

Grwp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Economy, Skills and Natural Resources Group

Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol • Deputy Permanent Secretary



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Mr N Ramsay
Chair, Public Accounts Committee
National Assembly for Wales
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

Our Ref/Your Ref:

11 September 2017

Annwyl Mr Ramsay,

Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru

Diolch am roi'r cyfle i mi ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y cyllid cychwynnol ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru. Gobeithio y bydd yr ymatebion cynhwysfawr isod yn rhoi sicrwydd i chi ynglŷn â'r prosesau o wneud penderfyniadau yn ystod y gwaith o gyllido ac asesu'r prosiect mawr a chymhleth hwn. Yn unol â'ch cais, rwyf wedi ymgorffori safbwyntiau Mr McGuire a Mr Munday wrth goladu'r ymatebion i'ch cwestiynau cynhwysfawr. Mae'r ymatebion i'ch cwestiynau wedi'u cynnwys yn Atodiad 1.

Mae'r ymatebion i'r cwestiynau a ddarparodd y Clerc ar ôl sesiwn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi'u cynnwys yn Atodiad 2 hefyd.

Caiff y Pwyllgor weld yn y dystiolaeth ategol bod agweddau ar y ffordd y mae'r prosiect wedi'i drin, o edrych yn ôl, lle gallai swyddogion fod wedi defnyddio prosesau gwell. Rwy'n gwneud yn siŵr ein bod yn dysgu'r gwersi ac yn gwella'r prosesau hynny. Wrth ystyried y dystiolaeth, rwyf yn gobeithio y gwnaiff y Pwyllgor gadw mewn cof mor newydd a chymhleth yw'r prosiect a bod posibilrwydd y gallai fod wedi dod â buddiannau i ran o Gymru lle roedd angen am fuddsoddi ond a oedd hefyd yr un pryd yn fenter sylweddol i'r pwrs cyhoeddus.

James Price

ATODIAD 1

Gwerth am Arian Cyffredinol

Cwestiwn 1

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth ar 26 Mehefin 2017, gwnaethoch nodi:

“I am persuaded that we have achieved value for money for what we have got, yes, which is a project that is ready, subject to finance, to be delivered. So, yes.”

A bod £9.3 miliwn yn cynrychioli gwerth am arian waeth a yw'r Prosiect yn mynd yn ei flaen ai peidio. Yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru ar 27 Mehefin, hoffai'r Pwyllgor wybod a ydych yn credu bod hwn yn ddatganiad dilys o hyd, a'ch cyfiawnhad dros y farn hon.

Diben y cyllid cychwynnol a ddarparwyd i Gwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd (HOVDC) oedd galluogi'r cwmni i ddatblygu achos busnes manwl a chynlluniau manwl, codi arian preifat a sicrhau caniatâd cynllunio priodol. Er bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio â rhoi'r warant y gofynnwyd amdani, mae'r prosiect hwn yn fyw o hyd a gallai'r sector preifat fynd ati i'w roi ar waith.

Fel y nododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, mae'r gost o ddatblygu prosiect Cylchffordd Cymru yn cael ei hystyried yn briodol ar gyfer prosiect mor gymhleth a mawr â hwn. Weithiau, ceir costau wrth ddatblygu prosiectau nad ydynt yn mynd rhagddynt. Mae'n bwysig buddsoddi'n ddigonol er mwyn penderfynu a yw prosiect yn ymarferol; pe na baem wedi gwneud hynny mae'n bosibl y byddai llai o ddata cadarn ar gael i ni fel sylfaen i'n penderfyniad terfynol.

Wrth asesu'r cymorth cychwynnol i HOVDC, aeth Llywodraeth Cymru ati i asesu'r risgiau o ddarparu cymorth ariannol i brosiect Cylchffordd Cymru a'r manteision cymharol posibl i'r economi. Penderfynwyd mai budd darparu'r cyllid cychwynnol fyddai datblygu'r prosiect a sicrhau'r effeithiau economaidd yn ei sgil. Ystyriwyd hyn yn erbyn y risg o adennill unrhyw gostau a ysgwyddwyd. Er bod y manteision hyn yn cael eu hystyried yn rhai risg uchel ar y pryd, credid eu bod yn cynrychioli gwerth am arian. Nid yw penderfyniad y Cabinet yn effeithio ar ddilysrwydd y datganiad hwn, a oedd yn seiliedig ar y dystiolaeth a oedd ar gael ar y pryd.

Felly ydw, rwy'n dal i gredu bod Llywodraeth Cymru ar y cyfan wedi sicrhau gwerth am arian er gwaethaf y penderfyniad a wnaed ar 27 Mehefin.

Cwestiwn 2

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu unrhyw dystiolaeth ynghylch gwerth am arian mewn perthynas â thaliadau a wneir i gyflenwyr ar sail blaendaliadau misol.

Roedd holl gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru wedi'i roi i HOVDC fel bod modd datblygu cynnig busnes ar gyfer y prosiect a allai chwilio am fuddsoddiad preifat. Fel cwmni un diben, nid oes gan HOVDC unrhyw weithwyr cyflogedig uniongyrchol, ac mae'n dibynnu ar osod ei holl swyddogaethau gweithredol ar contract.

Nid yw'n anarferol bod cynghorwyr proffesiynol yn codi ffioedd ar sail blaendaliadau misol yn hytrach nag ar sail cyfradd fesul awr neu fesul dydd. Mae hwn yn arfer cyffredin yn y farchnad fasnachol.

Cyflwynodd HOVDC anfonebau fel prawf o wariant a hawliwyd o dan y Grant Datblygu Eiddo neu'r warant banc. Roedd yr holl anfonebau'n nodi'r gwasanaethau a gyflenwyd i'r Cwmni a'r costau cysylltiedig. O'r rheini, roedd nifer ohonynt ar gyfer blaendaliadau misol.

Er enghraifft, derbyniodd Aventa flaendal misol o £42,500 y mis. Ar sail cyfartaledd o 20 o ddiwrnodau gwaith y mis, cost y blaendal hwn oedd £2,125 y dydd. Roedd cytundeb gwasanaeth Aventa gyda'r HOVDC ar gyfer darparu gwasanaethau gan gynnwys yr hyn a ddarparwyd gan Michael Carrick. Dywedodd HOVDC wrthym fod y tâl cadw hefyd yn cwmparu costau darparu gwasanaethau gan nifer o unigolion â gwybodaeth arbenigol yn y meysydd canlynol:

- Ynni adnewyddadwy
- Technoleg a dadansoddeg data
- Codi cyfalaf
- Cyllid ac adrodd
- Cyfathrebu a marchnata
- Adeiladu a negodi
- Ymchwil fasnachol
- Modelu ariannol

Cafodd y gwasanaethau eraill eu hanfonebu ar wahân ac yn uniongyrchol gan y cyflenwyr (ac eithrio Aventa) a chafodd y costau eu hawlio ar wahân fel rhan o'r Grant Datblygu Eiddo neu o dan y gwarant.

Felly, roedd swyddogion Llywodraeth Cymru yn credu bod gwerth y blaendal yn briodol a bod y prosiect yn cael ei roi ar waith ar gyflymder a ddangosai fod y gweithgareddau gofynnol yn cael eu cwblhau.

Cwestiwn 3

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gwnaethoch ddyfynnu'r rhagdybiaethau craidd o 1000 o swyddi o'r Gylchffordd a 4000 o'r datblygiad dilynol. Wrth egluro'r rheswm dros beidio â phenderfynu buddsoddi ymhellach yng Nghylchffordd Cymru, dywedodd y Gweinidog:

'...once the initial track and directly related development... had reached a steady state of trading around the year 2024, the number of direct full-time-equivalent (FTE) operational jobs would be little over 100. In addition, the circuit development could create around 500 indirect FTE jobs through potential visitor spend, as well as approximately 500 FTE construction jobs while the track was being built.'

Sut y mae'r ffigurau a ddyfynnir yn y cyfarfod yn cysoni â'r ffigurau a ddyfynnir i gefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio ag ariannu'r prosiect?

Roedd fy nhystiolaeth i'r pwyllgor yn cyfeirio at waith Prifysgol De Cymru yn 2012-13 a oedd yn cynnwys rhagdybiaeth graidd ar y pryd y byddai prosiect Cylchffordd Cymru yn creu ychydig yn llai na 1,000 o swyddi. Hefyd, dangosodd yr adroddiad y byddai tua 4000 o swyddi yn deillio o'r datblygiad dilynol. Roedd y dadansoddiad hwn yn berthnasol i'r prosiect fel y'i rhagwelwyd ar y pryd, a rhaid sylweddoli bod y prosiect wedi esblygu'n sylweddol ers hynny, yn rhannol o ganlyniad i'r ddeialog â Llywodraeth Cymru, a bod cynigion cyflogaeth y cwmni wedi'u newid ymhellach.

Un enghraifft o natur newidiol y prosiect yw'r ffaith fod y wybodaeth a gyflwynwyd i Fwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru ym mis Mehefin 2014 i gefnogi'r cais am grant yn seiliedig ar 304 o weithwyr cyflogedig cyfwerth ag amser llawn, a oedd yn cynnwys 49 o weithwyr cyflogedig parhaol llawn-amser a staff dros dro ar gyfer digwyddiadau a oedd yn cyfateb i 255 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Wrth wneud y penderfyniad diweddar, roedd y dadansoddiad o gyflogaeth bosibl yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf a gyflwynodd HOVDC yn gynharach eleni i gefnogi ei gais, ac mae'n adlewyrchu ei gynnig diweddaraf.

Caffael FTR

Cwestiwn 4

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gwnaethoch ddweud eich bod yn ystyried bod prynu FTR yn cynrychioli gwerth am arian, a ydych yn dal i feddwl bod hyn yn wir, ac os felly, sut y mae'n cynrychioli gwerth am arian?

Roedd prynu FTR yn rhan o'r cyllid a ddarparwyd drwy'r Grant Datblygu Eiddo i alluogi HOVDC i ddatblygu achos busnes a fyddai'n ei alluogi i gyrchu cyllid gan y sector preifat i adeiladu canolfan chwaraeon moduro ffyniannus fel rhan o brosiect Cylchffordd Cymru. Penderfynwyd darparu'r cyllid yn gynnar yn y broses a thybiwyd bod y penderfyniad hwnnw'n un cadarn ar y pryd.

Y sail resymegol ar gyfer cynnwys FTR fel rhan o'r Grant Datblygu Eiddo oedd y ffaith y byddai'r cwmni yn symud i safle Cylchffordd Cymru a bod yn sbardun i ddatblygu clwstwr o gwmnïau tebyg a allai ddefnyddio'r gylchffordd. Pe bai HOVDC wedi gallu bwrw ymlaen â'r prosiect yn unol â'r amserlen a awgrymwyd yn wreiddiol, mae'n bosibl y byddai FTR wedi gallu adleoli i Gymru yn unol â chynnig HOVDC.

Ystyriwyd bod prynu FTR yn cyd-fynd â Cham 1 o brosiect Cylchffordd Cymru gan fod swyddogion wedi cytuno wrth drafod y Grant Datblygu Eiddo bod prynu FTR yn elfen allweddol o ddatblygu'r cynnig busnes, yn enwedig o safbwynt bod yn sbardun i ddatblygu'r clwstwr Rasio Cerbydau a'r Sector Uwch Beirianeg a dargedwyd. Byddai'r budd mwyaf yn deillio o'r clwstwr hwn o safbwynt yr effaith ar swyddi lleol ac economi Cymru yn ehangach.

Yn anffodus, oherwydd yr oedi yn sgil methiant HOVDC i sicrhau'r buddsoddiad gofynnol gan y sector preifat, nid oedd modd bwrw ymlaen â'r cynllun arfaethedig i ddatblygu beic modur 'Cymreig', ac aeth cwmni FTR i ddwylo'r gweinyddwyr.

O ganlyniad i'r amgylchiadau annisgwyl hyn, nid yw'r broses benodol o gynnwys FTR fel rhan o'r costau cymwys ar gyfer y Grant Datblygu Eiddo wedi cynrychioli gwerth am arian yn y sefyllfa benodol hon.

Cwestiwn 5

Gwnaethoch hefyd gyfeirio at y gwaith craffu sylweddol a oedd yn cael ei wneud ar y Grant, a byddem yn hoffi gwybod pa fath o waith craffu penodol a wnaed ar yr eitem FTR?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu lefel y craffu ar Grantiau Datblygu Eiddo ers y dyfarniad hwn. Fel y dywedais wrth y pwyllgor wrth gyflwyno fy nhystiolaeth, mae lefel y gwaith craffu yn sylweddol uwch erbyn hyn.

Mewn perthynas â'r eitem FTR, cwestiynwyd yn llafar sail resymegol y pryniant cyn cytuno y byddai costau'r pryniant yn cael eu cynnwys fel gwariant cymwys. Yn sgil craffu ar y cais, ni chaniatawyd rhan o'r gwariant yn ymwneud ag FTR gan ei fod yn ymwneud â chyfalaf gweithio yn hytrach na'r gwariant cymwys ar gyfer y pryniant.

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen mwy o waith craffu yn ystod y cam arfarnu cyn cynnwys pryniant FTR yng nghostau cymwys y Grant Datblygu Eiddo. Fel y nodwyd yn y sesiwn dystiolaeth, rydym wedi gwella'r lefel graffu yn y maes hwn.

Cwestiwn 6

Er gwaethaf eich sicrwydd yn y cyfarfod bod y gymeradwyaeth ar gyfer prynu FTR gydag arian y Grant wedi'i hystyried yn fanwl ac yn cyd-fynd gyda'r prosiect mae'r Pwyllgor yn aneglur o hyd ynghylch sut y daethpwyd i'r casgliadau hyn. Felly, a fydddech cystal ag egluro'n union:

- sut yr oedd y rhesymeg dros Gwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd (HOVDC) i gaffael FTR yn cyd-fynd â dibenion ac amcanion cynllun y Grant Datblygu Eiddo?

- sut yr oedd y rhesymeg dros HOVDC i gaffael FTR yn ffitio o fewn dibenion Cam 1 Prosiect Cylchffordd Cymru?

Mae Cylchffordd Cymru yn brosiect datblygu eiddo unigryw ac roedd y cwmni yn chwilio am gymorth i ddatblygu cynnig busnes er mwyn sicrhau cyllid gan y sector preifat a chyflwyno cais cynllunio. Er nad yw Cylchffordd Cymru yn brosiect eiddo safonol, mae'n cyd-fynd â datblygu eiddo yn fwy nag unrhyw weithgaredd arall. Mae gan Lywodraeth Cymru'r pŵer i ddarparu grantiau at unrhyw ddiben, ond y dewis sy'n cael ei ffafrio, os oes modd, yw cynllun grant safonol.

Mae'r cynllun Grant Datblygu Eiddo yn darparu cymorth i fusnesau ddatblygu a meithrin atebion eiddo yng Nghymru, tra bod grantiau buddsoddi yn tueddu i gael eu defnyddio ar gyfer busnes sydd eisoes yn bodoli neu fusnes newydd yn hytrach nag eiddo.

O ganlyniad, cafodd Grant Datblygu Eiddo ei ystyried yn addas i'r prosiect gan ei fod yn canolbwyntio ar ddatblygu cylchffordd lwyddiannus. Hefyd, roedd HOVDC wedi dweud wrth swyddogion bod cwmni FTR cyn bwysiced i lwyddiant y Prosiect â'r Drwydded MotoGP. Cytunwyd y byddai'r gwariant yn briodol i fwrw ymlaen â'r prosiect.

Ystyriwyd bod prynu FTR yn cyd-fynd â Cham 1 o brosiect Cylchffordd Cymru gan fod swyddogion wedi cytuno wrth drafod y Grant Datblygu Eiddo bod prynu FTR yn elfen allweddol o ddatblygu'r cynnig busnes arfaethedig, yn enwedig o safbwynt bod yn sbardun i ddatblygu'r clwstwr Rasio Cerbydau a'r Sector Uwch Beirianeg a dargedwyd. Byddai'r budd mwyaf yn deillio o'r clwstwr hwn o safbwynt yr effaith ar swyddi lleol ac economi Cymru yn ehangach.

Pe bai'r broses o brynu FTR wedi'i gohirio tan Gam 2 o'r prosiect, byddai'r achos busnes a oedd yn cael ei ddatblygu i gael hyd i arian sector preifat fel rhan o Gam 1 wedi'i wanhau. Drwy gynnwys FTR yn y rhan hon o'r prosiect, roedd modd dangos bod yna ddiddordeb eisoes ynghyd â lefel o ymrwymiad i Gylchffordd Cymru a'r parc technoleg cysylltiedig.

Cwestiwn 7

Mae'r Pwyllgor yn aneglur o'ch tystiolaeth a byddem yn croesawu eglurhad ynghylch p'un a fyddai cynnwys eitem £300,000 fel FTR, y nododd yr Archwilydd Cyffredinol

nad yw'n cyd-fynd â dibenion craidd cynllun grant, yn cael ei ystyried yn eithriadol, a'ch rhesymau dros benderfyniad o'r fath.

Roedd y sail resymegol ar gyfer cynnwys FTR fel costau cymwys ar gyfer cyllid y Grant Datblygu Eiddo yn seiliedig ar y ffaith fod swyddogion yn credu y byddai FTR yn dod ag arbenigedd a fyddai'n sbardun ar gyfer clwstwr o fusnesau cysylltiedig o gwmpas Cylchffordd Cymru yn y dyfodol. Yr adeg hynny, roedd y gwaith o ddatblygu achos busnes ar gyfer Cylchffordd Cymru wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol, ac eglurodd HOVDC wrth swyddogion fod y drwydded MotoGP a phrynu FTR yn ofynnol er mwyn cwblhau'r agweddau ariannol ac yn hanfodol i gefnogi refeniw yn y dyfodol i sicrhau'r buddsoddiad.

Wrth edrych ar y mater ar wahân, rydym yn deall pam y gallai Archwilydd Cyffredinol Cymru ystyried bod prynu FTR yn weithred eithriadol. Fodd bynnag, roedd darparu'r Grant Datblygu Eiddo yn canolbwyntio ar alluogi HOVDC i ymgymryd â phroses datblygu eiddo i gwblhau'r agweddau ariannol: caniatâd cynllunio a chodi arian oedd yr ysgogwyr llwyddiant allweddol. Ar y pryd, roedd swyddogion yn ystyried bod prynu FTR yn cyd-fynd ag amcanion datblygiadau HOVDC a oedd yn cael eu hariannu gan y Grant Datblygu Eiddo, gan ddod i'r casgliad nad oedd prynu FTR yn eithriadol.

Mae'r broses graffu ar geisiadau'r Grant Datblygu Eiddo wedi'i gwella'n sylweddol ers dyfarnu'r cyllid i HOVDC. Erbyn hyn, byddai angen i gais am gyllid Grant Datblygu Eiddo gwerth £2 filiwn gael ei ystyried gan y Tîm Arweinyddiaeth Eiddo (PLT), y Panel Buddsoddi, a Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol (WIDAB) cyn bod argymhelliad yn cael ei wneud i'r Gweinidog perthnasol. Mae'r lefel graffu hon yn sylweddol uwch ac mae'n debygol o sicrhau bod eitemau posibl o natur eithriadol yn cael eu trafod a'u hystyried yn llawn.

Felly, pe bai cyllid y Grant Datblygu Eiddo ar gyfer HOVDC yn cael ei ystyried o dan y broses newydd hon, mae'n debygol y byddai prynu FTR yn cael ei nodi'n weithred eithriadol ac y byddai unrhyw argymhelliad i'r Gweinidog perthnasol yn cyfeirio at hynny.

Cwestiwn 8

Cafodd y Grant ei ôl-ddyddio o dri mis bron (am resymau nad yw Llywodraeth Cymru wedi'u hesbonio i'r Pwyllgor eto) a chafodd y taliad FTR ei wneud cyn i'r grant gael ei ddyfarnu. Gofynnir i Lywodraeth Cymru gadarnhau a wnaeth Llywodraeth Cymru adolygu'r contract prynu/gwerthu FTR cyn cymeradwyo i FTR gael ei gynnwys yn rhan o'r grant datblygu eiddo, ac os nad, pam hynny?

Cafodd y cyllid Grant Datblygu Eiddo i HOVDC ei gymeradwyo gan y Gweinidog ar 9 Awst 2012. Ar ôl cymeradwyaeth y Gweinidog, aeth swyddogion ati i ddatblygu'r llythyr dyfarnu gyda'r gwasanaethau cyfreithiol, gan gyfarfod â HOVDC i egluro manylion y llythyr a'r amodau cysylltiedig. Cafodd y llythyr dyfarnu terfynol ei gyflwyno i HOVDC ar 11 Hydref 2012 a'i lofnodi gan y cwmni ar 16 Hydref 2012.

Nid yw'n anarferol i ddyddiad dechrau'r cyfnod cyllido a nodir yn y llythyrau dyfarnu fod yr un fath â'r dyddiad cymeradwyo, sef yn yr achos hwn 9 Awst 2012. Yn yr achos hwn, nododd y llythyr dyfarnu mai 1 Awst 2012 oedd dyddiad dechrau'r cyfnod cyllido, hynny ar gais HOVDC. Mae newidiadau o'r fath yn cael eu gwneud yn ôl disgrisiwn swyddogion perthnasol cyn i'r prosiect gael ei gymeradwyo'n ffurfiol. Mae'r cwmni sy'n gofyn am y cyllid yn derbyn y risg o wneud unrhyw waith rhwng dyddiad dechrau'r cyfnod cyllido a'r dyddiad cymeradwyo.

Yn yr achos hwn, ni wnaeth HOVDC gynnwys unrhyw wariant cyn 9 Awst yn unrhyw un o'r ceisiadau a wnaed yn erbyn cynnig y Grant Datblygu Eiddo.

Ni allaf gadarnhau bod Llywodraeth Cymru wedi adolygu contract gwerthu/prynu FTR cyn cynnwys costau prynu FTR yng nghostau cymwys y grant. Cafwyd digon o dystiolaeth gan Shoosmiths, oedd yn gweithredu ar ran HOVDC, i brofi bod y contract wedi'i arwyddo a'i fod yn ei le cyn talu'r hawliad. Er hynny, yn fy marn i, dylai'r contract FTR fod wedi'i adolygu cyn i'r weithred o brynu FTR gael ei chynnwys fel gwariant cymwys, neu o leiaf cyn talu'r hawliad. Fel y nodwyd yn gynharach, mewn ymateb i gwestiwn 7, mae'r broses graffu ar gyfer ceisiadau'r Grant Datblygu Eiddo wedi'i gwella'n sylweddol ers dyfarnu'r cyllid i HOVDC.

Cwestiwn 9

Mae gan y Pwyllgor bryderon penodol ynghylch y penderfyniad i brynu FTR o bosibl ddim yn cael ei gymeradwyo gan y Gweinidog. Byddem yn croesawu ymateb ynghylch pam nad oes unrhyw dystiolaeth o gymeradwyaeth o'r cyllid grant ar gyfer caffael FTR yn cael ei dwyn i sylw'r Gweinidogion? Ac o dan ba amgylchiadau y credwch ei bod yn briodol dwyn neu beidio â dwyn eitem o'r fath i sylw'r Gweinidog?

Fel y nodwyd yn sesiwn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, pan fydd y Gweinidog yn gofyn am gymeradwyo cyllid grant, fel arfer nid yw'r cyngor cysylltiedig yn nodi'r holl wariant cymwys sy'n debygol o gael ei gynnwys yn y llythyr dyfarnu.

Ar y pryd, roedd swyddogion yn credu bod prynu FTR yn cyd-fynd ag amcanion y cynllun Grant Datblygu Eiddo, ac nid oeddent yn ystyried y pryniant yn un eithriadol. Roedd darpariaeth y Grant Datblygu Eiddo yn canolbwyntio ar alluogi HOVDC i ymgymryd â phroses datblygu eiddo er mwyn cwblhau'r agweddau ariannol, ac roedd caniatâd cynllunio a chodi arian yn sbarduno llwyddiant. Roedd swyddogion yn credu bod cynnwys FTR yn elfen bwysig, a gan fod y costau'n cael eu hystyried yn gostau cymwys o safbwynt y Grant Datblygu Eiddo, ni chafodd y pryniant ei ddwyn i sylw penodol y Gweinidog.

Yn gyffredinol, nid yw cyflwyniadau i Weinidogion yn nodi'r holl wariant sydd wedi'i gynnwys mewn cais am grant. Fodd bynnag, dylid dwyn eitemau i sylw'r Gweinidog os ydynt yn newydd, yn ddadleuol, yn eithriadol neu os oes ganddynt oblygiadau.

Fel y nodwyd yng nghwestiwn 7, pe bai'r broses gymeradwyo fanylach ar gyfer y Grant Datblygu Eiddo yn cael ei defnyddio ar gyfer cais Cylchffordd Cymru heddiw, mae disgwyl y byddai prynu FTR wedi cael ei ystyried yn eithriadol a byddai wedi cael ei ddwyn at sylw'r Gweinidog.

Cwestiwn 10

Nododd y Pwyllgor y sylwadau gennych chi a Ms Mayes ynghylch cadw cofnodion, sef y dylai swyddogion gadw cofnodion manwl o'r holl gyfarfodydd a sgysiau gydag ymgeiswyr am gyllid ac y byddai arfer da y lefel isaf sy'n angenrheidiol i ddangos pam eich bod wedi gwneud yr hyn y gwnaethoch. Byddai'r Pwyllgor yn hoffi gwybod pa gyfiawnhad sydd ar gyfer y swyddogion yn peidio â chadw cofnodion yn ymwneud â'r penderfyniad ynghylch FTR a pham nad oes unrhyw ddogfennau cyfoes yn ymwneud â FTR?

Yn yr achos hwn, fy marn i yw y dylai safon y gwaith cadw cofnodion ar y pryd fod yn well. Fodd bynnag, ymddengys mai diffyg gweinyddol a oedd yn gyfrifol am hynny, yn bennaf oherwydd y lefel uchel o wybodaeth gymhleth a oedd yn cael ei rhannu mewn nifer sylweddol o gyfarfodydd ac mewn sgysiau eraill rhwng swyddogion a HOVDC; nid yw'n

adlewyrchu penderfyniad ymwybodol ar ran swyddogion i beidio â chadw cofnod priodol o'r broses o wneud penderfyniadau neu gadw dogfennau cyfoes.

Datblygodd y prosiect yn gyflym iawn, ac mae'n debyg y byddai unrhyw drafodaeth ynglŷn â chynnwys FTR wedi digwydd mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn hytrach na thrwy rannu dogfen ar ffurf copi caled. Roedd swyddogion yn fodlon bod y sail resymegol ar gyfer cynnwys FTR yn y Grant Datblygu Eiddo yn cydymffurfio â'r cynllun grant, a bod prynu FTR yn rhan annatod o gam cyntaf y prosiect a fyddai'n galluogi HOVDC i fwrw ymlaen â'r prosiect.

Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru a'r adran wedi canolbwyntio mwy ar yr angen i gadw cofnodion priodol er mwyn dangos sail resymegol penderfyniadau sy'n cael eu hargymell a'u gwneud, er enghraifft, rwyf wedi cysylltu â holl swyddogion ESNR i'w hysbysu o bwysigrwydd cadw cofnodion cywir ac mae'r mater wedi'i drafod hefyd yng nghyfarfodydd y tîm rheoli ac ym mhob digwyddiad ar gyfer staff.

Rhagor o gwestiynau mewn perthynas â thystiolaeth lafar

Cwestiwn 11

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gwnaethoch ddweud bod HoVDC yr ail dro y mae Llywodraeth Cymru wedi darparu gwarant benthyciad. Byddai'r Pwyllgor yn croesawu rhagor o wybodaeth am ddarparu gwarantau benthyciad gan Lywodraeth Cymru. Yn benodol:

- beth oedd y warant gyntaf y cyfeirir ati yn y dystiolaeth?
- sut y cafodd y warant ei sicrhau?
- a alwyd arni? Os felly, a gafodd Llywodraeth Cymru yr arian yn ôl?
- a oes unrhyw warantau eraill wedi cael eu ceisio, eu gwrthod neu eu darparu?

Roedd y warant benthyciad gyntaf a ddarparodd Llywodraeth Cymru yn ymwneud â chyfleuster gorddrafft Unity Mine o'u banc o £2 filiwn. Cyfanswm y warant oedd £1.6 miliwn ac fe'i cytunwyd ym mis Medi 2012.

Sicrhawyd gwarant Unity Mine yn erbyn asedau mwyngloddio ar y safle.

Galwyd y warant i mewn yn ystod blwyddyn ariannol 2013/14 ar ôl i'r cwmni fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Hydref 2013. Galwyd a thalwyd cyfanswm o £1.56 miliwn i'r banc, ac adenillwyd £1.57 miliwn yn dilyn penderfyniad y gweinyddwyr ar y cyd i werthu'r asedau mwyngloddio ym mis Chwefror 2014. Roedd y taliad o £1.57 miliwn i Lywodraeth Cymru yn cynnwys gwerth y warant a alwyd, yn ogystal â ffioedd a llog, a gwnaed y taliad ym mis Gorffennaf 2014.

Ni yw Unity Mine yn masnachu bellach, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn gallu darparu'r wybodaeth am warant y cwmni hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ceisiadau am warantau oddi wrth drydydd partïon wrth gyd-drafod prosiectau eraill, ac mae rhai o'r ceisiadau hynny wedi mynd ymhellach na'r trafodaethau cychwynnol.

Cwestiwn 12

Mae'r angen am wahanu dyletswyddau o ran swyddogion sy'n ymwneud â chefnogi ceisiadau am gyllid gan y rheini sy'n gyfrifol am awdurdodi taliadau yn rheolaeth sylfaenol. Cafodd y Pwyllgor sicrwydd gennyh chi a Ms Mayes yn y cyfarfod fod y prosesau yn bodoli o fewn Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae'r sicrwydd hwn yn dal i ymddangos yn groes i'r canfyddiadau yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol fod swyddog ar 11 Ionawr 2013 wedi cyfarwyddo ei gydweithiwr cyllid i dalu cais am grant, er nad oedd swyddogion Llywodraeth Cymru wedi gweld y rhannau perthnasol o'r contract gwerthiant amodol. Felly, byddem yn croesawu eglurhad ar sut y mae cyfarwyddyd y swyddog hwn a sut y cafodd ei weithredu yn dangos y gwahaniad priodol o ddyletswyddau.

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno'n llwyr ei bod yn hanfodol gwahanu'r dyletswyddau rhwng y tîm cyllid a'r tîm sy'n cysylltu'n rheolaidd ag unrhyw un sy'n derbyn grant.

Yn yr achos hwn, roedd y tîm a oedd yn ymwneud â HOVDC yn rheolaidd wedi derbyn y cais am grant a'r dystiolaeth gysylltiedig gan y cwmni. Credwyd bod manylion y cais yn cadarnhau bod tystiolaeth o wariant wedi'i darparu yn unol â'r llythyr dyfarnu. Trosglwyddwyd y dystiolaeth a'r cadarnhad bod y cais yn ddilys i gael eu hystyried a'u cymeradwyo gan y tîm cyllid wedyn.

Yn unol â'i asesiad annibynnol o'r cais, roedd angen gwybodaeth ychwanegol gan HOVDC ar y tîm cyllid, gan gynnwys anfonebau TAW perthnasol a chadarnhad gan y cynrychiolwyr cyfreithiol perthnasol bod taliadau wedi'u gwneud. O ganlyniad, cafwyd gohebiaeth sylweddol ar ffurf e-bost rhwng swyddogion y ddau dîm er mwyn cadarnhau union natur y dystiolaeth i'w darparu. Cafodd y tîm a oedd yn ymwneud â'r cwmni afael ar y wybodaeth ychwanegol hon gan HOVDC, sy'n arfer cyffredin.

Ar ôl i HOVDC ddarparu'r wybodaeth ychwanegol, rhoddwyd y dystiolaeth i'r tîm cyllid i gael ei hystyried a'i chymeradwyo. Er bod yr e-bost gan y swyddogion a oedd yn ymwneud â chefnogi HOVDC a'i gais am gyllid yn datgan: 'I therefore would confirm my revised confirmation that the grant claim should be paid'. Argymhelliad oedd hwn, nid cyfarwyddyd. Fel y dangoswyd yn gynharach yn y trywydd e-bost, nid oedd y tîm cyllid yn fodlon cymeradwyo taliad heb dderbyn tystiolaeth ddigonol. Cymeradwywyd y taliad ar sail y ffaith fod tystiolaeth ddigonol wedi'i darparu i'r tîm cyllid er mwyn rhoi'r sicrwydd gofynnol iddo.

Er nad oedd unrhyw un o'r swyddogion a oedd yn ymwneud â'r prosesau hyn wedi gweld y contract gwerthiant amodol yn ei gyfanrwydd, roedd tystiolaeth ddigonol wedi'i darparu i ddangos bod y contract wedi'i lofnodi a'i fod ar waith.

Felly, rwy'n fodlon bod y trywydd e-bost yn dangos bod dyletswyddau wedi'u gwahanu'n briodol.

Cwestiwn 13

Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn nodi bod taliadau grant y Grant Datblygu Eiddo i HoVDC yn cynnwys ad-dalu HoVDC am flaendal a ddaliwyd mewn ysgrow, ac ni fyddai'r math hwn o daliad fel arfer yn cael ei ystyried yn gymwys i gael grant gan ei fod yn cynrychioli setlo taliad nad yw wedi'i ad-dalu eto. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, dywedodd Ms Mayes yn yr achos hwn y credai Llywodraeth Cymru ei bod yn iawn yn talu'r swm llawn a hawlir i HoVDC, fodd bynnag, nid yw'n glir pam y daethpwyd i'r casgliad hwn. Er ein bod yn derbyn nad yw blaendal a ddelir mewn ysgrow yn anarferol mewn trafodion gwerthiannau eiddo amodol, rydym hefyd yn nodi nad yw symiau o'r fath yn wariant cymwys fel arfer - felly a fydddech cystal ag

egluo pam yn yr achos hwn fod Llywodraeth Cymru wedi ystyried bod y taliad hawlio grant hwn yn gywir?

Nododd llythyr dyfarnu'r Grant Datblygu Eiddo y byddai HOVDC yn cael ei dalu ar sail system ad-dalu, sy'n golygu bod y taliad i gyflenwyr ac ati wedi gorfod gadael cyfrif banc HOVDC. Fel arfer mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod taliad i gyfrif ysgrow yn gymwys ar gyfer grant gan fod y taliad wedi'i ad-dalu gan dderbynnwyd y grant. Mewn nifer o achosion, mae taliadau grant wedi'u gwneud ac mae'r gwariant wedi gadael cyfrif derbynnwyd y grant a'i roi mewn cyfrif ysgrow.

Yn yr achos hwn, gofynnodd y tîm cyllid am wybodaeth ychwanegol benodol er mwyn dangos bod yr arian wedi'i ad-dalu gan HOVDC. Cafwyd cadarnhad gan gyfreithwyr HOVDC bod y swm o £200,000 ar gyfer y tir wedi'i drosglwyddo i gyfreithiwr y tîrfeddiannwr ar 17 Rhagfyr 2012. Yn unol â'r contract rhwng HOVDC a'r tîrfeddiannwr, cafodd swm o £100,000 ei gadw gan gyfreithiwr y tîrfeddiannwr (yn y cyfrif ysgrow) fel blaendal, a thalwyd y £100,000 arall i'r tîrfeddiannwr.

Felly, roedd swyddogion yn fodlon bod HOVDC wedi ad-dalu'r swm o £200,000 yn ei gyfanrwydd, ac felly roedd yn elfen gymwys o'r cais am daliad.

Cwestiwn 14

Mewn ymateb i gwestiynau'r Pwyllgor ynghylch pam nad oedd cyfrifon HoVDC wedi'u harchwilio, dywedodd Ms Mayes nad oedd cyfrifon y cwmni wedi'u harchwilio am nad oedd yn ofynnol i'r cwmnïau wneud hynny. Mae gennym rai pryderon sylweddol am hyn gan mai un o ofynion y cytundeb gwarant benthyciad oedd i HoVDC ddarparu cyfriflenni ariannol wedi'u harchwilio i Lywodraeth Cymru. Felly, hoffem eglurhad ynghylch pam y cafodd yr amod hwn i ddarparu cyfriflenni ariannol wedi'u harchwilio ei osod fel rhan o warant y benthyciad? Ac yna pam na chafodd yr amod hwn ei orfodi?

Mae'r cytundeb gwarant benthyciad rhwng HOVDC a Gweinidogion Cymru yn datgan yng Nghynsail yr Amodau bod angen i HOVDC ddarparu copi o'i 'audited financial statements for the period ending 31 May 2014'. Mae hwn yn amod bancio safonol ac roedd wedi'i gynnwys yn y cytundeb fel y gallai weithredu o dan delerau masnachol yn unol ag Egwyddorion Gweithredol Economi'r Farchnad (MEOP). O ystyried statws y cwmni, dylai'r amod fod wedi'i eirio'n well i ofyn am ddarparu cyfrifon statudol, gan nad oedd rhwymedigaeth gyfreithiol ar HOVDC i ddarparu cyfrifon wedi'u harchwilio.

Lluniwyd y cytundeb gan y tîm cyfreithiol allanol a oedd yn cynghori Gweinidogion Cymru, a gofynnodd y tîm hwn i gyfreithwyr HOVDC am y dystiolaeth ar gyfer y Cynsail Amodau. Wedyn, cadarnhaodd gyfreithwyr HOVDC ar ffurf ysgrifenedig na allent ddarparu cyfrifon wedi'u harchwilio ar gyfer mis Mai 2014 gan nad oedd unrhyw ddatganiadau ariannol a archwiliwyd wedi'u paratoi ar gyfer HOVDC. Yn hytrach, derbyniodd ein cyfreithwyr ddatganiadau ariannol heb eu harchwilio ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mai 2013. Hefyd, darparwyd cyfrifon rheoli a rhagolygon llif arian hyd at fis Rhagfyr 2014. O ystyried bod trefniadau ar waith i lofnodi'r cytundeb ym mis Gorffennaf 2014, nid oes syndod nad oedd cyfrifon ar gael ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mai 2014.

Wedyn, hysbysodd ein cyfreithwyr y swyddogion fod HOVDC wedi darparu tystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd bod yr amod penodol hwn wedi'i fodloni, a'i fod wedi darparu copiâu caled o'r dystiolaeth ar gyfer yr amod hwn ac amodau eraill.

Cwestiwn 15

Cwestiynodd y Pwyllgor y penderfyniad i beidio â rhoi gwybod i Fwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru am y cymorth gwarant benthyciad posibl pan oeddent yn ystyried a ddylai gefnogi'r cais cyllid busnes ad-daladwy o £80 miliwn ar gyfer y prosiect hwn. Byddem yn croesawu eglurhad, pe byddai'r un amgylchiadau'n codi, a fyddai Llywodraeth Cymru bellach yn dweud wrth Fwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru am y warant benthyciad posibl?

Mae canllawiau Bwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru wedi'u diweddarau yn sgil argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru ar ôl rhoi cyllid cychwynnol i Gylchffordd Cymru.

Mae'r Canllaw Cyllid Busnes diwygiedig yn datgan, fel rhan o'r broses argymhellion ar gyfer achos Bwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru, bod yn rhaid i Bennaeth y Sector sicrhau bod y Bwrdd yn cael gwybod am unrhyw gymorth arall sy'n cael ei roi i brosiect gan Lywodraeth Cymru, waeth a yw'r cymorth hwnnw wedi'i gymeradwyo eto ai peidio.

O ganlyniad i'r canllaw diwygiedig hwn, bydd Bwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru yn cael gwybod am gymorth gwarant benthyciad posibl os yw'r un amgylchiadau'n codi.

Cwestiwn 16

Roedd y Pwyllgor yn arbennig o bryderus ynghylch y canfyddiadau yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol bod swyddogion Llywodraeth Cymru ei hun yn cynghori y gallai darparu'r warant benthyciad yn ychwanegol at y Cyllid Busnes Ad-daladwy fod yn broblem o ran cymorth gwladwriaethol ac na all gynnig unrhyw sicrwydd i Weinidogion y byddai'r cynigion yn sefyll i fyny i ddadansoddiad neu archwiliad barnwrol gan y Comisiwn Ewropeaidd. O ystyried y cyngor a roddwyd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r risg o ddarparu Cymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon, hoffem gael eglurhad pellach ar ba sail y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu fel buddsoddwr yn y farchnad?

Cyn argymhell bod gwarant yn cael ei darparu i HOVDC, roedd Llywodraeth Cymru yn fodlon bod y gyfradd llog yn cyd-fynd ag egwyddorion economi'r farchnad. Wrth benderfynu'r llog i'w chodi ar HOVDC ar gyfer y warant, ystyriodd swyddogion y canlynol:

- Y gyfradd llog a godwyd gan fanc HOVDC ar gyfer gwarant benthyciad prosiect Cylchffordd Cymru;
- Y cyfraddau llog y byddai Cyllid Cymru wedi'u codi ar gwmni bach ar gyfer benthyciad heb ei warantu; a
- Chanllawiau'r Comisiwn Ewropeaidd ar benderfynu methodoleg y gyfradd gyfeirio ([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN)) ar gyfer cwmni newydd â lefel gwarant isel.

Roedd y gyfradd llog a godwyd ar HOVDC ar gyfer y warant yn uwch na'r cyfraddau llog a nodwyd yn y gwaith ymchwil hwn. Defnyddiwyd arbenigedd cyfreithiol allanol i ddatblygu contract cyfreithiol manwl, gan gynnwys gwarantu asedau'r HOVDC (a'i is-gwmnïau) a chynnydd sylweddol yn y gyfradd llog pe bai'r warant yn cael ei galw i mewn.

Roedd y broses o roi'r fethodoleg hon ar waith yn rhoi sicrwydd bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu fel buddsoddwr yn y farchnad.

Wrth ddarparu cyngor i Weinidogion, mae'n hollbwysig bod swyddogion yn rhoi gwybod i Weinidogion am unrhyw beryglon posibl sy'n gysylltiedig ag unrhyw benderfyniad. Gall y

broses o roi cymorth gwladwriaethol, ac o ddefnyddio egwyddor gweithredwr economi'r farchnad yn benodol, arwain at her bob amser. Amlygwyd y perygl hwn yn y cyngor a roddwyd i'r Gweinidog er mwyn iddi allu gwneud penderfyniad oedd yn seiliedig ar ffeithiau, gan ystyried yr holl wybodaeth a'r dadansoddiadau oedd ar gael.

Cwestiwn 17

Ychydig o eglurder a gafodd y Pwyllgor ynghylch ei gwestiynau am ba sicrwydd oedd gan Lywodraeth Cymru o ran gallu HoVDC i dalu gwarant y benthyciad yn ôl. O ystyried penderfyniad Llywodraeth Cymru, a ydych bellach yn cytuno bod Llywodraeth Cymru wedi, mewn gwirionedd, darparu cyllid heb risg i HoVDC, a allai dorri rheolau Cymorth Gwladwriaethol? Os nad ydych yn cytuno, pam ddim?

Cafwyd sicrwydd ar gyfer y warant gan Lywodraeth Cymru ar ffurf dyledeb dros holl asedau HOVDC a'i is-gwmnïau, er bod y sicrwydd hwn wedi'i osod y tu ôl i dâl cyntaf o £2 miliwn o blaid benthyciwr cyfleuster ar wahân. Wrth ddyfarnu gwarant y benthyciad hwn, rhoddwyd ystyriaeth i raddfa risg Llywodraeth Cymru a lefel y sicrwydd a oedd ar gael, a phennwyd ffi'r warant yn unol â chyfradd y farchnad ar gyfer darparu cyllid o'r fath.

Wrth warantu benthyciad ar delerau masnachol yn unig, roedd Llywodraeth Cymru yn gweithredu yn unol ag Egwyddor Gweithredwr Economi'r Farchnad (MEOP) yn unol â diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd, felly nid oedd yn cyflwyno Cymorth Gwladwriaethol.

Rhoddwyd cyngor i Weinidogion bod hwn yn drafodiad risg uchel, ac fel sy'n wir am bob achos o'r fath, hysbyswyd Gweinidogion bod her Cymorth Gwladwriaethol yn bosibl (fel sy'n wir am bob achos MEOP).

Nid ydym yn cytuno bod HOVDC wedi derbyn cyllid heb risg, ac rydym yn credu bod y cwmni, mewn gwirionedd, wedi ymrwymo i gyfleuster benthyciad heb ei warantu a brisiwyd yn unol â'r farchnad ac a oedd yn ddrutach o lawer na chyfleuster tebyg wedi'i warantu. Mae Cylchffordd Cymru yn brosiect byw o hyd, ac mae posibilrwydd y gall y warant gael ei had-dalu, gyda llog, i Lywodraeth Cymru.

Eglurhad a gwybodaeth ychwanegol

Cwestiwn 18

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gwnaethoch ddyfynnu ffigur o 20 y cant fel y gyfran nodweddiadol o gyfanswm cost y prosiect a oedd ei angen i gyrraedd y cyllid gofynnol, a arweiniodd atoch yn dod i'r casgliad fod amlygiad Llywodraeth Cymru o 2 y cant ar gyfer cyfanswm cost y prosiect o tua £400 miliwn i gynrychioli gwerth da am arian. Beth yw'r ffynhonnell ar gyfer y ffigur hwn o 20 y cant? A fydddech cystal ag egluro pa fath o brosiect a ddefnyddir i gyfrifo'r ffigur yn ogystal ag egluro pam mae prosiectau o'r fath yn gymaryddion priodol ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru?

Yn ôl profiad Grant Thornton UK LLP, gall costau datblygu fod tua 20% o gytundebau eiddo ac adfywio. Yn anffodus, nid oes modd darparu manylion y prosiectau unigol sy'n sail i'r wybodaeth hon gan nad yw Grant Thornton yn gallu nodi prosiectau unigol oherwydd cyfyngiadau cyfrinachedd cleientiaid.

Yn gyffredinol, nodir bod modd rhannu pris cynllun ar sail costau tir (traean), costau adeiladu (traean) ac elw (traean), gyda'r olaf yn cynnwys costau datblygu. Os yw'r elw rhwng 10-15% (sy'n cyfateb yn fras i Gost Gyfartalog Cyfalaf wedi'i Phwysoli ar gyfer y sector adeiladu) mae'r costau datblygu tua 20%. Er bod Grant Thornton UK LLP wedi nodi'r rheol hon, nododd nad oes ganddo unrhyw wybodaeth am yr achos penodol, ac na all

fynegi safbwynt diffiniol o'r herwydd. Mae'r bras amcan ond yn gallu nodi ystod debygol y costau yn hytrach na farn bendant.

Cwestiwn 19

Roeddem yn synnu eich bod wedi nodi nad oeddech yn credu bod nifer y cwmnïau neu unigolion cysylltiedig mor uchel â naw, sef y ffigur a ddyfynnwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, o ystyried bod yr adroddiad wedi'i wirio gyda HoVDC. Mae'r Pwyllgor yn deall o gais Rhyddid Gwybodaeth a ddatgelwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru mai enwau saith cwmni [ni chafodd enwau dau unigolyn arall eu datgelu] oedd:

- Aventa Capital Partners Ltd;
- Stephenson Harwood LLP;
- Insight Infrastructure Ltd;
- Shaun Meadows Marketing Ltd;
- Barton Communications Ltd;
- Kalergo Ltd; ac
- Altitude Aviation Advisory Ltd

Pa un o'r cwmnïau yn y rhestr a ddatgelwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru y cred Llywodraeth Cymru nad ydynt yn gysylltiedig a beth y credwch yw'r ffigur cywir ar gyfer cyfanswm nifer y cwmnïau neu unigolion cysylltiedig a oedd yn cael taliadau o dan y Grant Datblygu Eiddo neu'r trefniant gwarant benthyciad?

Mae proses diwydrwydd dyladwy Llywodraeth Cymru yn cynnwys ystyried cyfarwyddwyr a chyfranddalwyr cwmnïau sy'n gwneud cais am gyllid. Mae gwiriadau'n cael eu gwneud i benderfynu a oes gan y cyfarwyddwyr neu'r cyfranddalwyr unrhyw gwmnïau cysylltiedig a/neu ddyfarniadau llys sirol, neu a oes unrhyw gyfarwyddwr wedi'i wahardd rhag bod yn gyfarwyddwr ar unrhyw adeg. Os oes problemau neu bryderon yn codi, mae rhagor o ymchwiliadau i'r meysydd penodol hyn yn cael eu cwblhau. Ni fyddem yn ystyried o reidrwydd bod gan gyfarwyddwyr neu gyfranddalwyr cwmnïau cysylltiedig y gallu i ddylanwadu ar y cwmni sy'n cael ei ariannu yn ôl y drefn arferol ac felly, ni fyddem yn edrych arnynt. Byddem yn canolbwyntio yn hytrach ar yr unigolion sydd â'r gallu uniongyrchol i ddylanwadu

Er bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi nodi cwmnïau sydd â chysylltiadau â HOVDC, mae rhai o'r cysylltiadau'n ehangach na'r hyn y byddai Llywodraeth Cymru yn ei ystyried yn gwmni neu'n unigolyn cysylltiedig.

Er bod Llywodraeth Cymru yn derbyn rhestr Swyddfa Archwilio Cymru o gwmnïau sydd â rhai cysylltiadau ehangach â HOVDC, nid oes un o'r cwmnïau a restrir isod yn rhannu cyfarwyddwyr neu gyfranddalwyr â HOVDC. Felly ni fyddent yn gallu cael effaith ar waith HOVDC o ddydd i ddydd:

- Shaun Meadows Marketing Ltd;
- Barton Communications Ltd; a
- Kalergo Ltd.

O'r rhestr o gwmnïau a nodir uchod, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y cwmnïau canlynol yn gysylltiedig â HOVDC oherwydd bod ganddynt gyfarwyddwyr neu gyfranddalwyr cyffredin:

- Stephenson Harwood LLP;
- Aventa Capital Partners Ltd;
- Insight Infrastructure Ltd;
- Altitude Aviation Advisory Ltd

Derbyniodd y cwmnïau hyn daliadau o dan y Grantiau Datblygu Eiddo neu'r trefniadau gwarant benthyciad.

Er mwyn sicrhau bod cwmnïau cysylltiedig sy'n darparu gwasanaethau i dderbynnydd grant posibl yn cael eu nodi, mae newidiadau wedi'u gwneud i ffurflen gais a chanllawiau Cyllid Busnes yn unol ag argymhelliad Swyddfa Archwilio Cymru. Mae proses diwydrwydd dyladwy ychwanegol yn mynd rhagddi bellach os oes cwmni cysylltiedig yn cael ei nodi fel cyflenwr ar y ffurflen gais ar gyfer cyllid.

Gall cyfarwyddwyr a chyfranddalwyr newid ar wahanol adegau, ac mewn rhai achosion ni fydd y sefydliad sy'n gwneud cais am gyllid wedi nodi'r holl gyflenwyr wrth gyflwyno'r cais. Felly, ni all Llywodraeth Cymru lwyddo bob amser i liniaru'r risg bosibl o dderbynwyr grantiau'n defnyddio cwmnïau cysylltiedig. Mae'n rhaid i unrhyw gwmni sy'n cael ei ddefnyddio fel cyflenwr ddarparu ei wasanaethau ar sail hyd braich, a dangos gwerth am arian hefyd.

Cwestiwn 20

Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, gwnaethoch ddweud y bu cyfanswm gwariant o £55 miliwn gan bob parti, ac mae gan Lywodraeth Cymru amlygiad o tua £9.2 miliwn. Mae hwn yn ffigur sy'n fwy na'r £30 miliwn a ddyfynnwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, lle roedd y ffeithiau wedi'u gwirio gyda HoVDC. Aethoch ati i wirio'r swm o £55 miliwn a darparu'r wybodaeth i'r Pwyllgor. A fydddech cystal â chadarnhau faint o fuddsoddiad sector preifat a wnaed yn y Prosiect sydd bellach mewn perygl yn sgil y penderfyniad gan Lywodraeth Cymru. A fydddech cystal hefyd â darparu ffynhonnell y wybodaeth hon a'r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i wirio ei bod yn gywir?

Roedd y ffigur o £55 miliwn yn deillio o ddogfen gyfrinachol a dderbyniodd Llywodraeth Cymru gan HOVDC ar ôl cyhoeddi adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. Ni ystyriwyd y wybodaeth hon yn rhan o'r diwydrwydd dyladwy ac nid oedd yn rhan o Bapur y Cabinet. Felly, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal unrhyw archwiliadau manwl ar y wybodaeth a ddarparwyd gan HOVDC, ond mae'r adolygiad lefel uchel yn awgrymu bod y sector preifat wedi cyfrannu tua £50 miliwn yn y prosiect.

Cwestiwn 21

Gwnaethoch gyfeirio at nifer y busnesau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi a'r cyfraddau methu sy'n gysylltiedig â hwy, gan nodi bod 1,000 o fuddsoddiadau dros bum mlynedd, lle roedd 3.4 y cant wedi mynd o chwith. Byddai'r Pwyllgor yn croesawu gwybodaeth am y ffynhonnell a chywirdeb y ffigurau a ddyfynnwyd. At hynny, byddai'r Pwyllgor yn croesawu eglurhad o'r hyn a olygir gennych mewn perthynas â 'mynd o chwith' - a ydych yn golygu methiant busnes, methu â chyrraedd y canlyniad a fwriadwyd (e.e. swyddi a grëwyd) neu rywbeth arall? A fydddech cystal ag egluro sut yr ydych yn diffinio llwyddiant a methiant.

Ffynhonnell y data hwn yw cofnodion mewnol cynigion cymorth a wnaed o dan gymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllid Busnes¹, yn ystod cyfnod y Pedwerydd Cynulliad (mis Mehefin 2011 hyd at fis Ebrill 2016). Dylid nodi bod y data hwn wedi'i goladu mewn 'dadansoddiad ciplun' o gofnodion hanesyddol ym mis Tachwedd 2016, ac ar y pryd roedd yn cael ei ystyried yn adlewyrchiad teg o gynigion a wnaed yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. Gwnaed 1,264 o gynigion yn ystod y cyfnod hwn.

Er mwyn cadarnhau ystyr "mynd o chwith" yng nghyswllt y cynigion hyn, roedd 43 (3.4%) o'r prosiectau wedi methu sicrhau'r holl allbynnau disgwylidig o dan delerau ac amodau penodol eu cynigion cymorth unigol. Felly, roedd y prosiectau hyn yn wrthrych rhyw fath o broses adennill grant gan swyddogion Llywodraeth Cymru, gan arwain at gyhoeddi anfoneb ffurfiol o dan brotocolau rheoli dyledion.

Roedd 32 (2.53%) o'r holl brosiectau a gefnogwyd yn destun ansolfedd busnes, diddymu busnes neu broses o'r busnes yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Yn yr achosion hyn, ni allai swyddogion gynorthwyo'r busnes cyn iddo fethu a chyn penodi ymarferydd ansolfedd.

Roedd yr 11 prosiect arall (0.87%) yn destun rhyw fath o weithgaredd adennill, oherwydd methiant y busnes i gyflawni ei ymrwymadau parhaus (i greu/diogelu swyddi a/neu brynu/cadw asedau) o dan delerau ac amodau'r cynnig o gymorth. Ym mhob un o'r achosion hyn, llwyddodd y busnes unigol i barhau i fasnachu, ac aeth swyddogion ati i reoli dyledion er mwyn adennill arian a ryddhawyd i'r busnes ynghynt.

Nodir bod prosiect wedi methu os, ar ôl derbyn taliad yn unol â'i lwyddiannau, mae'r derbynnydd yn methu cynnal yr asedau a'r swyddi sy'n gysylltiedig â'r prosiect am yr amser gofynnol a nodir yn amodau a thelerau'r cynnig. Gall y methiant hwn ddigwydd ar unrhyw adeg yn ystod oes y prosiect.

Pan fydd y taliad terfynol wedi'i wneud, mae'n rhaid i bob prosiect fodloni cyfnod yr "amodau" sy'n berthnasol i bob cynnig unigol. Mae'n rhaid sicrhau bod swyddi ac asedau a gefnogir gan y prosiect yn para gydol y cyfnod hwn.

Cyfnodau'r amodau sy'n berthnasol i gynigion a wnaed o dan Gymorth Busnes yw 3 blynedd (BBaChau) a 5 mlynedd (busnesau nad ydynt yn BBaChau), gan ddechrau ar ddyddiad y taliad cymorth olaf/terfynol.

Bydd prosiect llwyddiannus yn bodloni cyfnodau'r amodau hyn yn llawn.

Cwestiwn 22

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, holodd y Pwyllgor chi ynghylch a oedd y diwydrwydd dyladwy ar gyfer y rhaglen yn drylwyr ac y gorau posibl. Oherwydd y broses barhaus, roeddech yn methu â rhoi ymateb llawn i hyn yn ystod y cyfarfod ond darparwyd nodyn gennych yn rhoi mwy o fanylion am y broses diwydrwydd dyladwy yn dilyn penderfyniad y Cabinet. Byddem yn ddiolchgar pe gallech gynnwys y nodyn hwn fel rhan o'r ymateb i'r llythyr hwn.

Wrth gynllunio'r broses diwydrwydd dyladwy, ystyriodd Llywodraeth Cymru ddatganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, a'r math o broses y byddai

¹ Mae Cyllid Busnes yn berthnasol i nifer o gynlluniau cyllido a oedd ar gael yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys Cronfa Twf Economaidd Cymru, Cyllid Busnes Ad-daladwy, Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cronfa Datblygu Digidol, SMART Cymru.

buddsoddwr yn economi'r farchnad yn ei rhoi ar waith yng nghyd-destun natur y prosiect a graddfa'r cymorth ariannol gofynnol.

Rhoddwyd proses diwydrwydd dyladwy gynhwysfawr a chadarn ar waith gan gynghorwyr allanol yn dilyn y cais am gymorth gan HOVDC. Fel rhan o'r diwydrwydd dyladwy, adolygwyd y pryderon masnachol arferol yn ymwneud â chynllun busnes y cwmni, y gost o lunio dadansoddiad o'r farchnad a chontractau cyfreithiol. Hefyd, mae'r tîm diwydrwydd dyladwy wedi adolygu'r effaith economaidd a hawliwyd gan y cwmni, y sefyllfa gyfreithiol yn ymwneud â Chymorth Gwladwriaethol, a'r effaith ar gyllid a chyllidebau Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, mae wedi cynnwys adolygiad deallusrwydd corfforaethol o unigolion allweddol (prawf person addas a phriodol). Yn unol ag argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru yn ei hadolygiad diweddar o'r cyllid cychwynnol a ddyfarnwyd i'r prosiect, ystyriodd yr arbenigwyr cyllid drafodion cwmnïau cysylltiedig yn y gorffennol ac wrth symud ymlaen.

I grynhoi, comisiynwyd diwydrwydd dyladwy allanol yn y meysydd canlynol:

- Diwydrwydd Dyladwy Ariannol
- Aseiad o Berson Addas a Phriodol²
- Dadansoddiad o'r Farchnad
- Dadansoddiad o'r Effaith Economaidd
- Cynghorwyr Syrffwyr Meintiau
- Cynghorwyr Cyfreithiol ym maes Contractau
- Cynghorwyr Cyfreithiol ym maes Cymorth Gwladwriaethol

Darparwyd diwydrwydd dyladwy mewnol ychwanegol ym maes cyfraith gyhoeddus.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith wedi datgan y bydd y wybodaeth briodol am ddiwydrwydd dyladwy y mae modd ei rhyddhau yn cael ei chyhoeddi. Mae swyddogion yn ystyried faint o'r cyngor hwn y gellir ei ryddhau oherwydd ymrwymiadau cyfrinachedd, y Ddeddf Diogelu Data ac ystyriaethau cyfreithiol a masnachol eraill. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r wybodaeth berthnasol maes o law.

Cwestiwn 23

Yn natganiad Ysgrifennydd y Cabinet yn y cyfarfod llawn ar 27 Mehefin, dywedodd wrth Aelodau'r Cynulliad: “yn dilyn trafodaethau â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a Thrysorlys Ei Mawrhydi yn ystod y broses diwydrwydd dyladwy, asesir bod risg sylweddol iawn y byddai dyled lawn £373 miliwn prosiect cyfan Cylchdaith Cymru yn cael ei dosbarthu fel gwariant cyfalaf Llywodraeth Cymru”. Hoffai'r Pwyllgor eglurhad o ran pryd y cynhaliwyd y trafodaethau hyn, a phryd yn y broses diwydrwydd dyladwy y nodwyd y problemau cyfrifyddu hon am y tro cyntaf.

Bu swyddogion Llywodraeth Cymru yn trafod y canllawiau dosbarthu â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ers haf 2015. Roedd y trafodaethau hyn yn gymorth i swyddogion Llywodraeth Cymru asesu risg prosiect Cylchffordd Cymru. Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn darparu cyngor dosbarthu ffurfiol ar gontractau terfynol yn hytrach nag ar ddatblygiadau posibl. Fodd bynnag, mae'n cydweithio â swyddogion Llywodraeth Cymru i sicrhau bod penderfyniadau polisi yn seiliedig ar wybodaeth.

² Wrth wneud y penodiad mewn perthynas â phrawf person addas a phriodol, roedd swyddogion yn ymwybodol o'r angen i gynnwys adolygiad o gwmnïau cysylltiedig, a pahartneriaid Aventa Capital yn benodol. Ystyriwyd bod yr agwedd hon ar y gwaith yn ofyniad masnachol arferol, ond ei bod hefyd yn cydnabod y materion a godwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad ym mis Ebrill yn ymwneud â'r cyllid cychwynnol ar gyfer y prosiect.

Bu swyddogion yn trafod agweddau ar gynnig Cylchffordd Cymru â thîm dosbarthu Thrysorlys Ei Mawrhydi ers mis Mawrth 2016 ac mor ddiweddar â mis Mehefin 2017. Cwblhawyd yr asesiad o ddsbarthiad y risg yn ymwneud â chynnig Cylchffordd Cymru yn benodol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar sail cyngor gan Drysorlys Ei Mawrhydi, ac fe gafodd ei lywio gan ganfyddiadau adroddiadau diwydrwydd dyladwy allanol ym mis Mehefin 2017.

Cwestiwn 24

Mae'r Pwyllgor yn nodi'r cyfeiriad at 'grŵp llywodraethu mewnol' o fewn Llywodraeth Cymru i ddarparu her arbenigol. Hoffai'r Pwyllgor gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp hwn, pwy sy'n rhan o'r Grŵp; pa her y maent yn ei gynnig o ran Cylchffordd Cymru, a sut y gwnaeth swyddogion ymateb?

Sefydlwyd y Grŵp Sicrwydd Mewnol ym mis Mawrth 2017 i ddarparu lefel ychwanegol o graffu ar y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â phrosiect Cylchffordd Cymru. Cyfarfu'r grŵp dair gwaith i drafod y cynnig cyn i bapur y Cabinet gael ei gyflwyno ym mis Mehefin 2017. Rôl y grŵp oedd cynorthwyo swyddogion yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol i gyflwyno adroddiad teg a chytbwys i'r Cabinet a oedd yn cynnwys yr holl feysydd pryder allweddol.

Roedd y grŵp yn cynnwys unigolion allweddol ledled Llywodraeth Cymru gan gynnwys y Cyfarwyddwr Cyllid, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi, y Prif Economegydd a Chyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol. Hefyd, roedd y grŵp yn cynnwys Cyfarwyddwyr ac unigolion â sgiliau allweddol (e.e. llywodraethu, Cyllid, cyfathrebu) yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol.

Llwyddodd y grŵp i ddarparu lefel sylweddol o her i'r broses ddiwydrwydd dyladwy gan sicrhau nad oedd ystyriaethau allweddol wedi'u hesgeuluso neu nad oedd swyddogion yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol wedi gwneud unrhyw ragdybiaethau. Cafodd her y Grŵp ei chrosawu gan swyddogion yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol.

Rhannwyd yr adroddiadau diwydrwydd dyladwy â'r grŵp ynghyd ag adroddiadau arfarnu ar ganfyddiadau'r arbenigwyr allanol. Cofnodwyd y materion perthnasol a godwyd gan y Grŵp Sicrwydd ym mhapur y Cabinet a oedd yn sylfaen i benderfyniad y Llywodraeth.

Ymatebion Llywodraeth Cymru i Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol

Cwestiwn 25

Fel y trafodwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth, roedd y Pwyllgor yn bryderus ynghylch y datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidogion a oedd yn mynegi *syndod a siom* Llywodraeth Cymru o ran penderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gyhoeddi ei adroddiad yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad; a nododd nad oedd wedi cael digon o amser i ystyried ac ymateb i'r adroddiad cyn ei gyhoeddi. Roedd ymateb dilynol i gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad gan Adam Price yn egluro bod swyddogion yn gwybod am y cyhoeddiad a fwriadwyd o'r adroddiad ar 17 Mawrth 2017. O ystyried bod swyddogion yn gwybod dros fis cyn i'r Gweinidog gael eu hysbysu'n ffurfiol, byddem yn croesawu eglurhad ynghylch a oedd y Gweinidog wedi cael gwybod yn anffurfiol am fwriad yr Archwilydd Cyffredinol i gyhoeddi cyn cael gwybod yn ffurfiol ar 24 Ebrill?

Mae swyddogion wedi methu nodi unrhyw dystiolaeth bod y Gweinidog wedi cael gwybod yn anffurfiol am fwriad yr Archwilydd Cyffredinol i gyhoeddi ei adroddiad cyn cael gwybod yn ffurfiol ar 24 Ebrill.

Question 26

Roedd y Pwyllgor yn arbennig o bryderus ar nifer o achlysuron drwy gydol y sesiwn dystiolaeth eich bod wedi honni bod gwallau ffeithiol yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Fel y mae'r Pwyllgor yn ei ddeall, mae adroddiadau'r Archwilydd Cyffredinol yn destun proses glirio sylweddol a thrwyadl er mwyn bod mor deg a chywir â phosibl, ac rydym yn dibynnu ar yr adroddiadau hyn i wneud gwaith craffu pellach o bynciau sy'n aml yn sensitif ac rydym yn ystyried yr awgrymiadau o wallau yn yr adroddiad yn ddifrifol iawn. Felly, ar wahân i'r gwall sy'n nodi bod y prawf Effeithlonrwydd Economaidd yn brawf y DU ac nid prawf Cymru, a fyddech cystal â rhoi manylion, gyda thystiolaeth ategol, am y gwallau eraill yn yr adroddiad?

Mae fy sylwadau ynglŷn â chywirdeb adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn ymwneud â'n pryderon y gallai rhai o'r manylion fel y'u cyflwynir yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, heb gynnwys gwybodaeth am y cyd-destun cysylltiedig a gwybodaeth ychwanegol, arwain at gamddechongli'r manylion neu gasgliadau anghywir gan ddarllenwyr nad oes ganddynt wybodaeth am y materion dan sylw.

Mewn nifer o feysydd, roeddem wedi gofyn i'r Archwilydd Cyffredinol ddarparu gwybodaeth ychwanegol i greu darlun llawnach, gan alluogi eraill i ddod i gasgliad teg wrth graffu ar yr adroddiad. Byddwn yn hapus i roi copi o'm llythyr at yr Archwilydd Cyffredinol a oedd yn trafod y materion hyn i'r Pwyllgor.

Cwestiwn 27

Yn olaf, yn ystod y sesiwn dystiolaeth gwnaethoch gyfeirio at fod wedi dysgu gwersi o ganlyniad i gyllid cychwynnol Cylchffordd Cymru, a fydd yn caniatáu inni wneud pethau'n well y tro nesaf. A fyddech cystal â nodi'r gwersi a ddysgwyd a pha gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud gwelliannau parhaus ac mae'n awyddus bob amser i wella ei phrosesau. Er enghraifft, ym mis Mehefin 2014 fel rhan o'n gwelliannau i'r broses gymeradwyo ar gyfer Benthyciadau Masnachol, ystyriwyd Grantiau Datblygu Eiddo a gefnogir gan y sector yn y broses Cymeradwyo Ariannol.

Cyflwynodd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar gyllido Cylchffordd Cymru nifer o argymhellion, ac mae Llywodraeth Cymru wedi dysgu gwersi yn sgil yr argymhellion hyn:

- Erbyn hyn, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddatgelu yn y ffurflen gais Cyllid Busnes a fydd unrhyw drafodion yn ymwneud â Chyllid Busnes yn cael eu cwblhau drwy gwmnïau cysylltiedig. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd ddarparu manylion y trafodion hyn. Bydd y wybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd yn cael ei defnyddio fel rhan o weithdrefnau diwydrwydd dyladwy Llywodraeth Cymru;
- Fel rhan o'r broses argymhellion ar gyfer achos Bwrdd Cyngorol Datblygu Diwydiannol Cymru, mae'n rhaid i Bennaeth y Sector sicrhau bod y Bwrdd yn cael gwybod am yr holl gymorth arall gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect y gofynnir iddo ei ystyried, waeth a yw'r gymorth wedi'i gymeradwyo eto ai peidio. Mae ein canllawiau mewnol wedi'u cryfhau er mwyn adlewyrchu'r gofyniad hwn;
- Pwysigrwydd cadw cofnod ysgrifenedig o ddadansoddiad prosiect sy'n cynnwys tystiolaeth allweddol, dadansoddi a lleihau risg, a sail resymegol unrhyw argymhellion i Weinidogion.
- Pwysigrwydd neilltuo amser ar gyfer cymeradwyo gyda swyddogion priodol, sy'n meddu ar wybodaeth fanwl a dealltwriaeth glir o amserlenni ac ati.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried gwarant mewn nifer fach iawn o achlysuron yn unig, ac ym mhob achos mae'r amgylchiadau a'r manylion wedi bod yn wahanol iawn. Er bod gwarantau'n un math o MEOP yn unig, mae swyddogion wedi ennill profiad sylweddol yn y maes hwn, gan ddatblygu methodoleg sy'n llawer mwy effeithiol na'r hyn a oedd ar waith adeg gwarant Cylchffordd Cymru. Y wers allweddol sydd wedi'i dysgu o brofiad Cylchffordd Cymru yw ein bod bellach yn cael tystiolaeth o MEOP gan gynghorwyr allanol er mwyn rhoi sicrwydd ynglŷn â masnachadwyedd telerau'r cytundeb.

ATODIAD 2

Ymateb i Gwestiynau a godwyd gan y Clerc ym mis Mehefin 2017

1. Cyfanswm y gwariant a ysgwyddwyd a'r cyllid sydd wedi'i ddarparu gan Lywodraeth Cymru hyd yn hyn

Mae cyfanswm y gwariant a ysgwyddwyd yn ôl Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd (HOVDC), hyd at ddechrau mis Mehefin, wedi'i nodi yn yr ymateb i Gwestiwn 20 yn Atodiad 1.

Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau Cylchffordd Cymru fel a ganlyn:

- £2 filiwn: Cronfa Grant Datblygu Eiddo
- £7.3 miliwn: Ad-dalu benthyciad banc HOVDC o dan Warant Llywodraeth Cymru.

2. Canllawiau mewnol y mae swyddogion yn eu dilyn wrth asesu ceisiadau am grantiau;

Mae Canolfan Ragoriaeth Grantiau Llywodraeth Cymru wedi datblygu safonau gofynnol ar gyfer asesu ceisiadau am grantiau. Mae'r safonau gofynnol hyn yn darparu arferion gorau ym meysydd datblygu, cyflwyno a monitro cynlluniau grant ledled Llywodraeth Cymru. Mae swyddogion yn defnyddio'r safonau hyn i ddatblygu cyfarwyddiadau desg cymesur ar gyfer cynlluniau grant unigol.

Mae'r safonau gofynnol ar gyfer cynlluniau grant seiliedig ar geisiadau ar gael ar fewnwyd Llywodraeth Cymru: <http://gov.wales/funding/grants/contact-us/?skip=1&lang=cy>

Byddai'r safonau gofynnol hyn wedi cael eu harfer yn achos y cais diweddar gan Gylchffordd Cymru.

3. Darparu rhagor o fanylion, yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar gyllido prosiect Cylchffordd Cymru, yn ymwneud â'r broses ddiwydrwydd dyladwy a roddwyd ar waith.

Mae manylion y broses diwydrwydd dyladwy a roddwyd ar waith wedi'u darparu yn yr ymateb i Gwestiwn 22 yn Atodiad 1.

4. Cynnal ymchwiliad i ganfod pa unigolyn yn Llywodraeth Cymru a wnaeth y sylw mewn datganiad i'r wasg am 'grandstanding', a hysbysu'r Cadeirydd.

Rwyf wedi darllen y datganiadau i'r wasg a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar y mater hwn ac ni welais sylw o'r fath yn un ohonyn nhw.