

Russell George AC  
Cadeirydd – Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

20 Tachwedd 2019

Annwyl Russell

### Costau ffordd liniaru'r M4

Fel y gwyddoch, fe wnaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus graffu ar Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf ynghylch costau prosiect ffordd liniaru'r M4 hyd yma. Mae'r Pwyllgor wedi cwblhau ei waith ar y mater hwn am y tro ac rwy'n atodi copïau o ohebiaeth fanwl rhyngof i ac Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol yn Llywodraeth Cymru. Rwy'n gobeithio y bydd hyn o fudd i waith eich Pwyllgor yn y dyfodol ynghylch y mater hwn, ar ôl cyhoeddi Adolygiad yr Arglwydd Burns.

Mae Vikki Howells AC ac Oscar Asghar AC yn Aelodau o'r ddau Bwyllgor ac maent wedi cytuno i roi'r diweddaraf i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am waith eich Pwyllgor chi.

Yn gywir,



Nick Ramsay AC  
Cadeirydd



Andrew Slade  
Cyfarwyddwr Cyffredinol  
Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol  
Llywodraeth Cymru

29 Hydref 2019

## **Cynllun tocynnau bws rhatach i bobl ifanc Llywodraeth Cymru – FyNgherdynTeithio**

Annwyl Andrew,

Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Hydref 2019, a oedd yn egluro nifer o faterion o ran amcangyfrif o ddata siwrneiau ar gyfer 2018 – 19.

Fodd bynnag, wedi'i ddarllen ar y cyd â thystiolaeth flaenorol a ddarparwyd i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, mae'r ymateb yn awgrymu bod nifer y bobl ifanc 19–21 mlwydd oed sy'n dal pasiau wedi lleihau yn hytrach na chynyddu rhwng mis Mai a mis Awst 2019, gyda dim ond 551 o basiau gweithredol mewn cylchrediad ar gyfer y garfan o 19 i 21 mlwydd oed ar ddechrau mis Awst o'i gymharu â'r ffigur o 834 a nodwyd yn flaenorol ar gyfer canol mis Mai.

Ni ddarperir esboniad am y gwahaniaeth hwn yn eich llythyr, ond mae'r ffigurau'n codi cwestiynau parhaus ynghylch effeithiolrwydd ymdrechion marchnata, a dyheadau, Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun. Nodwn, fodd bynnag, y bu rhywfaint o dwf pellach yn nifer y bobl ifanc 16 i 18 oed sy'n dal pasiau.

Roedd y Pwyllgor yn parhau i bryderu am y cynnydd a wneir o ran cynyddu nifer y bobl ifanc 19 – 21 oed sy'n manteisio ar y cerdyn, a hoffai gael eglurhad pellach ar y ffigurau, ynghyd ag unrhyw wybodaeth am ddull Llywodraethau Cymru o farchnata'r cynllun.



Rwy'n copïo'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau fel y gellir ystyried y materion hyn ochr yn ochr â chyllidebu ar gyfer y cynllun, fel rhan o waith craffu'r Pwyllgor hwnnw ar gyllideb Llywodraeth Cymru.

Yn gywir,

A handwritten signature in black ink that reads "Nick Ramsay". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end of the name.

Nick Ramsay AC  
Cadeirydd



Andrew Slade  
Cyfarwyddwr Cyffredinol – Grŵp yr Economi, Sgiliau a  
Chyfoeth Naturiol  
Llywodraeth Cymru

25 Gorffennaf 2019

## Costau Prosiect yr M4

Annwyl Andrew,

Diolch ichi am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 15 Gorffennaf 2019. Wele isod nifer o faterion a gododd o'r cyfarfod y mae'r Pwyllgor yn dymuno cael rhagor o wybodaeth amdanynt.

### Defnyddio data a chyflwyniad

Mae problemau gyda chysondeb a chymaroldeb y data ariannol a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru hyd yma o ran cost prosiect yr M4.

Fe wnaethom holi yn ystod y sesiwn dystiolaeth pam y dywedodd y Prif Weinidog ar y pryd, Carwyn Jones AC, yn 2015 na fyddai prosiect yr M4 yn costio'n agos at £1 biliwn. Roedd hyn er gwaethaf y ffaith bod adroddiad cyfnod 1 WeITAG ym mis Mehefin 2013 ar gyfer y prosiect yn amcangyfrif costau o £936 miliwn, a'r ffaith bod y costau a ddyfynnir bellach oddeutu £1.57 biliwn.

Esboniodd eich swyddogion y gallai'r ffigurau a ddyfynnwyd gan y Prif Weinidog ar y pryd gyfeirio at y costau adeiladu yn unig. Ac eto, byddai wedi bod yn glir nad yw'r rhain yn adlewyrchu costau llawn datblygu, darparu a chomisiynu'r cynllun ac felly maent yn gamarweiniol.

Yn yr un modd, ymddengys bod anghysondebau o ran cymhwyso TAW yn y costau addasedig a gyflwynir yn Natganiad Ysgrifenedig y Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth ar 5 Mehefin 2019 ar y camau nesaf ar gyfer yr M4 yn dilyn



penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â bwrw ymlaen â'r cynllun. Dywedodd y Gweinidog (ychwanegwyd pwyslais):

“Ni fydd yr £114m a wariwyd ers 2013 i ddatblygu cynigion ar gyfer Prosiect £1.32 biliwn yr M4 (yn ôl prisiau 2015, *sy'n gyfwerth â* £1.57 biliwn yn ôl prisiau 2019) yn wariant ofer gan y bydd y Comisiwn yn gwneud defnydd da ohono trwy wneud yn siŵr fod ganddo'r wybodaeth orau am fodelau teithio, arolygon amgylcheddol a'r holl ffactorau eraill sydd ar waith yn y rhanbarth”.

Fodd bynnag, yn ystod y cyfarfod ar 15 Gorffennaf, dywedodd y Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflawni Seilwaith:

“So, the £1.32billion is absolutely correct, that was Q4 2015 prices. That didn't include VAT. The £1.577 billion did include non-recoverable VAT, so that was adjusted to reflect 2019 prices”.

Gwnaeth hefyd yn glir bod y ffigur ar gyfer TAW na ellir ei adennill rhwng 11 a 13 y cant.

Felly, nid yw'r amcangyfrif ym mhrisiau 2015 yn cyfateb i'r ffigur wedi'i addasu ym mhrisiau 2019 fel yr awgrymodd y Gweinidog. Yn hytrach, mae'r cyflwyniad hwn o'r amcangyfrifon cost yn awgrymu bod costau wedi cynyddu'n sylweddol fwy – 11 i 13 y cant yn fwy – nag sydd ganddynt mewn gwirionedd. Gwnaed y gwall hwn ar y pwynt pan wrthododd Llywodraeth Cymru y cynllun yn rhannol ar sail fforddiadwyedd.

Rydym yn pryderu bod yn rhaid i'r cyhoedd ddeall y wybodaeth am faterion sy'n ymwneud â thoriadau costau Llywodraeth Cymru yn glir, ac yn bwysicach fyth y dylai'r wybodaeth gael ei chyflwyno'n gyson, ar gyfer prosiect penodol ar adegau gwahanol mewn amser ac ar draws prosiectau.

Felly, gofynnwn i chi ddarparu cadarnhad o bob amcangyfrif cost ar gyfer y prosiect a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ers 2013, gan gynnwys dyddiad yr amcangyfrif, cadarnhad a yw'n cynnwys neu'n eithrio TAW ac eglurhad o'r ffactorau penodol sy'n arwain at unrhyw newid rhwng amcangyfrifon. Gofynnwn i chi ddarparu pob un o'r rhain yn y flwyddyn bris y cyfrifwyd yr amcangyfrif yn wreiddiol, a'u haddasu i brisiau 2019 i ganiatáu cymhariaeth glir.



## **Costau datblygu net**

Rydym hefyd yn ymwybodol na fydd y ffigur o £114 miliwn a wariwyd ar ddatblygu prosiect yr M4 ers 2013 yn adlewyrchu cost net derfynol y cynllun. Rydym yn cydnabod y gall fod incwm o werthu eiddo a brynir yn orfodol, a hefyd costau dirwyn i ben.

Gan hynny, rydym yn gofyn am fanylion cyfanswm cost net datblygiad yr M4, sy'n hysbys hyd yn hyn, gan restru cyfanswm costau datblygu ynghyd â chostau dirwyn i ben ac unrhyw gostau cysylltiedig eraill, unrhyw elw o werthu eiddo a gafwyd, incwm arall neu gostau a adferwyd.

## **Caffael a gwaredu tir**

Gwnaethom drafod y defnydd a wneir yn y dyfodol o'r eiddo a'r tir a gaffaelwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o brosiect datblygu'r M4 a nodi y bydd angen i Lywodraeth Cymru ystyried yn gyntaf a oes angen unrhyw un o'r eiddo neu'r tir hyn o hyd yng nghyd-destun unrhyw gynigion gan y Comisiwn. Felly, gofynnwn ichi rannu â ni amserlen ar gyfer gwaredu eiddo a thir ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru yn dilyn canlyniad gwaith y Comisiwn.

Rydym hefyd wedi nodi rhai anghysondebau amlwg yn y data ar yr M4 – caffaeliadau a gwarediadau tir ac eiddo a ddarparwyd ym mhapur tystiolaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ein cyfarfod ar 15 Gorffennaf 2019 a'r wybodaeth a roddwyd i'r Pwyllgor mewn llythyrau gan Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mawrth 2015 a mis Ebrill 2015. Rydym yn deall bod y rhain yn seiliedig ar wybodaeth a gafodd tîm archwilio ariannol Swyddfa Archwilio Cymru gan Lywodraeth Cymru. Byddem yn croesawu eglurhad am yr anghysondebau hyn yn rhai o'r dyddiadau a'r symiau ariannol a briodolir i wahaniaethau/caffaeliadau gwahanol. Byddem hefyd yn croesawu eglurhad ynghylch cyflwyno'r tabl ar gaffaeliadau/gwarediadau ac, yn benodol, llinellau 31–35. Awgryma'r fformatio fod yr eitemau hyn mewn adran am eiddo sydd wedi eu caffael a'u gwaredu, ond ni ddangosir dyddiadau gwaredu/prisiau.

## **Amcangyfrifon cost ar gyfer awgrymiadau amgen 20**

O ran dewisiadau amgen posibl yn lle ffordd liniaru'r M4 mae gennym ddiddordeb yng nghostau twnelu posibl o dan lefelau Gwent (awgrym amgen 20, a



amcangyfrifir gan Lywodraeth Cymru i gostio tua £10 biliwn). Gofynnwn am ddadansoddiad o'r costau arfaethedig ar gyfer yr opsiwn hwn, ynghyd â manylion am sut y cafodd y costau hyn eu meincnodi a manylion pa gyfran o gyfanswm y gost amcangyfrifedig ar gyfer y dewis arall hwn sy'n ymwneud â gwaith twnelu gwirioneddol, yn hytrach na datblygu cynlluniau, gwaith arwyneb ac ati.

Yn olaf, roeddech yn garedig i gynnig dosbarthu copi o Adroddiad Dewisiadau Amgen a awgrymwyd gan Wrthwynebwyr ar gyfer coridor yr M4 o amgylch Casnewydd (Mawrth 2017) Mae'r adroddiad eisoes ar gael i'r cyhoedd ac mae wedi'i ddosbarthu i Aelodau'r Pwyllgor ond hoffwn ddiolch i chi am eich cynnig.

Edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Yn gywir,

A handwritten signature in black ink that reads "Nick Ramsay". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal flourish extending from the end of the name.

Nick Ramsay AC  
Cadeirydd

