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Wrth i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ddirwyn i
ben ar ddiwedd mis Mawrth 2000, trosglwyddwyd ei
hasedau, ei swyddogaethau a'i rhwymedigaethau
cysylltiedig i bedwar sefydliad olynol, sef Cyngor Sir
Caerdydd, Awdurdod Datblygu Cymru, Cyngor Cefn
Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro
Morgannwg. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio'r
cynnydd a wnaed gan bob un o'r sefydliadau hyn wrth
ddatblygu'r cyfrifoldebau a etifeddwyd ganddynt. Mae'r
adroddiad hefyd yn ystyried swyddogaeth barhaus
Llywodraeth y Cynulliad wrth barhau i adfywio Bae
Caerdydd â'r arian a ddarparwyd ganddi i gynorthwyo'r
cyrff olynol â'u cyfrifoldebau newydd.

Mae pob un o'r pedwar sefydliad olynol wedi gwneud
cynnydd da wrth ddatblygu'r priod gyfrifoldebau a
etifeddwyd ganddynt. Mae Cyngor Sir Caerdydd wedi
cwblhau nifer o gynlluniau adfywio y dechreuwyd arnynt
gan y Gorfforaeth Datblygu. Yn fwy arwyddocaol, drwy
ei swyddogaeth fel Awdurdod yr Harbwr, mae Cyngor
Sir Caerdydd wedi datblygu ffordd effeithiol o weithredu
a rheoli o ddydd i ddydd y Bae ei hun a Morglawdd Bae
Caerdydd. Mae'r Cyngor wedi cwblhau dau brosiect
cyfalaf pwysig a oedd yn cynnwys carthu'r Bae a
gweithredu system awyru. Yn hyn o beth bu'r Cyngor yn
llwyddiannus wrth gyflawni'r targed o sefydlu cronfa
dd!r croyw erbyn gwanwyn 2001. Erys nifer o faterion
amgylcheddol o ran gweithredu'r Morglawdd a rheoli'r
Bae ei hun. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae
Awdurdod yr Harbwr wedi gweithio gydag Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru, ac wedi derbyn cymorth ganddi, i
sicrhau ei fod yn bodloni ei gyfrifoldebau amgylcheddol.

Etifeddodd Awdurdod Datblygu Cymru hefyd
amrywiaeth eang o gyfrifoldebau yn dilyn dirwyn y
Gorfforaeth i ben. Yn gyffredin â'i waith ledled gweddill
Cymru, mae'r Awdurdod yn cydweithio yn yr achos yma
â Chyngor Sir Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro
Morgannwg yn eu gwaith i sicrhau adfywiad parhaus
ardal Bae Caerdydd. Yn nhermau'r cyfrifoldebau penodol
a etifeddwyd ganddo, gwnaeth yr Awdurdod gynnydd da
wrth werthu'r asedau datblygu a oedd yn weddill gan y
Gorfforaeth. Drwy ei rôl fel y partner sector cyhoeddus
ym mhrosiect PFI Rhodfa Bute, mae'r Awdurdod wedi
gweithio gyda'r datblygwr sector preifat i sicrhau bod y
tair agwedd ar y cynllun - y rhwydwaith ffyrdd, y
datblygiad masnachol a'r datblygiad preswyl - oll wedi
datblygu naill ai yn unol â'r terfynau amser a bennwyd yn
wreiddiol ar gyfer y prosiect neu yn gynt na hynny. Mae'r
Awdurdod hefyd wedi sefydlu systemau cadarn i sicrhau
y caiff ei holl gyfrifoldebau eraill eu rheoli a'u gweinyddu
mewn modd priodol.

Derbyniodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru berchenogaeth
a chyfrifoldeb dros gwblhau a rheoli Gwarchodfa Natur
Gwlyptiroedd Gwastadeddau Gwent yn barhaus. Un o'r
dangosyddion allweddol bydd yn nodi llwyddiant y
Warchodfa yw a gyflawnir statws Ardal Diogelwch
Arbennig o fewn pum mlynedd i agor y Warchodfa. Mae'r
Cyngor Cefn Gwlad yn hyderus y cyflawnir statws Ardal
Diogelwch Arbennig o fewn y cyfnod hwnnw.

Yn ogystal â nifer o swyddogaethau â ddychwelwyd i'r
awdurdodau lleol perthnasol, derbyniodd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg gyfrifoldeb hefyd dros
gyflwyno prosiect isadeiledd allweddol na ddechreuwyd
gan y Gorfforaeth cyn ei dirwyn i ben, sef adeiladu llwybr
cyswllt Penarth, llwybr yn rhedeg o amgylch wyneb y
clogwyn gan gysylltu pen deheuol strwythur Morglawdd
Bae Caerdydd ag Esplanad Penarth. Er bod y gwaith ar
gam cynnar o hyd, mae'r Cyngor ynghyd â'i dîm o
ymgynghorwyr yn bwriadu cwblhau'r llwybr cyswllt cyn
diwedd 2004-05. 

Amcangyfrifodd y Gorfforaeth Datblygu y byddai angen
ychydig o dan £100 miliwn ar y pedwar sefydliad olynol
wedi'i ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer y
cyfnod o bum mlynedd o 2000-01 i 2004-05 er mwyn
cyflawni eu cyfrifoldebau newydd. Amcangyfrifodd y
Gorfforaeth hefyd, o'r swm hwn, y byddai angen
£23 miliwn yn ystod y flwyddyn weithredu gyntaf, sef
2000-01. Yn erbyn y cefndir hwn, bu'r gwariant yn ystod
2000-01 ychydig yn is na £22 miliwn a dros yr un cyfnod
o bum mlynedd amcangyfrifir erbyn hyn y bydd angen
cyfanswm ariannu o £102 miliwn, swm sy'n lled agos at
amcangyfrif gwreiddiol y Gorfforaeth. 

Yn ogystal â darparu'r arian angenrheidiol, mae gan
Lywodraeth y Cynulliad rôl monitro a goruchwylio
ehangach i'w chwarae mewn perthynas â'r trefniadau
olynol a roddwyd ar waith. Mae Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru wedi nodi rhai materion a ddaeth i'r
amlwg mewn perthynas â blwyddyn weithredu gyntaf y
trefniadau, a bu i Lywodraeth y Cynulliad adolygu ac
atgyfnerthu ei strwythur staffio a chymorth yn unol â hyn.
Bydd y strwythur mwy cadarn hwn yn gynyddol bwysig
dros y blynyddoedd sydd i ddod yn arbennig wrth i
Lywodraeth y Cynulliad symud tuag at adolygu a chytuno
ar drefniadau ariannu ar gyfer Awdurdod yr Harbwr ar
ddiwedd y cyfnod cychwynnol o bum mlynedd. Mae'r
arian a roddir i Awdurdod yr Harbwr yn rhoi cyfrif am y
rhan fwyaf o'r cymorth a roddir gan Lywodraeth y
Cynulliad i'r pedwar sefydliad olynol.
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1.1 Dyma'r trydydd adroddiad a baratowyd gennyf i'r
Cynulliad ynghylch adfywio Bae Caerdydd.
Cyhoeddwyd fy nghyntaf, Morglawdd Bae Caerdydd,
ym mis Gorffennaf 2000. Edrychodd ar ganolbwynt
gweithgareddau Corfforaeth Datblygu Bae
Caerdydd, adeiladu'r Morglawdd a chreu llyn d!r
croyw ym Mae Caerdydd. Cyhoeddwyd fy ail
adroddiad, Sicrhau Dyfodol Bae Caerdydd, ym mis
Mehefin 2001. Archwiliodd y ffordd y rheolwyd y
broses o ddod â materion Corfforaeth Datblygu
Bae Caerdydd i ben cyn ei ddirwyn i ben ar 
31 Mawrth 2000. Roedd yr adroddiad hwnnw yn
ymwneud yn benodol â sefydlu i ba raddau y
byddai'r trefniadau hynny yn sicrhau'r buddiannau
yn deillio o'r buddsoddiad sylweddol o fwy na 
£500 miliwn gan y Gorfforaeth o fewn ei 
hardal benodedig. 

1.2 Gan adeiladu ar fy ngwaith blaenorol, mae fy
adroddiad newydd yn archwilio cyfnod gweithredu
cychwynnol y pedwar corff a olynodd y Gorfforaeth
Datblygu, sef Cyngor Sir Caerdydd, Awdurdod
Datblygu Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a
Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Yn
Ffigur 1.1 ceir crynodeb o'r cyfrifoldebau a
drosglwyddwyd i bob un o'r cyrff hyn yn weithredol
o 1 Ebrill 2000 o dan y cytundebau cyfreithiol y
trefnodd pob un ohonynt gyda'r Gorfforaeth
Datblygu o dan Adran 165 Deddf Cynllunio a Thir
Llywodraeth Leol 1980. Cyfeirir atynt yng ngweddill
yr Adroddiad hwn fel cytundebau Adran 165. 

1.3 Mae gweddill yr adroddiad yn edrych yn gyntaf ar
rôl Llywodraeth y Cynulliad wrth ariannu a
goruchwylio gweithgareddau a chyfrifoldebau
perthnasol y pedwar corff olynol. Wedyn ystyria'r
adroddiad, ar gyfer pob un o'r cyrff olynol yn eu tro,
y cynnydd a wnaed ganddynt wrth ddatblygu'r
amrywiol gynlluniau a phrosiectau y rhoddwyd
cyfrifoldeb iddynt drostynt wrth ddirwyn
Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd i ben. 
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Y cyfrifoldebau a drosglwyddwyd i'r pedwar corff
olynol

Cyngor Sir Caerdydd 

Drwy ei gyfrifoldeb dros Awdurdod Harbwr Caerdydd:

! rôl Awdurdod Harbwr statudol;

! gweithredu a chynnal a chadw'r Morglawdd a'r Bae d!r croyw;

! cwblhau gwaith adeiladu yn gysylltiedig â'r Morglawdd; a

! hyrwyddo gweithgareddau ar lan y Bae.

a thrwy ei rôl awdurdod lleol ehangach:

! parhau â gweithgareddau adfywio o amgylch Bae Caerdydd;

! cwblhau prosiectau a ddechreuwyd gan y Gorfforaeth

Datblygu; ac

! ôl-feddiant ar y swyddogaethau awdurdod lleol hynny y bu'r

Gorfforaeth Datblygu yn gyfrifol amdanynt yn ystod ei hoes.

Awdurdod Datblygu Cymru 

Cyfrifoldeb dros:

! gwaredu gweddill asedau datblygu'r Gorfforaeth; 

! dilyn y Gorfforaeth Datblygu fel partner y sector cyhoeddus yn

y cynllun Menter Cyllid Preifat (PFI) Rhodfa Bute;

! rheoli amgylchedd Parc Plymouth; 

! talu a monitro grantiau datblygu gweddilliol y Gorfforaeth

Datblygu; a

! Chasglu'r amryw ddyledion heb eu talu a thalu'r gwahanol

credydwyr.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

! gweithredu a rheoli Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd

Gwastadeddau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

! adeiladu Llwybr Cyswllt Penarth 

! ôl-feddiant ar y swyddogaethau awdurdod lleol hynny y bu'r

Gorfforaeth Datblygu yn gyfrifol amdanynt yn ystod ei hoes.

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru

Ffigur 1.1  



2.1 Pan fu i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd
ddirwyn i ben ar 31 Mawrth 2000, newidiodd rôl
Llywodraeth y Cynulliad yn sylweddol. Yn ystod ei
hoes, ariannwyd y Gorfforaeth drwy grant mewn
cymorth a ddarparwyd gan y Swyddfa Gymreig ac
wedi hynny Llywodraeth y Cynulliad. Er i'r
Gorfforaeth fwynhau annibyniaeth sylweddol, o
dan y dirprwyaethau a'r canllawiau ariannol a oedd
yn rheoli ei gweithgareddau, bu'n rhaid iddi ofyn am
gymeradwyaeth gan y Swyddfa Gymreig ac wedi
hynny Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer camau
gweithredu neu benderfyniadau penodol. O
ganlyniad bu'n rhaid cynnwys swyddogion i ryw
raddau ym musnes y Gorfforaeth. Yn wir, fel y
dengys fy adroddiad, Sicrhau Dyfodol Bae Caerdydd,
cynyddodd cyfranogiad swyddogion Llywodraeth y
Cynulliad ym musnes y Gorfforaeth wrth i'r broses
o'i dirwyn i ben fynd rhagddi. 

2.2 Yn dilyn dirwyn y Gorfforaeth i ben ceir
cydberthynas wahanol rhwng Llywodraeth y
Cynulliad a'r pedwar corff olynol ac, o ganlyniad,
newid yn natur cyfrifoldebau Llywodraeth y
Cynulliad. Erys Llywodraeth y Cynulliad yn gyfrifol
am ariannu swyddogaethau a rhwymedigaethau'r
Gorfforaeth a drosglwyddwyd i'r pedwar sefydliad
olynol o dan y cytundebau Adran 165 perthnasol.
Mae hyn yn cynnwys yswirio'r risgiau a'r
rhwymedigaethau ariannol sy'n deillio o'r
swyddogaethau a'r cyfrifoldebau a drosglwyddwyd
i'r pedwar sefydliad olynol a oedd naill ai yn
anfesuredig neu'n annisgwyl pan fu i'r Gorfforaeth
ddirwyn i ben. Mae Llywodraeth y Cynulliad hefyd
yn monitro a goruchwylio'r sefydliadau olynol
mewn perthynas â'r cyfrifoldebau newydd a
dderbyniwyd ganddynt wrth i'r Gorfforaeth
Datblygu ddirwyn ei busnes i ben. Yn y cyd-destun
hwn, mae Llywodraeth y Cynulliad yn gyfrifol am
sicrhau y defnyddir yr adnoddau sydd ar gael i'r
sefydliadau olynol at y dibenion y'u bwriadwyd ac yr
ymgymera'r sefydliadau hyn â'r rhwymedigaethau
sydd arnynt yn ôl y cytundebau Adran 165 yn unol
â'r safon sy'n ofynnol.

Hwyluso adfywiad parhaus 

2.3 Fel rhan o'i rôl wrth ariannu, monitro a
goruchwylio'r broses o gyflwyno gwasanaethau a
phrosiectau yn unol â thelerau'r cytundebau Adran
165, mae gan Lywodraeth y Cynulliad rôl allweddol
arall, sef hwyluso adfywiad parhaus Bae Caerdydd
gyda'r nod o sicrhau'r buddiannau economaidd
gorau posibl i Gymru. Yn y cyd-destun hwn, mae'n
bwysig nodi nad yw Llywodraeth y Cynulliad ei hun

yn ymgymryd â chynlluniau adfywio ond ei bod yn
dibynnu yn hytrach ar y cyrff olynol i sicrhau y
cyflwynir cynlluniau o'r fath. 

2.4 Wrth i'r Gorfforaeth ddirwyn ei busnes i ben ym
mis Mawrth 2000, dychwelodd y cyfrifoldeb
strategol dros adfywio economaidd, cymdeithasol
ac amgylcheddol yn ei hardal benodedig i'r
awdurdodau lleol perthnasol, sef Cyngor Sir
Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro
Morgannwg, a'r Awdurdod Datblygu Cymru. Felly
mae'r sefyllfa ar gyfer ardal Bae Caerdydd erbyn
hyn yn adlewyrchu'r rôl a chwaraewyd gan
awdurdodau lleol a'r Awdurdod mewn mannau
eraill yng Nghymru. Nodwyd yr ôl-feddiant hwn o
ran cyfrifoldebau yn y Memoranda Dealltwriaeth a
lofnodwyd ym mis Ebrill 1999 rhwng Ysgrifennydd
Gwladol Cymru ar y pryd a'r ddau awdurdod lleol.

2.5 O dan ei Femorandwm Dealltwriaeth, mae Cyngor
Sir Caerdydd yn cydweithio mewn partneriaeth â
Llywodraeth y Cynulliad a chyrff cyhoeddus a
phreifat perthnasol i hyrwyddo datblygiad
economaidd parhaus Bae Caerdydd. O fewn y
fframwaith partneriaeth hwn, mae'r Cyngor ac
Awdurdod Datblygu Cymru yn gweithio tuag at
Ddealltwriaeth i gwmpasu materion sydd o
ddiddordeb i'r ddwy ochr o ran y trefniadau
gweithio. Mae hyn yn cynnwys:

! ystod lawn y gwasanaethau sydd ar gael gan yr
Awdurdod i gynorthwyo awdurdodau lleol a
phartneriaethau lleol ledled Cymru;

! yr ymagwedd a fabwysiadwyd gan yr
Awdurdod wrth reoli'r asedau a'r
rhwymedigaethau a etifeddodd gan y
Gorfforaeth; 

! y gwasanaethau sydd ar gael a'r trefniadau
gweithio sy'n ofynnol er mwyn ategu
buddsoddiadau gan fusnesau newydd a
busnesau cyfredol ym Mae Caerdydd; a

! chyswllt ar weithredu a rheoli cynllun PFI
Rhodfa Bute. 

2.6 Cytunodd Llywodraeth y Cynulliad ar drefniadau
ariannu trosiannol cyfyngedig ar gyfer y tair blynedd
cyntaf, hyd at 31 Mawrth 2003, er mwyn sicrhau
adfywiad parhaus Bae Caerdydd, yn arbennig
mewn perthynas â phrosiectau a gynlluniwyd ond
nas cwblhawyd gan y Gorfforaeth. Ym mis Hydref
1999, mewn datganiad gan Lywodraeth y Cynulliad
ar ddirwyn y Gorfforaeth Datblygu i ben,
dywedodd y Prif Weinidog ar y pryd 'fod yn rhaid i
Lywodraeth y Cynulliad sicrhau bod cyflawniadau'r
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13 mlynedd diwethaf yn ddiogel a bod yr ardal yn
parhau i ddatblygu. Mae hynny o fudd i ardal
Caerdydd a Chymru gyfan. Ar ôl buddsoddi yn y
Morglawdd ac isadeiledd arall rhaid i ni nawr
sicrhau y cânt eu rheoli a'u defnyddio yn briodol, yn
ystyr gorau'r gair, er mwyn sicrhau'r buddiannau
gorau posibl a allai ddeillio ohonynt'.

2.7 Roedd hyn yn adlewyrchu datganiad cenhadaeth
gwreiddiol y Gorfforaeth Datblygu a oedd yn nodi,
fel un o sgîl-effeithiau adfywio Bae Caerdydd, y
byddai delwedd Caerdydd a Chymru yn gyffredinol
yn cael ei gwella. Cadarnhawyd diddordeb
Llywodraeth y Cynulliad  ymhellach ym mis Mawrth
2001, mewn ymateb i argymhelliad y Pwyllgor
Archwilio y dylid cynnal arfarniad economaidd o'r
datblygiadau ym Mae Caerdydd, pan gydnabu
Llywodraeth y Cynulliad 'yr angen i sicrhau'r budd
gorau posibl o fodolaeth y llyn d!r croyw'.

Ariannu 

2.8 Ym mis Mawrth 2000 cytunodd Llywodraeth y
Cynulliad ar broffiliau ariannu amcangyfrifiedig
gyda'r Gorfforaeth a'r pedwar sefydliad olynol yn
cwmpasu'r cyfnod pum mlynedd o 2000-01 i 
2004-05. Roedd y rhain yn rhagweld ar gyfer y
cyfnod hwn y byddai cyfanswm y gwariant net yn
£100 miliwn. Pan ddaeth y Gorfforaeth i ben ym
mis Mehefin 2000, ar ddiwedd cyfnod anweithredol
byr yn dilyn ei dirwyn i ben, lluniodd y Gorfforaeth
Datblygu amcangyfrif terfynol o'r costau olynol
tebygol ar gyfer y cyfnod pum mlynedd. Roedd yr
amcangyfrif terfynol a oedd ychydig o dan 
£100 miliwn yn gyffredinol unol â chyfanswm y
proffiliau ariannu y cytunwyd arnynt gan
Lywodraeth y Cynulliad, Ffigur 2.1. Wrth lunio ei
hamcangyfrif terfynol, fodd bynnag, gwnaeth y
Gorfforaeth rai mân newidiadau i'r proffiliau ariannu
y cytunwyd arnynt ar gyfer y cyrff olynol unigol.
Mae'n bwysig nodi fod y cyrff olynol yn defnyddio
proffiliau a gytunwyd ym Mawrth 2000 ar y sail
byddai'r proffiliau yn cael eu hadolygu yn y dyfodol.

2.9 Proffiliodd y Gorfforaeth y swm hwn dros y
blynyddoedd ariannol unigol 2000-01 i 2004-05.
Amcangyfrifwyd y byddai'r arian y byddai ei angen
ar gyfer y pedwar corff olynol yn 2000-01 yn

£22.7 miliwn. Dengys Ffigur 2.2 yn erbyn yr
amcangyfrif hwn mai'r costau net yn 2000-01 oedd
£21.8 miliwn, cyfanswm a oedd yn agos at
amcangyfrif terfynol y Gorfforaeth. Yn Rhannau tri i
chwech yr adroddiad hwn archwilir yn fanylach
perfformiad ariannol y cyrff olynol unigol i'w
gymharu ag amcangyfrif terfynol y Gorfforaeth. Gan
ystyried costau gwirioneddol y flwyddyn gyntaf (a
nawr bod mwy o fanylion ar gael ynghylch
perfformiad gweithredol y cyrff olynol) mae
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn
amcangyfrif mai £102 miliwn fydd y gofynion
ariannu pum mlynedd diwygiedig, swm sy'n agos
iawn at yr hyn a amcangyfrifwyd gan y Gorfforaeth.
Mae'n bosibl y caiff y ffigur hwn ei leihau o hyd at 
£2 miliwn drwy'r arbedion a gyflawnwyd gan
Gyngor Caerdydd ar osod systemau ocsigeneiddio
ym Mae Caerdydd.
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Cyfanswm y proffiliau ariannu pum mlynedd
amcangyfrifedig ar gyfer y cyrff olynol

£ miliwn

Cyngor Sir Caerdydd 72.8

Awdurdod Datblygu Cymru1 17.0

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg 7.5

Cyngor Cefn Gwlad Cymru 2.5

Cyfanswm yr arian amcangyfrifiedig 99.8
ar gyfer y cyrff olynol

NODYN

1 Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i yswirio cost
tâl unedol blynyddol cynllun PFI Rhodfa Bute tan 2025. Bydd
hyn hefyd yn cynnwys cost ehangu Pont Stryd Herbert, a allai
ychwanegu tua £1m i'r tâl unedol pe dewisai Llywodraeth y
Cynulliad ei ariannu yn y fath fodd. 

2 Yn ogystal â'r arian a glustnodwyd ar gyfer y cyrff olynol unigol
ar gyfer 2000-01 i 2004-05, mae Llywodraeth y Cynulliad yn
ariannu rhai elfennau yn uniongyrchol, sef: £1.9 miliwn o
gostau anweithredol a chyfraniadau pensiwn sy'n gysylltiedig
â'r Gorfforaeth a ddaeth i law yn 2000-01; £0.6 miliwn o grant
fesul blwyddyn i Techniquest a £3 miliwn o grant cyfalaf ar
gyfer adleoli Amgueddfa Diwydiant a Môr Cymru. 

Ffynhonnell: Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd 

Ffigur 2.1



2.10 Yn ogystal â'r amcangyfrif cadarn ar gyfer pum
mlynedd cyntaf y trefniadau olynol a gaiff ei
adolygu'n rheolaidd, mae Llywodraeth y Cynulliad
hefyd yn ymrwymedig i barhau i ariannu rhai
gweithgareddau penodol ar ôl diwedd y cyfnod
hwn. Yn eu plith bydd:

! costau rhedeg Awdurdod Harbwr Caerdydd; 

! costau rhedeg Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd
Gwastadeddau Gwent; a

! costau rheoli Parc Plymouth.

Yn ogystal, mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig
i dalu tâl unedol blynyddol o £5.4 miliwn dros oes cynllun
PFI Rhodfa Bute, sef pum mlynedd ar hugain. Mae
manylion y Cynllun Rhodfa Bute yn Rhan pedwar yr
adroddiad hwn.

Monitro a goruchwylio

2.11 Yn ystod archwiliad Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru, parhaodd Llywodraeth y
Cynulliad i ddatblygu trefniadau ar gyfer monitro
a goruchwylio'r pedwar sefydliad olynol.
Derbyniodd is-adrannau perthnasol Llywodraeth
y Cynulliad gyfrifoldeb dros oruchwylio'r
rhwymedigaethau newydd a etifeddwyd gan yr
Awdurdod a'r Cyngor Cefn Gwlad fel rhan o'u rôl
fonitro ehangach mewn perthynas â'r cyrff
cyhoeddus hyn a noddir. Gostyngwyd nifer staff yr
is-adran noddi a oedd yn goruchwylio gwaith y
Gorfforaeth Datblygu ond gweithia o hyd i fonitro
gwaith Cyngor Sir/Awdurdod Harbwr Caerdydd
a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
Dengys Ffigur 2.3 yn fanylach yr agweddau
allweddol ar y rôl monitro a goruchwylio a wneir
bellach gan Lywodraeth y Cynulliad.
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Arian amcangyfrifiedig ac arian gwirioneddol ar gyfer 2000-01 ar gyfer y cyrff olynol

Cyngor  Awdurdod Cyngor Bro Cyfanswm ar
Sir Datblygu Cefn Gwlad Morgannwg gyfer yr holl

Caerdydd Cymru Cymru drefniadau 
(derbynebion olynol

net)

£ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn

Amcangyfrif terfynol y Gorfforaeth 25.81 (5.3) 1.7 0.5 22.7

Derbynebion-taliadau net gwirioneddol 18.6 (5.6) 1.7 0.5 15.2

Derbynebion a thaliadau net a ddygwyd 7.7 (1.1)3 - - 6.6
ymlaen i flynyddoedd diweddarach2&3

Cyfanswm y derbynebion a'r taliadau 26.3 (6.7) 1.7 0.5 21.8
gwirioneddol a'r rhai a ddygwyd ymlaen

Perfformiad ariannol gwirioneddol o (0.5) 1.4 - - 0.9
gymharu â'r amcangyfrif terfynol4

NODYN

1 Gostyngwyd amcangyfrif y Gorfforaeth o £25.8 miliwn ar gyfer 2000-01 £4.7 miliwn gan swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar y dybiaeth
y byddai hyn yn cael ei wario mewn blwyddyn ddiweddarach. Felly, cofnodwyd yr amcangyfrif ar gyfer 2000-01 a nodwyd yn fy adroddiad
Sicrhau Dyfodol Bae Caerdydd ar gyfer y cyfrifoldebau a dderbyniwyd gan y Cyngor Sir o'r Gorfforaeth Datblygu bob amser fel £21.1 miliwn.

2 Ni wireddwyd nifer o'r derbynebion a'r taliadau unigol yr amcangyfrifwyd y byddent yn digwydd yn 2000-01. Daw'r taliadau hyn i law a
derbynnir y derbynebion hyn mewn blynyddoedd i ddod. Felly, er mwyn sicrhau y caiff perfformiad ariannol ei fesur ar sail tebyg at ei debyg,
cynhwysir y symiau hyn a ddygir ymlaen yn y dadansoddiad hwn.

3 Gwerthodd yr Awdurdod ddau eiddo yn 2000-01 y rhagwelodd y Gorfforaeth Datblygu y byddent yn cael eu gwerthu mewn blynyddoedd
diweddarach. Gwnaed elw o ychydig dros £1 filiwn ar y gwerthiannau hyn. Addaswyd y ffigurau a ddygwyd ymlaen i adlewyrchu hyn ac i
sicrhau y caiff y perfformiad ariannol ar gyfer 2000-01 ei fesur ar sail gyson. 

4 Mae'r ffigurau mewn cromfachau yn dangos troswariant yn erbyn yr amcangyfrif terfynol a luniwyd gan y Gorfforaeth.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o wybodaeth a ddarparwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ffigur 2.2



2.12 Fel y noda Ffigur 2.3, byddai sefydlu strwythurau
priodol i gynorthwyo wrth fonitro'r ddau awdurdod
lleol bob amser yn her i Lywodraeth y Cynulliad. Y
prif reswm am hyn oedd yr ymrwymiad cytundebol
pum mlynedd newydd a chymhleth a drefnwyd
rhwng y Gorfforaeth Datblygu a Chyngor Sir
Caerdydd o ran gweithredu cyfrifoldebau

Awdurdod yr Harbwr. O ganlyniad, nid yw'n
syndod i rai materion byr dymor ddod i'r amlwg.
Gellir eu priodoli'n rhannol o leiaf i'r ffordd yr
ymgymerodd Llywodraeth y Cynulliad â'i rôl fonitro
a goruchwylio. Disgrifir y materion hyn yn 
Ffigur 2.4.
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Cyfrifoldebau Llywodraeth y Cynulliad o ran y
trefniadau olynol ym Mae Caerdydd
Yn nhermau'r holl gyrff olynol, mae Llywodraeth y Cynulliad yn
anelu at:

! Sicrhau y caiff yr arian ei wario o fewn cwmpas a swm y

cyllidebau blynyddol a gymeradwyir gan Lywodraeth y Cynulliad;

! Cymhwyso rheolaethau ariannol a rheolaethau rheoli eraill sy'n

ddigonol i ddiogelu arian cyhoeddus a sicrhau bod y rheini a

gymhwysir gan y cyrff olynol yn cydymffurfio â gofynion

rheoleidd-dra a rheolaeth ariannol dda; a

! Cymeradwyo pob cais i gwmpasu costau gwariant ychwanegol. 

Yn fwy penodol mewn perthynas ag Awdurdod Harbwr
Caerdydd a Chyngor Sir Caerdydd mae Llywodraeth y Cynulliad
yn ceisio sicrhau: 

! Bod yr amodau sydd ynghlwm wrth y taliadau grant yn

cydymffurfio â gofynion y cytundeb Adran 165 a thelerau'r

cyllidebau a gymeradwywyd a bod trefniadau ar waith i fonitro

cydymffurfiad â'r amodau hynny;

! Bod y Cyngor yn darparu gwybodaeth i ategu ei gynlluniau

ariannol a Chynllun Busnes yn cynnwys targedau perfformiad

ac allbwn perthnasol, (gan gynnwys rhai economaidd ac

amgylcheddol) ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a'r 2 flynedd

ganlynol;

! O fewn 9 mis o ddiwedd y cyfnod y mae'n berthnasol iddo,

bod y Cyngor yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol sy'n amlinellu

prif weithgareddau a pherfformiad y Cyngor mewn perthynas

â'i swyddogaethau o dan y Cytundebau Adran 165 yn ystod y

flwyddyn ariannol flaenorol - ynghyd â chyfrif gwariant ariannol

y Cyngor; 

! Bod y Cyngor yn ceisio cymeradwyaeth ymlaen llaw gan

Lywodraeth y Cynulliad i waredu Asedau a drosglwyddwyd i'r

Cyngor o dan y cytundebau Adran 165; 

! Bydd y Cyngor yn adolygu'r gwasanaethau a ddarperir ganddo

mewn perthynas â'i weithgareddau o dan y cytundeb Adran

165 yn unol â'i ddyletswydd Gwerth Gorau; ac 

! Fel y dywedwyd yn y cytundeb Adran 165, bydd Llywodraeth y

Cynulliad a'r Cyngor Sir yn adolygu'r trefniadau ar derfyn y

cyfnod pum mlynedd cychwynnol.

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffigur 2.3

Materion allweddol a ddaeth i'r amlwg

Grant nas gwariwyd

Mae'r cytundeb Adran 165 gydag Awdurdod yr Harbwr yn darparu
y gall y partïon gytuno ar drefniadau talu grant ar gyfer nodi'r costau
a ddaw i law ac ar gyfer sicrhau ceisiadau a thaliadau prydlon.
Trafodwyd a gweithredwyd trefniadau talu grant gyda'r taliad cyntaf
yn cael ei wneud ym mis Ebrill 2000. Ym mis Mawrth 2001, ar
ddiwedd blwyddyn gyntaf Awdurdod yr Harbwr o gyfnod
gweithredol o dair blynedd, cyflwynodd y Cyngor gais am grant
mawr. Ymddangosai i swyddogion y Cynulliad fod cyfiawnhad dros
hyn er mwyn ariannu prosiectau cyfalaf mawr gan gynnwys treillio'r
bae ac ocsideiddio. Fel rhan o'r dull monitro a rheoli diwedd y
flwyddyn, mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad wedi
cadarnhau nad oedd Awdurdod yr Harbwr wedi gwario'r rhan
fwyaf o swm o £3.3 miliwn y gofynnodd Cyngor Sir Caerdydd
amdano ym mis Mawrth 2001. Fe ddaeth yn amlwg hefyd i'r
swyddogion nad oedd unrhyw gynlluniau uniongyrchol i wario'r
swm hwn. Ar adeg llunio fersiwn terfynol yr adroddiad hwn roedd
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad wrthi o hyd yn trafod y
trefniadau cyflwyno grant gyda swyddogion y Cyngor. O ganlyniad,
gohiriwyd talu ceisiadau grant y Cyngor ar gyfer mis Rhagfyr 2001
ac ar gyfer mis Ionawr a mis Chwefror 2002 hyd nes y datrysir y
mater. Ailgychwynwyd taliadau grant i'r Cyngor ym Mawrth 2002 ar
y sail o sicrhau fod gan y Cyngor adnoddau digonol i gwrdd ag
anghenion presennol ac uniongyrchol.

Costau terfynol y flwyddyn gyntaf o weithredu

Mae un o swyddogaethau allweddol Llywodraeth y Cynulliad yn
ymwneud â monitro a goruchwylio ariannol ac, yn benodol, sefydlu
costau gwirioneddol y trefniadau olynol yn flynyddol. Er mwyn
gwneud hyn, mae'n rhaid i swyddogion Llywodraeth y Cynulliad
gael gwybodaeth ariannol fanwl gan bob un o'r cyrff olynol. Nid
oedd rhywfaint o'r data ariannol hwn ar gyfer y flwyddyn ariannol
2000-01 ar gael gan y cyrff olynol hyd nes mis Ionawr 2002. Er
mwyn cyflawni ei chyfrifoldebau yn effeithiol mae angen
gwybodaeth amserol ar Lywodraeth y Cynulliad. Mae'n rhesymol
disgwyl i Lywodraeth y Cynulliad gael gwybodaeth alldro derfynol
ar gostau cyrff olynol o fewn chwe mis o ddiwedd y flwyddyn
ariannol berthnasol.

Terfynu'r memorandwm ariannol gydag Awdurdod
yr Harbwr.

Er bod priod rolau a chyfrifoldebau Llywodraeth y Cynulliad ac
Awdurdod yr Harbwr wedi'u nodi yn y cytundeb Adran 165, mae
angen sefydlu dulliau monitro a goruchwylio pwysig eraill er mwyn
cynnal ac ategu telerau'r cytundeb hwnnw. Un o'r dulliau hynny
yw'r Memorandwm o Amodau Ariannu a fydd yn nodi'r fframwaith
ariannol manwl y mae Awdurdod yr Harbwr yn gweithredu o'i
fewn. Yn bennaf o ganlyniad i'r dehongliad ar y ddarpariaeth o ran
trin TAW, ni therfynwyd y memorandwm ariannol. 

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru

Ffigur 2.4



2.13 Yn dilyn y flwyddyn gyntaf o weithredu ac yng
ngoleuni'r materion a ddaeth i'r amlwg, adolygodd
Llywodraeth y Cynulliad ei strwythur staffio a
chymorth a'i atgyfnerthu. Croesawodd Swyddfa
Archwilio Genedlaethol Cymru y datblygiad hwn
gan ei bod yn amlwg yn bwysig bod gan
Lywodraeth y Cynulliad strwythurau staffio a
chymorth priodol ar waith i hwyluso'r gwaith o
fonitro a goruchwylio gweithgareddau'r pedwar
sefydliad olynol yn effeithiol. Daw hyn yn gynyddol
bwysig dros y blynyddoedd sydd i ddod, yn
arbennig wrth i Lywodraeth y Cynulliad symud tuag
at adolygu a chytuno ar drefniadau ariannu ar gyfer
Awdurdod yr Harbwr ar ddiwedd y cyfnod
cychwynnol o bum mlynedd.

Gwerthuso 

2.14 Agwedd bwysig arall ar rôl Llywodraeth y Cynulliad
wrth hwyluso cwblhau adfywiad Bae Caerdydd yn
llwyddiannus yw'r angen i asesu a gwerthuso'r hyn
a gyflawnwyd. Roedd Corfforaeth Datblygu Bae
Caerdydd wedi sefydlu cyfres o dargedau adfywio i
fesur ei pherfformiad yn eu herbyn. Fodd bynnag,
wrth ddirwyn y Gorfforaeth i ben, nid oedd y
cytundebau Adran 165 yn gosod rhwymedigaeth ar
y cyrff olynol i gasglu'r data a fyddai'n galluogi i'r
gwaith o fesur cynnydd yn erbyn y targedau hyn
barhau.

2.15 Fodd bynnag, gall Llywodraeth y Cynulliad
gomisiynu adolygiad annibynnol o'r cynnydd a
wnaed wrth adfywio ardal Bae Caerdydd ers
dirwyn y Gorfforaeth i ben. Yn wir pan ystyriodd y
Pwyllgor Archwilio fy adroddiad, Sicrhau Dyfodol
Bae Caerdydd, nododd Ysgrifennydd Parhaol y
Cynulliad yn amodol ar dderbyn y gymeradwyaeth
angenrheidiol, y byddai am i Lywodraeth y
Cynulliad gynnal gwerthusiad trwyadl o'r cynnydd
wrth adfywio Bae Caerdydd, yn gyffredinol ond, yn
arbennig, yn nhermau'r hyn a gyflawnwyd ers
dirwyn y Gorfforaeth Datblygu i ben. Nododd
hefyd ei fod o'r farn bod asesu i ba raddau y
cyflawnwyd y targedau a bennwyd ar gyfer y
Gorfforaeth a chan y Gorfforaeth yn agwedd
allweddol ar unrhyw werthusiad cyfannol. 

2.16 O ystyried hyn, bydd angen cynnal gwerthusiad
cyffredinol o'r broses o adfywio Bae Caerdydd ar
ryw adeg. Bydd yn arbennig o bwysig i ymarfer o'r
fath alluogi Llywodraeth y Cynulliad i ddangos yn
ddiamheuol y cyflawnwyd gwerth am arian o'r
buddsoddiad adnoddau sylweddol a wnaed ym Mae
Caerdydd, a'i fod yn parhau i gael ei gyflawni. 
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3.1 Trefnodd Cyngor Sir Caerdydd ddau gytundeb
Adran 165 gyda Chorfforaeth Datblygu Bae
Caerdydd. Roedd y cytundeb cyntaf yn ymwneud
ag Awdurdod Harbwr Caerdydd. Crëwyd
Awdurdod yr Harbwr ar ôl dirwyn y Gorfforaeth
Datblygu i ben ac mae'n rhan o Gyngor Sir
Caerdydd. Ar 1 Ebrill 2000, ymgymerodd
Awdurdod yr Harbwr â chyfrifoldebau eang. Yn eu
plith roedd: 

! cwblhau'r gwaith o adeiladu Morglawdd Bae
Caerdydd a chontractau cysylltiedig ynghyd â
sicrhau cronfa dd!r croyw yn y Bae; 

! gweithredu'r mesurau diogelu d!r daear ac
iawndal; 

! cwblhau nifer o gynlluniau o amgylch y Bae
nas cwblhawyd gan y Gorfforaeth Datblygu; a 

! rheoli a gweithredu'r Morglawdd a'r Bae o
ddydd i ddydd, yn arbennig sicrhau y bodlonir
gofynion Deddf Morglawdd Bae Caerdydd
1993 a gofynion Asiantaeth yr Amgylchedd. 

3.2 O dan y cytundeb Adran 165, bydd y trefniadau ar
gyfer Awdurdod yr Harbwr yn cael eu hadolygu ar
ôl pum mlynedd pan all Llywodraeth y Cynulliad a'r
Cyngor Sir gytuno ar delerau amgen neu ddod â'r
cytundeb i ben. Mae angen i'r adolygiad hwn
ddigwydd ymhen blwyddyn ar ôl i'r cyfnod pum
mlynedd cyntaf ddod i ben neu ymhen cyfnod hwy
wedi'i gytuno gan Lywodraeth y Cynulliad a'r
Cyngor Sir ill dau. Mae hefyd yn datgan pe na
roddwyd rhybudd i adolygu'r trefniadau o fewn y
graddfeydd amser hyn yna y byddai'r Cyngor Sir yn
cadw yn fytholbarhaus gyfrifoldeb dros y Bae a'r
Morglawdd. Ar yr adeg honno ni fyddai unrhyw
gyfle pellach i adolygu, newid neu ddod â thelerau'r
cytundeb Adran 165 i ben. 

3.3 Roedd yr ail gytundeb Adran 165 yn ymwneud â
throsglwyddo tri maes cyffredinol o gyfrifoldeb i'r
Cyngor sef: 

! rhoi'r mesurau adfywio trosiannol ar waith ym
Mae Caerdydd; 

! cwblhau prosiectau eraill nas cwblhawyd; a

! parhau i gynnal a chadw asedau fel ffyrdd,
llwybrau troed, llwybrau cerdded a mannau
agored cyhoeddus a ariannwyd ac a sefydlwyd
gan y Gorfforaeth. 

Perfformiad ariannol 
3.4 Amcangyfrifodd y Gorfforaeth, dros y cyfnod o

bum mlynedd o 2000-01 i 2004-05, y byddai angen
£72.8 miliwn ar Gyngor Sir Caerdydd i gyflawni'r
cyfrifoldebau a osodwyd arno gan y ddau gytundeb
Adran 165. Yn 1999-2000 derbyniodd y Cyngor Sir
£500,000 gan y Gorfforaeth tuag at gost sefydlu
Awdurdod yr Harbwr a thaliad unigol o ychydig o
dan £6 miliwn i gwmpasu cost cynnal a chadw
isadeiledd fel ffyrdd a llwybrau cerdded yn ardal
Bae Caerdydd. 

3.5 Ar gyfer 2000-01, yn seiliedig ar amcangyfrif y
Gorfforaeth, roedd angen £21.1 miliwn ar Gyngor
Sir Caerdydd. Lluniwyd y swm hwn ar ôl ystyried
cyfanswm gwariant amcangyfrifedig o £25.8 miliwn
llai swm o £4.7 miliwn a fyddai'n cael ei wario
mewn blynyddoedd diweddarach. Dengys 
Ffigur 3.1 sut y rhannwyd yr amcangyfrif o 
£25.8 miliwn ar draws yr amrywiol gyfrifoldebau a
etifeddwyd gan y Cyngor Sir. Dengys hefyd gan
ystyried trafodion ar gyfer y flwyddyn ac
ymrwymiadau yn ymwneud â 2000-01 a ddygwyd
ymlaen i flynyddoedd yn y dyfodol y bu gorwariant
net o £0.5 miliwn.

3.6 Gellir priodoli'r rhan fwyaf o'r gorwariant hwn i'r
costau yr aethpwyd iddynt wrth gwblhau prosiect y
Morglawdd. Mae'r rhain yn gostau y mae
Llywodraeth y Cynulliad yn rhwym i'w gwarantu ac
nid yw'n adlewyrchiad o'r ffordd y mae Awdurdod
yr Harbwr yn rheoli ei swyddogaethau. Felly, roedd
costau rhedeg Awdurdod yr Harbwr yn is na'r
hynny a ragwelwyd yn y flwyddyn weithredu gyntaf
ac o ganlyniad gwrthbwyswyd rhywfaint o'r
tanwariant ar brosiect y Morglawdd gan yr
arbedion hyn. Archwilir y costau sy'n gysylltiedig â
chwblhau prosiect y Morglawdd yn fanylach isod. 

3.7 Gellir priodoli rhan o'r gorwariant net i'r ffaith yr
aethpwyd i rai costau yn gynt na'r disgwyl. O
ystyried y gwahaniaethau amseru, y costau yr
aethpwyd iddynt yn 2000-01 a'r costau a
ailamcangyfrifwyd ar gyfer blynyddoedd yn y
dyfodol, dros y cyfnod o bum mlynedd o 2000-01 i
2004-05 gofyniad ariannu Cyngor Sir Caerdydd yw
£73.9 miliwn.  Gellid gostwng y swm hwn o hyd at
£2 filiwn, gan fod Awdurdod yr Harbwr wedi dewis
rhoi dull amgen o gynnal lefelau ocsigen toddedig ar
waith yn y Bae na'r dull a gynigiwyd gan y
Gorfforaeth (paragraff 3.29). Golyga hyn gynnydd
cymharol fach o ran arian dros yr amcangyfrif
gwreiddiol o £72.8 miliwn. Mae'n bwysig nodi mai
dim ond y rhwymedigaethau a ragwelwyd ac a
oedd yn feintiol ar adeg llofnodi'r cytundebau Adran
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RHAN 3 CYNGOR SIR CAERDYDD 



165 a gwmpesir gan yr amcangyfrifon hyn. Fel y
costau ychwanegol yr aethpwyd iddynt mewn
perthynas â phrosiect y Morglawdd mae'n bosibl y
ceir costau eraill yn y dyfodol a fydd yn uwch na'r
rheini yr amcangyfrifwyd y byddai Llywodraeth y
Cynulliad hefyd yn gorfod eu talu. I'r gwrthwyneb
lle bydd Awdurdod yr Harbwr yn tanwario mewn
rhai meysydd mae'n bosibl y bydd Llywodraeth y
Cynulliad yn arbed arian. 

3.8 Rhagwelwyd o'r cychwyn cyntaf y byddai
Memorandwm o Amodau Ariannu rhwng
Llywodraeth y Cynulliad a'r Cyngor yn sail i'r
gofynion ariannol a osodwyd ar Gyngor Sir
Caerdydd gan y cytundeb Adran 165 ar gyfer
Awdurdod yr Harbwr. Ar adeg yr archwiliad a
gynhaliwyd gan Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru, nid oedd fersiwn derfynol y ddogfen hon
wedi'i chwblhau (ffigur 2.4). Yn benodol roedd yr
oedi o ganlyniad i'r arian a fyddai'n cael ei arbed yn

sgîl statws TAW awdurdod lleol y Cyngor Sir. O dan
delerau Cytundeb Adran 165 Awdurdod yr Harbwr
rhennir yr arbediad cost hwn yn gyfartal rhwng
Llywodraeth y Cynulliad a'r Cyngor. Disgwylir i'r
arbediad blynyddol fod yn llai na £0.5 miliwn. Mae
hawl gan y Cyngor i ddefnyddio ei gyfran o'r
arbedion hyn mewn perthynas â swyddogaethau,
dyletswyddau a meysydd o Awdurdod yr Harbwr a
bydd hwn yn rhwymedigaeth ariannol ychwanegol
i'w ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad. 

3.9 Yn ogystal â'i waith monitro ei hun, y bwriad oedd
y dylai Llywodraeth y Cynulliad allu bodloni ei hun
ar yr archwiliad annibynnol y byddai archwilydd
penodedig Comisiwn Archwilio'r Cyngor Sir, yr
Archwiliad Dosbarth, yn ei gynnal. Byddai'r
archwiliad hwn yn cael ei gynnal yn erbyn rhaglen o
brofion a ddatblygwyd gan y Comisiwn Archwilio
mewn cydweithrediad â swyddogion Llywodraeth y
Cynulliad. Fodd bynnag, gan nad yw'r
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Dadansoddiad ariannol ar gyfer 2000-01

Costau rhedeg Cwblhau Prosiectau nas Gwariant y Cyfanswm ar  
Awdurdod yr Prosiect y cwblhawyd memorandwm gyfer y 

Harbwr Morglawdd gan y dealltwriaeth3 Cyngor Sir 
Gorfforaeth2

£ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn

Amcangyfrif terfynol y Gorfforaeth  12.7 10.8 1.3 1.0 25.81

Taliadau gwirioneddol 5.4 9.6 2.1 1.5 18.6

Derbynebion a thaliadau net a ddygwyd ymlaen 
i flynyddoedd diweddarach4 3.9 4.9 (0.6) (0.5) 7.7

Cyfanswm y derbynebion a'r taliadau gwirioneddol 
a'r rhai a ddygwyd ymlaen4 9.3 14.5 1.5 1.0 26.3

Perfformiad ariannol gwirioneddol o gymharu â'r 
amcangyfrif terfynol  3.4 (3.7) (0.2) 0.0 (0.5)

NODIADAU

1 Gostyngwyd amcangyfrif y Gorfforaeth o £25.8 miliwn ar gyfer 2000-01, gan £4.7 miliwn gan swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar y
dybiaeth y byddai'r swm hwn mewn gwirionedd yn llithro ac yn cael ei wario mewn blwyddyn ddiweddarach. Felly, cofnodwyd mai'r
amcangyfrif ar gyfer 2000-01 a roddwyd yn fy adroddiad Sicrhau Dyfodol Bae Caerdydd ar gyfer cyfrifoldebau a drosglwyddwyd i'r Cyngor Sir
o'r Gorfforaeth Datblygu oedd £21.1 miliwn.

2 Darparodd y cytundeb Adran 165 yn cwmpasu ffurfio Awdurdod yr Harbwr i'r Cyngor Sir gwblhau nifer o brosiectau a ddechreuwyd eisoes
gan y Gorfforaeth. Gwarantwyd y costau hyn gan Lywodraeth y Cynulliad.

3 Mae hwn yn ymwneud â'r trefniadau ariannu trosiannol tair blynedd y cytunwyd arnynt gyda'r Cyngor Sir fel y'u nodir yn y memorandwm
dealltwriaeth a lofnodwyd ym mis Ebrill 1999 rhwng arweinydd y Cyngor Sir ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd. 

4 Ni ddigwyddodd nifer o dderbynebion a thaliadau unigol yr amcangyfrifwyd y byddent yn digwydd yn 2000-01. Daw'r taliadau hyn i law o
hyd a derbynnir y derbynebion hyn mewn blynyddoedd yn y dyfodol. Felly, er mwyn sicrhau y caiff perfformiad ariannol ei fesur ar sail tebyg
at ei debyg, cynhwysir y symiau hyn a ddygir ymlaen yn y dadansoddiad hwn. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o wybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth y Cynulliad.

Ffigur 3.1
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Memorandwm o Amodau Ariannu wedi'i lofnodi
eto, ni all y Comisiwn Archwilio roi ei raglen o
brofion ar ei gwedd derfynol. Felly hyd yn hyn, ni
chynhaliwyd archwiliad penodol o wariant
blwyddyn gyntaf Awdurdod yr Harbwr, i sicrhau y
defnyddiwyd yr arian a ddarparwyd at y diben
bwriadedig. Mae Swyddogion Llywodraeth y
Cynulliad yn hyderus y cwblheir yr archwiliad hwn
yn y dyfodol agos.

Adfywio parhaus 

3.10 O'r cyfanswm arian pum mlynedd a amcangyfrifwyd
ar gyfer y Cyngor Sir, sef cyfanswm o £72.8 miliwn,
clustnodwyd tua £12 miliwn i gyflawni mesurau
ariannu trosiannol a oedd yn cynnwys yn fras:

! Cronfa Adfywio gwerth £6.1 miliwn yn
daladwy dros y tair blynedd o 2000-01 i 2002-
03, yn seiliedig ar amcangyfrif y Gorfforaeth o
barhau i weithredu swyddogaethau penodol
dros dair blynedd;

! Cronfa Prosiect gwerth £ 4.6 miliwn yn
seiliedig ar amcangyfrifon y Gorfforaeth i
ariannu datblygiadau yn ardal y Bae yn
ymwneud yn bennaf â chynlluniau y
bwriadwyd ymgymryd â hwy ond nas
cwblhawyd gan y Gorfforaeth ac
ymrwymiadau cytundebol, gan gynnwys Parc
Hamadryad, gwell tirlunio yn ardal y
Morglawdd a'r Ffordd Fynediad i'r Clwb
Hwylio; a

! gofyniad amcangyfrifiedig net gwerth
£1.4 miliwn, y bu'n rhaid ei gynyddu i tua
£2 filiwn er mwyn cwblhau prosiectau y
dechreuwyd arnynt eisoes gan y Gorfforaeth
gan gynnwys Piazza'r Basn Hirgrwn, tirlunio
Widowlands a gwaith amddiffyn rhag llifogydd
yn y Dociau Glanhau.

Ac eithrio'r mesurau ariannu trosiannol hyn
eglurodd Llywodraeth y Cynulliad i'r Cyngor na
fyddai'n mwynhau'r un lefelau o arian arbennig a
dalwyd i'r Gorfforaeth yn y gorffennol. 

3.11 O'r £12 miliwn hwn o arian trosiannol net sy'n
daladwy dros dair blynedd, amcangyfrifodd y
Gorfforaeth mai tua £8.5 miliwn oedd y gofyniad
net ar gyfer 2000-01. Yn ystod y flwyddyn honno,
gwariodd y Cyngor Sir tua £1.5 miliwn ar
weithgareddau neu brosiectau a gynhwyswyd yn
rhagolygon ariannu'r Gorfforaeth Datblygu. Nodir y
rhain yn Ffigur 3.2. Defnyddiodd y Cyngor hefyd
£5.5 miliwn o'r adnoddau a ddarparwyd gan y

cronfeydd tuag at brynu'r safle y bu'r Gorfforaeth
Datblygu yn berchen arno yn Ferry Road, a oedd,
ym marn y Cyngor, yn rhan hanfodol o'i gynlluniau
ar gyfer adfywio'r ardal honno o Fae Caerdydd.

3.12 Aeth gweddill yr amcangyfrif hwn o £8.5 miliwn
tuag at ariannu'r prosiectau hynny a ddechreuwyd
gan y Gorfforaeth ond nas cwblhawyd cyn ei
dirwyn i ben. Mae'r Cyngor Sir wedi gwneud
cynnydd da tuag at eu cwblhau. 

3.13 Mae'n bwysig nodi yn y cyd-destun hwn bod Cyngor
Sir Caerdydd yn penderfynu ar sut y bydd yn
defnyddio'r adnoddau a ryddheir iddo drwy'r Gronfa
Adfywio a'r Gronfa Prosiectau. Fel rhan o'r broses
hon, mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori â Swyddogion
Llywodraeth y Cynulliad ynghylch ei gynlluniau ar
gyfer y dyfodol. Yn achos y gronfa Adfywio, mae'n
ofynnol i'r Cyngor ddatblygu rhaglen y mae'n rhaid i
Lywodraeth y Cynulliad gytuno arni. Penderfynodd
y Cyngor gyfuno'r arian gweddilliol o'r ddwy gronfa
i un rhaglen adfywio, y cytunir arni gyda
Llywodraeth y Cynulliad maes o law.

3.14 Dywedodd Swyddogion Llywodraeth y Cynulliad
wrth Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru yr
amharwyd ar gynlluniau'r Cyngor ar gyfer gwario
adnoddau ei Gronfa Adfywio a'i Gronfa Prosiectau
gan flaenoriaethau gweithredol pwysicach. Ar adeg
yr archwiliad hwn, bu Cyngor Sir Caerdydd yn
adolygu ei gynlluniau ar gyfer adfywio. Ymhlith y
cynlluniau a ystyrir mae:

! Gweithredu cynllun gwreiddiol y Gorfforaeth
am Warchodfa Gwlyptir ym Mae Caerdydd,
ac adeiladu ffordd gerdded a man gwylio;

! Datblygu'r dociau glanhau i hybu twristiaeth a
mynediad y cyhoedd yn ardal y Bae;

Gwariant 2000-01 ar brosiectau a gweithgareddau a
glustnodwyd yn wreiddiol ar gyfer y gronfa adfywio 
a'r gronfa prosiectau 

£ 000oedd

Ffordd fynediad i Glwb Hwylio Caerdydd 480

Marchnata Caerdydd 200

Parc Hamadryad 820

Cyfanswm 1,500

Ffynhonnell: Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Ffigur 3.2
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! Adeiladu llwybr cerdded o amgylch cymaint o
ymyl y Bae a fyddai'n cynnwys llwybrau seiclo
a mynediad i'r anabl lle bo'n bosibl; a 

! Chyfraniad at y ffordd fynediad arfaethedig i'r
Morglawdd. 

3.15 Mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn fodlon
bod y cynlluniau hyn yn bodloni nifer o'r
ymrwymiadau a wnaed gan y Gorfforaeth a'u bod
oll yn gyson ag adfywio ardal Bae Caerdydd. Yn
amlwg, wrth i swyddogion drafod cynlluniau sy'n
datblygu gyda'r Cyngor mae'n bwysig iddynt
sefydlu'r rhesymeg sy'n sail iddynt. Dylid rhoi sylw
penodol i'r cyfraniad y mae'r Cyngor Sir yn
rhagweld y bydd ei newidiadau i gynigion
gwreiddiol y Gorfforaeth Datblygu yn ei wneud i
adfywiad parhaus Bae Caerdydd.

Awdurdod yr Harbwr 

3.16 Sefydlwyd Awdurdod yr Harbwr ar 1 Ebrill 2000 ar
ôl dirwyn Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd i
ben. Ei dasgau allweddol yw: 

! gweithredu a rheoli Morglawdd Bae
Caerdydd a'r Harbwr Mewnol; 

! cynnal a chadw a monitro safonau d!r a
safonau amgylcheddol eraill yn y Bae a'r ardal
gyfagos; a

! hybu'r Bae fel ased hamdden a busnes drwy
ymgynghori â'r holl gyrff sydd â diddordeb.

3.17 Mae fy adroddiad, Morglawdd Bae Caerdydd, yn
rhoi'r cefndir ar gyfer adeiladu'r Morglawdd a
chreu'r llyn d!r croyw mewndirol: sef y prosiect a
oedd yn ganolbwynt i weithgareddau'r Gorfforaeth
Datblygu. Adlewyrchir arwyddocâd y prosiect hwn
a'r trefniadau a oedd yn angenrheidiol i'w reoli ar ôl
ei gwblhau yn y rhagolygon gwariant ar gyfer
Awdurdod yr Harbwr ar gyfer y cyfnod o bum
mlynedd o 2000-01 i 2004-05. Mae'r rhagolygon
hyn yn rhagweld y bydd angen arian net gwerth tua
£58.7 miliwn ar Gyngor Sir Caerdydd ar gyfer y
costau yr â Awdurdod yr Harbwr iddynt wrth reoli,
gweithredu a chynnal a chadw'r Morglawdd a'r Bae. 

3.18 Mae Awdurdod yr Harbwr ei hun yn un o
bwyllgorau Cyngor Sir Caerdydd ac mae deuddeg o
gynghorwyr Sir ymhlith eu aelodau. Mae Awdurdod
yr Harbwr yn cynnwys dau enwebedig sy'n
cynrychioli barn y sector preifat. Enwebir nhw gan
Siambr Masnach Caerdydd. Mae Awdurdod yr
Harbwr yn cyflogi tua wyth deg o bobl i gyflawni ei
gyfrifoldebau. Yn ogystal â chynnal ei

weithrediadau, gall Awdurdod yr Harbwr
ddefnyddio gwasanaethau eraill y Cyngor.
Defnyddia hefyd wasanaethau cyffredin y Cyngor
fel y rheini a ddarperir gan yr adrannau cyllid,
adnoddau dynol a thechnoleg gwybodaeth. Wrth
lunio fersiwn derfynol y cytundeb Adran 165 ar
gyfer Awdurdod yr Harbwr, pwysleisiodd Cyngor
Sir Caerdydd y cyfraniad y byddai'r ymagwedd hon
yn ei wneud wrth alluogi Awdurdod yr Harbwr i
weithredu yn ddarbodus. 

3.19 Ym mis Ebrill 2001 cytunodd Awdurdod yr Harbwr
ar ei gynllun busnes ar gyfer y cyfnod o bum
mlynedd o 2000-01 i 2004-05 ac fe'i cyhoeddwyd
ym mis Rhagfyr 2001. Ymhlith pethau eraill roedd y
ddogfen hon yn nodi prif nodau Awdurdod yr
Harbwr (Ffigur 3.3). Ystyriodd Pwyllgor Datblygu
Economaidd y Cynulliad y ddogfen ym mis Ionawr
2002. Yn y cyfarfod hwn mynegodd nifer o
aelodau'r Cynulliad bryder a siom am yr oedi a fu
wrth gynhyrchu'r cynllun. 

Costau Awdurdod yr Harbwr

3.20 Amcangyfrifwyd mai £58.7 miliwn fyddai costau
Awdurdod yr Harbwr dros y cyfnod o bum
mlynedd o 2000-01 i 2004-05. O'r cyfanswm hwn

Prif nodau Awdurdod yr Harbwr 

! Sicrhau y bodlonir pob rhwymedigaeth statudol - yn bennaf y

rheini a nodir yn Neddf Morglawdd Bae Caerdydd ond hefyd y

rheini sy'n gysylltiedig â'i statws fel Awdurdod Harbwr; 

! Cyflawni a chynnal hyder y cyhoedd yn y Bae, y Morglawdd ac

Awdurdod yr Harbwr; 

! Sicrhau na cheir llifogydd yng Nghaerdydd o ganlyniad i

adeiladu'r Morglawdd; 

! Gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o'r asedau a reolir gan

Awdurdod yr Harbwr; 

! Cyflawni'r safonau amgylcheddol gorau posibl ledled ardal

Awdurdod yr Harbwr; 

! Cyfrannu at les yr Aber Hafren gyfan a'i chyffiniau 

cysylltiedig; a

! Cynyddu'r buddiannau i bob rhanddeiliad sy'n deillio o'r 

Bae i'r eithaf. 

Ffynhonnell: Cynllun busnes Awdurdod Harbwr Caerdydd

Ffigur 3.3



amcangyfrifwyd y byddai £12.7 miliwn ohono yn
digwydd yn ystod 2000-01. Yn erbyn yr amcangyfrif
hwn, y costau gwirioneddol yr aethpwyd iddynt
wrth redeg Awdurdod yr Harbwr, yn ystod ei
flwyddyn weithredu gyntaf, oedd £9.3 miliwn, sef
tanwariant o £3.4 miliwn. Gan fod costau'r
flwyddyn gyntaf bellach yn hysbys a bod
dealltwriaeth well o ran gweithrediadau Awdurdod
yr Harbwr, mae amcangyfrif swyddogion
Llywodraeth y Cynulliad o'r costau rhedeg pum
mlynedd diwygiedig yn is, sef £55.5 miliwn. Mae'r
swm hwn yn dal i gynnwys y lwfans cost sefydlog
llawn a mae wedi cael ei leihau achos bod
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad wedi
rhagweld y bydd costau newidiol yn is. Mae'n
bwysig nodi yn y cyd-destun hwn bod Swyddogion
Llywodraeth y Cynulliad wrthi'n trafod proffiliau
ariannu diwygiedig gyda'r Cyngor Sir mewn
perthynas â 2001-02 i 2004-05 ac fe'u hadolygir yn
reolaidd. Felly, mae'n bosibl y cânt eu newid eto o
bryd i'w gilydd. 

3.21 Ym mis Rhagfyr 1999, cyhoeddodd y Prif
Ysgrifennydd ar y pryd y byddai'r Cyngor Sir, yn ei
rinwedd fel Awdurdod yr Harbwr, yn defnyddio ei
weithlu ei hun i reoli, gweithredu a chynnal a chadw'r
Morglawdd a'r llyn d!r croyw yn hytrach na threfnu
contract rheoli cyfleusterau, sef dewis opsiwn y
Gorfforaeth. Un o'r ffactorau allweddol wrth ddod i'r
penderfyniad oedd gwarant y Cyngor Sir y byddent
yn ymgymryd â'r gwaith am swm o £3 miliwn yn llai
na'r swm a gyflwynwyd gan ddewis gynigiwr y
Gorfforaeth. Atgyfnerthwyd y gwarant hwn yn y
cytundeb Adran 165. Gosododd y cytundeb hwnnw
derfyn ar y swm y gallai'r Cyngor Sir ei wario ar y
gweithgareddau hyn, sef £19.3 miliwn. Ar ôl ystyried
y risg a gymerwyd, cytunwyd y derbyniai'r Cyngor
unrhyw gynilion cysylltiedig â chostau cyfalaf yr offer
ocsigeneiddio a byddai'r arian hwn yn cael ei
ddefnyddio er lles cyffredinol y Bae. 

3.22 Ar adeg llunio fersiwn derfynol yr adroddiad hwn,
roedd swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn
gweithio gyda'r Cyngor Sir i bennu lefel y costau yr
aethpwyd iddynt yn ystod y flwyddyn gyntaf a oedd
yn ymwneud â'r gwasanaethau y byddid wedi'u
darparu o dan gontract rheoli cyfleusterau. Mae'r
swyddogion yn hyderus bod yr amcangyfrifon
darpariaethol yn dangos fod y Cyngor ar y trywydd
cywir i arbed mwy na'r £3m. Gellid gweld arbediad
pellach drwy osod dull amgen o gynnal lefelau
ocsigen toddedig yn y Bae (paragraff 3.29).

Cwblhau prosiect y Morglawdd a
chyflawni cronfa dd!r croyw

3.23 Pan fu i'r Gorfforaeth Datblygu ddirwyn ei materion
i ben, er bod y rhan fwyaf o'r gwaith o adeiladu'r
Morglawdd wedi'i gwblhau, roedd nifer o faterion
arwyddocaol yn dal heb eu datrys. Yn eu tro,
gosododd y materion hyn ofynion arwyddocaol ar
reolwyr Awdurdod yr Harbwr. Nid oedd systemau
gweithredu'r Morglawdd yn gwbl weithredol a bu'n
rhaid i Awdurdod yr Harbwr gywiro anawsterau
gweithredol gyda llifddorau'r morglawdd a'r llwybr
pysgod. Bu'n rhaid iddo hefyd drefnu i bwmp heli
gael ei osod er mwyn sicrhau bod cyn lleied o heli â
phosibl yn cyrraedd y Bae Mewndirol a chwblhau
dau brosiect cyfalaf mawr er mwyn cyflawni cronfa
dd!r croyw erbyn 31 Mawrth 2001. Roedd y ddau
brosiect hyn yn ymwneud â charthu a gosod system
awyru i gynnal ansawdd y d!r yn y Bae Mewndirol. 

3.24 Amcangyfrifodd y Gorfforaeth Datblygu y byddai'n
costio tua £8 miliwn i gwblhau prosiect y
Morglawdd (Ffigur 3.4). Yn fy adroddiad,
Morglawdd Bae Caerdydd, (paragraff 2.19), nodais
ym mis Mehefin 2000 mai £213.4 miliwn oedd
cyfanswm cost cymeradwyo'r prosiect a'i fod yn
cynyddu i £220 miliwn o gynnwys gwariant cyfalaf
ychwanegol gwerth £7 miliwn ar gyfer cynnal
ansawdd y d!r yn y Bae.

13

Amcangyfrif o'r costau ar gyfer cwblhau prosiect y
Morglawdd 

£m

Contract adeiladu 1.8

Carthu (gan gynnwys carthu dyfnach) 5.5

Draenio 3.1

Tirlunio 0.9

Arall (3.3)1

8.0

NODIADAU

1 Dangoswyd costau eraill sy'n ymwneud â phrosiect y
morglawdd yn net o £4.3 miliwn sy'n ddyledus gan Dd!r
Cymru yn 2005 mewn perthynas â chyfraniad tuag at
gostau gwaith draenio sy'n gysylltiedig â'r prosiect.

Cyffredinol Rhagwelwyd y byddai'r gwariant sy'n gysylltiedig â'r
amcangyfrif net hwn yn digwydd dros y cyfnod o bum
mlynedd o 2000-01 i 2004-05.

Ffynhonnell: Amcangyfrifon a baratowyd gan Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd
mewn cydweithrediad â Llywodraeth y Cynulliad

Ffigur 3.4
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3.25 Roedd y cytundeb Adran 165 a oedd yn ymwneud
ag Awdurdod yr Harbwr hefyd yn darparu
£5.5 miliwn ychwanegol i ddarparu offer i gynnal
lefelau ocsigen. Bu'r swm hwn yn rhan o lwfans
cyfalaf mwyaf o ychydig dros £8 miliwn. O dan y
cytundeb Adran 165 mae Llywodraeth y Cynulliad
yn gwarantu costau sy'n deillio o gwblhau prosiect y
Morglawdd ac, felly, rhaid i Lywodraeth y Cynulliad
ariannu unrhyw wariant nas rhagwelwyd. I'r
gwrthwyneb, pe bai costau yn is na'r wyth miliwn
mwyaf o bunnoedd, byddai unrhyw gynilion yn
eiddo i'r Cynulliad. Cadarnhaodd swyddogion bod
yr amcangyfrif cyfredol o gost alldro derfynol
Prosiect y Morglawdd yn parhau'n agos iawn i'r
terfyn o £220 miliwn. Fodd bynnag, nid yw'r gost
derfynol wirioneddol yn debygol o fod yn hysbys
tan 2004-05. Unwaith y daw'n hysbys, bydd
Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru yn asesu'r
rhesymau am unrhyw gynnydd uwch ben y terfyn o
£220 miliwn ac yn cyflwyno adroddiad arnynt. 

Carthu

3.26 Un o amcanion y Gorfforaeth Datblygu oedd
cyflawni cronfa dd!r croyw ym Mae Caerdydd cyn
ei dirwyn i ben ym mis Mawrth 2000. Yn ystod mis
Tachwedd 1999, dechreuodd Llywodraeth y
Cynulliad bryderu o ddifrif o ran ymarferoldeb a
fyddai'r Gorfforaeth Datblygu yn cyflawni hyn. Er
nad oedd y Gorfforaeth wedi dechrau ar y gwaith o
garthu'r Bae, gwnaeth gais am awdurdodaeth i osod
contract. Roedd Llywodraeth y Cynulliad yn
pryderu'n benodol am allu'r Gorfforaeth i osod,
monitro a chwblhau contract carthu gwerth
£5.4 miliwn erbyn 31 Mawrth 2000. Roedd
contract a fyddai'n bodloni isafswm gofynion Deddf
y Morglawdd yn hanfodol i sicrhau cronfa dd!r
croyw. Ar 7 Rhagfyr 1999, cyhoeddodd y Prif
Ysgrifennydd y byddai'r gronfa dd!r croyw yn cael
ei gohirio tan 31 Mawrth 2001.

3.27 Y ddarpariaeth gyllidebol a oedd yn weddill i'r
Gorfforaeth Datblygu ar gyfer yr isafswm carthu
hwn oedd £4 miliwn. Roedd hefyd ganddi gyllideb o
£1.5 miliwn ar gyfer carthu dyfnach i gynyddu'r
amrywiaeth o chwaraeon d!r y gellid eu cynnal. O
ganlyniad cynyddodd cyfanswm y ddarpariaeth
gyllidebol ar gyfer carthu i £5.5 miliwn. Gyda
chymeradwyaeth Llywodraeth y Cynulliad,
gosododd Awdurdod yr Harbwr gontract a oedd yn
cynnwys carthu dyfnach ym mis Hydref 2000 a
chwblhawyd y gwaith o fewn terfynau amser y
contract sef erbyn 31 Mawrth 2001. Er nad yw
costau'r gwaith wedi'u terfynu eto, amcangyfrifir mai
tua £7.3 miliwn fydd yr alldro, £2.8 miliwn yn fwy

na'r ddarpariaeth ariannol a amcangyfrifwyd gan y
Gorfforaeth. Mae'n bwysig nodi bod y contract a
gytunwyd gan Awdurdod yr Harbwr yn ehangach
na'r hyn a ragwelai'r Gorfforaeth. Tybir y cynhwysai
garthu er mwyn cyflwyno amrywiaeth ehangach o
ddefnyddiau dwr a charthu'r Dociau sych. Y Cyngor
a dalodd am y costau uwch o'r cynilion a arbedwyd
o'r costau is nag y disgwylid o gostau blwyddyn
gyntaf Awdurdod yr Harbwr. 

Y System Awyru 

3.28 Agwedd hanfodol arall ar gyflawni cronfa dd!r
croyw oedd gosod offer a fyddai'n cynnal lefelau
ocsigen toddedig ar isafswm o bum miligram fesul litr
o dd!r, y lefel a bennir yn Neddf Morglawdd Bae
Caerdydd 1993. Er mwyn bodloni'r safon hon,
rhagwelodd y Gorfforaeth Datblygu ddull o
ocsigeneiddio a oedd yn cynnwys caffael cwch a
gynlluniwyd yn benodol y cyfeiriwyd ato fel
'byrlymydd'. Byddai'r cwch hwn wedi pwmpio d!r
wedi'i ocsigeneiddio i'r rhannau o'r Bae a oedd yn
debygol o syrthio'n is na'r safon benodedig. Byddai
dwy uned ocsigeneiddio lai wedi cynorthwyo'r
'Byrlymydd' wrth gynnal lefelau ocsigen toddedig.
Roedd rhagolygon gwariant Awdurdod yr Harbwr yn
seiliedig ar ddefnyddio'r dull hwn o ocsigeneiddio. 

3.29 Rhoddodd yr oedi wrth gronni d!r croyw gyfle i
Awdurdod yr Harbwr asesu dulliau eraill o sicrhau'r
lefel ofynnol o ocsigen toddedig. O ganlyniad
dewisodd Awdurdod yr Harbwr system wahanol i'r
system a gynigiwyd gan y Gorfforaeth Datblygu.
System awyru oedd y system hon a oedd yn golygu
gosod system o bibellau tanddwr o amgylch y Bae
sy'n cymysgu'r d!r er mwyn i ocsigen toddedig gael
ei ddosbarthu drwy ddyfnderau'r Bae. Drwy
ymgynghori ag Asiantaeth yr Amgylchedd,
gosododd Awdurdod yr Harbwr y system yng
ngwanwyn 2001 a'i rhoi ar waith ym mis Mai 2001.
Cost y system hon yw tua £3.5 miliwn, tua
£2 miliwn yn llai nag amcangyfrif cost y Gorfforaeth
ar gyfer opsiwn y 'Byrlymydd'. Mae'n bosibl y bydd
yr arbediad hwn, a fyddai'n cronni i Lywodraeth y
Cynulliad o dan y cytundeb Adran 165, yn llai os
bydd angen buddsoddi cyfalaf ychwanegol mewn
offer awyru, ocsigeneiddio neu offer arall. 

3.30 Mae Awdurdod yr Harbwr ag Asiantaeth yr
Amgylchedd yn cydweithio er mwyn sicrhau y
cyrhaeddir y safon statudol am ocsigen toddedig ar
sylfaen ddibaid. Mae swyddogion Awdurdod yr
Harbwr yn deall y gallai'r broses barhau'n
amhenodol gan ni ellir bod yn sicr y bydd y
gyfundrefn yn ymdrin â phob cyfuniad o amrywiad
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amgylcheddol a allai effeithio ar lefel yr ocsigen.
Trafodir rheolaeth Awdurdod yr Harbwr o'i
gyfrifoldebau amgylcheddol yn fanylach ym
mharagraffau 3.34 i 3.47.

Llifddorau

3.31 Mae'r problemau technegol a etifeddodd
Awdurdod yr Harbwr gan y Gorfforaeth o ran y
synwyryddion sy'n rheoli gweithrediad awtomatig
llifddorau'r Morglawdd yn agos at eu datrys. Fodd
bynnag, nid yw Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
mewn sefyllfa i roi cymeradwyaeth derfynol i
weithredu offer y Morglawdd. O 1 Ebrill 2000 bu'r
Cyngor yn gweithredu'r llifddorau â llaw ar sail
24 awr er mwyn i'r Morglawdd weithredu mewn
ffordd a oedd yn dderbyniol o ran y perygl o
lifogydd. O ganlyniad rhoddodd yr Asiantaeth
gymeradwyaeth amodol i Awdurdod yr Harbwr
weithredu'r Morglawdd o'r dyddiad hwn. 

3.32 Mae Awdurdod yr Harbwr wedi cwblhau'r
gwelliannau i'r llifddorau awtomatig gan gynnwys
newidiadau i fwyhau llifau ar gyfer mynediad pysgod
a mae'n barod i ddechrau profion ffisegol y
gweithrediad awtomatig. Mae hwn yn drydydd
cyfnod y profi. Cytunwyd y bydd hyn yn dechrau
ym Mis Mai 2002 pan ddisgwylir i lifau yr afon fod
yn isel yn gyffredinol. Dywedodd Asiantaeth yr
Amgylchedd wrth Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru ei bod yn croesawu'r gwelliannau a wnaed
gan Awdurdod yr Harbwr i'r system awtomatig ar
gyfer gweithredu'r Morglawdd. Fodd bynnag,
byddai'n bosibl y byddai'n rhaid i'r gwaith o brofi'r
llifddorau gael ei ymestyn am beth amser.
Dywedodd yr Asiantaeth na allai gymeradwyo'r
system awtomatig tan ar ôl diwedd cyfnod
rhesymol o brofion hyder ac y gallai hyn bara am
rhwng chwe mis a sawl blwyddyn. 

3.33 Yn gyffredinol gwnaed cynnydd sylweddol gan
Awdurdod yr Harbwr ers trosglwyddo'r cyfrifoldeb
iddo dros gwblhau prosiect y Morglawdd ac, yn
benodol, llwyddodd i sicrhau cronfa dd!r croyw
yng ngwanwyn 2001. Sut bynnag mae'n bosibl y
bydd sawl blwyddyn cyn y rhoddir cymeradwyaeth
derfynol i'r llifddorau a phrofir i'r system awyru
gynnal y lefelau ocsigen toddedig. Mae Awdurdod
yr Harbwr yn cydweithio ag Asiantaeth yr
Amgylchedd tuag at gywiro materion heb eu
penderfynu. 

Cyfrifoldebau amgylcheddol 

3.34 Mae Deddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 yn
cynnwys nifer o ddarpariaethau pwysig i sicrhau y
caiff y Morglawdd a'r Bae mewndirol eu rheoli a'u
gweithredu yn ddiogel. Mae'n ofynnol i Awdurdod
yr Harbwr reoli'r Bae Mewndirol a'r Harbwr
Allanol er mwyn sicrhau bod ansawdd y d!r yn
bodloni'r safonau statudol neu ei fod yn cyrraedd
safon y gellid ei phennu'n rhesymol gan Asiantaeth
yr Amgylchedd. Mae'n rhaid iddo gydymffurfio â
chyfarwyddiadau rhesymol gan Asiantaeth yr
Amgylchedd er mwyn:

! diogelu ansawdd y d!r a physgod yn y Bae
Mewndirol; 

! atal neu liniaru llifogydd; a

! caniatáu llwybr i bysgod ymfudol. 

Gan ystyried y risgiau uchel, nid yn unig i'r
amgylchedd ond i'r buddsoddiad cyhoeddus
sylweddol a wnaed yn yr ardal, mae Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru wedi mabwysiadu partneriaeth
ragweithiol a rôl gynhaliol wrth weithio gydag
Awdurdod yr Harbwr, tra'n sicrhau ar yr un pryd na
roddir ei dyletswyddau rheoleiddiol yn y fantol. 

Ansawdd y d!r

3.35 Mae nifer o agweddau y mae angen eu rheoli yn y
Bae er mwyn diogelu ansawdd y d!r. Yn eu plith
mae ocsigen toddedig, gwaredu algae a helïedd. 

Ocsigen Toddedig 

3.36 O ran ansawdd y d!r, disgrifiodd paragraffau 3.28 i
3.30 y system awyru y mae Awdurdod yr Harbwr
wedi'i sefydlu i fodloni'r gofyniad statudol o ran
lefelau ocsigen toddedig. Mae Asiantaeth yr
Amgylchedd yn pryderu'n benodol am ocsigen
toddedig, gan y gallai canlyniad methiannau o'r fath
gael effaith amgylcheddol andwyol. 

3.37 Caiff ansawdd y d!r a lefelau ocsigen toddedig eu
monitro drwy gyfrwng data a drosglwyddir o fwyau
sydd wedi'u lleoli ar hyd a lled y Bae. Yn ôl y data
hwn bu digwyddiadau o fethiannau ocsigen
toddedig yn y Bae. Nododd Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru y gellid priodoli nifer o'r
digwyddiadau hyn mewn gwirionedd i broblemau o
ran yr offer casglu data, yn deillio o'r gwaith parhaus
o'u cynnal a'u cadw. Serch hynny, ers i Awdurdod yr
Harbwr dderbyn cyfrifoldeb dros y Bae bu dau
ddigwyddiad mawr lle y syrthiodd lefel yr ocsigen
toddedig ymhell islaw'r gofyniad statudol. 
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3.38 Roedd un digwyddiad ym mis Awst 2000 a'r llall ym
mis Gorffennaf 2001. Yn ystod penllanw haf 2000,
cafwyd cyfnodau estynedig o ansawdd d!r gwael.
Mae'n bwysig nodi i'r digwyddiad cyntaf hwn
ddigwydd ymhell cyn cyflawni'r gronfa dd!r croyw.
Digwyddodd yr ail ddigwyddiad ym mis Gorffennaf
2001, ar yr un pryd â glaw trwm iawn, a arweiniodd
at arllwysiadau i'r Bae Mewndirol. Yn ystod y
digwyddiad hwn yn fwy lleol, syrthiodd lefel yr
ocsigen toddedig ymhell islaw'r safon o bum
miligram fesul litr ar gyfer cyfnod o wythnos, i lai na
dau filigram fesul litr o dd!r. Mae Awdurdod yr
Harbwr yn cynnal trafodaethau gyda D!r Cymru
ac Asiantaeth yr Amgylchedd i ddeall ac ystyried sut
i ymdrin â digwyddiadau o'r fath yn y dyfodol. 

3.39 Mae gwaith monitro a chyflwyno adroddiadau
parhaus ar lefelau'r ocsigen toddedig yn bwysig er
mwyn i Asiantaeth yr Amgylchedd fod yn fodlon
bod Awdurdod yr Harbwr yn cyflawni'r gofynion
statudol. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd hefyd yn ei
gwneud yn ofynnol i Awdurdod yr Harbwr ystyried
mesurau eraill wrth gefn, er enghraifft, yr angen i
ddefnyddio unedau ocsigeneiddio symudol ar
adegau pan fydd yn debygol y bydd methiannau
ocsigen toddedig. Mae Awdurdod yr Harbwr yn
ymchwilio i fesurau wrth gefn eraill ar y cyd ag
Asiantaeth yr Amgylchedd.

Problemau Algaidd 

3.40 Yn ogystal mae Awdurdod yr Harbwr bellach yn
gyfrifol am agweddau eraill ar reoli ansawdd y d!r.
Mae'r cyfrifoldebau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o
faterion nas datryswyd gan y Gorfforaeth, gan
gynnwys helïedd a phroblemau algaidd. Nododd fy
adroddiad, Morglawdd Bae Caerdydd, yr angen am
fesurau i gael gwared ar slafan algaidd o'r Bae a
thrwy hynny atal algae a allai fod yn beryglus i
iechyd rhag cronni. Fel arfer gwelir slafan algaidd yn
y llyn d!r croyw yn ystod y gwanwyn, yr haf a'r
hydref er i ychydig bach ddigwydd ym mlwyddyn
gyntaf cronni d!r croyw. Trefnwyd contract i gael
gwared ar 4,000 m3 o algae o fewn cyfnod o 48 awr
i safle tirlenwi. Daeth y contract hwn i ben ym mis
Hydref 2001 ac mae Awdurdod yr Harbwr wedi
adolygu'r trefniadau sydd mewn lle ynghyd â'r
cychod ac offer angenrheidiol i gasglu a gwaredu
slafan algaidd mewn safle gwaredu gwastraff
cofrestredig. Yn erbyn y cefndir hwn mae
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru am gytuno'r
dewision tymor hwy ag Awdurdod yr Harbwr.

Helïedd 

3.41 Mae heli yn fygythiad i natur d!r croyw'r Bae yn
arbennig yn ardal llifddorau'r Morglawdd. Un o
nodau'r contract carthu oedd adeiladu pwmp ar y
llifddorau ar ochr y Bae er mwyn gallu casglu
unrhyw dd!r o'r môr a'i ddychwelyd i'r môr.
Cadarnhaodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
fod Awdurdod yr Harbwr wedi cwblhau'r gwaith o
adeiladu'r pwmp heli cyn cronni'r d!r croyw. Fodd
bynnag, aeth yr Asiantaeth ymlaen i ddweud nad
oedd y pwmp yn gweithredu yn foddhaol o hyd.
Mae Awdurdod yr Harbwr wedi ystyried
ailgynlluniad pwysig y pwmp a wedi darpar
dewision i'r Gorfforaeth yr ystyrir iddynt ymdrin â
materion helïedd yn y Bae. Mae cysylltiadau yngl"n
â'r mater hwn yn mynd ymlaen.

Amddiffyn rhag llifogydd

3.42 O dan Ddeddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 a
Deddf yr Amgylchedd 1995, mae Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru yn gyfrifol am oruchwylio
materion sy'n ymwneud ag amddiffyn rhag llifogydd
ym Mae Caerdydd. Yn ei sylwadau i Swyddfa
Archwilio Genedlaethol Cymru, nododd yr
Asiantaeth ddau fater. Roedd y materion hyn yn
ymwneud â gweithredu'r llifddorau â llaw a
chyfeintiau storio llifogydd byw. 

3.43 O ran gweithredu llifddorau'r Morglawdd, methodd
y system weithredu'n awtomatig o'r adeg y
cronnwyd y Bae gyntaf ym mis Tachwedd 1999, o
dan reolaeth y Gorfforaeth. Ers hynny, fe'u
gweithredwyd â llaw. Gostyngwyd lefel y d!r yn y
Bae ar y dechrau i bedwar metr, er mwyn lleihau'r
perygl o lifogydd, ac fe'i cynyddwyd i 4.5 metr ar
ddiwedd 2000 pan oedd yr Asiantaeth yn fodlon â
rheolaeth Awdurdod yr Harbwr o'r gweithrediad. 

3.44 Mae agwedd arall ar amddiffyn rhag llifogydd yn
ymwneud â chynhwysedd y Bae i gynnal lefel uwch
na'r cyffredin o dd!r. Gelwir hyn yn gyfaint storio
llifogydd byw. Gostyngir y cyfaint hwn wrth i fwy o
adeiladwaith gael eu codi o amgylch ardal y Bae.
Gan hynny, mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
o'r farn y dylai Awdurdod yr Harbwr werthuso'r
agwedd hon ar amddiffyn rhag llifogydd o leiaf bob
dwy flynedd. Mewn ymateb, mae Awdurdod yr
Harbwr wedi cytuno yn ogystal â'r cyfyngiadau
cynllunio arferol, y dylid defnyddio ffotograffau o'r
awyr i fonitro adeiladwaith a fydd yn effeithio ar
gyfeintiau storio. Mae'r Cyngor Sir eisoes wedi
cynnal arolwg o'r awyr i gydredeg â chanlyniadau'r
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cyfrifiad. Gofynnwyd hefyd i wardeniaid Awdurdod
yr Harbwr gadw brîff monitro mewn perthynas â'r
mater hwn.

Pysgodfeydd 

3.45 Un o ofynion eraill Deddf Morglawdd Bae Caerdydd
1993 yw y dylai Awdurdod yr Harbwr sicrhau llwybr
didrafferth i bysgod. Ar adeg trosglwyddo'r awenau
o Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd i Awdurdod
yr Harbwr roedd problemau'n bodoli eisoes gyda
llwybr pysgod y Morglawdd. Nododd Asiantaeth yr
Amgylchedd yn ei hadroddiad i Awdurdod yr
Harbwr lwyddo i weithredu'r llwybr erbyn mis Mai
2000 mewn pryd i symudiad tymhorol pysgod ond y
bu rhywfaint o broblemau technegol. Wrth i Swyddfa
Archwilio Genedlaethol Cymru lunio fersiwn
derfynol yr adroddiad hwn, roedd Awdurdod yr
Harbwr wedi cwblhau'r addasiadau angenrheidiol i
un o'r llifddorau ac roedd yn rhagweld y byddai'r
gwaith ar y ddau arall yn cael ei gwblhau erbyn
gwanwyn 2002.

3.46 O dan is-gytundeb a oedd ynghlwm â Deddf
Morglawdd Bae Caerdydd, trefnodd y Gorfforaeth
Datblygu ac wedi hynny Awdurdod yr Harbwr i roi
arian i Asiantaeth yr Amgylchedd i fonitro symudiad
pysgod. Darparodd hefyd i Asiantaeth yr
Amgylchedd leddfu effaith y Morglawdd dros dro ar
ffurf stocio eogiaid ifanc. Bu'r gwaith monitro yn
barhaus ers 1990 gan ddilyn cynllun y cytunwyd
arno rhwng y Gorfforaeth Datblygu a rhagflaenydd
yr Asiantaeth, yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol.
Mae stocio pysgod hefyd yn strategaeth y cytunwyd
arni ar gyfer lleddfu effaith dybiedig neu fesuredig y
Morglawdd. Ym mis Medi 2001, dechreuodd
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar y gwaith o
gynllunio a chaffael system fideo ar gyfer cyfrif
pysgod. Mae Deddf y Morglawdd yn ei gwneud yn
ofynnol i Awdurdod yr Harbwr osod a chynnal a
chadw offer i fonitro symudiad pysgod. Y dyddiad
targed cyfredol i Awdurdod yr Harbwr gwblhau'r
gwaith o osod offer cyfrif pysgod ac offer
cysylltiedig yw haf 2002. 

Cynllun Diogelu rhag Difrod D!r Daear

3.47 Wrth ddirwyn y Gorfforaeth i ben, etifeddodd
Awdurdod yr Harbwr gyfrifoldeb dros weinyddu'r
Cynllun Diogelu rhag Difrod D!r Daear. Sefydlwyd
y Cynllun o dan Ddeddf Morglawdd Bae Caerdydd
1993 ac mae'n "gwneud darpariaeth ar gyfer nodi ac
atal neu atgyweirio difrod i eiddo yn deillio o
unrhyw newid i lefelau d!r daear a all ddigwydd o
ganlyniad i adeiladu'r Morglawdd". Erys y Cynllun yn

weithredol tan fis Tachwedd 2019, ugain mlynedd
yn dilyn diwrnod cyntaf cronni d!r. Bu'n rhaid i
Lywodraeth y Cynulliad warantu costau'r
rhwymedigaethau posibl yn deillio o ddifrod o'r fath
i eiddo a gerddi. Wrth ddatblygu ei gyfrifoldeb yn y
maes hwn, mae gan Awdurdod yr Harbwr sawl
swyddogaeth i'w cyflawni: 

! cynnal cynllun cynhwysfawr o arolygon eiddo
ôl-gronni; 

! monitro lefelau d!r daear yn yr ardaloedd a
gwmpesir gan y cynllun statudol; ac

! ymchwilio i hysbysiadau ynghylch achosion
posibl o ddifrod d!r daear. 

3.48 Yn fras, mae'r Ddeddf yn darpar tri math o arolwg
i sefydlu cyflwr eiddo mewn perthynas â lefelau
d!r daear. Cyflawnir y fath arolygon mewn ardal
benodol warchodedig a hefyd gellir eu cyflawni, ar
gais, mewn ardaloedd eraill yn Ne Caerdydd a thu
hwnt. Dyma'r tri math o arolwg, sef arolygon cyn-
cronni, ôl-gronni ac arolygon ychwanegol, er y
cydnabyddir bod amgylchiadau gwahanol yn
dibynnu p'un ai mae'r eiddo tu mewn i'r ardal
warchodedig neu beidio. Cyn cronni ym mis
Tachwedd 1999, trefnodd y Gorfforaeth Datblygu
arolygon cyn-cronni o eiddo o fewn yr ardal a
ddiogelwyd, hefyd, ar gais a thaliad o bedwar deg
punt, eiddo tu allan i'r ardal warchodedig. Mae
Deddf Morglawdd Bae Caerdydd yn ei gwneud yn
ofynnol cynnal ail gyfres o arolygon rhwng dwy a
thair blynedd ar ôl cronni. Cyfeirir atynt fel
arolygon ôl-gronni. Yn ogystal, gall perchenogion a
deiliaid a fu'n rhan o'r arolygon cyn ac ôl-gronni
wneud cais am arolygon pellach hyd at 2019.

3.49 Ym mis Tachwedd 2001 dechreuodd Awdurdod yr
Harbwr ar arolygon ôl-gronni o tua 25,000 eiddo.
Bwriedir eu cwblhau ym mis Tachwedd 2002. Ar ôl
eu cwblhau, bydd Awdurdod yr Harbwr yn darparu
copi o adroddiad yr arolwg i'r perchennog/deiliad.
Mae'r adroddiad hwn yn cymharu canlyniadau'r
arolwg cyn ac ôl-gronni. Os mae'r eiddo wedi
dioddef difrod d!r daear wedyn bydd angen iddynt
roi gwybod i Awdurdod yr Harbwr o fewn chwe
mis o dderbyn adroddiad yr arolwg. Ymdrinir â
dadleuon yngl"n â "gofalon cyfiawnadwy" wedyn
gan dirfesurydd annibynnol.

3.50 Mae Awdurdod yr Harbwr wedi penodi
ymgynghorydd annibynnol i oruchwylio a dilysu'r
adroddiadau monitro lefel d!r daear drwy
ddarparu barn ar gywirdeb a dibynadwyedd y data
a gofnodwyd gan y monitriaid a leolir trwy gydol De
Caerdydd. Cofnodir hefyd glawiad, lefelau aber,
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Bae ac afonydd er mwyn sicrhau y caiff ffynonellau
newidiadau o ran lefel d!r daear eu nodi a'u
priodoli yn briodol, fel mai dim ond am geisiadau y
profir y gellir eu priodoli i'r gwaith o adeiladu'r
Morglawdd y byddai Llywodraeth y Cynulliad yn
talu amdanynt. 

3.51 Hyd at Chwefror 2002, mae Awdurdod yr Harbwr
wedi derbyn cyfanswm o 138 o hysbysiadau gan
berchenogion a deiliaid o ran achosion posibl o
ddifrod d!r daear. Ymchwiliwyd i bob un ohonynt
gan ddod i'r casgliad mai dim ond un ohonynt y
gellid ei briodoli i ddifrod d!r daear yn gysylltiedig
â chronni d!r ym Mae Caerdydd. Mae'r eiddo hwn
yn cael ei fonitro ymhellach. Nid aethpwyd i
unrhyw gostau hyd yn hyn yn sgîl hysbysiadau ac
arolygon difrod d!r daear. 

3.52 Yn unol â Deddf 1993, mae Awdurdod yr Harbwr
yn ariannu gwaith y Gweinyddydd Cwynion D!r
Daear Annibynnol. Mae'n bwysig nodi y penodwyd
y Gweinyddydd gan Lywodraeth y Cynulliad yn
dilyn cystadleuaeth agored. Swyddogaeth y
Gweinyddydd yw ystyried cwynion a wneir mewn
perthynas â'r ffordd y gweinyddir y Cynllun Diogelu
rhag Difrod D!r Daear gan Awdurdod yr Harbwr.
O sefydlu'r swydd ym 1994, mae'r Gweinyddydd
wedi ymdrin â chyfanswm o 51 o gwynion. Er taw
tair cwyn a derbyniwyd yn ystod y deuddeg mis hyd
at fis Mai 2001, cofnododd Gweinyddydd y D!r
Daear bod nifer y cwynion nawr yn cynyddu o
ganlyniad i'r rhaglen arolwg ôl gronni. 

3.53 Yn erbyn y cefndir hwn nododd ymgynghorydd
annibynnol Awdurdod yr Harbwr: 

"…y bu'r cyfnod o'r 4ydd Tachwedd 2000 hyd at 30ain
Mehefin 2001 yn ddigonol i allu datgan yn hyderus nad
yw'r cynnydd yn lefel y d!r daear a llifogydd d!r
daear yn broblem o fewn cyd-destun y mesurau rheoli
d!r daear a weithredwyd."  

Er i'r ymgynghorydd annibynnol ddod i'r casgliad i'r
risg o geisiadau mawr y byddai angen i Lywodraeth
y Cynulliad eu hariannu ostwng dros y cyfnod o
18 mis ers cronni d!r gyntaf yn y Bae, erys yn
hanfodol i Awdurdod yr Harbwr barhau i fonitro a
sicrhau data cyflawn a chywir ar lefelau d!r daear.

Sylw gan Awdurdod yr Harbwr

3.54 Wrth gwblhau'r adroddiad hwn cynigiodd
Awdurdod yr Harbwr i Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru y barn fod marchnata a
hyrwyddo Bar Caerdydd yn bwnc pwysig y bydd
angen i'r Cynulliad a'r cyrff olynol perthnasol
archwilio eleni a mewn blynyddoedd canlynol.
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4.1 Wrth ddirwyn y Gorfforaeth Datblygu i ben,
derbyniodd Awdurdod Datblygu Cymru
amrywiaeth eang o gyfrifoldebau newydd. Fe'u
nodwyd yn y cytundeb Adran 165 a drefnwyd
rhwng yr Awdurdod a'r Gorfforaeth a cheir
crynodeb ohonynt yn Ffigur 4.1. Er mwyn
cynorthwyo â'r cyfrifoldebau newydd,
trosglwyddwyd saith aelod o staff, yn cynnwys
pedwar syrfëwr siartredig a thri aelod o staff
cynnal, o'r Gorfforaeth i'r Awdurdod. Yn ogystal,
derbyniodd yr Awdurdod hefyd rôl fwy cyffredinol,
fel ym mhob man arall yng Nghymru, wrth
gydweithio â Chyngor Sir Caerdydd a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg ar adfywiad
parhaus ardal Bae Caerdydd.

Perfformiad ariannol 

4.2 Amcangyfrifodd y Gorfforaeth mai dros y cyfnod o
bum mlynedd o 2000-01 i 2004-05 y byddai'r
cyfrifoldebau a dderbyniwyd gan yr Awdurdod yn
gofyn am arian net o tua £17 miliwn. Rhagwelodd y
byddai'r Awdurdod yn codi incwm net o dua
£5.3 miliwn yn ystod 2000-01. Seiliwyd hyn ar y
dybiaeth y byddai'r Awdurdod yn cyflawni lefel
benodedig o werthiannau mewn perthynas â'r
asedau datblygu. Gwrthbwyswyd y treuliau yr oedd
y Gorfforaeth yn disgwyl i'r Awdurdod eu hwynebu
wrth gyflawni'r cyfrifoldebau eraill a dderbyniwyd
ganddo yn erbyn y lefel ddisgwyliedig hon o incwm.

4.3 Dengys Ffigur 4.2 ar ôl ystyried eitemau o incwm
a gwariant yr amcangyfrifwyd y byddent yn
digwydd yn 2000-01 ond a fydd erbyn hyn yn
digwydd yn ddiweddarach, y rhagwelir y bydd yr
Awdurdod yn codi £1.4 miliwn yn ychwanegol o
incwm net o gymharu ag amcangyfrif y Gorfforaeth.
Yn ystod y blynyddoedd 2001-02 i 2004-05,
gwrthbwysir yr incwm ychwanegol hwn gan gostau
uwch na'r hyn a ragwelwyd mewn perthynas â
chyfrifoldebau eraill a dderbyniwyd. Fodd bynnag,
dros y cyfnod llawn o bum mlynedd o 2000-01 i
2004-05 erys costau net y cyfrifoldebau a
etifeddwyd gan yr Awdurdod yn £17 miliwn, sef yr
un swm â'r swm a amcangyfrifwyd gan y
Gorfforaeth. Erbyn diwedd y cyfnod hwn mae'r
Awdurdod yn debygol o fod yn berchen ar nifer
bach o asedau datblygu. Fe'u gwerthir ar adeg pan
fydd eu prisiad yn y farchnad wedi cynyddu ac y
gellir cyflawni mwy o incwm.

Asedau datblygu

4.4 Ar 31 Mawrth 2000 ar ei dirwyn i ben, roedd y
Gorfforaeth Datblygu yn berchen ar 21 o safleoedd
yn ardal Bae Caerdydd yr oedd ganddynt botensial
o ran datblygu masnachol neu breswyl.
Trosglwyddwyd y safleoedd hyn i'r Awdurdod
ynghyd â'r cyfrifoldeb dros eu gwaredu. Wrth lunio
amcangyfrifon ar gyfer costau gweithredu
cychwynnol cyrff olynol y Gorfforaeth, tybiodd
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, ar gyngor y
Gorfforaeth, y byddai gwerthu 15 o'r safleoedd hyn
yn 2000-01 yn cynhyrchu £7.1 miliwn. Rhagwelodd
y Gorfforaeth hefyd y byddai'r elw o werthu'r 
21 o safleoedd yn cyrraedd tua £11 miliwn, er bod
y pris a roddwyd ar y safleoedd gan syrfewyr
annibynnol yr Awdurdod yn ystod y broses dirwyn
i ben yn agosach at £10 miliwn.

4.5 Yn 2000-01, gwerthodd yr Awdurdod saith o'r
safleoedd gan godi tua £6.5 miliwn y derbyniwyd
£1.7 miliwn ohono yn 2001-02. Er na
chyrhaeddodd nifer y gwerthiannau'r lefel a
dybiwyd yn flaenorol gan y Gorfforaeth, roedd y
swm a godwyd dri y cant yn uwch na phrisiad y
Gorfforaeth o'r asedau a werthwyd. Cred yr
Awdurdod y caiff llawer o'r safleoedd sy'n weddill
eu gwerthu erbyn diwedd 2002-03 gan godi incwm
a fydd, o leiaf, yn gyfwerth â'r swm a gynhwyswyd
yn wreiddiol yn rhagolygon ariannu'r Gorfforaeth ar
gyfer y trefniadau olynol.
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RHAN 4 AWDURDOD DATBLYGU CYMRU

Crynodeb o'r swyddogaethau a drosglwyddwyd i
Awdurdod Datblygu Cymru

! Gwaredu'r asedau datblygu sy'n weddill gan y Gorfforaeth

Datblygu 

! Olynu'r Gorfforaeth Datblygu fel y partner sector cyhoeddus

yng nghynllun Menter Cyllid Preifat (PFI) Rhodfa Bute

! Rheolaeth amgylcheddol Parc Plymouth

! Talu a monitro grantiau datblygu gweddilliol y Gorfforaeth

Datblygu 

! Casglu amrywiol ddyledion sy'n parhau'n ddyledus a thalu

amryw gredydwyr 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o'r cytundeb
Adran 165

Ffigur 4.1



4.6 Yn ogystal â gwaredu'r asedau datblygu hyn,
derbyniodd yr Awdurdod hefyd gyfrifoldeb dros
gasglu incwm sy'n ddyledus naill ai o dan gontractau
yn cwmpasu gwerthiannau blaenorol gan y
Gorfforaeth o asedau datblygu neu o dan
gytundebau datblygu eraill a drefnwyd gan y
Gorfforaeth. Cyfeirir yn aml at y darpariaethau
perthnasol fel cymalau gorswm. Eglurir y ffordd y
gweithia'r cymalau hyn yn fanylach yn Ffigur 4.3.
Yn sylfaenol, maent yn caniatáu i'r sector
cyhoeddus rannu yn elw partner y sector preifat. 

4.7 Ar y cyfan, ar gyfer 2000-01 roedd y lefel o
dderbynebion a sicrhawyd o'r trefniadau gorswm
ymron i £0.4 miliwn, tua 60 y cant o'r swm a
amcangyfrifwyd gan y Gorfforaeth. Cred yr
Awdurdod y bydd yn cyflawni'r lefel o incwm a
ragwelwyd mewn blynyddoedd diweddarach.
Cadarnhaodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru fod gan yr Awdurdod y systemau
angenrheidiol wedi'u hategu gan strwythur staff
priodol i fonitro a chasglu'r holl incwm wrth iddo
ddod yn ddyledus o dan y trefniadau hyn. Yn hyn o
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Disgrifiad o'r ffordd y gall cymalau gorswm
weithio yn ymarferol

Gwerthodd y Gorfforaeth sawl parsel o dir i amrywiol gwmnïau
adeiladu a oedd yn arbenigo ym maes datblygu tai preswyl preifat
i'w gwerthu. Roedd rhai o'r cytundebau hyn yn cynnwys cymal
gorswm. Yn ei hanfod mae hyn yn caniatáu i'r datblygwr sector
preifat ennill lefel o elw ar ôl costau penodedig penodol ac yn
galluogi i'r sector preifat rannu mewn unrhyw elw y tu hwnt i'r lefel
hon. Roedd lefel yr elw a ganiatawyd yn ystyried amodau'r farchnad
ar adeg cwblhau'r gwerthiant a'r risg gysylltiedig a gymerwyd gan y
datblygwr. Fodd bynnag, pe llwyddai'r datblygwr i gyflawni elw y tu
hwnt i'r rheini a benodwyd yn y cytundeb, o ganlyniad er enghraifft
i gynnydd uwch na'r disgwyl o ran prisiau tai, byddai'r cymal
gorswm yn cael ei gymhwyso. O ganlyniad byddai'r elw dros ben
yn cael ei rannu rhwng y Gorfforaeth a'r datblygwr, gan annog y
datblygwr i sicrhau'r elw mwyaf posibl ond gyda'r sector cyhoeddus
yn rhannu ei lwyddiant.

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru 

Ffigur 4.3

Dadansoddiad o'r arian amcangyfrifiedig a'r arian gwirioneddol ar gyfer 2000-01

Gwerthu Cynllun Parc Grantiau Amrywiol Cyfanswm 
Asedau PFI Rhodfa Plymouth Datblygu dderbynebion ar gyfer yr

Datblygu Bute a chostau Awdurdod

£ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn £ miliwn

Amcangyfrif terfynol (8.1) 2.2 0.5 1.3 (1.2) (5.3)

Derbynebion-taliadau net gwirioneddol (5.8) 2.4 0.2 0.3 (2.7) (5.6)

Derbynebion a thaliadau net a ddygwyd (2.4) - 0.6 0.7 - (1.1)
ymlaen i flynyddoedd diweddarach1&2

Cyfanswm y derbynebion a'r taliadau (8.2) 2.4 0.8 1.0 (2.7) (6.7)
gwirioneddol a'r rhai a ddygwyd ymlaen1

Perfformiad ariannol gwirioneddol

o gymharu â'r amcangyfrif terfynol 0.1 (0.2) (0.3) 0.3 1.5 1.4

NODIADAU

1 Ni wireddwyd nifer o'r derbynebion a'r taliadau unigol yr amcangyfrifwyd y byddent yn digwydd yn 2000-01. Daw'r taliadau hyn i law a
derbynnir y derbynebion hyn mewn blynyddoedd yn y dyfodol. Felly, er mwyn sicrhau y caiff perfformiad ariannol ei fesur ar sail tebyg at ei
debyg, cynhwysir y symiau hyn a ddygir ymlaen yn y dadansoddiad hwn.

2 Yn yr un modd â Nodyn 1, gwerthodd yr Awdurdod eiddo yn 2000-01 y rhagwelwyd y byddent yn cael eu gwerthu mewn blynyddoedd
diweddarach. Addaswyd y ffigurau a ddygwyd ymlaen i adlewyrchu hyn ac i sicrhau y caiff y perfformiad ariannol ar gyfer 2000-01 ei fesur ar
sail gyson.

3 Mae'r ffigurau mewn cromfachau yn dangos troswariant yn erbyn yr amcangyfrif terfynol a luniwyd gan y Gorfforaeth.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o wybodaeth a ddarparwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ffigur 4.2
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beth, gwna'r Awdurdod ddefnydd effeithiol o
arbenigedd y staff a drosglwyddodd o'r Gorfforaeth
Datblygu. 

4.8 Un o'r cytundebau datblygu mwyaf arwyddocaol a
sefydlwyd gan y Gorfforaeth Datblygu oedd gydag
Associated British Ports (ABP). Nodir crynodeb o
fanylion y cytundeb hwn yn Ffigur 4.4. Awdurdod
Datblygu Cymru sydd bellach yn gyfrifol am
fonitro'r cytundeb hwn.

4.9 Ym mis Mawrth 1997 o dan delerau'r cytundeb
hwn, derbyniodd y Gorfforaeth daliad cychwynnol
o £2 filiwn. Hyd yn hyn ni fu unrhyw daliadau eraill
yn ddyledus. Un o'r ffactorau allweddol yn hyn o
beth yw y terfynwyd y cytundeb ar adeg pan roedd
prisiau tir ac eiddo yn cynyddu'n gyflym. O
ganlyniad gostyngodd prisiau eiddo yng
Nghaerdydd yn sylweddol. Roedd prisiad y tir a
gwmpaswyd gan y cytundeb yn adlewyrchu prisiau
eiddo uchel ar ddiwedd yr 1980au ac er i brisiau
wella ers hynny, nid yw gwerth sylfaen y tir a

gwmpesir gan y cytundeb wedi cyrraedd y prisiadau
a gynhwyswyd yn y cytundeb. Erys y cytundeb yn
weithredol hyd nes mis Mehefin 2005. Yn unol â'r
trefniadau y darparwyd ar eu cyfer yn y cytundeb
mae'r Awdurdod yn monitro prosiectau datblygu a
gwariant cyfalaf parhaus drwy gyfarfodydd pwyllgor
cyswllt datblygu chwarterol gydag Associated
British Ports. Er mwyn i unrhyw daliadau yn y
dyfodol gael eu pennu'n gywir, rhydd y cytundeb
fynediad i'r Awdurdod i lyfrau a chofnodion
perthnasol Associated British Ports.

Cynllun Menter Cyllid Preifat
Rhodfa Bute

4.10 Dechreuwyd ar gynllun Rhodfa Bute yn gynnar yn
ystod oes y Gorfforaeth er mwyn bodloni un o'r
nodau isadeiledd allweddol a osodwyd ar ei chyfer
gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd, sef ailuno
canol dinas Caerdydd â'r lan d!r. Yn unol â hyn,
datblygodd y Gorfforaeth Datblygu gynllun i wneud
y lan d!r yn fwy hygyrch i gerddwyr. Rhagwelodd
y cynllun gwreiddiol hwn y byddai llinell rheilffordd
cangen Bute a oedd yn rhedeg ar hyd arglawdd
trwm yn gyfochrog â'r Rhodfa Bute arfaethedig yn
cael ei gwaredu gan sefydlu system Trafnidiaeth
Cyflym Ysgafn (LRT) yn ei lle. Yn 1995 cyflwynodd
y Gorfforaeth Datblygu gais cynllunio ar gyfer y
cynllun hwn gan dderbyn cymeradwyaeth ar ei gyfer.

4.11 Roedd yn ofynnol gan y Swyddfa Gymreig i'r
Gorfforaeth ddefnyddio'r Fenter Cyllid Preifat (PFI)
i ariannu gwaith adeiladu'r cynllun ac roedd y
cynllun PFI gwreiddiol yn cynnwys cam cyntaf y
system LRT yn cysylltu Bae Caerdydd, Gorsaf
Canol Caerdydd a gorsaf Stryd y Frenhines. Fodd
bynnag, ni chymeradwyodd y Swyddfa Gymreig y
cam cyntaf hwn oherwydd cost uchel cynnwys y
system LRT. Felly, newidiwyd y cynllun. Roedd y
cynllun diwygiedig yn cynnwys pob agwedd ar y
cynllun gwreiddiol ac eithrio cael gwared ar
arglawdd y rheilffordd a'i ddisodli gyda system LRT.
O'r herwydd, bu'n rhaid i'r Gorfforaeth Datblygu
wneud ail gais am gymeradwyaeth cynllunio. Roedd
y gymeradwyaeth ddilynol yn ddarostyngedig i
gytundeb o dan adran 136 Deddf Cynllunio a Thir
Llywodraeth Leol 1980. Rhydd hyn
rwymedigaethau penodol ar y corff sector
cyhoeddus sy'n gwneud cais am y gymeradwyaeth.
Ystyrir goblygiadau posibl hyn ym mharagraffau
4.18 i 4.20.

Crynodeb o'r Cytundeb Datblygu rhwng
Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ac
Associated British Ports (ABP)

! Cymeradwywyd y Cytundeb gan y Swyddfa Gymreig ac fe'i

llofnodwyd ym mis Mawrth 1991. Erys yn weithredol hyd nes

mis Mehefin 2005. Sefydlodd fframwaith ar gyfer datblygu 

174 erw o dir o fewn ardal benodedig y Gorfforaeth. 

! Roedd prif delerau'r Cytundeb yn datgan fod y Gorfforaeth yn

ymrwymo i beidio â gweithredu ei phwerau prynu gorfodol yn

erbyn ABP ac yn gyfnewid am hyn roedd AMP yn ymrwymo i:

- talu cyfran o'r cynnydd yng ngwerth y tir yn deillio o'r

gwaith datblygu i'r Gorfforaeth;

- talu i'r Gorfforaeth canran o unrhyw warged a ddeilliai ar

ôl i ABP gyflawni elw cyfalaf cychwynnol ar yr hyn a

ddiffiniwyd yn y cytundeb fel gwariant datblygu;

- cyflwyno datblygiadau yn unol â fframwaith cynllunio'r

Gorfforaeth; a

- cyflawni isafswm datblygiad o 400,000 o fetrau sgwâr cyn

mis Mai 1995.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o wybodaeth
a ddarparwyd gan Awdurdod Datblygu Cymru ac Associated British Ports.

Ffigur 4.4



4.12 Fel y dengys Ffigur 4.5, yn dilyn y newidiadau hyn,
mae cynllun PFI Rhodfa Bute bellach yn cynnwys
tair prif elfen:

! adeiladu rhwydwaith ffyrdd;

! datblygiad swyddfeydd masnachol; a 

! datblygiad preswyl.

4.13 Er mwyn hwyluso'r gwaith o adeiladu'r prosiect,
ymgymerodd y Gorfforaeth â chynllun gorchymyn
prynu gorfodol. Llwyddwyd i gaffael tua 
300 o barseli o dir ac adeiladau ac mae eu
perchenogaeth wrthi'n cael ei throsglwyddo i'r
partner sector preifat. Cwmpesir cyfanswm o tua
20 erw o dir. Ar adeg dirwyn y Gorfforaeth
Datblygu i ben roedd tua 80 y cant o'r cynllun
gorchymyn prynu gorfodol wedi'i gwblhau. Mae'r
Awdurdod bellach yn gyfrifol am weinyddu'r 
20 y cant sy'n weddill. 

Y prif bartïon cysylltiedig 

4.14 Mae'n rhaid i unrhyw gytundeb PFI gynnwys
partner sector cyhoeddus a phartner sector preifat.
Ym mis Ebrill 2000, trosglwyddodd rôl y partner
sector cyhoeddus o'r Gorfforaeth i'r Awdurdod. Yn
ogystal â'i rôl wrth gwblhau'r cynllun gorchymyn
prynu gorfodol, mae'r Awdurdod hefyd yn gyfrifol
am wneud y taliadau sy'n ddyledus i'r partner sector
preifat o dan y ddêl PFI yn gyfnewid am ddatblygu'r
cynllun. Cyfeirir at y rhain fel taliadau unedol
oherwydd, ac eithrio unrhyw addasiad i adlewyrchu
chwyddiant, erys maint y taliadau, a wneir yn fisol,
yn gyson drwy oes y cynllun 25 mlynedd. Cwmni
o'r enw City Link (Cardiff) Limited yw'r partner
sector preifat yng nghynllun Rhodfa Bute, a
sefydlwyd yn benodol ar gyfer y cynllun gan
Norwest Holst a MEPC sydd ar y cyd yn berchen ar
y cwmni hwn mewn cyfrannau cyfartal. Ceir rhestr
o'r holl bartïon sy'n gysylltiedig â'r cynllun 
yn Ffigur 4.6.

Cost y cynllun 

4.15 Dros y cyfnod o 25 mlynedd a gwmpesir gan y
cytundeb PFI, gwneir cyfanswm taliadau o
£128 miliwn. Mae'r ffigur hwn wedi'i gysylltu â'r
mynegrif prisiau adwerthol ac felly bydd y taliadau
gwirioneddol yn uwch. Mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi yswirio cost gyfan y cynllun. Ar hyn
o bryd y rhwymedigaethau hysbys yw'r taliadau sy'n
ddyledus i City Link o dan y ddêl ar gyfer cyflawni
eu rhwymedigaethau datblygu. Yn gyffredinol
roedd y costau gwirioneddol a ddaeth i law yn
2000-01 yn unol â'r amcangyfrifon ariannu. Fodd
bynnag, ceir tri ffactor a allai effeithio ar gost
derfynol y cynllun. Mae'r rhain yn ymwneud â chost
derfynol y gorchmynion prynu gorfodol;
canlyniadau posibl y Cytundeb Adran 136 rhwng y
Gorfforaeth Datblygu a Chyngor Sir Caerdydd; a
gweithredu'r cymalau gorswm a gynhwysir yn y
cytundeb PFI. 

4.16 Ad-delir cost y gorchmynion prynu gorfodol ar
gyfer caffael y tir sydd ei angen ar gyfer y cynllun
gan City Link hyd at derfyn cychwynnol o 
£9.9 miliwn. Mae'r cytundeb PFI yn caniatáu hefyd
y bydd City Link yn ad-dalu'r Awdurdod am gostau
o hyd at 25 y cant yn uwch na'r £9.9 miliwn hwn yn
gyfnewid am gynnydd yn y taliad unedol, gan greu
terfyn eilaidd o £12.375 miliwn. Wrth i Swyddfa
Archwilio Genedlaethol Cymru lunio fersiwn
terfynol yr adroddiad hwn, amcangyfrifodd yr
Awdurdod mai £11.25 miliwn fyddai'r alldro
tebygol ar gyfer cost y gorchmynion prynu
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Elfennau allweddol cynllun PFI Rhodfa Bute

Y rhwydwaith ffyrdd

Ceir dwy brif agwedd i'r elfen hon o'r cynllun. Yn gyntaf, byddai'n
ofynnol i'r partner sector preifat adeiladu a chynnal a chadw
rhwydwaith ffyrdd am 25 mlynedd a elwir yn Sgwâr Bute, i'r de i
brif linell rheilffordd Llundain i Abertawe ar waelod Heol Eglwys
Fair yng nghanol dinas Caerdydd. Yn ail, roedd gofyniad i adeiladu a
chynnal a chadw ffordd ddeuol un cilomedr o hyd yn rhedeg o'r
gogledd i'r de o Stryd Herbert i leoliad hamdden Glanfa Iwerydd
ym Mae Caerdydd am 25 mlynedd. Ar ôl diwedd y cyfnod o 25
mlynedd daw'r ffyrdd yn gyfrifoldeb i Gyngor Dinas Caerdydd. 

Y datblygiad swyddfeydd masnachol 

Mae'n ofynnol i'r partneriaid sector preifat ddatblygu bloc o
swyddfeydd masnachol o 120,000 troedfedd sgwâr o leiaf yn ardal
newydd Sgwâr Bute. Mae'n ofynnol i'r gwaith hwn gael ei gwblhau
o fewn 18 mis o ddyddiad cwblhau cytundebol y rhwydwaith
ffyrdd. Bydd y datblygiad swyddfeydd hyn yn parhau'n eiddo i'r
partner sector preifat ac o ganlyniad bydd hawl ganddynt i'r incwm
a geir yn sgîl rhent. Mae rhwymedigaeth bellach i ddatblygu
337,000 troedfedd sgwâr ar draws nifer o safleoedd eraill yn yr
ardal. Ceir rhwymedigaeth i adeiladu datblygiadau pellach pan
osodir 80 y cant o'r adeilad nesaf o flaen llaw. Trosglwyddir y
rwymedigaeth hon o adeilad i adeilad.

Y datblygiad preswyl 

Mae hefyd yn ofynnol i'r partner sector preifat ddatblygu tai ar ochr
ddwyreiniol y ffordd ddeuol newydd. Bydd rhwymedigaeth ar y
datblygwr i gwblhau 40 o dai o fewn chwe mis o ddyddiad cwblhau
cytundebol y ffordd a 265 uned arall o fewn pum mlynedd i'r
dyddiad cytundebol ar gyfer cwblhau'r ffordd. 

Ffynhonnell: Awdurdod Datblygu Cymru

Ffigur 4.5



gorfodol. Ar y cyd â swyddogion Llywodraeth y
Cynulliad, penderfynodd yr Awdurdod ariannu
unrhyw gostau ychwanegol yn uwch na £9.9 miliwn
yn uniongyrchol yn hytrach na chynyddu'r taliad
unedol. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cytuno i
dalu'r gost ychwanegol hon. Nid yw cost derfynol
caffael tir o dan y cynllun gorchymyn prynu
gorfodol yn hysbys eto gan na chwblhawyd y
negodiadau perthnasol.

4.17 Nododd paragraff 4.11 fod amodau penodol
ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio ar gyfer y
cynllun o dan y cytundeb Adran 136 rhwng Cyngor
Sir Caerdydd a'r Gorfforaeth. Gosododd y
cytundeb hwn nifer o rwymedigaethau ar y
Gorfforaeth, yr oedd y mwyaf sylweddol ohonynt
yn ymwneud â gwaredu posibl arglawdd trwm y
rheilffordd, cynnig a gynhwyswyd yn y cynllun
gwreiddiol a dderbyniodd gymeradwyaeth
cynllunio yn wreiddiol. Ar ôl dirwyn y Gorfforaeth i
ben trosglwyddwyd y rhwymedigaethau hyn i'r
Awdurdod ac o dan delerau ei gytundeb Adran 165
gyda'r Gorfforaeth Datblygu, yswirir yr holl
rwymedigaethau yn deillio o'r cynllun Rhodfa Bute

gan Lywodraeth y Cynulliad. Roedd y cytundeb
Adran 136 yn gosod un o ddwy rwymedigaeth ar y
Gorfforaeth, naill ai:

! cael gwared ar yr arglawdd rheilffordd trwm
sy'n rhedeg yn gyfochrog â Stryd Bute; neu

! cael gwared ar y cyfyngiadau cyfredol a'r
cyfyngiadau a ragwelir a grëir gan gulder pont
rheilffordd Stryd Herbert - yn ymarferol
byddai hyn yn golygu ehangu'r bont ei hun. 

Mae angen i naill na'r llall o'r rhwymedigaethau
ddechrau erbyn 31 Rhagfyr 2002 a'i gwblhau erbyn
31 Rhagfyr 2003 neu ar ddyddiad diweddarach fel y
cytunir arno â Chyngor Sir Caerdydd. Fodd bynnag,
os na wneir y gwaith yn unol â'r cytundeb, ceidw'r
Cyngor Sir yr hawl i ymgymryd â'r gwaith
angenrheidiol ei hun gan godi tâl am y costau ar yr
Awdurdod. Mae swyddogion Llywodraeth y
Cynulliad wrthi ar hyn o bryd yn adolygu'r opsiynau
ar gyfer ail gam cynllun Rhodfa Bute. Maent yn
defnyddio ymgynghorwyr peirianneg sifil sy'n
arbenigo ym maes trafnidiaeth rheilffyrdd i asesu'r
opsiynau sydd ar gael. Ar adeg llunio fersiwn
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Partïon allweddol sydd bellach yn gysylltiedig â chynllun PFI Rhodfa Bute 

Sefydliad Rolau allweddol

Awdurdod Datblygu Cymru Y partner sector cyhoeddus sy'n gyfrifol am:

! Cwblhau'r cynllun gorchymyn prynu gorfodol

! Talu taliadau unedol i'r partner sector preifat

! Rôl fonitro gyffredinol y cynllun

City Link (Cardiff) Limited Y cyfrwng pwrpasol arbennig y mae Norwest Holst ac MEPC yn berchen arno a fydd 
yn ymgymryd â rhwymedigaethau'r partner sector preifat:

! Cwblhau'r cynllun ffyrdd

! Datblygu'r cynllun swyddfeydd masnachol

! Cwblhau'r datblygiad preswyl

Norwest Holst Construction Y cwmni hwn yw'r prif gontractiwr a fydd yn cyflawni rhwymedigaethau City Link i 
adeiladu'r rhwydwaith ffyrdd.

MEPC Dyma'r datblygwr a fydd yn cyflawni rhwymedigaethau City Link mewn perthynas â'r 
datblygiad masnachol.

Cwmnïau Adeiladu Beazer a Wimpy Mae'r cwmnïau hyn wedi ymrwymo i drefniant preifat i gyflawni rhwymedigaethau City
Link mewn perthynas â'r datblygiad preswyl. 

Ffynhonnell: Awdurdod Datblygu Cymru

Ffigur 4.6
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terfynol yr adroddiad hwn roeddent yn aros am
adroddiad yr ymgynghorwyr. Waeth beth fydd
canlyniad gwaith yr ymgynghorwyr, mae
Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i gadw
cyswllt rheilffordd â'r Bae. 

4.18 Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd yna amgylchiadau
a fydd yn golygu y bydd symiau o arian yn ad-
daladwy gan y partner sector preifat, City Link. Y
rheswm am hyn yw bod y cytundeb PFI yn cynnwys
cymalau gorswm mewn perthynas â'r datblygiad
preswyl a'r datblygiad masnachol. Mae'r cytundeb
yn caniatáu i City Link gyflawni lefel ganrannol
benodol o elw ar gyfer y ddau ddatblygiad. Os bydd
lefel ganrannol yr elw yn uwch na'r lefel honno a
ddynodir yn y cytundeb ar ôl didynnu'r gwariant a
ganiateir, rhennir y swm dros ben rhwng y partner
sector preifat a'r partner sector cyhoeddus. Cyfran
y rhaniad rhwng y ddwy ochr yw 60 y cant i 40 y
cant o blaid y sector cyhoeddus. Cred yr Awdurdod
ei bod yn fwy tebygol y daw'r cymal gorswm yn
weithredol mewn perthynas â'r datblygiad preswyl,
o gofio natur fywiog y farchnad dai gyfredol yng
Nghaerdydd. Gyda'r math hwn o gytundeb mae'n
hanfodol y cynhelir y gweithdrefnau monitro cadarn
sydd ar waith ar hyn o bryd gan yr Awdurdod drwy
oes y cytundeb er mwyn sicrhau y cesglir y symiau
sy'n ddyledus i'r sector cyhoeddus.

Cynnydd y cynllun 

4.19 Ar adeg archwiliad Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru, roedd cynnydd da yn cael ei
wneud gyda chynllun PFI Rhodfa Bute. Fel y dengys
Ffigur 4.7, erbyn diwedd 2001, roedd pob agwedd
ar y cynllun wedi'u cwblhau yn gynt na'r amserlen.

Rheolaeth amgylcheddol Parc
Plymouth

4.20 Mae'r ardal a elwir bellach yn Parc Plymouth wedi'i
lleoli yn agos at ddatblygiad Marina Penarth tuag at
ben deheuol strwythur y Morglawdd. Cyn hynny
doc segur oedd yr ardal a oedd yn eiddo i'r hen
Gyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg ac a
ddefnyddiwyd fel safle tirlenwi. 

4.21 Er mwyn gallu datblygu'r ardal amgylchynol, roedd
y Gorfforaeth Datblygu wedi caffael y safle.
Oherwydd ei ddefnydd blaenorol, nid oedd unrhyw
botensial datblygu masnachol neu breswyl ar gyfer
y safle. Yn ogystal, oherwydd dadelfennu ei
gynnwys, roedd angen monitro'r safle yn
amgylcheddol yn barhaus (ac mae angen gwneud
hynny o hyd). Ar ôl dirwyn y Gorfforaeth i ben, nid
oedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg am
i'r safle gael ei ddychwelyd iddynt. Am nad oedd
Llywodraeth y Cynulliad mewn sefyllfa i orfodi'r
mater, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros reoli'r
safle i'r Awdurdod. 

Y sefyllfa bresennol mewn perthynas â chynllun PFI Rhodfa Bute 

Targed Statws cyfredol

Datblygu'r ffyrdd Cwblhau erbyn mis Mawrth 2001 Cwblhawyd ym mis Rhagfyr 2000 gyda Rhodfa 
Bute yn cael ei hailenwi'n Rhodfa Lloyd George.

Datblygiad masnachol Cam 1 adeiladu swyddfeydd o 120,000 troedfedd Adeilad swyddfeydd cam 1 
sgwâr o leiaf. I'w gwblhau o fewn 18 mis o ddyddiad gwirioneddol i fod tua 180,000 
cwblhau cytundebol y rhwydwaith ffyrdd. troedfedd sgwâr gros. Mae'r

gwaith adeiladu wedi'i gwblhau yn gynt na'r 
amserlen hyd yn hyn a llwyddwyd i osod cyfran 
sylweddol o'r adeilad ar brydles ymlaen llaw

Datblygiad preswyl Adeiladu 40 o dai o fewn 6 mis, Mae'r datblygiad preswyl yn
a 265 o unedau pellach o fewn cael ei gwblhau tua 50 y cant yn 
pum mlynedd o ddyddiad cwblhau gynt na'r amserlen.
cytundebol y rhwydwaith ffyrdd.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o ddata a ddarparwyd gan Awdurdod Datblygu Cymru

Ffigur 4.7
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4.22 Fel y dengys Ffigur 4.8, mae rheoli safle Parc
Plymouth yn cynnwys dau fater gweithredol
allweddol. Gan nad oes gan yr Awdurdod unrhyw
brofiad uniongyrchol o'r math hwn o waith,
penododd gwmni sy'n arbenigo ym maes rheoli
safleoedd tirlenwi i ymgymryd â rheolaeth
weithredol y safle.

4.23 Yn ei rhagolygon ariannu, amcangyfrifodd y
Gorfforaeth mai tua £117,000 fyddai costau
blynyddol rheoli'r safle ac mai tua £350,000 fyddai'r
costau cyfalaf ar gyfer cwblhau'r gwaith o dirlunio'r
safle. Yn 2000-01, roedd y costau rhedeg
gwirioneddol yn agos at £163,000. Daw'r costau
cyfalaf cysylltiedig i law yn ystod blwyddyn ariannol
2002-03. Mae'r rhain hefyd yn debygol o fod yn
uwch na'r hyn a ragwelwyd, gan gyrraedd tua
£420,000. Rhydd hyn ystyriaeth i'r gwaith
ychwanegol a fydd yn caniatáu i drwytholch gael ei
drin ar y safle. Gan edrych i'r dyfodol, mae'r
Awdurdod yn amcangyfrif mai tua £150,000 fydd
costau rhedeg parhaus y safle, heb gynnwys
chwyddiant. O dan delerau'r cytundeb Adran 165
mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i
ariannu'r costau hyn yn barhaol. O gofio hyn,
unwaith y bydd yr holl waith cyfalaf wedi'i gwblhau
ac y gellir ymgymryd â'r gwaith o drin trwytholch ar
y safle, mae'n bosibl y bydd Llywodraeth y Cynulliad
am ystyried a yw'n briodol o hyd i'r Awdurdod
barhau i fod yn gyfrifol am reoli safle Parc Plymouth.

Grantiau datblygu 

4.24 Yn ystod ei hoes, roedd gan Gorfforaeth Datblygu
Bae Caerdydd bwerau i ddyfarnu grantiau datblygu
i gynorthwyo ag adfywiad economaidd-
gymdeithasol yn ei hardal benodedig. Ar ôl ei
dirwyn i ben, roedd y Gorfforaeth yn ymrwymedig
i ddyfarnu nifer o grantiau datblygu ond roedd naill
ai ond wedi talu rhan o'r grant neu heb wneud
unrhyw daliadau i'r derbynwyr. O dan ei gytundeb
Adran 165 gyda'r Gorfforaeth, mae'r Awdurdod
bellach yn gyfrifol am weinyddu'r grantiau hyn.

4.25 Roedd gofyniad ariannu amcangyfrifiedig y
Gorfforaeth ar gyfer 2000-01 yn seiliedig ar y
dybiaeth y byddai saith grant am gyfanswm o 
£1.7 miliwn yn daladwy gan yr Awdurdod. Dengys
Ffigur 4.9 y daeth y taliadau neu'r buddiannau eraill
a roddwyd yn lle grant i gyfanswm o £350,000 yn
2000-01 gyda chyfanswm o £212,000 o daliadau
pellach yn cael eu gwneud cyn diwedd 2002. Telir y
grantiau sy'n weddill naill ai yn ystod blwyddyn
diweddarach neu mae'r Awdurdod wedi penderfynu
na ddaw unrhyw symiau pellach yn daladwy.

Y materion gweithredol sydd ynghlwm wrth
reoli Parc Plymouth

! Monitro a chynnal lefel ddiogel o'r methan a gynhyrchir gan

wastraff sy'n dadelfennu. Tynnir y methan drwy gyfres o dyllau

turio. Er mwyn sicrhau y cynhwysir y nwy o fewn ffin y safle

cynigir y dylid drilio mwy o dyllau turio.

! Cael gwared ar drwytholch1 o hylifau gweddilliol a ryddheir

drwy'r gwastraff cyn iddo ymuno â'r system garthffosiaeth

arferol. Ar hyn o bryd mae hynny'n golygu pwmpio'r hylifau i

dancer i ganiatáu iddo gael ei drin oddi ar y safle. Mae'r

Awdurdod wrthi ar hyn o bryd yn adolygu dulliau o fabwysiadu

ffordd fwy cost-effeithiol o drin trwytholch drwy ymgymryd â'r

driniaeth ar y safle. Bydd hyn yn galluogi i'r hylifau gael eu

rhyddhau'n uniongyrchol i'r brif system garthffosiaeth ar ôl eu

trin ar y safle.

NODYN

1 Diffiniad swyddogol y llywodraeth o drwytholch yw 'Canlyniad

hylif  yn tryddiferu drwy safle tirlenwi a thrwy hynny dynnu

sylweddau o'r gwastraff a adawyd'.

Ffynhonnell: Awdurdod Datblygu Cymru

Ffigur 4.8

Crynodeb o'r sefyllfa bresennol mewn perthynas
â grantiau datblygu

Gwerth y
grantiau - 
£000oedd

Grantiau datblygu a drosglwyddyd ar ôl 1,728
dirwyn y Gorfforaeth i ben

llai

Grantiau lle y penderfynwyd nad oes angen (280)
unrhyw daliadau

Taliadau a wnaed neu fuddiannau a roddwyd yn (350)
lle grant yn 2000-01

Taliadau a wnaed erbyn 31 Rhagfyr 2001 yn ystod (690)
blwyddyn ariannol 2001-02

Swm i'w dalu mewn blynyddoedd 408
diweddarach

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru o ddata a
ddarparwyd gan Awdurdod Datblygu Cymru/ Swyddogion Llywodraeth y Cynulliad.

Ffigur 4.9



4.26 Mae'r Awdurdod yn parhau i fonitro'r sefyllfa o ran
yr holl daliadau grant sy'n ddyledus y mae angen eu
gwneud. Fel yn achos talu'r holl rwymedigaethau
eraill a etifeddwyd gan y Gorfforaeth, mae'r
Awdurdod wedi rhoi rheolaethau priodol ar waith.
Dim ond pan fydd y derbynnydd wedi cyrraedd
lefel benodol o wariant y gwneir taliadau grant.
Mae'r Awdurdod wedi cadw gwasanaethau
cyfrifydd lleol i archwilio gwariant y derbynnydd
gan sicrhau mai dim ond gwariant perthnasol a
ganiateir gan amodau'r grant a fydd yn derbyn grant
datblygu gan yr Awdurdod. Bu'r cyfrifydd a gadwyd
yn ymwneud ag aseiniadau tebyg i'r Gorfforaeth yn
y gorffennol ac, felly, mae ganddo brofiad yn y maes
hwn. 

4.27 Roedd gan fwyafrif y grantiau datblygu a dalwyd gan
y Gorfforaeth amodau penodol ynghlwm wrthynt.
Un o'r rhesymau allweddol am hyn oedd sicrhau
bod y grantiau a ddyfarnwyd yn atgyfnerthu nodau
adfywio'r Gorfforaeth. Roedd yr amodau ar
amrywiol ffurfiau, er enghraifft, datblygu adeilad o
faint penodol neu greu nifer penodol o swyddi.
Roedd yr amodau hyn fel arfer yn gysylltiedig â'r
grant ar gyfer cyfnod penodol yn dilyn ei dalu.
Gelwir y cyfnod hwn yn gyfnod adfachu. Roedd
monitro a oedd derbynnydd yn cydymffurfio â'r
amodau a oedd ynghlwm wrth y grantiau a dalwyd
gan y Gorfforaeth yn gyfrifoldeb pwysig arall mewn
perthynas â'r grantiau datblygu a drosglwyddwyd i'r
Awdurdod ar ôl dirwyn y Gorfforaeth i ben.

4.28 Mae'r Awdurdod wedi sefydlu trefniadau gyda
chontractiwr allanol i ymgymryd â'r gwaith monitro
hwn ar ei ran. Pan fydd derbynnydd wedi methu â
chydymffurfio ag amodau'r grant, bydd yr
Awdurdod yn adolygu'r achos a gall ddewis adfer
cyfran o'r grant. Fodd bynnag, dim ond ar ôl cynnal
asesiad o'r effeithiau tymor hir y gallai unrhyw
adferiad o'r fath eu cael ar dderbynnydd y grant y
gwneir y penderfyniad hwn. Rhagwelodd yr arian a
amcangyfrifwyd gan y Gorfforaeth y byddai cyfran o
ddau grant a dalwyd yn flaenorol gan y Gorfforaeth
yn cael ei hadfachu. Roedd swm amcangyfrifiedig yr
adfachiad hwn yn gyfwerth â thua £650,000 yn
daladwy yn 2000-01.  Mae'r Awdurdod yn parhau i
fonitro'r ddau gynllun hwn a disgwylir y bydd y swm
o'r grant a gaiff ei adfachu yn gyfwerth â thua
£550,000 ond wedi'i daenu dros gyfnod amser hwy. 

Amrywiol ddyledwyr a chredydwyr
4.29 Wrth ddiddymu sefydliad o faint a chymhlethdod y

Gorfforaeth bydd bob amser angen sefydliad arall,
fel yr Awdurdod, i gwblhau amrywiol faterion
cyfrifo. Yn unol â hynny, gadawodd y Gorfforaeth
dros £1 miliwn mewn mân ddyledion i'w casglu gan
yr Awdurdod. Drwy ei waith gyda'r Awdurdod,
cadarnhaodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol i
weithdrefnau a rheolaethau priodol gael eu
gweithredu ar gyfer casglu'r dyledion hyn yn
effeithiol. O ganlyniad, casglwyd yr holl ddyledion a
dilëwyd swm bach (ychydig yn llai na £7,000).

4.30 Hefyd, trosglwyddwyd nifer o fân gredydwyr y
Gorfforaeth i'r Awdurdod yr oedd angen eu talu.
Cadarnhaodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru i'r Awdurdod sefydlu rheolaethau priodol i
sicrhau mai dim ond ar ôl cael cadarnhad y
derbyniwyd nwyddau a gwasanaethau cyn hynny
gan y Gorfforaeth yn ystod ei hoes gweithredol y
talwyd anfonebau.
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5.1 O dan y cytundeb Adran 165 a drefnwyd rhwng
Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd a Chyngor
Cefn Gwlad Cymru, derbyniodd Cyngor Cefn
Gwlad Cymru gyfrifoldeb dros Warchodfa Natur
Gwlyptiroedd Gwastadeddau Gwent. Disgrifiodd fy
adroddiad, Morglawdd Bae Caerdydd, y gwaith o
adeiladu'r warchodfa yng Ngwastadeddau Gwent
a'i pherthnasedd i adfywiad parhaus Bae Caerdydd.

Cefndir

5.2 Roedd Aber Taf/Elái yn Safle o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig ac yn elfen hanfodol o Ardal
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Diogelwch
Arbennig Safle ehangach Aber Hafren. Cyn adeiladu
Morglawdd Bae Caerdydd a'r gronfa dd!r croyw
yn y Bae, darparodd gynefin unigryw ar gyfer adar
ymfudol y d!r ac adar eraill. Un o'r mesurau y bu'n
rhaid i lywodraeth y Deyrnas Unedig ei gymryd i
gydymffurfio â Chyfarwyddeb Adar Ewropeaidd a
Chyfarwyddeb Cynefinoedd yr Undeb Ewropeaidd
oedd darparu iawndal am golli'r amgylchedd hwn. Y
prif gynllun iawndal oedd cynefin gwlyptir 
410 hectar ar gyfer adar hirgoes ac adar hela, ardal
ddwywaith maint y llyn d!r croyw a grëwyd gan y
Morglawdd. 

5.3 Roedd yn rhaid cwblhau'r rhan fwyaf o'r gwaith i
greu'r warchodfa gwlyptir cyn cronni'r d!r croyw
ym Mae Caerdydd. Fel y digwyddodd, sicrhaodd y
Gorfforaeth Datblygu, gyda chymorth Cyngor Cefn
Gwlad Cymru, Is-adran Tir Awdurdod Datblygu
Cymru a'r Swyddfa Gymreig/Llywodraeth y
Cynulliad y cyflawnwyd yr amod hwn cyn cronni'r
d!r ym mis Tachwedd 1999. Rheolodd y Cyngor
Cefn Gwlad y Warchodfa ar ran y Gorfforaeth o
dan drefniant interim cyn derbyn cyfrifoldeb ffurfiol
dros y Warchodfa ym mis Ebrill 2000. 

5.4 O ganlyniad i'r gwaith o adeiladu'r Morglawdd a'r
gronfa dd!r croyw ym Mae Caerdydd, y ddwy
rywogaeth bwysig o adar a gollwyd o Safle Aber
Taf/Elái o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oedd y
Pibydd Coesgoch a Phibydd y Mawn â
ddigwyddodd mewn niferoedd o bwysigrwydd
cenedlaethol yn y gaeaf. Fel mesur digolledu, un o
amcanion Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd
Gwastadeddau Gwent yw cynnal nifer sylweddol o
amrywiol gynefinoedd, wedi'u cynllunio gyda'r nod
o gynnal niferoedd cenedlaethol bwysig o leiaf dwy
rywogaeth adar gaeafol y d!r, y Chwiwell a'r
Hwyad Lydanbig. Yn ogystal, yn unol â'r
ymrwymiad a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol
ym mis Mehefin 1996, caiff y Warchodfa gyfan ei

datblygu fel y bydd yn gymwys ar gyfer statws Ardal
Diogelwch Arbennig o fewn pum mlynedd o'i
chwblhau, yn yr un modd ag Aber Hafren. 

5.5 Yn fy adroddiad, Morglawdd Bae Caerdydd, nodais
fod cost derfynol adeiladu'r Warchodfa yn debygol
o fod dros £10.4 miliwn, ffigur oedd ymron 
£5 miliwn yn uwch na'r ffigur a ddisgwyliwyd yn
wreiddiol. Y ddarpariaeth gychwynnol ar gyfer y
Warchodfa oedd £5.7 miliwn.  Dyma oedd cost
amcangyfrifiedig y warchodfa wreiddiol yng
Ngwynllwg a wrthodwyd wedi hynny gan y Senedd,
a fyddai wedi bod tua degfed maint Gwastadeddau
Gwent. Trosglwyddwyd yr amcangyfrif fel cyllideb i
ariannu cynllun gwahanol mewn lleoliad gwahanol.
Y cynnig ar gyfer Gwarchodfa  Natur Gwlyptiroedd
Gwastadeddau Gwent oedd sefydlu tri chynefin
gwahanol ac roedd yn tybio y byddai'r rhan fwyaf
o'r glaswelltir gwlyb y byddai ei angen ar gyfer y
Warchodfa yn cael ei ddefnyddio o hyd ar gyfer pori
yn ystod y rhan fwyaf o'r flwyddyn. O ganlyniad
byddai ffi yn cael ei thalu i dirfeddianwyr am gael
defnyddio eu tir. 

5.6 Ar ôl i'r cynllun gael ei gymeradwyo gan y
Comisiwn Ewropeaidd nid oedd pob tirfeddiannwr
perthnasol am ymrwymo i gytundeb gyda'r
Gorfforaeth Datblygu. O ganlyniad, bu'n rhaid i'r
Gorfforaeth ofyn i Awdurdod Tir Cymru
gynorthwyo drwy bwrcasu gorfodol er mwyn
sicrhau'r tir yr oedd ei angen arni ar gyfer y
Warchodfa. Yn sgîl hyn cynhaliwyd ymchwiliad
cyhoeddus llawn i greu'r Warchodfa. Felly nid allai'r
Ysgrifennydd Gwladol roi cymeradwyaeth i'r
cynllun i greu'r Warchodfa hyd nes mis Tachwedd
1997, ar ôl i Arolygydd Cynllunio'r Swyddfa
Gymreig wneud ei argymhellion. Effaith dethol
cynllun gwahanol mewn lleoliad gwahanol, yr
ymchwiliad cynllunio a chaffael yr holl dir nas
rhagwelwyd yn wreiddiol, oedd cynyddu cost
amcangyfrifiedig y mesurau digolledu uchod
uwchben y ffigwr o £10.4 miliwn. Saif yr
amcangyfrif cyfredol ar £11.3 miliwn.

5.7 Nodais hefyd yn fy adroddiad, Morglawdd Bae
Caerdydd, mai cost rhedeg amcangyfrifiedig y
Warchodfa ar gyfer 2000-01 oedd £317,000. Yn
ogystal, roedd Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn
fodlon ar safon y Warchodfa. Roedd hefyd yn
hyderus y byddai'r Warchodfa yn cyflawni'r
targedau a osodwyd ar ei chyfer yn y pen draw.
Mae'r paragraffau canlynol yn disgrifio'r cynnydd a
wnaed gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru wrth
gwblhau'r Warchodfa a'i rheoli ers mis Ebrill 2000.
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Cwblhau'r gwaith o adeiladu'r
Warchodfa
5.8 Ar ôl dirwyn y Gorfforaeth Datblygu i ben ar 

31 Mawrth 2000, derbyniodd y Cyngor Cefn Gwlad
gyfrifoldeb dros sicrhau bod y contractiwr a
ymgymerodd â'r gwaith o adeiladu'r Warchodfa
wedi unioni unrhyw ddiffygion a nodwyd gyda'r
gwaith gwreiddiol. Daeth y Cyngor Cefn Gwlad
hefyd yn gyfrifol am setlo rhwymedigaethau
cytundebol terfynol yn amodol ar gymeradwyaeth
gan Lywodraeth y Cynulliad. 

5.9 Bu'r cynnydd wrth unioni'r diffygion hyn yn arafach
na'r hyn a gynlluniwyd oherwydd Clwy'r Traed a'r
Genau yn ystod 2001. O ganlyniad i'r argyfwng,
roedd symudiad o fewn ffiniau'r Warchodfa yn
gyfyngedig iawn ac o ganlyniad cafwyd effaith
andwyol ar ddilyniant y gwaith unioni hwn. Ar hyn
o bryd mae'r Cyngor Cefn Gwlad yn rhagweld y
cwblheir yr holl waith erbyn gwanwyn 2002.

5.10 Erbyn i'r Gorfforaeth Datblygu ddirwyn i ben ym
mis Mawrth 2000, roedd wedi gwario £9 miliwn ar
adeiladu'r Warchodfa. Amcangyfrifodd y
Gorfforaeth mai £1.7 miliwn oedd y ddarpariaeth
derfynol a fyddai'n ofynnol ar gyfer 2000-01. Roedd
y ddarpariaeth hon yn cynnwys dyraniad i setlo
ceisiadau terfynol a oedd yn ymwneud ag adeiladu'r
Warchodfa. Yn ystod y flwyddyn honno gwariodd y
Cyngor Cefn Gwlad £1.7 miliwn mewn perthynas
â'r Warchodfa, yn unol ag amcangyfrif y
Gorfforaeth.

5.11 Treuliwyd swm sylweddol o amser y rheolwyr yn
ymdrin â setlo cyfrif terfynol y prif gontractiwr ar
gyfer adeiladu'r Warchodfa. Ar sail cyngor
ymgynghorwyr annibynnol a chyda
chymeradwyaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru,
cytunodd y Cyngor Cefn Gwlad ar gyfrif terfynol o
£3.9 miliwn i'r contractiwr. O'r swm hwn roedd tua
£3 miliwn eisoes wedi'i dalu gan y Gorfforaeth, felly
dim ond y gweddill a oedd yn daladwy gan y Cyngor
Cefn Gwlad. 

5.12 Ar ôl cytuno ar fersiwn derfynol cyfrif terfynol y
contractiwr ym mis Mawrth 2001, mae'r Cyngor
Cefn Gwlad bellach yn amcangyfrif mai
£11.3 miliwn fydd cost gyffredinol y Warchodfa.
Erys rhywfaint o ansicrwydd o ran union lefel yr

alldro ariannol. Y rheswm am hyn yw nad yw'r
ceisiadau sy'n gysylltiedig â'r gorchymyn prynu
gorfodol yn derfynol eto. Mae Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru yn deall y gallai gymryd sawl
blwyddyn i'w setlo. Mae Is-adran Tir Awdurdod
Datblygu Cymru yn ymdrin â'r mater hwn ar ran
Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Rheoli'r Warchodfa o ddydd i ddydd  

5.13 Roedd alldro gwirioneddol cost rhedeg y
Warchodfa yn ystod 2000-01 yn gyffredinol yn unol
â'r amcangyfrif o £317,000. Amcangyfrifir mai'r gost
o redeg y Warchodfa ar gyfer y cyfnod 2001-02 i
2004-05 yw £200,000 y flwyddyn. 

5.14 Mae Gr!p Llywio'r Warchodfa yn darpar cyngor i'r
Cyngor Cefn Gwlad ar ei waith yn y maes hwn.
Mae'r Gr!p hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o'r
Cyngor Cefn Gwlad, y Gymdeithas Frenhinol er
Gwarchod Adar a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Casnewydd. Mae'r Cyngor Cefn Gwlad hefyd yn
cyflogi tri aelod o staff maes parhaol yn y
Warchodfa ynghyd ag un aelod o staff cynnal amser
llawn ac un aelod rhan amser. Caiff y staff maes
hefyd gymorth gan 23 o wardeniaid gwirfoddol. 

5.15 Mae cynllun rheoli pum mlynedd yn sail i waith y
Cyngor Cefn Gwlad yn y Warchodfa â'r bwriad o
helpu i sicrhau amcan terfynol y Warchodfa sef cael
ei phenodi'n Ardal Diogelwch Arbennig. Noda
Ffigur 5.1 brif amcanion y Warchodfa a
nodweddion allweddol ei threfniadau rheoli. 

5.16 Er mwyn cyflawni statws Ardal Diogelwch
Arbennig o fewn pum mlynedd, mae'n ofynnol i'r
Warchodfa ddenu niferoedd sy'n bwysig yn
genedlaethol o hwyaid llydanbig a chwiwellau sy'n
goraeafu. Mae'r Warchodfa eisoes wedi rhagori ar y
targed o 100 a osodwyd ar gyfer hwyaid llydanbig.
O ran chwiwellau, y nifer uchaf a gyfrifwyd hyd yn
hyn yw 473 o adar yn erbyn targed o 3,000. Mae'r
Cyngor Cefn Gwlad yn hyderus y cyflawnir y nifer
targed o chwiwellau dros weddill y cyfnod o bum
mlynedd ac y bydd y Warchodfa yn llwyddo i gael ei
phenodi fel Ardal Diogelwch Arbennig. 
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5.17 Mae'r Gr!p Llywio wedi penodi'r Ymddiriedolaeth
Gwlyptiroedd ac Adar Gwyllt i roi cyngor ar
faterion fel mynediad i'r Warchodfa. Yn eu
hadroddiad a baratowyd yn ystod Gwanwyn 2001,
nododd yr Ymddiriedolaeth Gwlyptiroedd ac Adar
Gwyllt ei fod 'yn ofalus wrth dybio y gallai
Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Gwastadeddau
Gwent ddenu 40,000 - 50,000 o ymwelwyr bob
blwyddyn pe datblygwyd y cyfleusterau i
ymwelwyr'. Fodd bynnag, cydnabu'r adroddiad bod
y nifer posibl hwn yn dibynnu i raddau helaeth ar
lefelau hyrwyddo a'r gwaith o ddatblygu atyniadau
yn y Warchodfa. Cydnabu'r adroddiad y byddai'n
rhaid i unrhyw ddatblygiadau a chynnydd dilynol o
ran nifer yr ymwelwyr gael eu rheoli'n agos ac yn
sensitif er mwyn sicrhau na fyddent yn cael effaith
andwyol ar nifer yr adar. 

5.18 Argymhellodd yr adroddiad hefyd y dylid adeiladu
cyfleusterau i ymwelwyr a chyfleusterau addysg
ynghyd â mannau cuddio ac ardaloedd gwylio
ymhob rhan o'r Warchodfa. Mae'n bwysig nodi nad
oes gan Lywodraeth Cynulliad Cymru unrhyw
ymrwymiad ariannol yn deillio o'r cytundeb Adran
165 i ariannu unrhyw ran o'r datblygiadau dilynol
hyn yn y Warchodfa. 

Prif nodweddion ac amcanion Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Gwastadeddau Gwent 

! Denu ac wedi hynny cynnal poblogaethau sy'n bwysig yn genedlaethol o adar hela sy'n gaeafu, poblogaethau sy'n bwysig yng Nghymru o adar

hela sy'n bridio, adar hirgoes a rhywogaethau gwely cors, a phoblogaethau sy'n bwysig yn rhanbarthol o olfanod sy'n bwyta hadau y mae eu

niferoedd yn gostwng yn genedlaethol;

! Cynnal a gwella amrywiaeth planhigion ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfrol y corsydd a'r ffosydd;

! Creu ac wedi hynny cynnal mosaic o 153.5 hectar o gynefinoedd iseldir a glaswelltir gwlyb mewn cyflwr da er mwyn denu'r amrywiaeth

nodweddiadol o adar d!r sy'n gaeafu ac adar dôl sy'n bridio;

! Datblygu ac wedi hynny cynnal ardal 58 hectar o gors mewn cyflwr da; a

! Sicrhau y rheolir ardal y blaendraeth yn unol â Chynllun Rheoli Aber Hafren a bod y Warchodfa yn chwarae rhan lawn gydag Aber Hafren.

Mae prif benodiadau rheoli'r Cynllun, fel a ganlyn, yn sail i'r uchod:

! Pori yn yr haf, gan wartheg a defaid, a thorri'r glaswelltir i gynhyrchu glastir addas ar gyfer adar hela allweddol sy'n gaeafu ac adar hirgoes ac

adar hela sy'n bridio;

! Rheoli'r gors wlyb drwy dorri a thyllu er mwyn atal dilyniant i gynefinoedd sychach a darparu'r cyfleoedd bwydo gorau posibl ar gyfer

rhywogaethau allweddol o adar gwely cors;

! Rheoli prysgwydd sy'n gordyfu mewn cynefinoedd gwlyptir;

! Troi'r ffosydd cae mewn cylch er mwyn darparu mosaic o gamau o ddilyniant serol;

! Monitro lefelau'r d!r, ansawdd y d!r, strwythur y glastir, datblygiad y cynefinoedd a grëwyd ac anifeiliaid a blodau allweddol gan ddefnyddio

dulliau safonol;

! Cynnal cydberthnasau da gyda'r gymuned leol, rhanddeiliaid yn y warchodfa a chyrff statudol; a

! Cynnal isadeiledd y Warchodfa.

Ffynhonnell: Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Ffigur 5.1



6.1 Gan fod rhan o'r ardal benodedig yr oedd
Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd yn gyfrifol
amdani o fewn ffiniau Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro
Morgannwg, rhagwelwyd o'r cychwyn cyntaf y
byddai rhywfaint o'r cyfrifoldebau yn trosglwyddo i
Fro Morgannwg ar ôl dirwyn y Gorfforaeth
Datblygu i ben. O dan delerau'r cytundeb Adran
165 a drefnwyd rhwng y Gorfforaeth a Bro
Morgannwg, derbyniodd y Fro ddau faes o
gyfrifoldeb, sef:

! parhau i gynnal a chadw llefydd agored ac
amrywiol rannau o isadeiledd a adeiladwyd
neu a ddatblygwyd gan y Gorfforaeth
Datblygu ac a oedd o fewn ffiniau Cyngor
Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg; ac

! adeiladu llwybr Cyswllt Penarth o ymyl
deheuol Morglawdd Bae Caerdydd yn
natblygiad tai Marina Penarth o amgylch
wyneb y clogwyn i'r esplanâd ym Mhenarth. 

6.2 Er mwyn cynorthwyo â'r gwaith yr oedd angen i
Fro Morgannwg ei gyflawni er mwyn arolygu a
chynnal a chadw'r llefydd agored a'r rhannau o
isadeiledd a etifeddodd gan y Gorfforaeth Datblygu,
gwnaed cyfandaliad o ychydig dros £260,000 i'r Fro
ym mis Mawrth 2000. Mae Bro Morgannwg bellach
yn ymgymryd ag unrhyw waith sydd ei angen mewn
perthynas â'r llefydd agored a'r rhannau o isadeiledd
fel rhan o'r gweithgareddau tebyg a wneir ganddi
ledled y fwrdeistref sirol. Caiff unrhyw gostau
ychwanegol sy'n deillio o risgiau nas rhagwelwyd
sy'n gysylltiedig ag asedau a rhwymedigaethau a
etifeddwyd gan y Gorfforaeth, yn unol â thelerau
cytundeb Adran 165, hefyd eu hariannu gan
Lywodraeth y Cynulliad os dônt i ran y Cyngor
mewn ffordd gywir, resymol ac angenrheidiol. Fodd
bynnag, ni ddaeth unrhyw risgiau nas rhagwelwyd
i'r amlwg hyd yn hyn. 

6.3 O gymharu â hyn, mae'r gwaith o adeiladu llwybr
Cyswllt Penarth yn brosiect llawer mwy
arwyddocaol. Barn y Gorfforaeth Datblygu o'r
cychwyn cyntaf oedd bod y gwaith o adeiladu'r
llwybr yn rhan annatod o'r prosiect i adeiladu
Morglawdd Bae Caerdydd a chreu llyn d!r croyw
ym Mae Caerdydd ac roedd llwybr Cyswllt Penarth
yn atodlen arwahanol o fewn Deddf Morglawdd
Bae Caerdydd 1993. Er mwyn ariannu'r gwaith o
adeiladu'r llwybr mae Llywodraeth y Cynulliad wedi
clustnodi swm o arian gyda therfyn o £7.5 miliwn yn
daladwy dros y cyfnod o bum mlynedd o 2000-01 i
2004-05.

6.4 Mae Bro Morgannwg newydd sefydlu tîm aml-
ddisgyblaeth i oruchwylio cam dylunio'r prosiect.
Ac ers mis Ebrill 2000, bu'n ymgymryd â gwaith
paratoi sylweddol i ddatblygu dyluniad addas sy'n
ystyried y tir agored yn yr ardal a phryderon
amgylcheddol cysylltiedig eraill. Wrth wneud hyn,
cyflogwyd ymgynghorwyr allanol i archwilio
rheolaeth llinell y llanw geo-dechnegol a materion
amgylcheddol. Ar hyn o bryd, mae penseiri a
pheirianwyr sifil a benodwyd gan Fro Morgannwg
wrthi'n dylunio strwythur y llwybr Cyswllt.  

6.5 Roedd cynlluniau rhagarweiniol ar gyfer y prosiect
ar gael ar ddechrau 2002. Nawr bod y cynlluniau
hyn ar gael, ac o ganlyniad i ddiddordeb sylweddol
yn y prosiect, cynhaliodd Bro Morgannwg gyfres o
ymarferion ymgynghori cyhoeddus ar lwybr
Cyswllt Penarth. Mae'r Fro hefyd yn ceisio sicrhau
yr hysbysir rhanddeiliaid eraill o'r cynnydd ar y
prosiect. Wrth i Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru lunio fersiwn derfynol yr adroddiad hwn
roedd Bro Morgannwg wrthi'n paratoi cynlluniau
manwl ar gyfer y llwybr Cyswllt gyda'r nod o
sicrhau cymeradwyaeth gynllunio erbyn canol 2002
a chwblhau'r gwaith o adeiladu'r llwybr Cyswllt
erbyn diwedd 2004-05.

6.6 Ac eithrio cwblhau Morglawdd Bae Caerdydd a
phrosiect PFI Rhodfa Bute, adeiladu llwybr Cyswllt
Penarth oedd y prosiect adnewyddu mwyaf nas
cwblhawyd gan y Gorfforaeth Datblygu. O ganlyniad
i hynny, fe'i trosglwyddwyd fel rhan o'r trefniadau ar
gyfer dirwyn gweithgareddau'r Gorfforaeth i ben ar
31 Mawrth 2000. Hwn hefyd oedd y prosiect mwyaf
a gynlluniwyd ond na ddechreuwyd arno gan y
Gorfforaeth Datblygu cyn ei dirwyn i ben. O
ganlyniad, mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad
yn cymryd diddordeb mawr yn ei gynnydd. Maent
yn mynychu cyfarfodydd Gweithgor Cyswllt
Penarth, a drefnir gan yr awdurdod lleol. Mae
Llywodraeth y Cynulliad hefyd wedi derbyn barn
archwilio cywir gan yr Archwilydd Dosbarth ar
gymhwyso'r cronfeydd a ryddhawyd ganddi i Fro
Morgannwg ar gyfer y prosiect yn 2000-01 yn gywir.
Gofynnir am farn annibynnol debyg yn flynyddol
dros oes y prosiect.
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