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Cyflwyniad
1 Ym mis Chwefror 2002, rhoddodd dyfarnwr ei ddyfarniad ar anghydfod rhwng

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) a'r Richard Rogers Partnership mewn
cysylltiad â phrosiect adeilad newydd y Cynulliad. Penderfynodd y dyfarnwr fod
£448,000 o ffioedd yn ddyledus i Richard Rogers Partnership gan y Cynulliad, ac nad
oedd unrhyw iawndal yn ddyledus i'r Cynulliad mewn perthynas ag achos o dor-
contract a gyfeiriwyd ganddo. Yn dilyn penderfyniad y dyfarnwr, ysgrifennodd y
Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau ataf i ofyn i mi fodloni fy hun
ei bod wedi ymddwyn yn ddoeth ac ar sail cyngor cyfreithiol priodol o ran y
penderfyniad i gyflwyno achos gerbron dyfarnwr. Cytunais i ymgymryd â'r dasg hon.

2 Yn ogystal ag ymateb i gais y Gweinidog, mae'r adroddiad hwn yn diweddaru fy llythyr
flaenorol at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ym mis Tachwedd 2001 (gweler
Ychwanegiad 1). Roedd yr adroddiad hwnnw yn diweddaru fy adroddiad Trefniadau
Adeiladau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2000. 
Yn dilyn fy adroddiad diweddaru ym mis Tachwedd 2001, mewn ymateb i'w
ganfyddiadau, ysgrifennodd y Richard Rogers Partnership at y Pwyllgor Archwilio i
wneud sylwadau pellach.

3 Daeth fy adroddiad diweddaru blaenorol i'r casgliad y byddai adeilad newydd y
Cynulliad yn llai o faint na'r hyn a ragwelwyd ar ddechrau'r prosiect ym mis Mehefin
2000, y byddai'n costio llawer mwy na'r gyllideb a bennwyd ar ei gyfer yn wreiddiol,
ac y byddai ar gael yn llawer diweddarach nag a fwriadwyd. Mae'r adroddiad presennol
hwn yn crynhoi'r cynnydd a wnaed o ran adeilad newydd y Cynulliad ers mis
Tachwedd 2001, ac yn nodi cynlluniau'r Cynulliad ar gyfer dyfodol y prosiect. Ceir
cronoleg o'r prosiect yn Atodiad 2.

Cefndir

4 Ym mis Hydref 1998, dewiswyd y Richard Rogers Partnership i ddylunio cartref
newydd i'r Cynulliad ym Mae Caerdydd. Fodd bynnag, wrth i'r prosiect fynd rhagddo,
codwyd pryderon yngl!n â'r cynnydd mewn costau ac arweiniodd hynny at
anghytundebau sylfaenol rhwng y Cynulliad a'r Richard Rogers Partnership. Yng
ngoleuni hyn, ar 17 Gorffennaf 2001, terfynwyd cyflogaeth y Richard Rogers
Partnership i ddylunio a chodi'r adeilad newydd gan y Cynulliad ar ôl iddo golli hyder
yng ngallu'r cwmni i gyflwyno'r prosiect o fewn y gyllideb. Derbyniodd y Cynulliad
gynnig mewn cyfarfod llawn a gymeradwyodd y penderfyniad i atal y prosiect dros dro.

5 Ym mis Awst 2001, codwyd anghydfod rhwng y ddau barti yngl!n â'r ffioedd i'w talu
mewn perthynas â therfynu cyflogaeth. Cyflwynodd y Richard Rogers Partnership
anfonebau am gyfanswm o £529,000 ar gyfer gwaith a gyflawnwyd ym mis Mehefin a
mis Gorffennaf 2001 a blaendaliadau ar gyfer y tri mis yn dilyn terfynu cyflogaeth, y
swm olaf oherwydd cymal yn y contract i'r perwyl hwnnw.

6 Ar 7 Awst 2001, gwnaeth y Cynulliad gynnig heb ragfarn o daliad terfynol o £175,000.
Yr anghysondeb rhwng y swm a hawliwyd a'r swm a gynigiwyd oedd y ffaith bod y dull
talu yn y contract wedi'i ddehongli'n wahanol. Roedd y dull talu yn seiliedig ar gwblhau
cerrig milltir penodol yn y gwaith gan y Richard Rogers Partnership; fodd bynnag, er
mwyn rhoi sicrwydd i'r Richard Rogers Partnership yngl!n â llif arian, cytunwyd y byddai
taliadau cyfnodol yn cael eu gwneud yn fisol. Ni nododd y contract p'un o'r elfennau a
ddylai gael y flaenoriaeth pe bai'r contract yn cael ei derfynu. Gwrthodwyd cynnig y
Cynulliad o £175,000 gan y Richard Rogers Partnership.



7 Fodd bynnag, yn sgil diwedd cyflogaeth y Richard Rogers Partnership, dywedwyd wrth
gyfreithwyr y Cynulliad, sef Eversheds, i roi cyngor ar y sefyllfa. Eu cyngor hwy oedd
bod graddfa'r gwaith a gwblhawyd gan y Richard Rogers Partnership yn llai na'r asesiad
y seiliwyd y cynnig o £175,000 arno. Nododd y cyngor cyfreithiol a roddwyd i'r
Cynulliad hefyd fod gan y Cynulliad sail "dda iawn" dros hawlio tor-contract. Roedd
hynny achos, ar sail yr adolygiad cost tri diwrnod yng ngwanwyn 2001 (Ychwanegiad
1 paragraffau 16-17), nad oedd y Richard Rogers Partnership wedi cyflawni ei
dyletswyddau cyllidebol ac ymgynghorol gyda sgil, gofal a diwydrwydd rhesymol, yr
oedd rhwymedigaeth ar y Bartneriaeth i wneud hynny o dan y contract. Felly tynnwyd
y cynnig o £175,000 yn ôl yn ffurfiol.

8 Cododd mater arall ynghylch pwy a oedd yn berchen ar yr hawlfraint i ddyluniadau'r
adeilad newydd a dogfennau cysylltiedig. Daeth y mater i'r golwg yn dilyn llythyr gan y
Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau i'r Richard Rogers
Partnership ar 30 Awst 2001, yn eu hysbysu y byddai hysbyseb ac yn gofyn am
ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer contractwr dylunio ac adeiladu i roi'r dyluniad ar
ei wedd derfynol a chwblhau'r gwaith adeiladu yn cael ei gosod yng Nghylchgrawn
Swyddogol y Cymunedau Ewropeaidd yn fuan. Gofynnodd y Richard Rogers
Partnership i'r holl ddogfennau a baratowyd gan y Bartneriaeth gael eu dychwelyd ar
unwaith am mai hi biau'r hawlfraint a'r hawliau dylunio. Dadleuodd y Cynulliad fod yr
hawliau i'r dogfennau hyn wedi'u breinio yn y Goron a bod y contract yn nodi y dylid
cyflwyno'r holl ddogfennau i'r Cynulliad pe bai'r contract yn cael ei derfynu.

9 Gan ei bod wedi penderfynu terfynu cyflogaeth y Richard Rogers Partnership ym mis
Gorffennaf 2001, roedd Llywodraeth y Cynulliad yn ymwybodol o'r posibilrwydd y
gallai'r Richard Rogers Partnership gymryd camau cyfreithiol wedyn ac felly ceisiodd
gyngor arbenigol. Ym mis Awst 2001, drwy eu cyfreithwyr, comisiynodd y Cynulliad
ddau adroddiad technegol gan arbenigwyr adeiladu i ymchwilio ymhellach i'r mater o
ordalu ffioedd a mater tra chysylltiedig sef tor-contract posibl. Paratowyd yr
adroddiadau gan Probyn Miers, ymgynghorwyr pensaernïol ac arbenigwyr mewn
datrys anghydfod, a Gardiner and Theobald Fairway, hwythau hefyd yn arbenigwyr ym
maes rheoli anghydfodau yn y diwydiant adeiladu. Daeth yr adroddiadau i'r casgliad: 

! y gellid bod wedi cyflawni manyleb brîff cystadlu'r Cynulliad o fewn cyllideb y
gystadleuaeth. Fodd bynnag, roedd amcangyfrif y Richard Rogers Partnership o'r
contract cyfan yn rhy isel, ac ni ellid bod wedi codi'r adeilad am y ffigur a
ddyfynnwyd yn y dyluniad a gyflwynodd y Richard Rogers Partnership wedyn
mewn ymateb i'r brîff;

! nad oedd cam dyluniad y cynllun wedi'i gwblhau am nad oedd modd ei gyflawni
am y cynllun costau sef £13.1 miliwn dyddiedig Ionawr 2001; roedd £18.6 miliwn
yn bris mwy realistig bryd hynny (sef gwahaniaeth o 42 y cant). Byddai'r gwaith
dylunio a oedd yn debygol o fod yn angenrheidiol i sicrhau bod y dyluniad o fewn
y gyllideb a gymeradwywyd yn helaeth.

! bod y Richard Rogers Partnership wedi methu â chydymffurfio â'r gofynion i
ddylunio adeilad o fewn cyllideb y Cynulliad a bod y Cynulliad wedi mynd i
gostau o £6.85 miliwn (gweler Ffigur 1 am ddadansoddiad) o ganlyniad; a

! bod y ffi resymol a oedd yn ddyledus i'r Richard Rogers Partnership yn is o dipyn
na'r swm a hawliwyd ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan y Bartneriaeth hyd at
ddyddiad terfynu ei chyflogaeth.
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Y dyfarniad

10 Ar 10 Rhagfyr 2001, gofynnodd cyfreithiwr y Richard Rogers Partnership i Gyngor y
Diwydiant Adeiladu benodi dyfarnwr i ddatrys yr anghydfod yngl!n â ffioedd a
chyflwynwyd hysbysiad o ddyfarniad i'r Cynulliad (gweler y blwch isod am esboniad o'r
broses ddyfarnu). Yn yr hysbysiad gofynnwyd am iawndal am y tair anfoneb y bu
anghydfod yn eu cylch (gweler paragraff 5), ynghyd â llog ar unrhyw swm a ddyfarnwyd.
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Costau yr aethpwyd iddynt gan y Cynulliad

Math o gost Enghreifftiau Swm
£000

Costau ofer Swyddogion y Cynulliad 3,813
Costau is-gontractwyr
Costau Contractwyr Rheoli
Ymgynghorwyr proffesiynol allanol

Ffioedd a dalwyd i Ffioedd dylunio 2,112
Richard Rogers Partnership Ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd

Chwyddiant 821

Aildendro 100

Cyfanswm 6,846

Ffigur 1

Y broses ddyfarnu

Mae dyfarnu yn fath dull carlam cyfrwymol o ddatrys anghydfod a bennir gan y gyfraith
mewn contractau adeiladu. Sefydlwyd y broses ddyfarnu am fod cymaint o gwmnïau yn
mynd i'r wal oherwydd yr amser yr oedd yn ei gymryd i ddatrys anghydfodau a oedd yn
ymwneud â chwmnïau adeiladau drwy'r llysoedd neu gymrodeddu. Mae i'r broses
"derfynoldeb dros dro" gan fod modd i'r naill ochr neu'r llall ddwyn y mater ymhellach
gerbron y llysoedd.

Gall unrhyw barti gyfeirio anghydfod gerbron dyfarnwr annibynnol a benodir gan gorff
proffesiynol. Gall parti i gontract adeiladu benderfynu peidio ag amddiffyn ei hun rhag
mater a gyflwynir gerbron dyfarnwr ond ni all atal y parti arall rhag gwneud cais am
ddyfarniad. Mae'n rhaid i'r dyfarnwr wneud penderfyniad o fewn 28 diwrnod i'w
benodiad. Fel arfer mae'n ofynnol i ymateb y parti sy'n amddiffyn gael ei gyflwyno o fewn
saith diwrnod ar ôl i achos yr hawliwr gael ei gyflwyno. Gall y dyfarnwr ymdrin â'r achos
ar sail y papurau a gyflwynir yn unig neu gall alw ar y partïon (gan gynnwys
ymgynghorwyr arbenigol) i esbonio agweddau penodol ar yr achos. O dan weithdrefn
Cyngor y Diwydiant Adeiladu, mae'n rhaid i'r dyfarnwr ystyried yr holl ddogfennaeth a
gyflwynir gan y naill barti a'r llall hyd at ddiwedd y cyfnod o 28 diwrnod. Ni all y parti
buddugol adennill ei ffioedd cyfreithiol oddi wrth y parti sydd wedi colli. Gellir rhannu
ffi'r dyfarnwr rhwng y partïon, ond gall y dyfarnwr orchymyn i'r parti sydd wedi colli
dalu'r ffioedd yn llawn.



11 Daeth adroddiadau arbenigwyr y Cynulliad i law ychydig ddyddiau ar ôl i'r Richard Rogers
Partnership gyflwyno'r hysbysiad o ddyfarniad. Mewn ymateb i'r hysbysiad o ddyfarniad
a chanfyddiadau adroddiadau'r arbenigwyr, nododd swyddogion y Cynulliad dri opsiwn:

A nid yw'r Cynulliad yn amddiffyn ei hun rhag hawliad y Richard Rogers Partnership
ac mae'n talu'r ffioedd sydd heb eu talu;

B mae'r Cynulliad yn amddiffyn ei hun dim ond ar y sail nad yw'r gwaith a
gyflawnwyd mewn gwirionedd gan y Richard Rogers Partnership yn cyfiawnhau'r
symiau a hawliwyd ganddi;

C mae'r Cynulliad yn amddiffyn ei hun rhag hawliad y Richard Rogers Partnership
am ddyfarniad ac ar yr un pryd mae'n cyflwyno achos gerbron dyfarnwr ar y sail
na ellid byth bod wedi codi'r adeilad fel y'i dyluniwyd o fewn y gyllideb a
gyflwynwyd gan y Richard Rogers Partnership ac felly yn adennill yr holl ffioedd
a dalwyd i'r Bartneriaeth neu ran helaeth ohonynt, ynghyd ag iawndal am
golledion canlyniadol y Cynulliad.

12 Roedd cynghorwyr cyfreithiol y Cynulliad, Swyddfa'r Cwnsler Cyffredinol, y
bargyfreithiwr a'i gyfreithwyr oll o'r farn mai dilyn opsiynau B ac C gyda'i gilydd oedd
y camau gweithredu a oedd fwyaf tebygol o ddiogelu pwrs y wlad ac adennill gwariant
ofer. Yn arbennig, gan fod y Cynulliad wedi cael cyngor fod y cynllun costau 42 y cant
yn uwch na'r gyllideb i bob diben, sef yn uwch o lawer na'r hyn y gellid yn rhesymol
bod wedi'i ddisgwyl, roedd gan y Cynulliad obaith da o adennill symiau sylweddol o
arian. Yng ngoleuni'r cyngor cyfreithiol hwn a chyngor yr arbenigwyr, penderfynodd
swyddogion y Cynulliad fod dyletswydd arnynt i gymryd camau i adennill arian er
mwyn diogelu pwrs y wlad.

13 Paratôdd ymgynghorwyr cyfreithiol y Cynulliad gyngor cyfreithiol cryno ar y cyd ynghyd
â darnau o adroddiadau'r arbenigwyr ac fe'u cyflwynwyd i'r Gweinidog dros Gyllid,
Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 14 Rhagfyr 2001. Derbyniodd y Gweinidog y cyngor
i ddilyn opsiynau B ac C ar 17 Rhagfyr 2001. Anfonodd yr Ysgrifennydd Parhaol a'r
Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau lythyr ar y cyd at Brif Weinidog
Cymru, i gadarnhau bod y Cynulliad yn gweithredu ar sail y cyngor cyfreithiol a roddwyd.
Esboniodd y llythyr fod y Cynulliad yn cymryd y camau er mwyn diogelu pwrs y wlad ac
nad oedd fawr o ddewis ond ceisio adennill arian gan y Richard Rogers Partnership.
Cadarnhaodd y llythyr hefyd fod y Cwnsler Cyffredinol a'r Prif Swyddog Cyllid yn fodlon
mai mynd gerbron dyfarnwr oedd y ffordd gyflymaf a lleiaf costus o ddatrys y mater a'r
cyfle gorau o gael canlyniad llwyddiannus. Nododd hefyd fod y Cynulliad wedi cael cyngor
bod ganddo "obaith da o adennill swm sylweddol o arian oddi wrth [y Richard Rogers
Partnership]", er nad oedd sicrwydd, pe bai'n cymryd y camau arfaethedig. Ar yr un
diwrnod, cytunodd Prif Weinidog Cymru ar y camau i'w cymryd drwy lofnod.

14 Mae staff Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru wedi adolygu'r papurau a'r broses
a arweiniodd at y dyfarniad. Ar y sail honno rwyf yn fodlon bod y Cynulliad wedi ceisio
cyngor priodol er mwyn amddiffyn safbwynt y Cynulliad a sicrhau gwerth am arian.
Ceisiodd y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau a swyddogion y
Cynulliad gyngor allanol gan rai o'r arbenigwyr cyfreithiol mwyaf blaenllaw yn y Deynas
Unedig. Un o gwmniau cyfraith mwyaf y byd yw cyfreithwyr y Cynulliad (sy'n cynghori
45 o gwmnïau Mynegai'r Can Cwmni). Cafodd y Cynulliad gyngor arbenigol gan
fargyfreithwyr o un o siambrau mwyaf blaenllaw y DU, sef Hardwicke Building. Yn
ystod y broses gwneud penderfyniadau, holodd swyddogion y Cynulliad eu
hymgynghorwyr cyfreithiol yn ddyfal p'un ai hyn oedd y ffordd orau o weithredu.
Deuaf i'r casgliad fod y Cynulliad wedi ymddwyn yn rhesymol felly wrth ymddiried ym
marn ei ymgynghorwyr cyfreithiol a dilyn eu camau gweithredu a argymhellwyd.
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15 Cyflwynodd y Cynulliad ei hysbysiad o ddyfarniad ei hun (paragraff 11, opsiwn C) ar
21 Rhagfyr 2001, gan gyfeirio at y materion canlynol:

! bod y Richard Rogers Partnership yn ad-dalu'r holl symiau a ordalwyd ym marn
y Cynulliad oherwydd mai dim ond ar ôl cwblhau gweithgareddau cerrig milltir
penodol y dylid bod wedi gwneud taliadau interim;

! bod y Cynulliad yn cael ei ddigolledu am yr holl golledion o ganlyniad i dor-
contract (oherwydd methiant y Richard Rogers Partnership i gydymffurfio â
chyfyngiadau cytundebol a/neu gyllidebol y Cynulliad); a

! bod yr holl ddogfennau a baratowyd gan y Richard Rogers Partnership yn cael eu
cyflwyno i'r Cynulliad, ar y sail bod yr hawlfraint wedi'i breinio yn y Goron (roedd
y Richard Rogers Partnership wedi dadlau mai'r Bartneriaeth biau'r hawlfraint a'r
hawliau dylunio).

Yn yr hysbysiad gofynnwyd am yr iawn canlynol:

! iawndal o £6.85 miliwn (gweler Ffigur 1), ynghyd â llog ar yr holl symiau a 
oedd yn ddyledus i'r Cynulliad a bod y Richard Rogers Partnership yn talu holl
gostau'r dyfarnwr;

! bod y £500,000 o ffioedd a ordalwyd i'r Richard Rogers Partnership yn cael ei ad-
dalu, fel taliad ar wahân os na ddyfarnwyd iawndal gan y dyfarnwr;

! bod yr holl ddogfennau a oedd yn dod o fewn cymal perthnasol y contract yn
cael eu cyflwyno i'r Cynulliad;

! datganiad bod y Richard Rogers Partnership wedi camliwio costau cywir ei
ddyluniad i'r Cynulliad drwy beidio â chydymffurfio â'r cyfyngiadau cyllidebol
a/neu drwy beidio â chyflawni ei dyletswyddau cyllidebol ac ymgynghorol gyda
sgil a gofal rhesymol; a 

! datganiad yngl!n ag ystyr gywir taliad interim a thaliad terfynu yn y contract.

16 Penododd y Cyngor Diwydiant Adeiladu Christopher Linnett fel dyfarnwr yn yr achos
hwn, syrfëwr a Dyfarnwr Siartredig. Yng ngoleuni'r ffaith bod dau ddyfarniad wedi'u
cyflwyno o dan yr un contract, penderfynodd y dyfarnwr y byddai'r ddau yn cydredeg
ac y dylai ystyried cyflwyniadau yn y ddau ddyfarniad wrth iddo wneud penderfyniadau
ar wahân ar y naill achos a'r llall. Cytunodd y ddau barti ar y trefniant hwn.

17 Ar 30 Ionawr 2002, cafodd Llywodraeth y Cynulliad gyngor cyfreithiol ar y posibiliadau
o gael setliad y tu allan i'r llys. Roedd pob un o'r ymgynghorwyr cyfreithiol o'r farn ei
bod yn annhebygol iawn y byddai'r Richard Rogers Partnership yn derbyn unrhyw fath
o gynnig, ond bod digon o gyfiawnhad cyfreithiol dros wneud y cynnig a fyddai'n
arwain o bosibl at ganlyniad "drop hands" (hynny yw bod y naill barti a'r llall yn gollwng
eu hachos ac yn cytuno i beidio â chymryd unrhyw gamau cyfreithiol
pellach).Cynghorodd cyfreithwyr y Cynulliad, er y gellid mynd ar drywydd setliad ac y
gallai weithio, nad oedd cryfder achos y Cynulliad wedi newid a'u bod yn parhau'n
ffyddiog o lwyddo. Ar sail y cyngor hwn, daeth Llywodraeth y Cynulliad i'r casgliad nad
oedd ei rhwymedigaethau i bwrs y wlad wedi newid a phenderfynodd beidio â chynnig
setlo'r achos.
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18 Ar 6 Chwefror 2002, cyflwynodd y dyfarnwr ei benderfyniadau ar hawliad y Richard
Rogers Partnership a gwrth-hawliad y Cynulliad. Yn gryno roeddent fel a ganlyn (ceir
esboniad llawn o'r ceisiadau a rhesymau'r dyfarnwr dros y penderfyniadau a wnaed
yngl!n â'r ddau ddyfarniad yn Atodiad 3: 

! roedd gan y Richard Rogers Partnership yr hawl i gael taliad o £448,000 am
anfonebau a llog (nid y swm llawn a hawliwyd sef £529,000);

! nid oedd gan y Cynulliad yr hawl i gael iawndal am gamliwiad a/neu dor-contract,
na datganiad o gamliwiad gan y Richard Rogers Partnership;

! nid oedd gan y Cynulliad yr hawl i gael ad-daliad o'r ffioedd a dalwyd i'r Richard
Rogers Partnership;

! dylai'r Richard Rogers Partnership gyflwyno'r holl ddogfennau a baratowyd gan
yr ymgynghorydd fel rhan o gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y contract i'r
Cynulliad neu'n gysylltiedig â hynny; a

! dylai'r Cynulliad dalu'r cyfan bron o ffioedd y dyfarnwr sef £8,700.

19 Yn unol â phenderfyniad y dyfarnwr, talodd y Cynulliad gyfanswm o £432,000 i'r
Richard Rogers Partnership ar 11 Chwefror 2002 am ffioedd heb eu talu a £16,000 o
log ar 22 Chwefror 2002. Mae cyflwyno dogfennau wedi bod yn bwnc trafodaeth
rhwng y partïon.

20 Yn dilyn penderfyniad y dyfarnwr, ar gais y Cynulliad, darparodd y Cwnsler nodyn
cyngor. Ynddo nodwyd bod y cyngor a arweiniodd at y Cynulliad yn dilyn y camau
gweithredu a argymhellwyd yn gywir ar y pryd, hyd yn oed yng ngoleuni penderfyniad
y dyfarnwr. Mae'n agored i'r Cynulliad herio penderfyniad y dyfarnwr yn y llysoedd. Ar
adeg paratoi'r adroddiad hwn, nid oedd y Cynulliad wedi penderfynu p'un a ddylai
ddilyn yr opsiwn hwn ai peidio.

Ffioedd cyfreithiol a ffioedd arbenigwyr

21 Hyd yma mae'r Cynulliad wedi gwario cyfanswm o £267,000 mewn costau cyfreithiol
a chostau arbenigwyr ar y mater hwn ers terfynu'r contract â'r Richard Rogers
Partnership. Gellir rhannu'r ffioedd hyn yn ddau faes: y rhai sy'n ymwneud yn
uniongyrchol â'r broses ddyfarnu a'r rhai sy'n ymwneud â gwaith arall a gyflawnwyd
wrth baratoi ar gyfer y dyfarniad a gwaith yn dilyn penderfyniad y dyfarnwr1. Mae
Ffigur 2 yn crynhoi i ble yr aeth y costau hyn.
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1 Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, paratoi dadansoddiad rhagarweiniol o'r hawliad yngl!n â chydymffurfiad â'r 
gyllideb, gan asesu yr hyn yr oedd angen ei wneud i ymdrin â phob agwedd ar y contract a dyfarnu'r contract newydd, a
gofyn i'r Richard Rogers Partnership ddychwelyd y dogfennau a'r dyluniadau a oedd yn ei meddiant.



Datblygiadau yn y prosiect

22 Drwy gydol y broses ddyfarnu, bwriwyd ymlaen â'r gwaith dylunio i godi adeilad
newydd y Cynulliad. Ym mis Awst 2001, comisiynodd y Cynulliad Francis Graves
Limited, sef cwmni o reolwyr prosiectau adeiladu, syrfëwyr meintiau siartredig ac
ymgynghorwyr costau, i adolygu'r prosiect cyfan hyd at ddyddiad terfynu cyflogaeth y
Richard Rogers Partnership a chynnig ffordd ymlaen.

23 Daeth yr adroddiad gan Francis Graves Limited i'r casgliad fod "y penderfyniad i atal y
prosiect gan [y Cynulliad] yn un cywir a dewr", o ran terfynu cyflogaeth. Fodd bynnag,
canfu'r adroddiad fod nifer o wendidau yn strwythur rheoli prosiect y Cynulliad, a
olygodd fod "y prosiect yn agored iawn i orwariant", ym marn yr ymgynghorwyr. Y prif
wendid oedd bod y strwythur a'r llinellau atebolrwydd yn gymhleth ac nad oeddent yn
ddigon eglur. Er enghraifft, ar y cychwyn nid oedd unrhyw ddyletswyddau na chylch
gorchwyl ar gyfer rheoli'r prosiect. Nododd yr adroddiad hefyd nad oedd y Cynulliad
wedi cael cyngor annibynnol ar gostau'r prosiect tan fis Rhagfyr 2000 pan benodwyd
syrfëwr meintiau annibynnol (pwynt a nodais yn fy adroddiad cyntaf ar y pwnc hwn
Trefniadau Adeiladau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tachwedd 2000).

24 Mae canfyddiadau'r Adroddiad hwn (na ddaethant i'r amlwg tan ymhell ar ôl i'r prosiect
ddechrau), ynghyd â phenderfyniad y dyfarnwr, yn tanlinellu'r ffaith bod gwersi i'w dysgu
gan y Cynulliad pan fydd yn datblygu'r fath brosiectau mawr. Er enghraifft, o ran y pwynt
olaf, roedd yn amlwg yn wendid sylfaenol yn y contract rhwng y Cynulliad a'r 
Richard Rogers Partnership fod y ddarpariaeth hollbwysig ar gyfer talu ffioedd yn amwys.
Roedd gan y Cynulliad achos cyfiawn dros geisio cysylltu taliadau â chyflawni cerrig milltir.
Gallai'r ffaith bod modd dehongli'r ddarpariaeth berthnasol mewn ffordd wahanol fod yn
ddiffyg costus. Pe bai'r Cynulliad wedi monitro adroddiadau'r Richard Rogers Partnership
ar gostau yn fanylach, gallai fod wedi bod yn effro i'r mater hwn yn gynharach.
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Ffioedd a delir gan y Cynulliad

Math o ffi Ffioedd dyfarnu Ffioedd eraill Cyfanswm y ffioedd
£000 £000 £000

Eversheds 96 23 119

Arbenigwyr 83 0 83

Bargyfreithiwyr 59 0 59

Gwariadau 5 1 6

Cyfanswm 243 24 267

Ffigur 2
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25 Yng ngoleuni'r canfyddiadau hyn, argymhellodd yr ymgynghorwyr y dylid cyflwyno
strwythur newydd ar gyfer rheoli'r prosiect ac mae Llywodraeth Cynulliad Cymru
wedi rhoi trefniadau diwygiedig ar waith. Nodir strwythur newydd y prosiect yn 
Ffigur 3 isod.

26 Erbyn hyn rhoddir cyfeiriad cyffredinol i'r prosiect gan Fwrdd Prosiect sy'n cynnwys y
Prif Swyddog Cyllid, Clerc y Cynulliad, a Phrif Ymgynghorydd Ystadau'r Cynulliad. Mae'r
Bwrdd hefyd yn cynnwys ymgynghorydd adeiladu proffesiynol o'r tu allan i'r Cynulliad,
sy'n rhoi cyngor a safbwynt allanol ar graffu ar y prosiect. Mae'r Bwrdd yn atebol i'r
Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau sy'n ymgynghori â'r Grwp
Llywio Polisi. Yn unol ag argymhellion adroddiad Graves, penododd Llywodraeth
Cynulliad Cymru Schal International Management Limited (sy'n rhan o Gr"p Carillion)
ym mis Mai 2002 i weithredu fel rheolwyr y prosiect. Maent yn atebol i Fwrdd y
Prosiect. Mae Schal yn isgontractio rhan o'i waith: mae TPS Consult yn darparu
gwasanaethau pensaernïol, saernïol ac adeiladu ac mae Northcroft yn gyfrifol am reoli
costau (mesur meintiau). Drwy'r trefniant hwn mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
trosglwyddo'r cyfrifoldeb llawn dros reoli'r broses o gyflwyno'r prosiect i Schal.

Strwythur y prosiect

1 Mae'r blychau hyn yn gorgyffwrdd gan fod yr ymgynghorwyr proffesiynol wedi'u hintegreiddio â thîm prosiect y Cynulliad. 

Noddwr y Prosiect a'r 
Tîm Prosiect Mewnol

Bwrdd y Prosiect
Ymgynghorwyr

Adeiladu Proffesiynol 

Gr"p Llywio PolisiY Gweinidog dros Lywodraeth
Leol, Cyllid a Chymunedau

Bwrdd Prosiect
Technoleg

Gwybodaeth a
Chyfathrebu

Bwrdd Prosiect 

Swyddfa y
Swyddog
Llywyddol

Rheolwr y Prosiect
(Schal International)

Contractwr Dylunio 
ac Adeiladu

Ymgynghorwyr

Proffesiynol (Mewnol)1

Ffigur 3



Y dyfodol
27 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd wedi mabwysiadu dull caffael amgen ar gyfer

yr adeilad, yn unol ag argymhelliad adroddiad Francis Graves Ltd. Ar 25 Medi 2001,
gosodwyd hysbyseb yng Nghylchgrawn Swyddogol y Cymunedau Ewropeaidd ar gyfer
contractwr dylunio ac adeiladu. Bydd y contract yn ymwneud â datblygu'r dyluniad sy'n
bodoli eisoes a chwblhau'r gwaith adeiladu, gan gynnwys y siambr ddadlau,
ystafelloedd pwyllgora, orielau gwylio a'r seilwaith. Mynegodd wyth o gwmnïau
ddiddordeb mewn ymateb i'r hysbyseb hon. Mae'r Cynulliad wrthi'n dewis dau o'r
rhain i'w gwahodd yn ffurfiol i gyflwyno tendr am y contract. Y bwriad yw y bydd y
naill gwmni a'r llall yn cael swm o arian i ddatblygu a chwblhau dyluniad y Richard
Rogers Partnership sy'n bodoli eisoes. Caiff y penderfyniad terfynol ar ddyfarnu'r
contract ei wneud ar sail y gwaith dylunio ychwanegol hwn.

28 Mae'r broses dendro a'r strwythur rheoli prosiect newydd wedi arwain at raglen waith
ddiwygiedig ac amserlen newydd. Yn fy adroddiad diweddaru ym mis Tachwedd 2001,
nodais fod cyfanswm cost caffael yr adeilad newydd rhwng £37 miliwn - £47 miliwn
yn ôl amcangyfrif diweddaraf y Cynulliad (Mehefin 2001), ffigur yr anghytunodd y
Richard Rogers Partnership yn llwyr ag ef (Atodiad 1, paragraffau 16-17). Gellir
cymharu'r ffigur hwn â chyfanswm cyllideb wreiddiol y Cynulliad ym mis Tachwedd
2000, yn cynnwys cronfa digwyddiadau annisgwyl, sef £26.7 miliwn. Bydd cyfanswm
costau tebygol presennol y prosiect a ragwelir yn fwy eglur pan fydd cynigion am y
contract ar gyfer datblygu'r dyluniad a chwblhau'r gwaith adeiladu wedi dod i law ac
wedi cael eu gwerthuso.

29 Un o elfennau dyluniad yr adeilad sydd wedi newid sawl tro yw ei faint. Roedd gan
ddyluniad y cynllun gwreiddiol ym mis Tachwedd 2000 arwynebedd llawr mewnol o
4,866m2. Mewn ymgais i leihau costau, yn bennaf drwy haneru nifer y llechi yr oedd
eu hangen, lleihawyd lled yr adeilad tri medr o ddrychiad yr ochr ddwyreiniol yn y
cynlluniau diwygiedig yn ystod chwe mis cyntaf 2001. Fodd bynnag, wrth wneud hyn,
newidiwyd y dyluniad mewnol a arweiniodd at fwy o arwynebedd mewnol y gellir ei
ddefnyddio sef 4,983m2. Dyma faint yr adeilad a ragwelwyd gan y Richard Rogers
Partnership yn nghynllun ei dyluniad ym mis Mehefin 2001. Er na chytunwyd ar y
dyluniad amlinellol ac felly maint yr adeilad yn ffurfiol eto, mae'r cynlluniau presennol
yn seiliedig ar ddyluniad y cynllun gwreiddiol mis Tachwedd 2000, ynghyd â nifer o
elfennau o ddyluniad diwygiedig mis Mehefin 2001, i roi cyfanswm arwynebedd
mewnol o 5,163m2. Bu modd gwneud hyn drwy agor yr ardaloedd mewnol yn hytrach
na gwneud yr adeilad yn fwy. Bydd yr adeilad yn "debyg-am-debyg" gyda'r un
cyfleusterau a fwriadwyd yn wreiddiol.

30 Noda Ffigur 4 amserlen ddiwygiedig y prosiect.

Ym mis Tachwedd 2001, nodais mai ail chwarter 2004 oedd y dyddiad cwblhau
arfaethedig, o gymharu â'r amcangyfrifon cynharach sef Ionawr 2003 ac Ebrill 2001.
Bellach mae'r Cynulliad wedi dewis mabwysiadu ymagwedd gaffael sy'n mynd i'r afael
â materion o ran adeiladwyedd cyn dyfarnu'r contract a'i nod yw sicrhau mwy o
reolaeth dros gostau; un o ganlyniadau'r ymagwedd hon yw estyniad pellach o
flwyddyn bron i amserlen y prosiect. 
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Y Casgliad
31 Ar ôl i'r berthynas rhwng y Cynulliad a'r Richard Rogers Partnership ddirywio ac ar ôl

iddo derfynu cyflogaeth y Bartneriaeth, roedd bob amser yn debygol mai drwy
ymgyfreitha y byddai'r ddau barti yn datrys yr anghydfodau rhyngddynt. Ni chafodd y
Cynulliad y canlyniad o'r broses ddyfarnu yr oedd wedi'i ddymuno. Fodd bynnag, yng
ngoleuni'r cyngor cyfreithiol a chyngor yr arbenigwyr a roddwyd iddo, roedd ganddo
achos cyfiawn dros ddewis herio hawliad y Richard Rogers Partnership ar sail gwerth
am arian.

32 Ers digwyddiadau haf 2001, bu'n rhaid i'r Cynulliad ailddechrau'r prosiect i bob diben.
Mae'n ailstrwythuro trefniadau rheoli'r prosiect ac mae'n ddoeth i wneud hynny, ac
erbyn hyn mae wrthi'n dewis cwmni i gwblhau'r dyluniad a chodi'r adeilad. Fodd
bynnag, gyda threigl amser mae'r dyddiad pan fydd y Cynulliad yn debygol o
feddiannu'r adeilad newydd wedi'i ohirio eto. 
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Amserlen ddiwygiedig y prosiect

Digwyddiad Dyddiad targed

Gwahoddiad i dendro am gontract y gwaith Hydref 2002

Dyfarnu contract y gwaith Gorffennaf 2003

Dechrau gwaith ar y safle Hydref 2003

Cwblhau contract y gwaith yn gychwynnol Mawrth 2005

Cwblhau contract y gwaith yn derfynol Gorffennaf 2005

Adeilad yn weithredol Awst 2005

Agoriad swyddogol Medi 2005

Ffigur 4
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Y wybodaeth ddiweddaraf am adeilad newydd y
Cynulliad: adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru i'r Pwyllgor Archwilio - Tachwedd 2001

Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio

Cyflwyniad

1 Ar 17 Hydref ysgrifennodd y Richard Rogers Partnership at bob Aelod o'r Cynulliad yn
unigol i nodi fel yr oedd y Bartneriaeth yn gweld y digwyddiadau a arweiniodd at
benderfyniad y Cynulliad i derfynu ei chyflogaeth. Wnaethoch chi gysylltu â mi a gofyn
a fyddai'n bosibl i mi ysgrifennu atoch, i nodi'r sefyllfa gyfredol o ran prosiect adeilad
newydd y Cynulliad a diweddaru'r adroddiad a gyhoeddais fis Tachwedd diwethaf.
Gofynnoch chi am lythyr o'r fath, os oedd yn bosibl, mewn pryd i chi ei gyflwyno
gerbron y Pwyllgor Archwilio yn y cyfarfod i'w gynnal ar 6 Tachwedd, a thrwy hynny
alluogi'r Pwyllgor cyfan i gael eu briffio yngl!n â'r sefyllfa gyfredol. Paratoais y llythyr
hwn ar y sail y caiff ei gyflwyno yn y fath fodd. Ers i ni siarad â'n gilydd, mae'r
Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi rhoi rhagor o fanylion
am y mater hwn i Aelodau'r Cynulliad, y mae rhai o'r materion wedi'u cwmpasu yn y
llythyr hwn hefyd. 

2 Fe wyddoch, wrth gwrs, ei fod yn fater eithriadol o sensitif. Yn ogystal â'r sensitifrwydd
gwleidyddol, mae posibilrwydd y bydd y Cynulliad a'r Richard Rogers Partnership fel ei
gilydd yn cymryd camau cyfreithiol. Yn y cyd-destun hwn, ac o gofio nad oedd gan staff
Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru lawer o amser i adolygu'r papurau, nid yw'r
deunydd yn y llythyr hwn yn archwiliad manwl o bwnc cymhleth iawn. Cafodd fy staff y
cyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o'r Richard Rogers Partnership yn ogystal â chynrychiolwyr
o'r Cynulliad. Fodd bynnag, ac eithrio paragraff 12 isod, nid wyf wedi ceisio rhoi unrhyw
sylwadau o gwbl ar unrhyw un o'r materion y mae'r Cynulliad a'r Richard Rogers
Partnership yn dadlau yn eu cylch, gan fod camau cyfreithiol yn yr arfaeth o bosibl.

3 Yn ogystal â rhoi crynodeb byr o hynt y prosiect, mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r sefyllfa
gyfredol, yn cloriannu'r camau a gymerwyd yngl!n â'r pwyntiau a godwyd yn fy
adroddiad cynharach ac yn cofnodi'r camau i'w cymryd i fwrw ymlaen â'r prosiect.
Mae hefyd yn nodi'r ffordd y mae'r costau a ragwelwyd wedi cynyddu ers i mi gyflwyno
fy adroddiad diwethaf. Ac mae'n ystyried y ffioedd sy'n daladwy i'r Richard Rogers
Partnership, gan y bydd y mater hwn yn nodwedd bwysig pan fydd y Pwyllgor yn
ystyried fy adroddiad.

Crynodeb byr o hynt y prosiect 

4 Mae'r digwyddiadau allweddol yn hynt y prosiect hwn fel a ganlyn:

! Dewisir dyluniad y Richard Rogers Partnership ym mis Hydref 1998 (adroddiad
ACC paragraff 5.7).

! Mae'r Prif Ysgrifennydd yn penderfynu atal y gwaith er mwyn adolygu'r prosiect
a chael sicrwydd yngl!n â chostau (adroddiad ACC paragraffau 5.28 - 33).

! Mae'r Cynulliad yn cytuno ym mis Mehefin 2000 i fwrw ymlaen â'r prosiect a
gyflwynwyd iddynt.

! Cymeradwyir Dyluniad Amlinellol cynnig y Richard Rogers Partnership ym mis
Gorffennaf 2000, blwyddyn yn hwyrach na'r amserlen (adroddiad ACC
paragraffau 5.12 a Ffigur 21).
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! Cyhoeddir adroddiad ACC ac fe'i hystyrir gan y Pwyllgor Archwilio ym mis
Tachwedd 2000. Cyhoeddir adroddiad y Pwyllgor Archwilio ym mis Mai 2001.

! Mae'r Richard Rogers Partnership yn cyflwyno cynigion ar Ddyluniad y Cynllun i'r
Cynulliad ym mis Tachwedd 2000.

! Mae pryder yngl!n â'r cynnydd mewn costau yn arwain at gyfres o adolygiadau
rhwng mis Rhagfyr 2000 a mis Mehefin 2001 (a ystyrir yn fanylach isod).

! Terfynir cyflogaeth y Richard Rogers Partnership gan y Cynulliad ym mis
Gorffennaf 2001. Colli hyder yw'r rheswm a roddir.

! Yn dilyn y penderfyniad hwn, mae'r Cynulliad yn dechrau caffael drwy
Gylchgrawn Swyddogol y Gymuned Ewropeaidd, drwy wahodd datganiadau o
ddiddordeb mewn datblygu'r dyluniad sy'n bodoli eisoes a chaffael a chodi'r
adeilad newydd. Y dyddiad cau oedd 31 Hydref 2001.

Cynnydd mewn costau

5 Mae paragraffau 5.16 i 5.21 o'm hadroddiad cynharach yn dilyn y cynnydd yng
nghyfanswm costau'r prosiect o'r £12 miliwn a neilltuwyd gan y Swyddfa Gymreig yn
wreiddiol i'r £23.2 miliwn a gyllidebwyd, ynghyd â chronfa digwyddiadau annisgwyl o
£3.5 miliwn gan roi cyfanswm o £26.7 miliwn, ym mis Tachwedd 2000. Mae'r swm
hwn am ddigwyddiadau annisgwyl y tu allan i gwmpas unrhyw gontract arall, ac ni ellir
ei ddefnyddio heb ganiatâd penodol y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a
Chymunedau (adroddiad ACC paragraffau 5.18 -19).

Cyllideb y Cynllun Costau

6 Ym mis Ionawr 2001, pennodd y Cynulliad gyllideb o £13.1 miliwn ar gyfer costau
adeiladu'r adeilad newydd. Roedd yn seiliedig ar y "Cynllun Costau" a baratowyd gan
y Richard Rogers Partnership ym mis Tachwedd y flwyddyn cynt. TAW, chwyddiant,
ffioedd y Richard Rogers Partnership (gweler yr adran ar wahân isod), dodrefn,
technoleg gwybodaeth a gosodiadau y bwriadwyd i'r Cynulliad dalu amdanynt yn
uniongyrchol oedd yn cyfrif am weddill y gyllideb (heb gynnwys y gronfa digwyddiadau
annisgwyl), sef £10.1 miliwn. 

7 Pan gyflwynodd y Richard Rogers Partnership ei Chynllun Costau ym mis Tachwedd
ac mewn llythyrau a thrafodaethau ym mis Rhagfyr, rhybuddiodd swyddogion y
Cynulliad fod risgiau sylweddol y tu hwnt i'w rheolaeth a fyddai'n peri i'r costau
adeiladu gynyddu pe baent yn dod i'r golwg. Y risgiau hyn oedd: costau contractwyr
uwch na'r hyn a ragwelwyd; y defnydd o ddeunyddiau cynhenid (pren a llechi); a lefel
y gronfa digwyddiadau annisgwyl o fewn y Cynllun Costau (swm gwahanol i gronfa
digwyddiadau annisgwyl y Cynulliad ei hun sef £3.5 miliwn, y cyfeirir ato uchod). Nodir
asesiadau'r  Richard Rogers Partnership yn Atodiad 1. 

8 Mae'r Cynulliad a'r Richard Rogers Partnership yn anghytuno'n sylfaenol yngl!n â
statws a chwmpas y Cynllun Costau a'r rhagolwg o gostau cysylltiedig.

9 Argymhellais yn fy adroddiad ym mis Tachwedd 2000 y dylai'r Cynulliad ystyried naill
ai contractio'n uniongyrchol â'r syrfëwr meintiau (a benodwyd gan Bartneriaeth
Richard Rogers) neu benodi ei syrfëwr meintiau ei hun i adolygu gwaith y tîm dylunio.
Gweithredodd y Cynulliad ar yr argymhelliad ym mis Rhagfyr 2000 a phenododd ei
syrfëwr meintiau ei hun (Symonds, yr un cwmni a ddarparodd y rheolwr prosiect).
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10 Erbyn i'r Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chyllid a Chymunedau (y
Gweinidog dros Gyllid) roi adroddiad ar gynnydd i'r Cynulliad ym mis Ionawr 2001,
roedd un o'r ffactorau risg y rhybuddiodd y Richard Rogers Partnership yn ei gylch,
sef costau contractwyr rheoli, wedi dod i'r golwg. Amcangyfrifodd y Cynulliad mai
£470,000 (yn cynnwys TAW) oedd y costau ychwanegol hysbys ar gyfer hyn. Yn
ogystal, roedd syrfëwr meintiau'r Cynulliad ei hun (gweler y paragraff blaenorol) wedi
rhybuddio: y gallai elfennau nad oeddent wedi'u cynnwys ym mhris y tendr arwain at
gostau cynyddol o £375,000 (yn cynnwys TAW) maes o law; ac y gallai fod 
angen £1.17 miliwn (yn cynnwys TAW) i dalu diffygion eraill yn Cynllun Costau, yn y
sefyllfa waethaf oll.  Mae'r Richard Rogers Partnership, beth bynnag, yn anghytuno â'r
ffigyrau hyn.

11 Yn ei datganiad ym mis Ionawr 2001, nododd y Gweinidog dros Gyllid eu bod yn
parhau "ar y trywydd cywir i ddarparu ... adeilad ar amser ac o fewn darpariaeth
cyfanswm y gyllideb". Dywedodd fod "rhai pwysau ar gostau wedi codi; y byddai'r swm
o £470,000 y gellid ei briodoli i'r comisiwn rheoli'r contract wedi'i ymgorffori yn y
Cynllun Costau heb orfod defnyddio'r ddarpariaeth ffurfiol ar gyfer Cronfa
Digwyddiadau Annisgwyl sef £3.5 miliwn." Yna dywedodd ei bod "yn debygol y bydd
angen defnyddio peth o'r arian yn y Gronfa digwyddiadau annisgwyl" a hefyd ei bod
wedi gofyn i adolygiad o gostau  gael ei gynnal. Gorffennodd drwy ddweud fod y
Cynulliad yn parhau "ar y trywydd cywir i feddiannu'r adeilad .... ym mis Ionawr 2003,
yn ôl y bwriad."

12 Yn fy marn i, roedd datganiad y Gweinidog dros Gyllid yn gyson â'r wybodaeth am
gostau a oedd ar gael iddi ar y pryd. Roedd yn ymwybodol bod risgiau eraill (yn
ychwanegol at y £470,000 a drafodwyd eisoes) wedi'u nodi a fyddai'n rhoi pwysau
sylweddol ychwanegol ar y gyllideb pe baent yn dod i'r golwg. Fodd bynnag, i'r graddau
yr oeddent yn hysbys ar y pryd, roedd modd eu cynnwys o fewn y gronfa
digwyddiadau annisgwyl o £35 miliwn a ddaliwyd ganddi ar ran y Cynulliad. Os oedd
barn y Richard Rogers Partnership ar y costau ychwanegol posibl yn gywir, gellid bod
wedi cynnwys hyn hefyd o fewn y gronfa digwyddiadau annisgwyl.

Adolygiadau o gostau

13 O ystyried y rhybuddion yr oedd y Richard Rogers Partnership a syrfëwr meintiau y
Cynulliad ei hun yn eu rhoi ynghylch y cynnydd posibl mewn costau, gofynnodd y
Cynulliad i'w syrfëwr meintiau gynnal adolygiad. Cyflwynwyd adroddiad ar
ganlyniadau'r adolygiad hwn ym mis Chwefror 2001: y casgliad oedd mai £16.5 miliwn
oedd y gost adeiladu derfynol fwyaf tebygol, yn seiliedig ar y wybodaeth a oedd ar gael
iddo, o'i gymharu â'r ffigur cyfatebol yn y Cynllun Costau sef £13.8 miliwn (yn cynnwys
chwyddiant). Roedd y rhesymau dros y cynnydd hwn yn cynnwys y tri ffactor risg yr
oedd y Richard Rogers Partnership wedi rhybuddio yn eu cylch ond nid oeddent yn
gyfyngedig iddynt.

14 Ym mis Ebrill 2001 mewn adolygiad sylfaenol o'r Cynllun Costau gan syrfëwr
meintiau'r Richard Rogers Partnership (Hanscomb) cynhyrchwyd ffigur diwygiedig ar
gyfer y gost adeiladu sef £17.4 miliwn. Gofynnodd swyddogion y Cynulliad i'r 
Richard Rogers Partnership gynnal ymarfer lleihau costau gyda'r nod o leihau'r costau
o leiaf £2 filiwn, gan nodi mai Cynllun Costau o £15.5 miliwn oedd yr uchafswm ffigur
absoliwt a fyddai'n cadw'r Cynulliad o fewn darpariaeth y gyllideb.
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15 Mewn ymateb, cynigiodd y Richard Rogers Partnership adeilad llai o faint y gellid ei
adeiladu am y gost hon (£15.5 miliwn), ym marn y Bartneriaeth, gyda diwygiadau
dylunio eraill. Fodd bynnag, ar gyngor ei ymgynghorwyr proffesiynol o Gr"p Symonds
(y syrfëwr meintiau a rheolwr prosiect) amcangyfrifodd y Cynulliad mai £17.5 miliwn
oedd cost y dyluniad diwygiedig hwn, gyda £2.2 miliwn arall yn y fantol. Roedd
gwahaniaeth barn amlwg rhwng y ddau syrfëwr meintiau yngl!n â'r amcangyfrifon a
oedd yn cael eu rhagamcanu.

16 Ar ddiwedd mis Mai, cyfarfu'r Gweinidog dros Gyllid â'r Arglwydd Rogers a chytunodd
y ddau y byddai pob parti yn gweithio ar fyrder i lunio ffigur cost terfynol cadarn,
realistig. O ganlyniad cynhaliwyd cyfarfod rhwng yr holl bartïon allweddol a barodd am
dridiau, o dan gadeiryddiaeth syrfëwr meintiau'r Cynulliad. Yn y cyfarfod roedd
cynrychiolwyr o'r Richard Rogers Partnership a'i syrfëwr meintiau. Lluniwyd ffigur cost
terfynol amcangyfrifedig o £24.1 miliwn. Nododd ymgynghorwyr y Cynulliad fod risg
bosibl gwerth £9 miliwn yn ychwanegol at y ffigur hwn. Ar y sail hon, mae'r Cynulliad
yn amcangyfrif mai rhwng £37 miliwn a £47 miliwn fydd cyfanswm y costau o gaffael
ei adeilad newydd (gan ddibynnu ar p'un a ellid gwneud arbedion a ph'un a oedd risgiau
yn mynd i ddod i'r golwg), yn erbyn cyfanswm ei gyllideb sef £26.7 miliwn.

17 Fodd bynnag, mae'r Richard Rogers Partnership yn anghytuno'n sylfaenol bod 
£24.1 miliwn yn amcangyfrif realistig o gostau adeiladu terfynol; ym marn y
Bartneriaeth, y "sefyllfa waethaf oll" ydoedd ac roedd yn cynnwys [pob] risg, boed
hynny'n risg wirioneddol neu'n ddyfaliadol, yr oedd y gr"p a ddaeth ynghyd yn
dychmygu y gallai ddigwydd i'r prosiect" (datganiad y Richard Rogers Partnership i
Aelodau'r Cynulliad, Hydref 2001). Nid oeddent yn ymwybodol o'r gwaith a
arweiniodd at nodi risgiau gwerth £9 miliwn, ac nid oeddent yn gwybod o ble yr oedd
y ffigur yn deillio.

18 Mae'r tabl isod yn crynhoi'r ffordd y cynyddodd y costau adeiladu a chyfanswm y
costau yn ystod y cyfnod rhwng mis Tachwedd 2000 a mis Mehefin 2001; Mae Atodiad
1 yn dadansoddi'r tri cham allweddol (Tachwedd, Ebrill a Mehefin) yn fanylach, ac yn
rhoi barn syrfëwr meintiau'r Cynulliad a'r Richard Rogers Partnership ar y rhesymau
dros y cynnydd mewn costau.
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Dyddiad Costau adeiladu terfynol Cyfanswm y Nodiadau Paragraffau y 
£m (yn cynnwys costau £m (yn cyfeirir atynt

chwyddiant ond heb cynnwys TAW)
gynnwys TAW)

Tachwedd 2000 13.8 26.7 Yn ôl y Cynllun Costau 
a chyllideb y Cynulliad 6-8

Chwefror 2001 16.5 ? Yn ôl syrfëwr meintiau'r 
Cynulliad 13

Ebrill 2001 17.4 ? Yn ôl syrfëwr meintiau'r 
Richard Rogers Partnership 14

Ymarfer lleihau costau, a arweiniodd at ddyluniad diwygiedig

Ebrill - Mai 2001 15.5
17.5 (isafswm) ? Yn ôl y Richard Rogers  

Partnership 15
Yn ôl y Cynulliad

Mehefin 2001 24.1 37 - 47 Yn ôl y gweithdy tri diwrnod 16-17
[ffigur nas derbyniwyd gan y
Richard Rogers Partnership]



19 Yn dilyn penderfyniad y Cynulliad i derfynu cyflogaeth y Richard Rogers Partnership,
bu i'r Arglwydd Rogers a'r Gweinidog dros Gyllid ohebu i weld a oedd yn bosibl i'r
Richard Rogers Partnership barhau i gymryd rhan yn y prosiect. Awgrymodd y Richard
Rogers Partnership adolygiad annibynnol o gostau a chyfryngu. Fodd bynnag, nid
arweiniodd yr ohebiaeth at unrhyw newid polisi. Tua'r un adeg (Awst - Medi 2001)
cynigiodd trydydd parti (Paul Hyett, Llywydd Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain) i
weithredu fel cyfryngwr rhwng y Richard Rogers Partnership a'r Cynulliad - unwaith
eto heb lwyddiant.

Contract rheoli 

20 Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r fframwaith cytundebol. Roedd y Swyddfa Gymreig
wedi penderfynu mabwysiadu ymagwedd tuag at gaffael yr adeilad newydd drwy
gontractau rheoli, ymagwedd a barhawyd gan y Cynulliad. O dan gontract rheoli, ceir
gorgyffwrdd rhwng y dyluniad a'r elfennau adeiladu o'r prosiect. Mae'r ymagwedd hon
yn fanteisiol o ran cyflymder, o ran cwblhau'r prosiect yn gynnar. Fodd bynnag, mae yna
anfantais hefyd o safbwynt ansicrwydd yngl!n â chostau - fel y digwyddodd yn yr achos
hwn. Mae paragraffau 3.24 - 29 a Ffigur 11 o'm hadroddiad cynharach yn trafod y mater
hwn yn fanylach.

Ffioedd y Richard Rogers Partnership

21 Nododd fy adroddiad blaenorol ym mharagraffau 5.22 - 24 nad oedd unrhyw
gymhelliant i leihau costau yn strwythur ffioedd presennol tîm dylunio'r Richard Rogers
Partnership, a ddeilliodd o'r gystadleuaeth ddylunio wreiddiol, a bod y strwythur ei
hun wedi peri i gostau gynyddu yn flaenorol. Argymhellais y dylid ailnegodi'r strwythur
ffioedd hwn yn y fath fodd fel ei fod yn lleihau'r berthynas rhwng y ffi sylfaenol a'r
costau adeiladu.

22 Gweithredodd y Cynulliad ar yr argymhelliad hwn ac mae wedi cymryd camau gyda'r
nod o ddatgysylltu'r ffioedd o'r costau adeiladu. Ym mis Hydref 2000, ar gais y Cynulliad,
cytunodd y Richard Rogers Partnership mewn egwyddor i bennu ffi'r tîm dylunio yn
gyfandaliad. Negodwyd y mater hwn yn ystod y cyfnod rhwng mis Hydref 2000 a mis
Ebrill 2001 ochr yn ochr â'r dadleuon ehangach yngl!n â chyfanswm costau. Ym mis
Ebrill, cytunodd y ddau barti mewn egwyddor y byddai'r ffioedd a oedd yn daladwy i
dîm dylunio'r Richard Rogers Partnership yn cael eu capio ar 21.1 y cant o £13.95 miliwn
(hynny yw, £2.94 miliwn). Fodd bynnag, er i'r partïon gytuno y byddai'r un ganran yn
daladwy mewn perthynas ag unrhyw gynnydd yng nghost newidiadau i'r dyluniad ar
gais y Cynulliad, nid oeddent yn gallu cytuno a ddylid caniatáu ar gyfer cynnydd mewn
costau oherwydd y defnydd o ddeunyddiau cynhenid neu newidiadau i'r fanyleb a
orchmynnwyd gan y Cynulliad. Ni ddatryswyd y mater hwn erioed gan fod y ddadl
wedi canolbwyntio fwyfwy ar y cynnydd amcangyfrifedig mewn costau adeiladu.

23 Pan ystyriodd y Pwyllgor Archwilio ffioedd y Richard Rogers Partnership,
argymhellodd hefyd y dylai'r contract rhwng y Cynulliad a'r Richard Rogers Partnership
gael ei lofnodi. Ni ddigwyddodd hyn gan nad oedd y Cynulliad a'r Richard Rogers
Partnership yn gallu dod i gytundeb yngl!n â'r ffioedd i'w talu. Fodd bynnag, safbwynt
y Cynulliad, heb ragfarnu unrhyw ddadleuon y gall eu harddel mewn ymgyfreitha yn y
dyfodol, yw bod contract wedi'i gwblhau rhwng y partïon, ar sail y Cytundeb
gwreiddiol rhwng y Richard Rogers Partnership a'r Cynulliad ar gyfer darpariaeth y
Richard Rogers Partnership o wasanaethau dylunio, oherwydd bod y ddau barti wedi
dibynnu arno. Er bod y Cytundeb heb ei lofnodi, heb ei ddyddio ac o leiaf yn rhannol
anghyflawn oherwydd y methiant i gytuno ar fformiwla derfynol ar gyfer ffioedd,
cytunwyd ar gynllun talu interim. Cafwyd cyngor cyfreithiol priodol sydd wrth gwrs yn
gyngor cyfrinachol.
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Y sefyllfa gyfredol

24 Cyn gwneud y penderfyniad i derfynu cyflogaeth y Richard Rogers Partnership ym mis
Gorffennaf 2001, cynhaliodd y Cynulliad arfarniad o opsiynau i benderfynu ar y ffordd
ymlaen. Roedd yr arfarniad o opsiynau hwn yn cynnwys dadansoddiadau sensitifrwydd
o'r risgiau dan sylw (fel yr argymhellwyd gennyf yn fy adroddiad cynharach -
paragraffau 2.5 - 6 a blwch Pwyntiau Allweddol ar dudalen 20). Gwerthuswyd wyth
opsiwn, er bod pedwar wedi'u cynnwys at ddibenion cymharu yn unig.

25 Roedd y Cynulliad o'r farn mai penodi datblygwr i gwblhau'r dyluniad a sicrhau bod yr
adeilad yn cael ei godi oedd yr opsiwn a oedd yn cynnig gwerth gorau am arian;
byddai'r Cynulliad naill ai'n prynu'r adeilad ar y cychwyn neu'n ei brydlesu dros 
22 mlynedd. Gosodwyd hysbysiad i'r perwyl hwn yng Nghylchgrawn Swyddogol y
Gymuned Ewropeaidd ar 25 Medi 2001 o ganlyniad. Noda'r hysbysiad yr amcangyfrifir
y bydd y costau datblygu ac adeiladu dros £20 miliwn. Mae'r hysbysiad hefyd yn nodi
bod yn rhaid cwblhau'r adeilad erbyn ail chwarter 2004 - oedi o hyd at 18 mis o
gymharu â'r targed a oedd ar waith ym mis Tachwedd 2000 sef Ionawr 2003 (a'r
targed gwreiddiol, Ebrill 2001).

Adolygiadau o'r broses

26 Oherwydd yr helbulon a fu'n gysylltiedig â'r adeilad newydd a'r posibilrwydd o gamau
cyfreithiol, gofynnodd yr Ysgrifennydd Parhaol i Wasanaethau Archwilio Mewnol y
Cynulliad gynnal adolygiad o ddogfennaeth y Cynulliad ar gyfer y prosiect. Dau o
amcanion yr adolygiad hwn oedd penderfynu p'un a oedd y cofnod:

! yn rhoi tystiolaeth bod y Cynulliad wedi cael cyngor amserol a digon eang a
manwl gan staff proffesiynol ac aelodau eraill o staff a oedd yn gweithio ar y
prosiect; ac

! yn cadarnhau bod y deunydd briffio a'r ymatebion a roddwyd gan swyddogion i
Aelodau'r Cynulliad yn eglur, yn gywir, yn amserol ac yn ddigon eang a manwl.

27 Cwblhawyd adroddiad y Gwasanaethau Archwilio Mewnol ar ddiwedd Hydref 2001 a
chanfuwyd bod cofnodion y prosiect wedi'u cadw'n dda; bod penderfyniadau
tyngedfennol wedi'u llywio gan gyngor oddi wrth ystod ddigonol o arbenigwyr yn
amserol, a bod y wybodaeth a gyflwynwyd i Aelodau'r Cynulliad wedi'i chyflwyno'n
gywir ac yn eglur.

28 Ym mis Medi 2001, drwy Swyddfa'r Cwnsler Cyffredinol, comisiynodd y Cynulliad
adolygiad annibynnol o'r prosiect o'r gystadleuaeth ddylunio hyd at derfynu cyflogaeth
y Richard Rogers Partnership. Cynhaliwyd yr adolygiad gan Francis Graves Ltd, sef
cwmni o ymgynghorwyr yr ystyrir ei fod yn meddu ar arbenigedd mewn prosiectau
adeiladu. O ystyried y posibilrwydd o ymgyfreitha, gofynnwyd i'r ymgynghorwyr beidio
â chysylltu â naill ai'r Richard Rogers Partnership na'i thîm dylunio fel rhan o'r adolygiad.
Ar adeg ysgrifennu'r llythyr hwn roedd yr adolygwyr a'r Cynulliad yn trafod
canfyddiadau'r adolygiad a oedd yn dod i'r golwg ac nid oeddent ar eu gwedd derfynol.
Roedd yr adolygwyr hefyd yn llunio adroddiad ar wahân ar y strwythur a'r ymagwedd
y dylai'r Cynulliad eu mabwysiadu tuag at y prosiect yn ystod y camau nesaf.
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Casgliad

29 Mae hanes y prosiect hwn yn tanlinellu'r heriau a wyneba'r rhai sy'n caffael adeiladau
mawr o'r fath a'r rhai sydd o dan gontract i gyflawni'r prosiect hefyd. Er nad yw'r
canlyniad terfynol yn hysbys eto, ymddengys y bydd adeilad newydd y Cynulliad yn llai
o faint na'r hyn a ragwelwyd yn ôl pob tebyg pan bleidleisiodd y Cynulliad i fwrw
ymlaen â'r prosiect ym mis Mehefin 2000, y bydd yn costio llawer mwy na'r gyllideb a
bennwyd ar ei gyfer yn wreiddiol, ac y bydd ar gael yn llawer diweddarach na'r hyn a
fwriadwyd. Fodd bynnag, mae hwn yn faes cymhleth a thechnegol y mae
ymgynghorwyr proffesiynol yn arddel barn wahanol iawn arno ac mae'n bosibl y bydd
achos llys yngl!n â'r rhesymau a arweiniodd at y problemau hyn. Bwriadaf roi
adroddiad pellach ar adeg briodol er mwyn rhoi dadansoddiad llawn o gynnydd y
prosiect a'r canlyniad.

Syr John Bourn
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Tachwedd 2001



Atodiad 1 - Y rhesymau dros y cynnydd mewn costau adeiladu 

Yn ôl y Richard Rogers Partnership 

Yn eu gohebiaeth at aelodau'r Cynulliad ar 17 Hydref, cynhwysodd y Richard Rogers
Partnership dabl a oedd yn dangos pam roedd costau wedi cynyddu. Fe'i hatgynhyrchir isod.
Dangosodd y cynnydd o £13.1 miliwn, sef cyllideb y Cynllun Costau, i £24.1 miliwn a
ddeilliodd o'r adolygiad tri diwrnod (er na dderbynnir y ffigur olaf hwn), sef cynnydd 
o £11 miliwn.

Yn ôl y Cynulliad

Yn dilyn y gweithdy tri diwrnod ym mis Mai-Mehefin 2001, cynhyrchodd syrfëwr meintiau'r
Cynulliad (Symonds) adroddiad a ddangosodd yn fanwl y ffordd yr oedd y costau wedi
cynyddu o gyllideb wreiddiol y Cynllun Costau sef £13.8 miliwn (yn cynnwys chwyddiant),
i'r £17.4 miliwn a gynhyrchwyd gan Hanscomb ym mis Ebrill 2001, ac felly i'r £24.1 miliwn
a ddeilliodd o'r gweithdy (y fethodoleg a fabwysiadwyd yn y gweithdy oedd addasu cyllideb
Hanscomb fesul llinell).
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Rheswm Cost £m Sylwadau'r Richard Rogers Partnership

Chwyddiant o fis Tachwedd  2000 0.7
hyd at gwblhau'r prosiect

Costau rhagarweiniol ychwanegol 1.5 Rhybuddiodd y Richard Rogers Partnership am  
contractwyr £1.3 miliwn yn eu llythyrau ym mis Tachwedd

mis Rhagfyr a mis Chwefror, sef y ffigur cywir 
bryd hynny.

Cronfa digwyddiadau annisgwyl 1.5 Rhybuddiodd y Richard Rogers Partnership am
ychwanegol £1.3 miliwn yn eu llythyrau ym mis Tachwedd, 

mis Rhagfyr a mis Chwefror.

Asesiad Symonds o gronfa digwyddiadau 1.1
annisgwyl ychwanegol

Newidiadau i fanyleb Dyluniad y 2.6 E.e. to dur di-staen, llechi Cymreig (fel y 
Cynllun ar gais y cleient, ac rhybuddiwyd yn flaenorol), siambr fwy a lle 
ychwanegiadau i ystod y gwaith y eistedd mewn ystafelloedd pwyllgora, gwaith 
gofynnwyd amdano gan y Cynulliad. ychwanegol yn Pierhead Street, arwyddion a 

diogelwch ychwanegol.

Risg gaffael 1.3 Lwfans ychwanegol ar gyfer cynigion tendr uchel 
o bosibl, gan gynnwys lwfans o £300,000 
ar gyfer y pecyn concrid na ddaeth i fod

Gwaith datblygu'r dyluniad a 1.2 Roedd y Richard Rogers Partnership ar ganol 
ragwelwyd gan y nodi arbedion cost i wrthbwyso'r ffigur hwn.
Richard Rogers Partnership

Estyniad amser - taliadau 1.1
contractwyr ychwanegol oherwydd 
yr oedi o chwe mis a ragwelwyd cyn  
cwlbhau'r adeilad

Cyfanswm 11.0
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Elfen

1 Galluogi/Sylfeini

2 Gwaith Gosod Pyst

3 Gwaith Concrid Dur

4 Gwaith Dur Saernïol

5 Corff a Gorffeniad y To 

6 Gwydriad

7 Gwasanaethau Adeiladu

7A Gwaith Drilio Cychwynnol

7B Cyfnewidwyr Gwres

8 Gorchudd Pren

9 Gorchudd Llechi

9A Cyflenwad o Lechi

10 Lifftiau

12 Gwaith Adeiladwyr

13 Pyst Parwydydd

14 Gwaith Teils

15 Concrid Rhagfwrw

16 Lloriau dyrchafedig

17 Gwaith Metel Pensaernïol 

19 Meinwe Ddiddos

20 Gwaith Saer Mewnol

21 Carpedi

22 Ffitiadau

23 Estyllod

24 Parwydydd y Gellir eu Datod 

26 Lloriau Pren

27 Gwaith Gosod Blociau

28 Paentio ac Addurno

30 Tirlunio Caled

31 Tirlunio Meddal

32 Llechi Allanol

Cronfa Wrth Gefn y Dyluniad

Costau rhagarweiniol 
y Contractwr 

Ffi

Costau rheoli rhagarweiniol 
y Gyllideb 

Cronfa Costau Adeiladu Annisgwyl

Cyfanswm

Tachwedd i Ebrill £

-

243,154

184,343

91,910

150,270

339,950

(166,200)

20,000

280,000

1,032,399

116,970

-

8,400

61,125

75,307

(37,850)

2,000

5,000

375,000

2,000

(10,990)

12,810

105,000

8,000

60,320

(54,895)

3,020

16,382

20,000

-

2,000

750,000

289,977

282,532

269,423

(1,081,515)

3,455,8421

Ebrill i Fehefin £

9,523

77,500

478,485

281,615

975,280

145,050

675,500

5,000

(60,000)

(50,340)

10,860

543,880

(70,000)

190,000

-

-

-

-

(68,200)

9,840

80,000

-

685,000

150,000

-

-

-

-

604,590

(55,000)

(9,990)

261,600

800,000

200,000

90,000

763,400

6,723,5932

1 Y gwahaniaeth (ar ôl talgrynnu) rhwng 13.8 miliwn ym mis Tachwedd a £17.4 miliwn ym mis Ebrill

2 Y gwahaniaeth (ar ôl talgrynnu) rhwng £17.4 miliwn ym mis Ebrill a £24.1 miliwn ym mis Mehefin

Cynnydd /(gostyngiad) mewn costau



Priodolodd syrfëwr meintiau'r Cynulliad bob elfen o'r newid yn y pris i un o nifer o ffactorau.
Nodir y prif ffactorau a arweiniodd at y cynnydd mewn costau, yn ôl yr adroddiad hwn, isod. 

Rhesymau dros y cynnydd mewn costau 
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Tachwedd - Ebrill Ebrill - Mehefin Cyfanswm
£m £m £m

Tanamcangyfrifiad o gostau 2.3 2.2 4.5

Tanamcangyfrifiad o gynnwys y gwaith/manyleb 1.05 1.8 2.85

Newidiadau i'r Dyluniad (ymarfer lleihau costau) N/A (0.6) (0.6)

Newidiadau gan y Cleient - 1.2 1.2

Arall 0.15 2.1 2.25

Is-gyfanswm 3.5 6.7 10.2

Ychwaneger: chwyddiant 0.7

Cyfanswm 10.91

1 Mae ffigurau wedi'u talgrynnu yn cyfrif am y gwahaniaeth bach rhwng y cyfanswm hwn a'r £11 miliwn a
ddangosir yn y dadansoddiad yn ôl y Richard Rogers Partnership.



Cronoleg o Ddigwyddiadau 
Dyddiad Digwyddiad

30 Mehefin 2001 Mae'r Richard Rogers Partnership yn cyflwyno anfoneb am
£177,131.

17 Gorffennaf 2001 Terfynir cyflogaeth y Richard Rogers Partnership gan 
y Cynulliad.

Awst 2001 Mae adolygiad Francis Graves yn dechrau.

1 Awst 2001 Mae'r Richard Rogers Partnership yn cyflwyno dwy anfoneb ar
gyfer £254,916 a £97,136 am ffioedd heb eu talu.

7 Awst 2001 Mae'r Cynulliad yn cynnig taliad ffi interim o £175,000, 
a wrthodwyd.

30 Awst 2001 Anfonir llythyr at y Richard Rogers Partnership (o'r Cynulliad)
i'w hysbysu y byddai hysbyseb wedi'i gosod yng Nghylchgrawn
Swyddogol y Cymunedau Ewropeaidd ar gyfer contractwr
dylunio ac adeiladu.

25 Medi 2001 Mae'r Cynulliad yn gosod hysbyseb yng Nghylchgrawn
Swyddogol y Cymunedau Ewropeaidd ar gyfer datganiadau o
ddiddordeb ar gyfer contractwr dylunio ac adeiladu.

31 Hydref 2001 Dyddiad terfynol datganiadau o ddiddordeb ar gyfer
contractwr dylunio ac adeiladu.

Tachwedd 2001 Mae ACC yn anfon llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio i
roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y sefyllfa gyfredol.

10 Rhagfyr 2001 Mae'r Richard Rogers Partnership yn gofyn i Gyngor y
Diwydiant Adeiladu benodi dyfarnwr i ddatrys mater y ffioedd.

14 Rhagfyr 2001 Mae'r Cynulliad yn gosod hysbyseb yng Nghylchgrawn
Swyddogol y Cymunedau Ewropeaidd ar gyfer Tîm Rheoli
Prosiect.

14 Rhagfyr 2001 Cyflwynir cyngor cyfreithiol i'r Gweinidog dros Gyllid,
Llywodraeth Leol a Chymunedau a dderbynir ac y 
gweithredir arno.

17 Rhagfyr 2001 Mae Prif Weinidog Cymru yn edrych ar y cyngor cyfreithiol a
mae'n cytuno i ddilyn y camau gweithredu a argymhellwyd.

17 Rhagfyr 2001 Mae'r Richard Rogers Partnership yn cyflwyno Datganiad Achos
i'r dyfarnwr.

19 Rhagfyr 2001 Mae'r Cynulliad yn herio dilysrwydd hysbysiad o ddyfarniad y
Richard Rogers Partnership. 

21 Rhagfyr 2001 Mae'r Cynulliad yn cyflwyno hysbysiad o ddyfarniad mewn
perthynas â ffioedd a thor-contract.
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YCHWANEGIAD 2



Dyddiad Digwyddiad

2 Ionawr 2002 Mae'r Cynulliad yn ymateb i Ddatganiad Achos y Richard
Rogers Partnership.

11 Ionawr 2002 Mae'r Cynulliad yn cyflwyno ei Ddatganiad Achos ei hun.

22 Ionawr 2002 Mae'r Richard Rogers Partnership yn cyflwyno ei hymateb i
ymateb y Cynulliad i'r Datganiad Achos.

25 Ionawr 2002 Cynhelir cyfarfod rhwng y dyfarnwr, y Cynulliad a'r Richard
Rogers Partnership.

30 Ionawr 2002 Mae'r Cynulliad yn penderfynu peidio â setlo'r achos "y tu allan
i'r llys".

6 Chwefror 2002 Cyhoeddir penderfyniad y Dyfarnwr.

11 Chwefror 2002 Mae'r Cynulliad yn talu ffioedd y Richard Rogers Partnership,
sef £432,000 fel y gorchmynnir gan y dyfarnwr. 

22 Chwefror 2002 Mae'r Cynulliad yn talu llog i'r Richard Rogers Partnership ar
ffioedd o £16,000 fel y gorchmynnir gan y dyfarnwr.

24 Ebrill 2002 Cyfarfod cyntaf Bwrdd y Prosiect yn dilyn y dyfarniad.

16 Mai 2002 Penodir Schal International fel Rheolwyr Prosiect gan 
y Cynulliad. 

2 Gorffennaf 2002 Gweithdy caffael. 

12-13 Awst 2002 Gweithdy prosiect. 
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Hawliad

Hawliodd y Richard Rogers
Partnership fod ganddi yr hawl i
gael ei thalu am anfoneb ar gyfer 
y swm o £177,131. Ataliodd y
Cynulliad y taliad gan ei fod yn
honni bod y Richard Rogers
Partnership wedi'i gordalu am y
gwaith a oedd wedi'i wneud ar y
pryd. Nododd y Cynulliad 
fod oedi cyn cyflwyno'r 
dyluniad manwl o gymharu â'r
rhaglenni dylunio amrywiol a'r
Rhaglen Reoli.

Hawliodd y Richard Rogers
Partnership fod ganddi yr hawl i
gael ei thalu am anfoneb ar gyfer y
swm o £254,916 o ganlyniad i'r
ffaith bod ei gwasanaeth wedi'i
derfynu.  Nododd y cymal
perthnasol yn y contract y dylid
cynrychioli'r costau y mae 'r
Richard Rogers Partnership wedi'u
hymrwymo iddynt ar ddyddiad
terfynu'r contract gan daliadau
ffioedd y tri mis nesaf a fyddai
wedi dilyn dyddiad terfynu'r
contract. Dadleuodd y Cynulliad
mai dim ond y swm teg a phriodol
a oedd yn ddyledus mewn
perthynas â gwaith a oedd wedi'i
wneud oedd yn daladwy i'r
Richard Rogers Partnership.

Penderfyniad

Roedd gan y Richard Rogers
Partnership yr hawl i gael ei thalu
am anfoneb ar gyfer y swm o
£177,131.

Roedd gan y Richard Rogers
Partnership yr hawl i gael ei thalu
am anfoneb ar gyfer y swm o
£254,916.

Rheswm

Ym marn y dyfarnwr roedd y
dyluniad amlinellol a dyluniad y
cynllun wedi'u cymeradwyo ac ni
ellid tynnu cymeradwyaeth yn ôl
yn adolygol.

Ym marn y dyfarnwr roedd
taliadau ffioedd y tri mis nesaf a
fyddai wedi cael eu talu yn
ddyledus ac felly nodwyd y dylid
talu'r anfoneb.

Roedd llog yn ddyledus ar y ddwy
anfoneb uchod a oedd heb eu talu
hyd at ddyddiad y dyfarniad.

Hawliodd y Richard Rogers
Partnership fod ganddi yr hawl i
gael ei thalu am anfoneb ar gyfer 
y swm o £97,136. Ataliodd y
Cynulliad y taliad gan fod y 
cynllun talu yn y contract wedi
darparu ar gyfer taliadau misol a
chan nad oedd darpariaeth ar
gyfer talu mewn perthynas â
chyfnodau byrrach.

Roedd gan y Richard Rogers
Partnership yr hawl i gael taliad
llog o £16,038 ar y ddwy anfoneb
i'w talu gan y Cynulliad. 

Nid oedd gan y Richard Rogers
Partnership yr hawl i gael ei thalu
am anfoneb ar gyfer y swm o
£97,136.

Yn ngoleuni penderfyniad y
dyfarnwr bod taliad yn ddyledus,
roedd llog yn daladwy ar y ddwy
anfoneb uchod.

Cytunodd y dyfarnwr mai dim ond
ar gyfer y rhandaliadau misol yr
oedd taliadau yn ddyledus ac nid y
cyfnodau byrrach.

Penderfyniadau'r Dyfarnwr

Cyfeiriad y Richard Rogers Partnership 

Dylai'r Cynulliad dalu £3,525 o
ffioedd y dyfarnwr.

Dylai'r Richard Rogers Partnership
dalu £501 o ffioedd y dyfarnwr.

Y Cynulliad oedd y parti a oedd
wedi colli yn y rhan fwyaf o'r
dyfarniad a bu'n rhaid iddo dalu'r
swm cysylltiedig o ffioedd.

Collodd y Richard Rogers
Partnership mewn un maes o'r
dyfarniad a bu'n rhaid iddo dalu'r
ffioedd mewn perthynas â'r 
mater hwnnw.

YCHWANEGIAD 3



A D E I L A D N E W Y D D Y C Y N U L L I A D C E N E D L A E T H O L :  A D R O D D I A D D I W E D D A R U 25

Cyfeiriad y Cynulliad

Hawliad

Hawliodd y Cynulliad fod y
sylwadau a wnaed gan y Richard
Rogers Partnership, sef y gellid
bod wedi adeiladu ei dyluniad am
swm heb fod yn fwy na £11.5
miliwn yn anghywir ac y
rhoddwyd y swm yn esgeulus. O
ganlyniad i'r camliwiad hwn,
cafodd y Cynulliad golledion o
£6,846,707.

Penderfyniad

Nid oedd gan y Cynulliad yr hawl i
gael datganiad bod y Richard
Rogers Partnership wedi camliwio
cost gywir ei dyluniad ac wedi
darbwyllo'r Cynulliad i lunio
contract â'r Richard Rogers
Partnership neu ei bod wedi torri
telerau'r contract drwy beidio â
chydymffurfio â'r cyfyngiadau
cyllidebol na chyflawni eu
dyletswyddau cyllidebol ac
ymgynghorol gyda sgil a gofal
rhesymol. O ganlyniad i hyn, nid
oedd gan y Cynulliad yr hawl i 
gael iawndal am gamliwiad a/neu 
dor-contract.

Rheswm

Nododd y dyfarnwr ei fod yn
fodlon nad oedd achos y Cynulliad
yngl!n â chamliwiad "wedi'i brofi
mewn unrhyw ffordd." Dywedodd
mai barn ac nid ffaith oedd yr
amcangyfrifon o gostau a roddwyd
gan y Richard Rogers Partnership
Nid oedd yn fodlon bod yr
amcangyfrifon hyn o gostau wedi'u
profi'n anwir.

Nododd y dyfarnwr fod y
Cynulliad o'r farn bod cost yr
adeilad yn debygol o fynd y tu
hwnt i'w gyllideb ym mis Ebrill
2001 ac yr ymddengys i'r ddau
barti gytuno ar hyn, er nad
oeddent yn cytuno ar y graddau yr
oedd y costau yn debygol o
gynyddu. Dywedodd, waeth beth
fo'r ffigur, yr ymddengys fod achos
cyfiawn gan y Cynulliad dros honni
bod y Richard Rogers Partnership
wedi tanamcangyfrif cost y gwaith.
Fodd bynnag, nid oedd yn fodlon
bod y Cynulliad wedi profi bod y
Richard Rogers Partnership wedi
methu â chyflawni ei
dyletswyddau i safon
ymgynghorydd proffesiynol sy'n
brofiadol ac yn gymwys i ddarparu
gwasanaethau o'r un natur, maint,
cwmpas a chymhlethdod neu o
natur, maint, cwmpas a
chymhlethdod tebyg. Felly nid
oedd gan y Cynulliad yr hawl i gael
unrhyw iawndal mewn perthynas
â'r hawliad hwn.

Dylai'r ffioedd a dalwyd i'r Richard
Rogers Partnership gael eu had-
dalu i'r Cynulliad am mai dim ond
taliadau interim yn unol â'r 
camau a gyrhaeddwyd fel y nodir
yn y contract rhwng y ddau 
barti yr oedd gan y Bartneriaeth
hawl iddynt. 

Mae'r hawlfraint ym mhob un o'r
dogfennau a baratowyd gan y
Richard Rogers Partnership mewn
perthynas â'r prosiect wedi'i
breinio yn y Goron.

Nid oedd gan y Cynulliad yr hawl i
gael eu had-dalu am y ffioedd a
dalwyd i'r Richard Rogers
Partnership.

Dylai'r Richard Rogers Partnership
gyflwyno pob un o'r dogfennau a
baratowyd gan yr ymgynghorydd fel
rhan o gyflawni ei
rhwymedigaethau i'r Cynulliad o
dan y contract neu mewn cysylltiad
â hynny.

Dylai'r Cynulliad dalu cyfanswm o
£4,705 a ar gyfer ffioedd 
y dyfarnwr.

Yn seiliedig ar y penderfyniad a
wnaed yn y dyfarniad a gyfeiriwyd
gan y Richard Rogers Partnership,
nid oedd gan y Cynulliad yr 
hawl i gael eu had-dalu am 
ffioedd a dalwyd i 'r Richard
Rogers Partnership

Cytunodd y dyfarnwr fod yr
hawlfraint ym mhob un o'r
dogfennau o dan y cymal
perthnasol yn y contract wedi'i
breinio yn y goron fel y nodwyd
yn y contract.

Collodd y Cynulliad y dyfarniad ac
felly bu'n rhaid iddo dalu'r ffioedd
yn llawn.




