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Crynodeb

1 Yn ei chynllun strategol cyntaf, Gwell Cymru1,
nododd Llywodraeth y Cynulliad fod cryn
dipyn o waith i’w wneud o hyd o ran cynnal a
chadw ysgolion a gwneud gwaith cyfalaf
ynddynt. Adlewyrchai hyn y ffaith, yn dilyn y
broses o ad-drefnu llywodraeth leol yn 1996,
mai ychydig iawn o’r awdurdodau newydd a 
oedd wedi dechrau buddsoddi yn eu
hadeiladau ysgol. 

2 Cynhwysai Gwell Cymru y nod uchelgeisiol o
sicrhau bod pob adeilad ysgol mewn cyflwr da
ac wedi’i gynnal a’i gadw’n briodol erbyn
2010. Ymhelaethodd Llywodraeth y Cynulliad
ar y nod hwn yn 20032 pan nododd, fel un o’i
10 prif ymrwymiad, y nod o ‘[g]alluogi ysgolion
i ddefnyddio dulliau dysgu modern a chwarae
rhan ehangach yn y gymuned’ fel bod pob un
‘yn addas ar gyfer y gwaith erbyn 2010’. 
Er mai diffiniad bras a geir, daeth y cysyniad
hwn o ‘addas ar gyfer y gwaith’, gan gyfuno
cyflwr ac addasrwydd ysgolion, yn darged
Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer 2010.

3 Ac eithrio ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir,
mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am gynllunio
ac adeiladu ysgolion newydd ac adnewyddu
adeiladau ysgol sy’n bodoli eisoes yn eu
hardaloedd. Rhennir y cyfrifoldeb am
ddarparu, atgyweirio a chynnal a chadw
ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir rhwng
llywodraethwyr ysgol a’r awdurdod lleol.  

4 Er mwyn helpu i gyflawni ei tharged,
cynyddodd Llywodraeth y Cynulliad ei chyllid
blynyddol ar gyfer adeiladau ysgol ac
ymrwymodd i fuddsoddi £560 miliwn rhwng
2004-05 a 2007-08. Hefyd ymrwymodd i
barhau i gynyddu lefelau cyllid tan ddiwedd y
degawd. Tan 2010, y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion oedd grant cyfalaf penodol
Llywodraeth y Cynulliad i awdurdodau lleol ar
gyfer adeiladau ysgol, i’w ddefnyddio ochr yn
ochr ag adnoddau cyfalaf o ffynonellau eraill,
gan gynnwys awdurdodau lleol eu hunain. 

5 Yn Gwell Cymru, nododd Llywodraeth y
Cynulliad ei bod hefyd yn bwriadu sicrhau bod
pob corff cyhoeddus yng Nghymru, erbyn mis
Ebrill 2002, wedi rhoi cynlluniau rheoli asedau
ar waith, er mwyn cyflawni gwell gwerth am
arian o’u hasedau cyfalaf. Yn 2003,
cyhoeddodd Consortiwm Awdurdodau Lleol
Cymru (CLAW) ganllawiau ar gyfer
awdurdodau lleol ar fformat cynlluniau rheoli
asedau eiddo, gan ategu canllawiau mwy
cyffredinol ar gynlluniau rheoli asedau a
gyhoeddwyd yn 2001. 

6 Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)
ac a gyhoeddwyd yn 2006, nododd
Pricewaterhouse Coopers nad oedd gan naw
awdurdod lleol yng Nghymru gynlluniau rheoli
asedau cyflawn o hyd ar gyfer eu hysgolion3.
Roedd Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn
hefyd wedi nodi, er bod ansawdd cynlluniau
rheoli asedau addysgol yn gwella’n raddol,
fod gwendidau yn y broses yn y rhan fwyaf 
o awdurdodau lleol.  

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

1 Gwell Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2000

2 Cymru: Gwlad Well, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2003

3 Rheoli’r Bwlch Ariannu, CLlLC, 2006
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7 Ynghyd â’u cyfrifoldeb am adeiladu a chynnal
a chadw ysgolion, mae awdurdodau lleol
hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod digon o
leoedd ysgol ar gael i fodloni’r galw, gan roi
sylw priodol i ddarbodusrwydd ac
effeithlonrwydd. Mewn blynyddoedd diweddar,
mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi
gweld niferoedd disgyblion yn lleihau, rhai
ohonynt yn sylweddol, gan esgor ar gyfle i 
ad-drefnu ysgolion mewn ffordd fwy effeithlon
a fforddiadwy.

8 Nid dim ond y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion oedd ar gael i awdurdodau lleol fel
ffynhonnell cyllid cyfalaf. Drwy’r grant cymorth
refeniw, maent hefyd yn cael lwfans blynyddol
i ariannu gwariant cyfalaf, sef cyllid cyfalaf
cyffredinol. Caiff awdurdodau lleol hefyd godi
eu cyfalaf eu hunain drwy, er enghraifft,
ddefnyddio derbyniadau cyfalaf a
benthyciadau darbodus. Mae awdurdodau
lleol yn gwneud penderfyniadau am wariant
cyfalaf ysgolion gan ystyried y galw am
adnoddau cyfalaf o sawl cyfeiriad. Yn y pedair
blynedd rhwng 2004-05 a 2007-08 gwariodd
awdurdodau lleol yng Nghymru gyfanswm o
£680 miliwn ar brosiectau cyfalaf yn ymwneud
ag addysg.  

9 Ystyriwyd p’un a yw’r rhaglen buddsoddi
cyfalaf mewn ysgolion wedi’i rheoli yn y ffordd
orau posibl. Cwblhawyd gwaith maes yr
astudiaeth yn ystod 2008-09. Ers hynny, bu
nifer o ddatblygiadau a allai wella’r broses o
reoli’r rhaglen buddsoddi cyfalaf. Yn arbennig,
cafodd y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif, sydd, ymhlith pethau eraill, wedi
gwella’r broses o dargedu arian grant, ei
lansio’n ffurfiol ym mis Mawrth 2010. Mae’r
casgliadau a’r argymhellion a nodir yn yr
adroddiad hwn yn ystyried y datblygiadau
diweddar hyn yn llawn.

10 Ar y cyfan, cafwyd, er bod gwelliannau wedi
cael eu gwneud i’r ystad ysgolion, fod cryn
dipyn o waith i’w wneud o hyd cyn y bydd pob
ysgol yng Nghymru yn addas at y diben.
Daethom i’r casgliad y gallai’r newidiadau
diweddar a gyflwynwyd gan Lywodraeth y
Cynulliad, rhai mewn partneriaeth â
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
(CLlLC), unioni’r sefyllfa mewn perthynas â
llawer o’r gwendidau a welwyd ym maes
cynllunio a rheoli gwariant cyfalaf.

Mae Llywodraeth y Cynulliad 

a CLlLC wedi cymryd camau i

atgyfnerthu’r gwaith o gynllunio

a rheoli gwaith buddsoddi

cyfalaf mewn ysgolion, a 

ddylai helpu i fynd i’r afael â 

gwendidau yn y trefniadau a

fodolai cyn 2009

Cyn 2009 roedd Llywodraeth y Cynulliad yn

seilio’r gwaith o gynllunio’r rhaglen buddsoddi

cyfalaf ar werthusiad cyfyngedig o effaith

ysgolion newydd ac ysgolion wedi’u

hadnewyddu ac, yn achos y rhan fwyaf o

awdurdodau lleol, ar wybodaeth o ansawdd

gwael am gyflwr ac addasrwydd yr ystâd

bresennol  

11 Un o nodau allweddol rhaglen buddsoddi
cyfalaf Llywodraeth y Cynulliad yw cyfrannu
at wella safonau addysgol, gan gydnabod y
cysylltiad rhwng ansawdd yr amgylchedd
addysgol a chanlyniadau addysgol disgyblion.
Cyflwynodd awdurdodau lleol wybodaeth am
effeithiau disgwyliedig prosiectau arfaethedig.
Fodd bynnag, ar lefel leol a chenedlaethol,
gwelwyd mai prin y dadansoddwyd ac y
gwerthuswyd effaith buddsoddi cyfalaf ar
wella canlyniadau addysgol, gwella mynediad
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disgyblion ac athrawon i gyfleusterau gwell,
lleihau nifer y lleoedd gwag a sicrhau bod yr
ystâd ysgolion yn effeithlon. Mae angen
cynnal gwerthusiadau o’r fath er mwyn asesu
blaenoriaethau croes, rhinweddau cymharol
gwahanol fathau o welliannau i adeiladau
ysgol, a llywio’r math o fuddsoddiadau a wneir
yn y dyfodol. 

12 Defnyddiwyd dyraniadau cynnar o’r Grant
Gwella Adeiladau Ysgolion i fynd i’r afael â
gwaith atgyweirio a chynnal a chadw a oedd
yn weddill, ac, mewn rhai achosion, i gynnal
arolygon o adeiladau ysgol. O 2004-05
pennodd Llywodraeth y Cynulliad derfyn is o
£50,000 ar werth prosiectau a allai gael eu
hariannu gan grant. Cynyddwyd y terfyn i
£100,000 o 2008-09. Bu hyn o gymorth i
sicrhau nad oedd y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion yn cael ei ledaenu’n rhy denau.
Fodd bynnag, yn fuan daeth yn glir nad oedd
digon o arian cyfalaf cyhoeddus ar gael i
wneud ysgolion yn addas at y diben er mwyn
bodloni’r galw yn yr amser arfaethedig. 
O dan yr amgylchiadau hyn, roedd angen i
Lywodraeth y Cynulliad ac awdurdodau lleol
gynllunio a rheoli’r rhaglen fuddsoddi mewn
ffordd effeithiol er mwyn sicrhau bod gwariant
yn canolbwyntio ar y prif flaenoriaethau.
Roedd hyn yn gofyn am wybodaeth o
ansawdd da am amcanion, cynlluniau a
chanlyniadau arfaethedig awdurdodau lleol 
o ran y gwasanaeth addysg, yn ogystal â
gwybodaeth am gapasiti, cyflwr, addasrwydd
a chostau rhedeg yr ystâd ysgolion bresennol.  

13 Er i Lywodraeth y Cynulliad nodi ei bod yn
disgwyl i gynlluniau rheoli asedau addysg fod
ar waith erbyn 2003, gwelwyd nad oedd gan
nifer sylweddol o awdurdodau gynlluniau
rheoli asedau cadarn o hyd. At ei gilydd, nid
oedd y camau cyfyngedig a gymerwyd gan
Lywodraeth y Cynulliad i annog awdurdodau
lleol i wella eu cynlluniau rheoli asedau yn
effeithiol. Roedd gan ansawdd y data

ynghylch cyflwr, addasrwydd a digonolrwydd
ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir wendidau
tebyg i’r data’n ymwneud ag ysgolion y mae
awdurdodau lleol yn gwbl gyfrifol amdanynt.

14 Felly, nid oedd gan Lywodraeth y Cynulliad
ddigon o wybodaeth ddibynadwy i’w galluogi i
dargedu’r grant yn yr ardaloedd â’r angen
mwyaf, a pharhaodd i ddyrannu grantiau yn
rhannol ar sail fformiwla ac yn rhannol drwy
gyfandaliadau o £9 miliwn a ddyrannwyd yn
gyfartal i bob awdurdod lleol. Ni allai
Llywodraeth y Cynulliad ychwaith gynnal
asesiad digonol o’r cynnydd a wnaed i
gyflawni ei hamcanion ar gyfer gwella
adeiladau ysgol, a cheir ansicrwydd parhaus
ynghylch faint yn fwy y mae angen ei wario i
gyflawni amcanion Llywodraeth y Cynulliad 
ac awdurdodau unigol ledled Cymru.
Awgrymodd amcangyfrifon o ffurflenni
awdurdodau lleol yn 2007 y byddai angen
£2.2 biliwn i sicrhau bod pob ysgol yng
Nghymru yn addas at y diben, ond dim ond
canllaw bras oedd yr amcangyfrif hwn. 

Nid oedd amcan Llywodraeth y Cynulliad o

wneud pob ysgol yn ‘addas at y diben’ yn

ddigon penodol i ddarparu sail gadarn i

gynllunio’r rhaglen buddsoddi cyfalaf

15 Dim ond diffiniad bras o ystyr ysgol addas at
y diben a ddarparwyd gan Lywodraeth y
Cynulliad. Roedd y diffiniad yn cynnwys
amryw elfennau, er enghraifft:

a cyflwr adeilad;  

b faint o le oedd yn briodol i nifer y
disgyblion; ac

c addasrwydd yr adeiladau i ddarparu’r
cwricwlwm.  

16 Er iddi gynnwys amrywiaeth cynhwysfawr o
ffactorau, nid oedd diffiniad Llywodraeth y
Cynulliad o addas at y diben yn ddigon

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion
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penodol, yn enwedig mewn perthynas ag
addasrwydd adeiladau ysgol. O ganlyniad,
cafwyd ansicrwydd ynghylch ansawdd yr
adeiladau ysgol y dylai awdurdodau lleol
anelu amdano. Mae newidiadau i’r
cwricwlwm, sy’n golygu ei bod yn bosibl nad
yw rhai ysgolion a fyddai wedi bod yn addas
at y diben gynt yn addas mwyach, wedi creu
mwy o ansicrwydd. Er enghraifft, mae Mesur
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 yn gosod
dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau 
bod myfyrwyr rhwng 14 a 19 oed yn cael
cwricwlwm llawer ehangach nag o’r blaen.
Gallai hyn fod yn arwyddocaol iawn wrth
ystyried addasrwydd ysgolion uwchradd, 
y mae llawer ohonynt yn cynnwys amrywiaeth
eang o adeiladau a ddatblygwyd dros y
blynyddoedd. Ar y cyfan, felly, aneglur fu faint
o fuddsoddi cyfalaf sydd ei angen i sicrhau
bod pob ysgol yn cyrraedd safon dderbyniol.

17 Sylweddolodd Llywodraeth y Cynulliad yn
gyflym nad oedd ei tharged o wneud pob
ysgol yn addas at y diben erbyn 2010 yn
ymarferol. Heb wybodaeth o ansawdd da, 
ni phennodd darged cenedlaethol newydd. 
Yn hytrach dechreuodd weithio gydag
awdurdodau lleol unigol i bennu targedau
lleol. Mae awdurdodau unigol wedi
amcangyfrif erbyn pryd y maent yn disgwyl
cyflawni’r amcan bod pob ysgol yn addas at 
y diben. Mae’r dyddiadau hyn yn amrywio o
2013 i 2030, ond mae ansicrwydd o hyd
ynghylch y diffiniad o’r hyn sy’n ofynnol,
costau a ffynonellau ariannol yn golygu bod 
yr amcangyfrifon hyn yn amhenodol.

18 Er mwyn cynllunio a chyflwyno’r rhaglen
fuddsoddi mewn ffordd effeithiol, mae angen
elfen o sicrwydd ynghylch lefelau ariannu yn y
dyfodol. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi
ailfrandio’r rhaglen o fuddsoddi mewn
adeiladau ysgol a’i galw’n ‘Rhaglen Gyfalaf
Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif’. O dan y

rhaglen newydd hon, ni chaiff arian cyfalaf
penodol ar gyfer adeiladau ysgol ei ddyrannu
i awdurdodau lleol ar sail fformiwla mwyach.
Yn hytrach, bydd Llywodraeth y Cynulliad yn
dyrannu arian ar sail enw da awdurdod lleol
am fuddsoddi, gan ddefnyddio ei adnoddau 
ei hun yn ogystal â grant Llywodraeth y
Cynulliad, a llunio cynlluniau buddsoddi
strategol cadarn sy’n canolbwyntio ar angen.
Fodd bynnag, er gwaethaf targedau gwell,
mae’r ansicrwydd parhaus ynghylch y
buddsoddiad sydd ei angen a’r adnoddau
sydd ar gael yn ei gwneud yn anodd i
Lywodraeth y Cynulliad ac awdurdodau lleol
gynllunio buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion 
yn effeithiol.   

Mae Llywodraeth y Cynulliad, gyda chymorth

CLlLC, wedi cymryd camau i atgyfnerthu’r

broses o gynllunio a rheoli buddsoddi cyfalaf

mewn ysgolion 

19 Mae polisi Llywodraeth y Cynulliad o wella
adeiladau ysgol ac argaeledd arian grant
drwy’r Grant Gwella Adeiladau Ysgolion 
wedi gwella amgylchedd gwaith nifer fawr 
o ddisgyblion ac athrawon yng Nghymru. 
Serch hynny, cydnabu swyddogion
Llywodraeth y Cynulliad fod gwendidau yn 
y broses o gynllunio a chyflawni amcanion
Llywodraeth y Cynulliad. 

20 Gan weithio gyda CLlLC, mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi gwneud newidiadau i fynd i’r
afael â’r gwendidau hyn. Mae wedi gwella ei
phrosesau rheoli asedau ac mae’n gweithio
gyda llywodraeth leol i greu dull mwy strategol
o wneud buddsoddiadau cyfalaf mawr. 
Fel rhan o’r gwaith hwn lluniwyd fframwaith
canolog newydd ar gyfer gwaith buddsoddi
cyfalaf o fewn holl wasanaethau cyhoeddus
Cymru, sef y Fframwaith Buddsoddi Cyfalaf
Strategol, sydd â chyllideb o £400 miliwn 
dros dair blynedd o 2008-09.
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21 Mae Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau (APADGOS) Llywodraeth y
Cynulliad wedi dechrau gweithredu ar
ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i ymdrin
â buddsoddi cyfalaf mewn dull mwy strategol.
Ategwyd y newid trywydd gan y gwaith o
hyrwyddo mwy o gydweithredu rhwng
Llywodraeth y Cynulliad, awdurdodau lleol 
ac ysgolion, o dan Fframwaith Effeithiolrwydd
Ysgolion 2008. Mae’r broses o ad-drefnu
APADGOS yn fewnol wedi dwyn ynghyd y
gwaith o reoli cyllid cyfalaf ar gyfer rhaglenni
meithrin addysg cyn 16 ac ôl 16 ac wedi
ychwanegu arbenigedd technegol i’r tîm o
swyddogion. Mae gwaith hefyd yn mynd
rhagddo i lunio diffiniad cliriach o’r safonau
ansawdd y mae Llywodraeth y Cynulliad 
am eu cyrraedd a chydweithio’n agosach 
ag awdurdodau ar gynllunio eu 
rhaglenni buddsoddi.  

22 O dan y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif, caiff arian grant ei ddyrannu bellach 
i brosiectau penodol cyn ei ryddhau i
awdurdodau lleol, ac mae’n targedu’r
awdurdodau hynny sy’n llunio cynlluniau
buddsoddi strategol a ystyriwyd yn dda. Ac,
ym mis Mai 2009, ysgrifennodd Llywodraeth 
y Cynulliad a CLlLC at awdurdodau lleol yn
cynnig cymorth iddynt ar ffurf arolygu
adnoddau i ddwyn ynghyd y data rheoli
asedau sydd ei angen i gynllunio’r rhaglen
buddsoddi cyfalaf mewn ffordd effeithiol.
Gallai hyn wella ansawdd a chysondeb y
wybodaeth sydd ar gael am gyflwr ac
addasrwydd yr ystad ysgolion ledled Cymru.

23 Mae’n rhy gynnar rhoi sylwadau ar
ganlyniadau’r newidiadau hyn o ran gwella
adeiladau ysgol a gwariant cyfalaf mwy
effeithiol. Fodd bynnag, dylai’r asesiad o
gynigion awdurdodau lleol gan Lywodraeth y
Cynulliad cyn rhyddhau arian ei gwneud yn
debycach nag o’r blaen y caiff cyllid
Llywodraeth y Cynulliad ei dargedu’n

strategol, gan ystyried blaenoriaethau
Llywodraeth y Cynulliad ac anghenion
cymharol awdurdodau lleol gwahanol.

Bu gwelliannau i’r ystad

ysgolion, ond mae ansawdd y

gwaith cynllunio a’r gallu i

gyflwyno rhaglenni buddsoddi

cyfalaf mewn ysgolion yn

effeithiol wedi bod yn annigonol

mewn rhai awdurdodau lleol

Mewn llawer o awdurdodau lleol llesteiriwyd y

broses o gynllunio gwaith buddsoddi cyfalaf 

yn effeithiol gan ddiffyg gwybodaeth digon

dibynadwy am yr ystad ysgolion ac

amharodrwydd i wneud penderfyniadau 

am resymoli ysgolion

24 Er i ansawdd cynlluniau rheoli asedau
awdurdodau lleol amrywio, mae data
awdurdodau lleol ar gyflwr a chapasiti
ysgolion wedi bod yn ddigonol yn gyffredinol.
Fodd bynnag, bu gwybodaeth am
addasrwydd adeiladau ysgol yn llai 
dibynadwy yn aml. 

25 Gwendid arall mewn llawer o awdurdodau
lleol fu eu hamharodrwydd i wneud
penderfyniadau am resymoli ysgolion o
ganlyniad i’r ffaith bod niferoedd disgyblion 
yn lleihau. Bydd penderfyniadau am resymoli
ysgolion yn dibynnu ar nifer o ffactorau, nid
dim ond niferoedd llai o ddisgyblion. Fodd
bynnag, hyd yn oed yn yr awdurdodau lleol
hynny sydd wedi uno neu wedi cau ysgolion,
nid yw’r broses ad-drefnu wedi cadw i fyny 
â’r lleihad mewn niferoedd disgyblion. 
Roedd 52,000 o leoedd gwag mewn ysgolion
cynradd ym mis Ionawr 2008, ac roedd
37,000 o leoedd gwag mewn ysgolion
uwchradd. Mewn ysgolion cynradd ac
ysgolion uwchradd, roedd mwy o leoedd

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion
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gwag yn 2008 (19 y cant a 15 y cant yn y
drefn honno) nag yn 2001 (16 y cant a 
12 y cant yn y drefn honno). A dim ond un 
o’r 22 o awdurdodau lleol a gyflawnodd 
lefel argymelledig Llywodraeth y Cynulliad 
o ddim mwy na 10 y cant o leoedd gwag yn 
y ddau sector.

26 Mae awdurdodau lleol yn gwastraffu
adnoddau pan fydd ganddynt ormod o leoedd
gwag, yn enwedig os yw’n golygu bod
ganddynt ormod o ysgolion. Caiff adnoddau
eu gwastraffu os y’u defnyddir i gynnal a
chadw neu wella adeiladau nad oes ganddynt
ddyfodol hirdymor efallai. Gall proses resymoli
ddileu’r angen i fuddsoddi mewn adeiladau
nad oes eu hangen mwyach. Gall hefyd greu
derbyniadau cyfalaf ac arwain at arbedion
refeniw i dalu am fenthyciadau darbodus.  

27 Mae rhai enghreifftiau da yng Nghymru, 
yn sector yr ysgolion cynradd yn bennaf, 
lle mae’r rhaglen buddsoddi cyfalaf i ysgolion
wedi cael ei llywio’n dda gan benderfyniadau
am y ffordd orau o gyflunio’r ystad ysgolion.
Fodd bynnag, gwelwyd gormod o
awdurdodau lle mae’r diffyg penderfyniadau
am ad-drefnu wedi oedi’r broses o wella
adeiladau ysgol neu wedi arwain at wastraffu
adnoddau cyfalaf prin. Yn y rhan fwyaf o
awdurdodau, erys cryn dipyn i’w wneud o 
ran rhesymoli darpariaeth uwchradd.

Ceir ysgolion newydd yn y rhan fwyaf o 

Gymru ond prin yw nifer yr awdurdodau sydd 

â dealltwriaeth glir o sut y byddant yn ariannu’r

gwelliannau angenrheidiol i weddill yr 

ystad ysgolion

28 Cafwyd adeiladau ysgol newydd a gwell yn 
y rhan fwyaf o Gymru. Yn yr enghreifftiau
mwyaf llwyddiannus, mae awdurdodau lleol
wedi integreiddio gwaith cynllunio cyfalaf 
a’r gwaith o gynllunio lleoedd ysgol er 
mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol 
o adnoddau.

29 Nid oedd gan y rhan fwyaf o awdurdodau yr
ymwelwyd â hwy yn 2008-09 strategaeth
gyfalaf glir ar gyfer cyflawni’r gwelliannau
angenrheidiol a oedd yn weddill i adeiladau
ysgol. Roedd hyn, yn rhannol, oherwydd
diffyg eglurder Llywodraeth y Cynulliad
ynghylch y safonau ansawdd i’w cyrraedd 
ac ansicrwydd ynghylch lefel y grant mewn
blynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, mewn
llawer o achosion, roedd hefyd yn adlewyrchu
diffyg pendantrwydd yn yr awdurdod o ran
p’un a ddylid adeiladu ysgolion newydd yn 
lle un neu fwy o ysgolion a fodolai eisoes. 

30 Roedd cyfanswm yr adnoddau cyfalaf fesul
disgybl a fuddsoddwyd gan awdurdodau
unigol mewn adeiladau ysgol dros y pedair
blynedd hyd at 2007-08 yn amrywio o £820
fesul disgybl yn Sir y Fflint i bron £3,000 fesul
disgybl ym Mlaenau Gwent. Amrywiai’r
cyfraniad a wnaed gan y Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion rhwng 27 y cant a 
63 y cant o’r buddsoddiad cyfan.  

31 Mae saith awdurdod lleol yng Nghymru wedi
adeiladu ysgolion newydd o dan gontractau
Menter Cyllid Preifat, gan fanteisio ar
gredydau Llywodraeth y Cynulliad tra’u bod 
ar gael ar ddiwedd y 1990au. Mae contractau
o’r fath yn cwmpasu adeiladu’r ysgolion, 
ac yn cynnwys nifer o wasanaethau rheoli
cyfleusterau sy’n sicrhau, dros gyfnod
nodweddiadol o chwarter canrif, fod yr ysgol
mewn cyflwr da. Caiff costau contract Menter
Cyllid Preifat i awdurdod lleol eu rhannu 
dros gyfnod y contract. O ganlyniad, drwy
ddefnyddio’r Menter Cyllid Preifat, bu’n 
bosibl i rai o’r awdurdodau hyn wneud
gwelliannau sylweddol i’w hystad ysgolion
dros gyfnod llawer byrrach nag a fyddai 
wedi bod yn bosibl petaent wedi dibynnu 
ar brosesau caffael nad oeddent yn rhai
Menter Cyllid Preifat.
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Mae buddsoddiad annigonol mewn gwaith

cynnal a chadw wedi cyfrannu at yr angen am

fuddsoddiad cyfalaf mewn rhai ysgolion 

32 O’r 1960au tan ddiwedd y 1990au, roedd 
y buddsoddiad mewn adeiladau ysgol yn 
rhy fach i’w cadw mewn cyflwr da. Gan
ddefnyddio gwersi’r gorffennol, felly, mae’n
bwysig bod awdurdodau lleol yn cynnal
asesiadau technegol da o’r buddsoddiad yn y
gwaith cynnal a chadw ataliol sydd ei angen i
sicrhau nad yw’r gwaith buddsoddi cyfalaf
cyfredol yn mynd yn ofer. Fodd bynnag, ac
eithrio prosiectau Menter Cyllid Preifat, lle y
caiff costau cynnal a chadw eu cynnwys yng
nghyllid prosiect, nid yw awdurdodau lleol
wedi rhoi digon o ystyriaeth i gostau cylch
bywyd wrth gynllunio adeiladau newydd. 
Ni ddefnyddiai’r un o’r awdurdodau lleol yr
ymwelwyd â hwy asesiad technegol o’r angen
am waith atgyweirio a chynnal a chadw,
ynghyd â manteision hynny, i helpu i bennu
cyfanswm yr elfen atgyweirio a chynnal a
chadw yn eu cyllidebau ar gyfer ysgolion.
Ysgolion sy’n gyfrifol am eu gwaith atgyweirio
a chynnal a chadw rheolaidd (nad yw’n
gyfalaf) eu hunain. Defnyddiai rhai o’r
awdurdodau lleol yr ymwelwyd â hwy gyflwr
presennol ysgolion fel un o’r ffactorau a
bennai dyraniad y gyllideb atgyweirio a
chynnal a chadw i bob ysgol. Fodd bynnag,
yn y rhan fwyaf o achosion roedd cyfanswm
cyllidebau atgyweirio a chynnal a chadw
ysgolion yn seiliedig ar symiau hanesyddol a
addaswyd yn flynyddol i gyfrif am chwyddiant. 

33 Mae’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif yn dechrau mynd i’r afael â’r materion
hyn. Mae meini prawf asesu a chynllunio’r
rhaglen yn ei gwneud yn ofynnol i bennu
costau cylch bywyd, gan gynnwys effaith
buddsoddi cyfalaf ar gostau rhedeg yn 
y dyfodol.

Nid oes gan rai awdurdodau lleol ddigon o

adnoddau nac arbenigedd i gyflawni rhaglen

buddsoddi cyfalaf ddigon mawr

34 Mae angen staff a all gynllunio gwaith
adeiladu a gwneud gwaith rheoli prosiect
mewn perthynas ag ef i gynllunio a chyflawni
gwaith buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion.
Mae’r gwaith o reoli prosesau ymgynghori 
yn effeithiol, yn enwedig fel rhan o raglenni
ad-drefnu ysgolion, hefyd yn gofyn am gryn
nifer o adnoddau staff.

35 Mewn awdurdodau bach yn arbennig, ceir
diffyg adnoddau a sgiliau i gyflawni rhaglenni
buddsoddi mawr drwy weithio’n unigol. 
Mae hyd yn oed rai awdurdodau mawr wedi
cydnabod nad oes ganddynt ddigon o
adnoddau i gyflawni rhaglenni buddsoddi
mawr. Mewn rhai achosion, llesteiriwyd gallu
cynghorau i i ddatblygu adnoddau staff priodol
gan ansicrwydd ynghylch cyfansoddiad ac
amseriad y rhaglen buddsoddi cyfalaf yn y
dyfodol, gan gynnwys lefelau ariannu yn y
dyfodol. Mae rhai awdurdodau â chynlluniau
buddsoddi clir wedi cynyddu eu hadnoddau
drwy lunio cytundebau partneriaethau
fframwaith â chwmnïau adeiladu. Fodd
bynnag, prin fu’r cydweithredu rhwng
cynghorau, i rannu costau a goresgyn rhai 
o’r problemau o ran prinder sgiliau allweddol 
i reoli a chyflawni’r rhaglen fuddsoddi 
yn effeithiol.

36 Yn 2006, comisiynodd Llywodraeth y
Cynulliad Gwerth Cymru i helpu i ddatblygu’r
rhaglen gyfalaf i ysgolion. Mae Gwerth 
Cymru yn gweithio i ehangu’r cydweithredu 
yn y sector cyhoeddus drwy ei strategaeth
gaffael ar gyfer gwaith adeiladu ac mae’n
hyrwyddo mathau eraill o gydweithredu
fwyfwy, gan gynnwys y rhai â’r sector preifat.
Mae rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
Llywodraeth y Cynulliad hefyd yn annog
cydweithio yn y sector cyhoeddus er mwyn
nodi tir cyhoeddus a allai gael ei 
gyd-ddatblygu i gynnwys ysgolion.

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion
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Argymhellion

Gallai’r newidiadau diweddar a gyflwynwyd gan
Lywodraeth y Cynulliad, yn enwedig o dan y
Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, ymdrin â
llawer o’r gwendidau a nodwyd gennym yn y gwaith
o gynllunio a rheoli gwariant cyfalaf mewn ysgolion.
Wrth ddatblygu’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif, yn arbennig, dylai Llywodraeth y Cynulliad
roi ystyriaeth lawn i’r argymhellion canlynol:

1 Mae Estyn wedi rhoi ei gefnogaeth gyffredinol
i fanteision addysgol adeiladau ysgol newydd
ac adeiladau ysgol wedi’u hadnewyddu. 
Fodd bynnag, prin y cynhaliwyd gwerthusiad
systemataidd o effaith buddsoddi cyfalaf o 
ran gwell cyrhaeddiad addysgol, gwell
cyfleusterau, llai o leoedd gwag a gwell
effeithlonrwydd o ran adeiladau. Heb y fath
ddadansoddi, ni all Llywodraeth y Cynulliad
asesu gwerth am arian ei phenderfyniadau
buddsoddi, ac mae awdurdodau lleol yn ei
chael yn anodd cyfiawnhau’r flaenoriaeth a
roddant i wella adeiladau ysgol yn eu
rhaglenni cyfalaf ehangach. Argymhellwn 

y dylai Llywodraeth y Cynulliad wneud 

y canlynol:

a llunio fframwaith ar gyfer gwerthuso

effaith prosiectau adeiladu ysgolion

mawr sy’n cynnwys set graidd o

gwestiynau gwerthuso wedi’i rhagnodi;

b ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau

lleol gymhwyso’r fframwaith gwerthuso

a chyflwyno adroddiadau i Lywodraeth

y Cynulliad ar effaith pob prosiect

adeiladu ysgol mawr a ariennir gan

grant yn gyfan gwbl neu’n rhannol; a

c dadansoddi’r data gwerthuso a

ddarperir gan awdurdodau lleol i asesu

effaith gyffredinol arian grant ar lefel

genedlaethol a chynllunio dyraniadau

grant yn y dyfodol.

2 Dim ond mewn termau bras iawn y mae
Llywodraeth y Cynulliad wedi diffinio ystyr
addas at y diben, a cheir ansicrwydd ynghylch
ansawdd adeiladau ysgol, yn enwedig eu
haddasrwydd, y dylai awdurdodau lleol geisio
ei gyflawni. Ychwanegwyd at yr ansicrwydd
hwn gan newidiadau diweddar i’r cwricwlwm.
Heb safonau ansawdd clir, nid yw
awdurdodau lleol yn asesu addasrwydd eu
hysgolion presennol yn gyson. Un o elfennau
allweddol y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif yw gweld Llywodraeth y Cynulliad a
CLlLC yn cyd-ddatblygu cyfres gytûn o
safonau ar gyfer adeiladau ysgol. Wrth
ddatblygu’r safonau hyn, argymhellwn y

dylai Llywodraeth y Cynulliad a CLlLC

wneud y canlynol:

a pennu meini prawf cliriach o ran

addasrwydd adeiladau a chyfleusterau

ysgolion gan gyfeirio at gyngor a

chanllawiau sy’n bodoli eisoes lle y 

bo’n gymwys; a

b chyflwyno cynigion i adolygu’r meini

prawf yn sgîl deddfwriaeth newydd neu

newidiadau mawr i’r cwricwlwm.

3 Nid yw amserlen Llywodraeth y Cynulliad 
ar gyfer cyflawni ei nod o sicrhau bod pob 
ysgol yn addas at y diben yn glir, ond caiff 
ei phennu, yn rhannol o leiaf, gan
fforddiadwyedd y rhaglen fuddsoddi
gysylltiedig. Fodd bynnag, nid yw graddau’r
buddsoddi sydd ei angen yn glir ychwaith, yn
bennaf oherwydd y diffyg eglurder ynghylch y
safonau ansawdd angenrheidiol a graddau’r
ailstrwythuro a wneir ymhob awdurdod lleol. 
Argymhellwn y dylai Llywodraeth y

Cynulliad, ar ôl iddi bennu safonau clir ar

gyfer ansawdd adeiladau ysgol, nodi cost

cyrraedd y safonau hynny ym mhob

awdurdod lleol, pennu ei chyfraniad i

dalu’r costau hynny a llunio amserlen glir

ar gyfer cyflawni’r rhaglen buddsoddi

cyfalaf a fydd yn dilyn.
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4 Mae llawer o awdurdodau lleol wedi oedi cyn
penderfynu ar resymoli ysgolion oherwydd y
ffaith bod niferoedd disgyblion yn lleihau.
Weithiau mae hyn wedi arwain at oedi cyn
gwella adeiladau ysgol neu wastraffu
adnoddau cyfalaf prin. Yn y rhan fwyaf o
awdurdodau, erys cryn dipyn i’w wneud o ran
rhesymoli darpariaeth uwchradd yn arbennig.
Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad wrthym y
bydd y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif yn cynnwys safon genedlaethol gytûn
ar y cydbwysedd rhwng y rhagamcanion o
niferoedd disgyblion a nifer y lleoedd mewn
ysgolion, ac na fydd unrhyw brosiect yn mynd
rhagddo heb ymdrin â lleoedd gwag yn
gyntaf. O ran targedu ei chyllid o dan y

rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif,

argymhellwn y dylai Llywodraeth y

Cynulliad sicrhau y dilynir gweithdrefnau

pwysoli priodol mewn perthynas â

chynigion awdurdodau lleol ar gyfer

prosiectau adeiladu ysgolion sy’n rhoi

ystyriaeth lawn i gyfleoedd i resymoli’r

ystad ysgolion yn sgîl anghydbwysedd

cyfredol neu ragamcanol rhwng nifer y

disgyblion ar y gofrestr a nifer y lleoedd

mewn ysgolion.

5 Gall awdurdodau lleol bach, yn arbennig, 
fod heb yr adnoddau a’r sgiliau i gyflawni
rhaglenni buddsoddi mawr ar eu pen eu
hunain. Mae’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr
21ain Ganrif yn darparu arbenigedd a
chymorth ychwanegol i awdurdodau lleol 
wrth iddynt lunio eu cynlluniau buddsoddi.
Argymhellwn y dylai Llywodraeth y

Cynulliad, wrth ddyrannu arian cyfalaf i

brosiectau adeiladu ysgolion, osgoi rhoi

awdurdod o dan anfantais dim ond am nad

oes ganddo’r adnoddau na’r sgiliau i reoli

ei raglen buddsoddi cyfalaf arfaethedig.

Os nodir bod adnoddau neu sgiliau yn

broblem, dylai Llywodraeth y Cynulliad a

CLlLC gynorthwyo’r awdurdodau dan sylw

i gydweithio ag awdurdodau lleol eraill,

neu feithrin cydberthnasau â sefydliadau

eraill sy’n meddu ar yr adnoddau neu’r

sgiliau perthnasol.

6 Mae buddsoddi annigonol mewn gwaith
cynnal a chadw ac atgyweirio dros nifer 
o flynyddoedd wedi cyfrannu at yr angen
cyfredol i wneud buddsoddiad cyfalaf
sylweddol mewn ysgolion. Yn gyffredinol mae
cyllidebau cynnal a chadw ac atgyweirio
ysgolion mewn awdurdodau lleol yn seiliedig
ar symiau hanesyddol a gaiff eu haddasu bob
blwyddyn i gyfrif am chwyddiant, yn hytrach
nag ar asesiad technegol o’r angen am waith
atgyweirio a chynnal a chadw. Heb
fuddsoddiad digonol mewn gwaith cynnal a
chadw, mae risg y bydd adeiladau ysgol
newydd yn gwaethygu’n gynt na’r bwriad, 
gan danseilio gwerth am arian y buddsoddiad
cyfalaf. Mae’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr
21ain Ganrif yn ei gwneud yn ofynnol i bennu
costau cylch bywyd wrth gynllunio gwaith
buddsoddi cyfalaf, gan gynnwys effaith
buddsoddi cyfalaf ar gostau rhedeg yn y
dyfodol. Argymhellwn y dylai awdurdodau

lleol gytuno ar raglen tymor canolig o

waith cynnal a chadw ataliol a’r ffordd y’i

hariennir gydag ysgolion a leolir mewn

adeiladau newydd neu adeiladau a

ailwampiwyd yn sylweddol.

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion
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Rhan 1 – Mae Llywodraeth y Cynulliad a CLlLC wedi cymryd
camau i atgyfnerthu’r gwaith o gynllunio a rheoli gwaith
buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion, a ddylai helpu i fynd i’r
afael â gwendidau yn y trefniadau a fodolai cyn 2009

1.1 Yn ei chynllun strategol cyntaf, un o
ymrwymiadau Llywodraeth y Cynulliad oedd
sicrhau bod pob ysgol yn addas at y diben,
mewn cyflwr da ac yn cynnig cyfleusterau da
erbyn 20104. Cydnabu’r ymrwymiad hwn fod
cryn dipyn o waith cynnal a chadw a gwaith
cyfalaf i’w wneud o hyd mewn ysgolion ac, 
yn dilyn y broses o ad-drefnu llywodraeth leol
yn 1996, mai ychydig iawn o’r awdurdodau
newydd a oedd wedi dechrau buddsoddi yn
eu hadeiladau ysgol.   

1.2 Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig
i barhau i weithredu rhaglen buddsoddi cyfalaf
fawr er mwyn uwchraddio adeiladau ysgol
drwy wario mwy na’r hyn a ddarparwyd yn
flaenorol5. Yn wahanol i gynlluniau blaenorol,
nododd ‘Cymru’n Un’ yn glir mai un o
ddibenion allweddol rhaglen buddsoddi cyfalaf
Llywodraeth y Cynulliad mewn ysgolion yw
codi safonau addysgol drwy ddarparu gwell
cyfleusterau i ddisgyblion ac athrawon. Mae’r
rhaglen hefyd yn cynnig cyfleoedd i wella
effeithlonrwydd yr ystad ysgolion drwy leihau
nifer y lleoedd gwag a chostau ynni.  

1.3 Yn y pedair blynedd rhwng 2004-05 a 
2007-08, gwariodd awdurdodau lleol yng
Nghymru £680 miliwn ar brosiectau cyfalaf yn
ymwneud ag addysg, y daeth £250 miliwn
(mwy na thraean) o Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion Llywodraeth y Cynulliad. Rhwng
2001-02 a 2007-08, cynyddodd gwariant

cyfalaf awdurdodau lleol ar ysgolion bron 
100 y cant mewn arian parod, o ychydig 
o dan £100 miliwn y flwyddyn i bron 
£200 miliwn y flwyddyn. 

1.4 Ym mlynyddoedd cynnar lefelau cymharol 
isel o’r Grant Gwella Adeiladau Ysgolion,
defnyddiai awdurdodau lleol y grant i ategu eu
cyllidebau ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac
atgyweirio er mwyn sicrhau bod adeiladau yn
gallu gwrthsefyll y tywydd a’u bod yn ddiogel.
Cydnabu Llywodraeth y Cynulliad fod gwneud
hyn yn golygu bod yr arian grant yn cael ei
rannu’n rhy denau, ac yn pennu isafswm
gwerth6 ar gyfer prosiectau cyfalaf a
ariannwyd gan y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion. Fodd bynnag, yn fuan daeth yn glir
nad oedd digon o arian cyfalaf cyhoeddus ar
gael i wneud ysgolion yn addas at y diben er
mwyn bodloni’r galw yn yr amser arfaethedig7.
O dan yr amgylchiadau hyn, lle nad oedd
modd diwallu’r holl anghenion a nodwyd
drwy’r adnoddau oedd ar gael, roedd angen i
Lywodraeth y Cynulliad sicrhau bod gwariant
yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau mwyaf
dybryd. Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn
ystyried pa mor dda y gwnaeth Llywodraeth 
y Cynulliad gynllunio ei rhaglen buddsoddi
cyfalaf mewn ysgolion a ariannwyd gan y
Grant Gwella Adeiladau Ysgolion ar y cyd 
â’i phartneriaid awdurdod lleol, a’r camau 
y mae wedi eu cymryd yn ddiweddar i 
wella trefniadau.

4  Gwell Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2000; Cynllun i Gymru 2001, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Hydref 2001, tudalen 7

5  Cymru’n Un, Mehefin 2007

6  Yn 2004-05 cyflwynwyd isafswm o £50,000, a gynyddwyd i £100,000 ar gyfer 2008-09

7  Er enghraifft: Adroddiad ar Drefniadau Ariannu Ysgolion yng Nghymru, Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ariannu Ysgolion, Mehefin 2006; Rheoli’r Bwlch Ariannu,
CLlLC a PwC, Mehefin 2006
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Cyn 2009 roedd Llywodraeth y

Cynulliad yn seilio’r gwaith o

gynllunio’r rhaglen buddsoddi

cyfalaf ar werthusiad cyfyngedig

o effaith ysgolion newydd ac 

ysgolion wedi’u hadnewyddu ac,

yn achos y rhan fwyaf o

awdurdodau lleol, ar wybodaeth

o ansawdd gwael am gyflwr ac

addasrwydd yr ystâd bresennol 

Prin y gwerthuswyd effaith buddsoddi cyfalaf 

o ran gwell cyrhaeddiad addysgol, gwell

cyfleusterau, llai o leoedd gwag a gwell

effeithlonrwydd o ran adeiladau 

1.5 Dynoda gwaith ymchwil addysgol berthynas
rhwng ansawdd yr amgylchedd addysgol a
chanlyniadau addysgol disgyblion. Mewn
adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
y Cynulliad, nododd Estyn fod cyrhaeddiad
addysgol disgyblion wedi gwella ym mron pob
ysgol ag adeiladau newydd neu adeiladau
wedi eu hadnewyddu, yn enwedig mewn
ardaloedd ag amddifadedd uchel8. Mae
adroddiad Estyn yn cyfeirio at nifer o
ffactorau, megis gwell presenoldeb ac
ymddygiad a gwell cwricwlwm, a all fod 
wedi codi safonau ac a all fod wedi deillio’n
uniongyrchol o’r gwelliant i gyfleusterau
disgyblion ac athrawon. Mae’r adroddiad
hefyd yn tanlinellu’r gwelliannau i’r ansawdd
addysgu mewn ysgolion newydd ac ysgolion
a adnewyddwyd yn sylweddol o ganlyniad i
well cyfleusterau a gwell morâl.  

1.6 Rhydd gwaith Estyn gefnogaeth gyffredinol i
fanteision addysgol ysgolion newydd ac
ysgolion wedi’u hadnewyddu. Fodd bynnag,
nid yw, ac nid oedd yn fwriad, cynnig
gwerthusiad digon manwl i alluogi

Llywodraeth y Cynulliad nac awdurdodau 
lleol unigol i asesu llwyddiant prosiectau
cyfalaf unigol na rhaglenni buddsoddi 
cyfalaf mewn ysgolion. 

1.7 Felly, ni lywiwyd penderfyniadau am
fuddsoddiadau yn y dyfodol ar lefel
genedlaethol nac ar lefel leol yn ddigonol gan
ddadansoddiad o effaith y gwaith adeiladu a
wnaed eisoes. Mae Gweinidogion wedi sôn
yn rheolaidd am lefel y cyllid sydd ar gael gan
Lywodraeth y Cynulliad a nifer y prosiectau
adeiladu mae’r cyllid hwn wedi’u cefnogi, ond
ni fu dadansoddiad systematig o effaith y
buddsoddiad hwn o ran, er enghraifft:

a gwell mynediad i’r cwricwlwm i ddisgyblion,
er enghraifft mewn perthynas â thechnoleg
gwybodaeth a chyfathrebu ac addysg
gorfforol;

b gwell ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau
paratoi i athrawon;

c gwell mynediad i ddisgyblion anabl;

ch llai o waith cynnal a chadw i’w wneud o
hyd mewn ysgolion;

d llai o leoedd gwag; a

dd gwell effeithlonrwydd ynni.

1.8 Cynhwysodd awdurdodau lleol wybodaeth 
am effeithiau arfaethedig fel y rhain yn eu
cynigion prosiect. Fodd bynnag, prin fu’r
gwaith o ddadansoddi effaith wirioneddol
prosiectau a gwblhawyd o ran gwell
cyfleusterau a gwell addysgu a dysgu. 
Heb ddadansoddiad o’r fath, ni all
Llywodraeth y Cynulliad asesu gwerth 
am arian ei buddsoddiad. Hefyd, ni ellir
defnyddio’r gwersi a all gael eu dysgu o’r 
fath dadansoddiad i wella ansawdd
penderfyniadau am ddyraniadau cyfalaf yn y
dyfodol nac amodau ynghylch ei ddefnydd.

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

8  Arfarniad o berfformiad ysgolion cyn ac ar ôl symud i mewn i adeiladau newydd neu eiddo a adnewyddwyd yn sylweddol, Estyn, Ionawr 2007
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1.9 Nid yw awdurdodau lleol ychwaith yn cynnal
dadansoddiadau drwy werthuso i lywio
rhaglenni adeiladu ysgolion yn y dyfodol a
chyfiawnhau blaenoriaethu adeiladau ysgol yn
eu rhaglenni cyfalaf. Er enghraifft, roedd tri o’r
awdurdodau yr ymwelwyd â hwy wedi 
ad-drefnu eu hysgolion cynradd yn sylweddol,
gan gynnwys adeiladu ysgolion newydd.
Rhyngddynt, roedd yr awdurdodau hynny
wedi lleihau eu lleoedd cynradd tua 1,400 
(tua 5 y cant) ers 2003. Fodd bynnag, dros yr
un cyfnod, cynyddodd cyfran y lleoedd gwag
yn y tri awdurdod o 12.9 y cant i 16.7 y cant
am fod graddau’r rhesymoli yn rhy fach i
gadw i fyny â’r lleihad mewn niferoedd
disgyblion. Yn yr awdurdodau hyn, prin fu’r
gwerthusiad o effaith buddsoddi cyfalaf mewn
ysgolion â lleoedd gwag; o ganlyniad, parhau
i waethygu a wnaeth y broblem a chynyddodd
yr aneffeithlonrwydd a oedd yn gysylltiedig â
lleoedd gwag.  

Nid oedd y wybodaeth a roddwyd i Lywodraeth

y Cynulliad yn ddigon dibynadwy i lywio gwaith

cynllunio effeithiol a dyrannu adnoddau yn ôl 

yr angen

1.10 Er mwyn cynllunio, rheoli a gwerthuso rhaglen
buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion Llywodraeth
y Cynulliad yn effeithiol, mae angen
gwybodaeth o ansawdd da am amcanion
gwasanaeth addysg awdurdodau lleol, eu
cynlluniau a’r canlyniadau i’w cyflawni. Dylai
cynlluniau awdurdodau lleol gael eu hategu
gan ddata dibynadwy ar adnoddau, cyflwr,
addasrwydd a chostau rhedeg yr ystad
ysgolion. Mae angen y wybodaeth hon er
mwyn i Lywodraeth y Cynulliad wneud
penderfyniadau hyddysg am ei dyraniad 
o adnoddau i awdurdodau lleol. 

1.11 Yn Gwell Cymru, nododd Llywodraeth y
Cynulliad ei bod, erbyn mis Ebrill 2002, yn
disgwyl i bob corff cyhoeddus yng Nghymru
feddu ar gynlluniau rheoli asedau. Ar y cyd â
CLlLC, a chyda chymorth staff Llywodraeth y
Cynulliad, cyhoeddodd CLAW)9 ganllawiau ar
gynllunio gwaith rheoli asedau i awdurdodau
lleol yn 2001. Nododd y canllawiau fod mis
Ebrill 2004 yn darged realistig ar gyfer llunio
cynlluniau yn cwmpasu pob ased ar wahân i
dai a seilwaith. Yn 2003, cyhoeddodd CLAW
ganllawiau atodol a ddarparodd strwythur
eang i gynnwys cynlluniau rheoli asedau ac
awgrymodd y dylent gwmpasu cyfnod o bum
mlynedd, gan eu diweddaru bob blwyddyn.  

1.12 Yn y canllawiau a gyhoeddwyd gan CLAW,
nodwyd yn glir y dylai cynlluniau rheoli
asedau gael eu hategu gan ddata ar:

a ddigonolrwydd adeiladau – y graddau y
mae maint yr adeilad yn cyfateb i’r
niferoedd sy’n ei ddefnyddio;

b cyflwr adeiladau – dadansoddiad 
ardal-i-ardal o bob adeilad sy’n
categoreiddio ei gyflwr ac yn nodi faint
sydd angen ei wario er mwyn mynd i’r
afael ag unrhyw ddiffygion; ac

c addasrwydd adeiladau – pa mor dda y
maent yn diwallu anghenion defnyddwyr, 
a chost mynd i’r afael ag unrhyw
ddiffygion. Yn achos ysgolion, dylai data ar
addasrwydd ymdrin â pha mor dda y mae’r
ysgol yn diwallu anghenion y cwricwlwm
modern, er enghraifft, iard chwarae i blant
bach, cyfleusterau arbenigol ar gyfer
pynciau megis gwyddoniaeth a thechnoleg,
a chyfleusterau priodol i athrawon
gynllunio. Dylai data ar addasrwydd hefyd
fynd i’r afael â materion megis
effeithlonrwydd ynni’r adeilad.

9  Mae CLAW yn cynrychioli buddiannau proffesiynol a thechnegol rheolwyr eiddo mewn llywodraeth leol yng Nghymru ac yn hyrwyddo rhagoriaeth wrth reoli asedau eiddo
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1.13 Gofynnodd Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol
Oes a Sgiliau (APADGOS) Llywodraeth y
Cynulliad ynghyd â’i hadrannau blaenorol am
i awdurdodau lleol lunio cynlluniau rheoli
asedau addysg erbyn 200310. Cafodd
Llywodraeth y Cynulliad y pedwar cynllun
rheoli asedau addysg cyntaf gan awdurdodau
lleol yn 2005, gyda 15 arall yn cyrraedd yn
ystod 2006 a 2007. Fel ar ddechrau 2008, 
nid oedd tri awdurdod lleol wedi cyflwyno
cynlluniau rheoli asedau addysg o hyd.  

1.14 Yn sgîl arafwch awdurdodau lleol yn llunio
cynlluniau rheoli asedau addysg cyfyngwyd
yn ddifrifol ar effeithiolrwydd gwaith cynllunio
a rheoli Llywodraeth y Cynulliad o ran y
rhaglen buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion a
ariannwyd gan y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion. At hynny, cafodd ein gwaith maes
ynghyd â nifer sylweddol o arolygiadau Estyn
fod y data a oedd yn sail i gynlluniau rheoli
asedau yn anghyflawn neu’n annibynadwy
mewn un neu fwy o byrth allweddol mewn
nifer fawr o awdurdodau. Er enghraifft, 
yn 2007 nododd Estyn, ar Ynys Môn, 

‘Mae gan swyddogion wybodaeth fanwl am
gyflwr adeiladau ysgolion a chost cywiro
unrhyw ddiffygion, a gasglwyd ganddynt yn
2005-06. Fodd bynnag, ni chaiff y wybodaeth
ei diweddaru’n rheolaidd i ystyried y gwaith
cynnal a chadw sy’n cael ei gwblhau ym
mhob ysgol, ac nid yw felly mor gyfredol ag y
dylai fod bob tro. Mae ysgolion wedi llenwi
holiaduron yn ddiweddar ar addasrwydd eu
hadeiladau ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm
modern, ond nid yw’r ymatebion hyn wedi
cael eu safoni eto i sicrhau bod ysgolion wedi
dehongli’r gofynion yn gyson.’ 11

1.15 Er i Lywodraeth y Cynulliad nodi ei bod yn
disgwyl i awdurdodau lleol lunio cynlluniau
rheoli asedau addysg, nid oedd yn ddigon
cadarn o ran ei gwneud yn ofynnol iddynt

wneud hynny o fewn y terfyn amser
angenrheidiol, ac o ran sicrhau bod y
cynlluniau a luniwyd yn cyrraedd safonau
penodol mewn perthynas â chynnwys ac
ansawdd. Mae’r trywydd a ddilynwyd yng
Nghymru yn wahanol i’r hyn a wnaed yn
Lloegr, lle mabwysiadodd Llywodraeth y 
DU broses o graffu’n ddwys ar ansawdd
cynlluniau rheoli asedau addysg. Yno
rhoddodd swyddogion radd am ansawdd
cynlluniau a’r wybodaeth ynddynt, a
dyrannwyd adnoddau cyfalaf i awdurdodau 
yr ystyriwyd bod ganddynt gynlluniau o
ansawdd uwch. Gwellodd hyn ansawdd y
wybodaeth oedd ar gael yn sylweddol ar 
gyfer cynllunio’r rhaglen buddsoddi cyfalaf
gyffredinol yn Lloegr.  

1.16 Yn 2007, heb gynlluniau rheoli asedau
dibynadwy mewn fformat cyson, gofynnodd
Llywodraeth y Cynulliad i awdurdodau lleol
gwblhau ffurflenni yn nodi eu hamcangyfrifon
o gost cynnal a chadw a gwella’r holl
adeiladau ysgol yn eu hardaloedd ac erbyn
pryd y gallent ddisgwyl gwneud hyn. 
Amrywiai ansawdd y wybodaeth a
ddarparwyd gan awdurdodau lleol yn
sylweddol o ran ei chyflawnrwydd a’i
dibynadwyedd, a methodd tri awdurdod 
â rhoi unrhyw amcangyfrifon cost.  

1.17 Gwelwyd gwendidau sylweddol yn ansawdd y
wybodaeth a oedd yn sail i gynlluniau rheoli
asedau mewn nifer o awdurdodau. Roedd
gan y rhan fwyaf o awdurdodau wybodaeth
gyfredol, digon cywir am gapasiti eu hysgolion
– roeddent wedi defnyddio fformiwla
Llywodraeth y Cynulliad12 i gyfrifo sawl disgybl
y gall pob ysgol ddarparu ar ei gyfer ac
roeddent felly yn ymwybodol o raddau a
lleoliad ysgolion â lleoedd gwag a gormod o
ddisgyblion yn yr awdurdod cyfan. Hefyd
roedd gan y rhan fwyaf o awdurdodau
wybodaeth resymol am gyflwr adeiladau 

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

10  Y Wlad sy’n Dysgu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2001

11  Adroddiad ar Ansawdd Awdurdod Addysg Lleol Ynys Môn, Mynediad a Threfniadaeth Ysgolion, Estyn, Mehefin 2007

12  Cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad fformiwla ddiwygiedig ar gyfrifo capasiti ysgolion yn 2006. Ceir y manylion yng Nghylchlythyr 09/2006
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ysgol ac amcangyfrifon o faint roedd angen
iddynt ei wario er mwyn mynd i’r afael â
diffygion yng nghyflwr eu stoc. Fodd bynnag,
roedd ansawdd y wybodaeth am addasrwydd
ysgolion neu i ba raddau yr oeddent yn addas
at y diben yn llawer llai cadarn ar y cyfan.  

1.18 Dim ond diffiniad bras a roddwyd gan
Lywodraeth y Cynulliad o’r hyn a ddisgwylir
mewn perthynas â chyfleusterau mewn
ysgolion. Cyfrannodd hyn at ddiffyg cadernid
data ar addasrwydd, a diffyg cysondeb o fewn
a rhwng awdurdodau lleol o ran y meini prawf
a ddefnyddiwyd i asesu beth roedd angen ei
wneud i wella’r cyfleusterau ym mhob ysgol.
Nid oedd rhai o’r awdurdodau yr ymwelwyd â
hwy wedi dechrau amcangyfrif cost y gwaith
roedd ei angen i wella addasrwydd adeiladau
ysgol, gyda llawer o’r farn bod eu
hansicrwydd ynghylch yr ansawdd i’w
gyflawni a lefel y cyllid a fyddai ar gael yn y
dyfodol wedi cyfrannu at eu hanawsterau yn
amcangyfrif costau disgwyliedig.

1.19 Tanseiliwyd ansawdd llawer o gynlluniau
buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol a
dibynadwyedd amcangyfrifon cost i’w cyflawni
ymhellach gan ddiffyg cynlluniau clir ar gyfer
cyflunio’r ystad ysgolion yn y dyfodol. Nid
oedd llawer o awdurdodau wedi penderfynu
eto sawl ysgol yr oedd ei hangen arnynt a ble
y dylid lleoli’r ysgolion hynny. Felly, gallai
amcangyfrifon o’r cyfalaf yr oedd ei angen i
wella’r ystad ysgolion fod wedi cynnwys
gwaith mewn ysgolion a allai fod wedi cael 
eu hystyried yn ddiangen yn ddiweddarach,
neu gellid bod wedi hepgor costau adeiladu
ysgolion newydd angenrheidiol yn lle un neu
ragor o adeiladau a oedd yn bodoli eisoes. 

1.20 Oherwydd y diffyg gwybodaeth ddibynadwy
am yr ystad ysgolion yng Nghymru, ni allai
Llywodraeth y Cynulliad asesu’r cynnydd a
wnaed i gyflawni ei hamcanion ar gyfer gwella
adeiladau ysgol. Cafwyd ansicrwydd hefyd

ynghylch faint yr oedd angen ei wario i
gyflawni’r amcanion, mewn awdurdodau
unigol a ledled Cymru. Yn eu ffurflenni ar
gyfer 2007 i Lywodraeth y Cynulliad,
amcangyfrifodd awdurdodau lleol y byddai’n
costio £2.2 biliwn i gyflawni amcanion sicrhau
bod yr ystad ysgolion yng Nghymru yn addas
at y diben. Fodd bynnag, oherwydd
dibynadwyedd a chyflawnrwydd cyfyngedig y
wybodaeth yr oedd yr amcangyfrifon hyn yn
seiliedig arnynt, dim ond amcangyfrif bras
oedd y swm hwn. 

1.21 Cydnabu Llywodraeth y Cynulliad
gyfyngiadau’r wybodaeth oedd ganddi. 
Fodd bynnag, o ystyried yr angen dybryd
ledled Cymru, ystyriwyd mai’r angen pennaf
oedd dechrau buddsoddi’n sylweddol mewn
gwella adeiladau ysgol. Felly, er nad oedd
modd cynllunio’r rhaglen buddsoddi mewn
adeiladau ysgol yn effeithiol heb wybodaeth
fwy dibynadwy am raddau’r buddsoddiad
angenrheidiol, penderfynodd Llywodraeth y
Cynulliad ddyrannu’r Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion i awdurdodau lleol ar ffurf:   

a fformiwla flynyddol yn bennaf seiliedig ar
niferoedd disgyblion, nad ystyriai nifer na
chyflwr ysgolion ymhob awdurdod; ac 

b o 2005, cyfandaliad o £9 miliwn ar gyfer
pob awdurdod, i’w ddefnyddio ar gyfer
cynlluniau unrhyw bryd rhwng 2005-06 
a 2009-10. 

1.22 Heb wybodaeth ddibynadwy am yr ystad
ysgolion a’r buddsoddiad sydd ei angen i
wneud ysgolion yn addas at y diben, roedd y
broses o ddyrannu’r Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion i awdurdodau yn deg, ond nid oedd
yn seiliedig ar asesiadau o anghenion a
blaenoriaethau cymharol. Yn sgîl y ffaith na
allai Llywodraeth y Cynulliad nodi na
thargedu’r awdurdodau hynny lle’r oedd yr
angen am fuddsoddiad yn fwy ni chafodd
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adnoddau eu defnyddio yn y ffordd orau
posibl o reidrwydd, gan fod risg bod ysgolion
mewn rhai rhannau o Gymru yn cael eu
hadnewyddu tra bod ysgolion eraill mewn
cyflwr gwaeth mewn mannau eraill yn gorfod
aros am welliannau efallai.  

Nid oedd amcan Llywodraeth y

Cynulliad o wneud pob ysgol 

yn ‘addas at y diben’ yn ddigon

penodol i ddarparu sail gadarn 

i gynllunio’r rhaglen buddsoddi

cyfalaf

1.23 I bob diben mae’r broses o gynllunio a
chyflawni gwaith buddsoddi cyfalaf mewn
ysgolion yn fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth
y Cynulliad ac awdurdodau lleol. Er mwyn
cyflawni ei hamcanion ledled Cymru, mae
Llywodraeth y Cynulliad yn dibynnu ar waith
effeithiol gan bob un o’r 22 o awdurdodau
lleol. Yn eu tro, mae awdurdodau lleol yn
dibynnu ar Lywodraeth y Cynulliad i bennu
fframwaith strategol clir a darparu cryn 
dipyn o’r arian cyfalaf sydd ei angen. 

Cafwyd ansicrwydd ynghylch ansawdd yr

adeiladau ysgol y dylai awdurdodau lleol 

anelu amdano

1.24 Yng nghynlluniau strategol cynnar
Llywodraeth y Cynulliad cafwyd ymrwymiad
eang i sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn
addas at y diben, mewn cyflwr da ac yn
cynnig cyfleusterau da erbyn 201013. Fodd
bynnag, dim ond diffiniad bras o ystyr ysgol
addas at y diben a ddarparwyd gan
Lywodraeth y Cynulliad. Nododd ceisiadau
am wybodaeth a anfonwyd gan Lywodraeth 
y Cynulliad at bob awdurdod lleol yn 2007 y
dylai addas at y diben, at ddiben y ffurflen
honno, olygu’r canlynol:  

a bod adeiladau a thir yr ysgol yn cael eu
cynnal a’u cadw i safon briodol, heb fod
unrhyw ddiffygion mawr yn weddill;

b bod yr ysgol yn darparu amgylchedd diogel
a braf i ddisgyblion, staff ac eraill;

c bod gan yr ysgol ddigon o le a
chyfleusterau addas i fodloni’r galw
disgwyliedig am leoedd, ac y gall
gyflwyno’r cwricwlwm yn effeithiol, heb fod
unrhyw ddiffygion mawr a allai gael effaith
andwyol fawr ar ddarpariaeth addysg; 

ch bod pob datblygiad wedi’i gynllunio’n dda,
yn gynaliadwy ac yn diwallu anghenion y
defnyddwyr; a

d bod yr ysgol yn hygyrch i bobl anabl neu
fod modd gwneud hynny drwy raglen
fuddsoddi.

1.25 Yn niffiniad Llywodraeth y Cynulliad ni
nodwyd yn glir y safon o ran ansawdd yr 
oedd yn ceisio ei chyrraedd. Ni roddai’r
cyfeiriadau at y diffiniad o gyflwr ysgolion, 
eu digonolrwydd ac, yn arbennig, eu
haddasrwydd ddigon o arweiniad i helpu
awdurdodau lleol i bennu’n gyson p’un a 
oedd adeiladau ysgol presennol yn addas 
at y diben. Yn hytrach, roedd yn ofynnol i
awdurdodau lleol ac ysgolion nodi’r materion
o ran adeiladau a oedd yn cyfyngu ar
gyflwyno’r cwricwlwm neu weithredu 
ysgolion eu hunain.  

1.26 Mae deddfwriaeth a chanllawiau o amryw
ffynonellau yng Nghymru a thu hwnt yn helpu
i sicrhau elfen o gysondeb i’r broses o asesu
a chynllunio’r ystad ysgolion. O ran cyflwr
adeiladau ysgol, er enghraifft, mae
Rheoliadau Adeiladu yn nodi’r hyn y mae’n
rhaid i’r diwydiant adeiladu ei ddilyn wrth
gyflawni prosiectau adeiladu a rhydd
deddfwriaeth iechyd a diogelwch safonau

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

13  Gwell Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2000; Cynllun i Gymru 2001, Cynulliad Cenedlaethol Cymru Hydref 2001, tudalen 7
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pellach; ac mae canllawiau CLAW14 i
awdurdodau lleol yn cynnig dull cyson o
gategoreiddio difrifoldeb diffygion yng
nghyfansoddiad adeiladau ysgol a pha 
mor gyflym y mae angen ymdrin â hwy.  

1.27 Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi annog
awdurdodau lleol yng Nghymru i droi at y
cyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU, 
er enghraifft mewn Bwletinau Adeiladu15

ac ar wefan yr Adran Plant, Ysgolion a
Theuluoedd16. Rhydd y Bwletinau Adeiladu
hyn safonau defnyddiol ar nifer, maint a 
natur yr ystafelloedd a ddylai fodoli mewn
cynlluniau newydd ac adeiladau sy’n bodoli
eisoes yn y sector cynradd a’r sector
uwchradd. Mae gwefan yr Adran Plant,
Ysgolion a Theuluoedd yn darparu cyngor
helaeth ar ystod eang o faterion megis
dylunio arloesol, dylunio labordai
gwyddoniaeth, systemau awyru, 
acwsteg ac effeithlonrwydd ynni.

1.28 Wrth asesu addasrwydd eu hysgolion, 
mae awdurdodau lleol wedi gorfod ystyried
amrywiaeth fwyfwy newidiol o faterion
addysgol, y mae rhai yn benodol i Gymru ac
felly nas cynhwysir ym Mwletinau Adeiladu
Llywodraeth y DU. Mae newidiadau i’r
cwricwlwm ysgol ac i amodau gwasanaeth
athrawon ers i Lywodraeth y Cynulliad
gyflwyno ei strategaeth i wella adeiladau
ysgol gyntaf wedi cael effaith sylweddol ar
ystyr ‘addasrwydd’. Yn sgîl cyflwyno’r Cyfnod
Sylfaen17 yn 2008, er enghraifft, bu’n ofynnol
darparu mwy o le a chyfleusterau i
ddisgyblion rhwng pedair a saith oed. Hefyd,
yn sgîl y Cytundeb Llwyth Gwaith Athrawon, 
a weithredwyd rhwng 2003 a 2005, fe’i
gwnaed yn fwy dymunol nag o’r blaen i
ysgolion gael digon o le i athrawon gynllunio
a pharatoi gwersi y tu allan i’w hystafelloedd
dosbarth yn ystod amser digyswllt. 

1.29 Mae’r agenda Llwybrau Dysgu 14-19, yn
arbennig, yn newid i’r cwricwlwm ac iddo
oblygiadau mawr i ddyluniad ysgolion
uwchradd. Mae Mesur Dysgu a Sgiliau
(Cymru) 2009 yn gosod dyletswydd ar
awdurdodau lleol i sicrhau bod myfyrwyr
rhwng 14 a 19 oed yn cael cwricwlwm llawer
ehangach nag o’r blaen. Rhaid i’r opsiynau
sydd ar gael gynnwys cyrsiau galwedigaethol,
y bydd rhai ohonynt yn gofyn am gyfleusterau
arbenigol sy’n cyrraedd safon y diwydiant. 
Er mwyn cyflawni’r dyletswyddau newydd
hyn, bydd angen i ysgolion mewn sawl rhan o
Gymru gydweithredu â’i gilydd ac â Cholegau
Addysg Bellach a darparwyr dysgu seiliedig 
ar waith. Wrth i’r fath cydweithredu ddatblygu,
efallai y bydd angen i’r cyfleusterau sy’n
ofynnol mewn ysgolion uwchradd unigol
newid er mwyn cynnig cwricwlwm digonol
mewn ardal tra’n osgoi’r posibilrwydd o
ddyblygu cyfleusterau ac adnoddau 
arbenigol drud.  

1.30 Ceir felly ansicrwydd penodol ynghylch
addasrwydd ysgolion uwchradd, y mae llawer
ohonynt yn cynnwys amrywiaeth eang o
adeiladau a ddatblygwyd dros y blynyddoedd.
Mewn termau addysgol, nid yw’r adeiladau yn
cydgysylltu, ac mewn rhai achosion efallai
mai’r ffordd orau o wneud ysgolion yn addas
at y diben yw drwy eu dymchwel a’u
hailadeiladu o’r newydd. Fodd bynnag, hyd
nes y gwneir penderfyniadau am batrwm
darpariaeth 14-19 mewn ardal, erys y
cysyniad o addasrwydd yn aneglur. Mae’r
gofyniad ym mis Ionawr 2009 i awdurdodau
lleol lunio Cynlluniau Gweddnewid er mwyn
ymdrin ag addysg ôl-16 yn eu hardaloedd
wedi dechrau esgor ar fwy o eglurder, ond
mae graddau’r buddsoddiad cyfalaf sydd ei
angen i sicrhau bod pob ysgol yn addas at y
diben yn aneglur o hyd.  

14  Canllawiau ar Gynllunio i Reoli Asedau yng Nghymru, CLAW, Medi 2001

15  Building Bulletin 98, Briefing Framework for Secondary School Projects, Building Bulletin 99, Briefing Framework for Primary School Projects
16  www.teachernet.gov.uk 

17  Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2008
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1.31 Yn ogystal â’r angen i ystyried datblygiadau o
fewn y cwricwlwm, cyflwynodd Llywodraeth y
Cynulliad ofynion newydd hefyd yn ymwneud
ag effeithlonrwydd amgylcheddol a diogelwch
tân adeiladau newydd ac adeiladau wedi’u
hadnewyddu’n sylweddol. Yn wahanol i’w
diffiniad cyffredinol o addasrwydd, pennodd
Llywodraeth y Cynulliad safonau clir ar gyfer y
gofynion newydd hyn. O 2007-08, fel amod
cael y Grant Gwella Adeiladau Ysgolion, fe’i
gwnaed yn ofynnol i awdurdodau anelu at
gyflawni safon ‘ardderchog’ BREEAM18 a
gosod systemau chwistrellu mewn adeiladau
newydd neu adeiladau wedi’u hadnewyddu’n
sylweddol. Mae’r safon hon yn glir ac yn
gyson ag amcanion polisi ehangach
Llywodraeth y Cynulliad mewn perthynas â
materion megis defnyddio ynni cynaliadwy. 

1.32 Fodd bynnag, roedd costau’n gysylltiedig â’r
gofynion newydd hyn. Mewn gwaith ymchwil
a wnaed gan Lywodraeth y DU cymharwyd
costau cyrraedd safonau ‘da’, ‘da iawn’ ac
‘ardderchog’ BREEAM mewn sampl o
ysgolion19. Dangosodd y gwaith ymchwil 
nad oedd gradd ‘da iawn’ yn debygol o olygu
costau ychwanegol sylweddol. Mewn rhai
achosion, fodd bynnag, gallai ymdrechu i
gyrraedd safon ‘ardderchog’ BREEAM arwain
at gostau ychwanegol sylweddol, yn bennaf
oherwydd yr angen i ychwanegu opsiwn 
ynni adnewyddadwy, a gallai effeithio ar
fforddiadwyedd prosiect. Ni welwyd unrhyw
dystiolaeth bod Llywodraeth y Cynulliad wedi
ystyried rhinweddau cymharol dewisiadau
amgen i’r gofyniad hwn, megis ei gwneud 
yn ofynnol cyrraedd safonau BREEAM
ychydig yn is mewn adeiladau newydd fel 
y gallai arian fod ar gael i’w wario ar wella
effeithlonrwydd ynni adeiladau presennol.

Nid oes amserlen na chyllideb glir ar gyfer

cyflawni’r amcan o sicrhau bod pob ysgol yn

cyrraedd y safon ofynnol

1.33 Yn ei chynllun strategol, Gwell Cymru,
nododd Llywodraeth y Cynulliad ei hamcan 
o sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn
addas at y diben erbyn 2010. Sylweddolodd
Llywodraeth y Cynulliad yn gyflym nad oedd
hyn yn ymarferol ond, heb wybodaeth o
ansawdd da, ni phennodd darged
cenedlaethol newydd. Yn hytrach,
dechreuodd weithio gydag awdurdodau 
lleol unigol i bennu targedau lleol.

1.34 Mewn ymateb i gais am wybodaeth 
gan Lywodraeth y Cynulliad yn 2007,
amcangyfrifodd pob awdurdod lleol pryd 
yr oedd yn disgwyl i’w holl ysgolion fod yn
addas at y diben. Dangosodd ffurflenni’r
awdurdodau lleol gryn amrywiad o ran y
dyddiadau disgwyliedig, gydag un awdurdod
yn amcangyfrif na fyddai’r gwaith yn debygol
o gael ei gwblhau cyn 2030 (Ffigur 1 ac 
Atodiad 2).

1.35 Cydnabu’r rhan fwyaf o’r awdurdodau 
lleol yr ymwelwyd â hwy nad oedd eu
hamcangyfrifon o’r dyddiad y disgwyliwyd 
i bob ysgol fod yn addas at y diben yn
ddibynadwy. Cyfrannodd y diffyg eglurder
ynghylch y safonau ansawdd i’w cyrraedd 
at ddibynadwyedd cyfyngedig data ar
addasrwydd. Felly roedd awdurdodau lleol 
yn ansicr o’r gwaith yr oedd angen ei wneud,
a faint roedd angen iddynt ei wario, er mwyn
sicrhau bod pob un o’u hysgolion presennol
yn cyrraedd safon dderbyniol. At hynny,
cafwyd cryn ansicrwydd ynghylch faint o
gymorth ariannol fyddai ar gael gan
Lywodraeth y Cynulliad yn y cyfnodau 
dan sylw.  

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

18  Building Research Establishment Environmental Assessment Method

19  The cost of BREEAM Compliance in Schools, Faithful and Gould
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1.36 Nid yw’r amserlen ‘agored’ ar gyfer sicrhau
bod pob ysgol yn addas at y diben yn
hyrwyddo gwaith cynllunio effeithiol yn lleol
nac yn genedlaethol. Mae diffyg dyddiad
targed yn atal gwneud gwaith cynllunio
ariannol effeithiol a gall annog diffyg
canolbwyntio ar wella adeiladau ysgol ynghyd
â rhoi blaenoriaeth i hynny wrth i ofynion
gwario cyfalaf eraill godi. Mae’r broses o
bennu targedau lleol yn dechrau mynd i’r
afael â hyn.

1.37 Caiff amserlen Llywodraeth y Cynulliad ar
gyfer cyflawni ei hamcan o sicrhau bod pob
ysgol yn addas at y diben ei phennu, yn
rhannol o leiaf, gan fforddiadwyedd y rhaglen
fuddsoddi gysylltiedig. Fodd bynnag, nid yw
graddau’r holl fuddsoddi sydd ei angen yn glir
o ganlyniad i sawl ffactor, yn cynnwys diffyg

eglurder ynghylch yr ansawdd angenrheidiol,
yn enwedig o ran addasrwydd. Er gwaethaf yr
ansicrwydd hwn, yn eu ffurflenni gwybodaeth
ar gyfer 2007 i Lywodraeth y Cynulliad,
amcangyfrifodd awdurdodau lleol y byddai
angen tua £2.2 biliwn o wariant cyfalaf. Yn
seiliedig ar yr amcangyfrif hwn, a chan
ddefnyddio 2008 fel y flwyddyn sylfaen,
dengys Ffigur 2 y buddsoddiad blynyddol
cyfartalog a fyddai’n angenrheidiol i sicrhau
bod pob ysgol yn addas at y diben erbyn
dyddiadau amrywiol. 

1.38 Yn ystod 2007-08, buddsoddodd awdurdodau
lleol yng Nghymru ychydig o dan £190 miliwn
ar brosiectau cyfalaf yn ymwneud ag addysg20

a ariannwyd drwy’r Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion a ffynonellau cyfalaf eraill (Atodiad
3). Pe bai’r lefel hon o fuddsoddi yn parhau,

Ffigur 1 – Amcangyfrifon awdurdodau lleol o’r dyddiad y bydd pob ysgol yn addas at y diben
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20  Datganiad y Gyfarwyddiaeth Ystadegol 160/2008, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Hydref 2008
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ac yn seiliedig ar amcangyfrifon awdurdodau
lleol o’r angen am fuddsoddi, gallai pob ysgol
yng Nghymru fod yn addas at y diben erbyn
2018 neu 2019. Fodd bynnag, mae hyn yn
tybio bod arian Llywodraeth y Cynulliad yn
targedu’r awdurdodau hynny â’r angen mwyaf
a bod awdurdodau lleol yn parhau i ddyrannu
ffynonellau cyfalaf eraill i faes addysg ar y
gyfradd gyfredol. Yn ymarferol, mae cryn
amrywiaeth rhwng awdurdodau o ran eu 
gallu i godi cyfalaf i ategu’r Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion.

Mae Llywodraeth y Cynulliad,

gyda chymorth CLlLC, wedi

cymryd camau i atgyfnerthu’r

broses o gynllunio a rheoli

buddsoddi cyfalaf mewn

ysgolion

1.39 Mae polisi Llywodraeth y Cynulliad o wella
adeiladau ysgol ac argaeledd y Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion wedi gwella amodau
gwaith nifer fawr o ddisgyblion ac athrawon
yng Nghymru. Ym mis Chwefror 2009,
cyhoeddodd y Gweinidog ar y pryd fod
Llywodraeth y Cynulliad, ers 2002, wedi rhoi
cymorth ariannol i bron 2,000 o brosiectau

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

Ffigur 2 – Y buddsoddiad blynyddol cyfartalog sydd ei angen ledled Cymru i sicrhau bod pob ysgol

yn addas at y diben erbyn dyddiadau gwahanol
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adeiladu ysgolion, gan gynnwys 107 o
ysgolion newydd. Serch hynny, mewn
trafodaethau yn ystod ein gwaith maes,
cydnabu swyddogion Llywodraeth y Cynulliad
fod gwendidau yn y broses o gynllunio a
chyflawni amcanion Llywodraeth y Cynulliad,
a’i bod wedi gwneud newidiadau sy’n anelu 
at ymdrin â’r gwendidau hyn.  

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwella ei

phrosesau ar gyfer cynllunio gwaith rheoli

asedau

1.40 Dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn dilyn
adolygiad beirniadol gan y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol21, mae Llywodraeth y Cynulliad
wedi ymrwymo i weithio gyda chyrff
llywodraeth leol yng Nghymru i ddatblygu 
dull strategol o ymdrin â buddsoddiadau
cyfalaf mawr yng ngwasanaethau cyhoeddus
Cymru. Yn ei rhagair i gynlluniau buddsoddi
cyfalaf tair blynedd Llywodraeth y Cynulliad 
ar gyfer 2006-07 i 2008-0922, cyflwynodd y
Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a
Gwasanaethau Cyhoeddus ar y pryd y
blaenoriaethau a fyddai’n sail i
benderfyniadau buddsoddi cyfalaf a’r
egwyddorion a fyddai’n eu llywio. Roedd
cysylltiad agos rhwng y blaenoriaethau a’r
egwyddorion hyn a dogfennau strategol
allweddol Llywodraeth y Cynulliad. Hefyd
cydnabu rhagair y Gweinidog na fyddai cryn
dipyn o’r buddsoddiad cyfalaf arfaethedig yn
cael ei wario gan Lywodraeth y Cynulliad ei
hun, ond gan ei phartneriaid mewn
llywodraeth leol a mannau eraill. 

1.41 Yn ogystal â rhaglenni cyfalaf ei hadrannau 
ei hun, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi
creu fframwaith canolog newydd ar gyfer
buddsoddi cyfalaf. Y nod yw:

a cefnogi’r gwaith o gyflawni ei amcanion
strategol;

b helpu adrannau i gyflawni eu rhaglenni
cyfalaf a chynnal asedau; a

c hyrwyddo arfer gorau.

1.42 Elfen allweddol o’r fframwaith hwn yw’r
Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol, 
sy’n deillio’n uniongyrchol o agenda Cymru’n
Un, ac a fwriedir i gyflawni newid sylweddol i
ddull Llywodraeth y Cynulliad o gynllunio a
chyflawni buddsoddi cyfalaf mewn modd
strategol. Yn ogystal â dyrannu arian yn
uniongyrchol i adrannau, neilltuwyd £400
miliwn rhwng 2008-09 a 2010-11 fel bod
modd cyflawni prosiectau cyfalaf arloesol,
trawsbynciol a strategol.

1.43 Mae Pwyllgor Cabinet penodol ar Fuddsoddi
Cyfalaf Strategol yn gyfrifol am oruchwylio’r
broses o weithredu’r Gronfa Buddsoddi
Cyfalaf Strategol ac mae panel arbenigol
annibynnol newydd yn cynghori’r pwyllgor.
Mae aelodau’r panel cynghori yn cynnig
profiad o gynllunio, datblygu, ariannu a
chyflawni prosiectau a rhaglenni cyfalaf mawr.
Bwriedir iddynt gyflwyno disgyblaethau
newydd i benderfyniadau buddsoddi cyfalaf,
gwella rhaglenni cyfalaf a gwaith rheoli
prosiect, a hyrwyddo gwelliannau i ansawdd
cynlluniau rheoli asedau adrannol. Wrth
sefydlu’r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol,
mae Llywodraeth y Cynulliad wedi defnyddio
arfer da presennol i’w gwneud yn ofynnol i’r
prosiectau a gyflwynir i’w hystyried am arian y
Gronfa gael eu hategu gan achosion busnes
a luniwyd gan ddefnyddio pecyn cymorth y
Model Pum Achos23, a argymhellwyd fel arfer
safonol gan Swyddfa Masnach y Llywodraeth
ac a gyflwynwyd i bob corff cyhoeddus ym
mis Mawrth 2007.

21  Review of Asset Management Planning in the Welsh Assembly Government and Assembly Sponsored Public Bodies, Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru, Mawrth 2005

22 Sylfeini Cadarn, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006

23  Paratowyd ‘Public Sector Business Cases using the Five case Model: a Toolkit’ gan y Gymdeithas Rheoli Cyllid Gofal Iechyd ac fe’i defnyddir yn helaeth gan adrannau 
llywodraeth ganolog. Mae’r pecyn cymorth yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ategu’r achosion busnes a wneir ar sail materion strategol, economaidd, masnachol, 
ariannol a rheoli.
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1.44 Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi derbyn 
bod anghysondebau yn y ffordd y gwnaeth ei
hadrannau weithio gydag awdurdodau lleol i
geisio cynigion prosiect yn ystod cylch
ariannu cyntaf y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf
Strategol. Cafwyd hefyd beth amrywiad o ran
cysondeb y broses o atgyfnerthu’r gofyniad
am achosion busnes cynhwysfawr. Serch
hynny, mae’r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf
Strategol eisoes yn cyfrannu at wella
adeiladau ysgol; mae Llywodraeth y Cynulliad
wedi ymrwymo £29 miliwn i gefnogi
prosiectau yng Nghasnewydd a Wrecsam 
sy’n integreiddio adeiladau ysgolion uwchradd
â darparu cyfleusterau hamdden i’r ysgol a’r
gymuned. Bydd y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf
Strategol hefyd yn cefnogi prosiect yn 
Nhor-faen sy’n cynnwys ysgol, canolfan
iechyd sylfaenol a chyfleusterau hamdden 
ar un safle. Mae’r prosiectau hyn yn unol 
ag amcanion strategol Llywodraeth y
Cynulliad i adfywio cymunedau, fel y 
nodir yn Cymru’n Un.

Mae APADGOS a CLlLC yn datblygu ymrwymiad

Llywodraeth y Cynulliad i ymdrin â buddsoddi

cyfalaf mewn ffordd fwy strategol

1.45 Bu nod cyffredinol rhaglen buddsoddi cyfalaf
APADGOS yn dra chyson dros y blynyddoedd
diwethaf, sef sicrhau y ceir ysgolion a
gefnogir yn dda ac a ariennir yn briodol, 
sy’n addas at y diben, ac a ddefnyddir fwyfwy
fel adnodd cymunedol24. Dros y ddwy flynedd
ddiwethaf, mae APADGOS wedi bod yn
gweithio ar sawl lefel i ddod yn fwy strategol
wrth weithredu, gan gynnwys:

a cyhoeddi ei Fframwaith Effeithiolrwydd
Ysgolion yn 2008, sy’n cyfeirio’n glir at 
yr angen am gydweithredu rhwng
Llywodraeth y Cynulliad, awdurdodau lleol
ac ysgolion, ac yn pwysleisio pwysigrwydd
ysgolion cymunedol wrth wella
cyrhaeddiad dysgwyr;

b ym mis Ionawr 2009 ei gwneud yn ofynnol
i awdurdodau lleol lunio Cynlluniau
Gweddnewid sy’n cynnwys cynigion ar
gyfer darparu’r cwricwlwm i ddysgwyr 
ôl-16, fel y nodir yn y Mesur Dysgu a
Sgiliau (Cymru);

c gydag awdurdodau lleol, cytuno ar
ddyddiadau targed sy’n benodol i
awdurdod ar gyfer cyflawni’r amcan 
addas at y diben; 

ch ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol
ddangos yn eu cynigion am gymorth
ariannol sut mae eu cynlluniau yn ystyried
y lleihad sylweddol mewn niferoedd
disgyblion a’r angen i fuddsoddi mewn
ysgolion hyfyw, a all ddarparu addysg 
o ansawdd uchel, ac a all ddarparu
cyfleusterau at ddefnydd y gymuned; a

d helpu awdurdodau lleol i weithio gyda’i
gilydd ar raglenni buddsoddi cyfalaf, 
gan rannu arbenigedd ac arfer da.

1.46 Ym mis Mawrth 2007, ysgrifennodd y
Gweinidog dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc
ar y pryd at awdurdodau lleol yn nodi ei
bwriad i seilio dyraniadau arian cyfalaf y
dyfodol ar y disgwyliad bod gan awdurdodau
lleol strategaethau buddsoddi cyfalaf cadarn,
strategaethau ad-drefnu ysgolion a
chynlluniau rheoli asedau. Hefyd nododd ei
llythyr ei bod, o 2009-10 ymlaen, yn bwriadu
targedu arian cyfalaf ar yr awdurdodau hynny
ac iddynt enw da o ran cyflawni rhaglenni
buddsoddi gan ddefnyddio’r Gronfa
Buddsoddi Cyfalaf Strategol, ac sydd wedi
buddsoddi symiau mawr o’u hadnoddau eu
hunain yn eu rhaglen gyfalaf i ysgolion drwy
arian cyfalaf cyffredinol, derbyniadau cyfalaf 
a benthyciadau darbodus.  

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

24  Cynllun Busnes APADGOS 2008-2011, Mawrth 2008, tudalen 28
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1.47 Mae Gweinidogion dilynol wedi datblygu’r
cynnig hwn. Ar gyfer 2009-10, disodlodd
Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol 
a cheisiodd ailadeiladu neu adnewyddu pob
ysgol yng Nghymru i safon Ysgol ar gyfer yr
21ain Ganrif. Yn ogystal â gwella adeiladau
ysgol, bydd y rhaglen fuddsoddi yn gydnaws
â chynigion i weddnewid addysg ôl-16.
Nododd y Gweinidog (ar y pryd) y byddai
gweithredu’r rhaglen yn golygu newid
sylweddol i’r defnydd o arian cyfalaf, gan roi’r
gorau i broses yn seiliedig ar fformiwla a
dechrau defnyddio cynllun buddsoddi
strategol sy’n targedu’r angen25.  

1.48 Fel rhan o’r broses o newid o’r Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion i’r Rhaglen Ysgolion ar
gyfer yr 21ain Ganrif, yn ystod 2009
cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad y
canlynol:

a £108.9 miliwn arall o’r Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion trosiannol i ysgolion a
cholegau yn 2009-10, gan helpu i adeiladu
12 o ysgolion newydd, adnewyddu 10 yn
sylweddol a gwella wyth Coleg AB; a

b £165 miliwn arall o ail gam yr arian
trosiannol, wedi’i rannu rhwng prosiectau
wedi’u targedu mewn ysgolion a cholegau
dros dair blynedd o 2010-11.

1.49 Gallai’r cynnig i roi arian grant i’r awdurdodau
hynny sy’n llunio cynlluniau strategol a
ystyriwyd yn dda wella effeithiolrwydd y
broses o ddyrannu a defnyddio adnoddau
cyfalaf. Bydd y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr
21ain Ganrif yn dyrannu arian fesul cam, 
gan alluogi’r awdurdodau hynny y mae eu
cynlluniau yn llai datblygedig i fireinio eu
cynlluniau tra bod buddsoddi cyfalaf yn
digwydd rywle arall. Fodd bynnag, bydd yn
bwysig bod Llywodraeth y Cynulliad hefyd yn
hyrwyddo gwaith cynllunio o ansawdd da gan

awdurdodau lleol drwy, er enghraifft, gyhoeddi
canllawiau clir a hwyluso’r broses o rannu
arfer da.   

1.50 Er mwyn ategu ei dull gweithredu fwyfwy
strategol, ym mis Ionawr 2008 dechreuodd
APADGOS ar broses ad-drefnu mewnol i
ganoli’r cyfrifoldeb am reoli asedau o fewn un
gangen arian cyfalaf. Mae APADGOS wedi
recriwtio staff newydd sy’n meddu ar y sgiliau
technegol angenrheidiol i reoli’r rhaglen o
wella adeiladau ysgol. Mae’r strwythur
newydd hefyd yn dwyn ynghyd gyfrifoldebau
am reoli arian cyfalaf ar gyfer rhaglenni
meithrin addysg cyn 16 ac ôl 16. Gallai hyn
wneud gwelliannau sylweddol i’r gwaith o
gynllunio buddsoddi mewn ysgolion uwchradd
yn strategol a lleihau’r posibilrwydd o
ddyblygu darpariaeth rhwng ysgolion a
Cholegau AB. Yn ei dro, dylai hyn wneud
cyfraniad cadarnhaol i’r gwaith o fodloni
gofynion newydd y cwricwlwm 14-19.

1.51 Yn unol â’r egwyddor o gydweithredu a nodir
yn y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion, 
mae Llywodraeth y Cynulliad a CLlLC wedi
creu bwrdd cysgodol i oruchwylio’r broses o
gynllunio buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion.
Ac, ym mis Mai 2009, ysgrifennodd
Llywodraeth y Cynulliad a CLlLC at
awdurdodau lleol yn cynnig cymorth iddynt 
ar ffurf arolygu adnoddau i ddwyn ynghyd y
data rheoli asedau sydd ei angen i gynllunio’r
rhaglen buddsoddi cyfalaf mewn ffordd
effeithiol. Gallai hyn wella ansawdd a
chysondeb y wybodaeth sydd ar gael am
gyflwr ac addasrwydd yr ystad ysgolion ledled
Cymru. Fel enghraifft arall o gydweithredu,
mae Llywodraeth y Cynulliad a CLlLC hefyd
yn cydweithio i lunio safonau cenedlaethol
sydd â’r nod o bennu meini prawf clir a
chyson ar gyfer cynlluniau buddsoddi yn 
y dyfodol.

25 21st Century Schools Capital Programme – Governance and Management Arrangements, Statement of Information, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 1 Mai 2009
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1.52 Mae Llywodraeth y Cynulliad bellach yn
dyrannu’r rhan fwyaf o arian cyfalaf ar gyfer
gwella adeiladau ysgol i brosiectau penodol,
yn seiliedig ar asesiad o fuddiannau tebygol
pob prosiect. Mae’r broses asesu yn cynnwys
gwerthusiad mwy cadarn nag o’r blaen o’r
graddau y mae’r cynigion yn darparu
cyfleusterau addas, gan ystyried y
ddarpariaeth sy’n bodoli eisoes yn 
ardal pob prosiect. 

1.53 Mae’n rhy gynnar rhoi sylwadau ar
ganlyniadau’r newidiadau hyn o ran gwella
adeiladau ysgol a gwariant cyfalaf mwy
effeithiol. Fodd bynnag, dylai’r asesiad o
gynigion awdurdodau lleol gan Lywodraeth y
Cynulliad cyn rhyddhau arian ei gwneud yn
debycach nag o’r blaen y caiff cyllid
Llywodraeth y Cynulliad ei dargedu’n
strategol, gan ystyried blaenoriaethau
Llywodraeth y Cynulliad ac anghenion
cymharol awdurdodau lleol gwahanol. 

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion
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Rhan 2 – Bu gwelliannau i’r ystad ysgolion, ond mae
ansawdd y gwaith cynllunio a’r gallu i gyflwyno rhaglenni
buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion yn effeithiol wedi bod yn
annigonol mewn rhai awdurdodau lleol 

2.1 Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am tua 1,800
o ysgolion a gynhelir yng Nghymru. O’r rhain,
mae 163 (tua 9 y cant) yn Ysgolion
Gwirfoddol, lle mae’r Eglwys yng Nghymru
neu’r Eglwys Gatholig Rufeinig yn penodi
cyfran benodol o lywodraethwyr ysgol ac
mae’r ysgol yn cyflogi ei staff ei hun ac yn
defnyddio ei hadeiladau ei hun.   

2.2 Rhennir y cyfrifoldeb am ddarparu, atgyweirio
a chynnal a chadw ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir rhwng y llywodraethwyr a’r
awdurdod lleol: y llywodraethwyr sy’n gyfrifol
am ddarparu ac yna atgyweirio a chynnal a
chadw seilwaith yr ysgol, tra bod yr awdurdod
lleol yn gyfrifol am ddarparu ac yna atgyweirio
a chynnal a chadw’r gegin, y neuadd fwyta, 
yr ystafell archwiliadau meddygol, tŷ’r gofalwr
a’r meysydd chwarae. Rhydd Llywodraeth y
Cynulliad 85 y cant o gostau gwariant cyfalaf
a gymeradwyir llywodraethwyr mewn 
ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir, gyda’r
llywodraethwyr yn gorfod darparu’r 15 y cant
sy’n weddill.  

2.3 Yn y rhan hon o’r adroddiad edrychwn ar
drefniadau cynllunio a gallu awdurdodau lleol 
i gyflawni amcanion Llywodraeth y Cynulliad
ar gyfer ei rhaglen buddsoddi cyfalaf mewn
ysgolion. Hefyd ystyriwn y trefniadau ar gyfer
ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir. 

Mewn llawer o awdurdodau lleol

llesteiriwyd y gwaith o gynllunio

buddsoddiadau cyfalaf yn

effeithiol gan ddiffyg

gwybodaeth ddigon dibynadwy

am yr ystad ysgolion ac

amharodrwydd i wneud

penderfyniadau am resymoli

ysgolion

Roedd cadernid cyfyngedig data ar addasrwydd

adeiladau ysgol yn wendid allweddol yng

nghynlluniau rheoli asedau awdurdodau lleol 

2.4 Er mwyn cynllunio eu rhaglenni buddsoddi yn
effeithiol, mae angen i awdurdodau feddu ar
wybodaeth o ansawdd da am adeiladau ysgol
yn eu hardal o ran y canlynol:

a addasrwydd ysgol i ddarparu addysg neu 
a yw’n addas at y diben;

b cyflwr, o ran ei nodweddion ffisegol a
chydymffurfiaeth â gofynion statudol; a 

c chapasiti mewn perthynas â nifer y
disgyblion ar y gofrestr, nawr ac yn 
y dyfodol.

2.5 Yn ‘Y Wlad sy’n Dysgu’, a gyhoeddwyd yn
2001, nododd Llywodraeth y Cynulliad ei bod
yn disgwyl i awdurdodau lleol lunio cynlluniau
rheoli asedau addysg erbyn 2003, er nad yw
pawb wedi gwneud hynny. Yn 2008 galwodd
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Pwyllgor Menter a Dysgu’r Cynulliad
Cenedlaethol am i gynlluniau gwariant cyfalaf
a rheoli asedau addysg awdurdodau lleol fod
yn fwy tryloyw ac yn fwy hygyrch i’r cyhoedd,
er mwyn helpu i sicrhau proses ymgysylltu a
chraffu effeithiol ar lefel leol gan ysgolion,
llywodraethwyr a rhieni26. 

2.6 Edrychwyd ar gadernid cynlluniau rheoli
asedau addysg cynghorau yn y 12 o
awdurdodau yr ymwelwyd â hwy. Nodwyd 
bod ansawdd y wybodaeth am gyflwr
adeiladau ysgol yn ddigon da ar y cyfan i 
roi amcangyfrif rhesymol o’r hyn y mae angen
ei wario i unioni diffygion. Yn gyffredinol mae
awdurdodau lleol yn cynnal arolygon o gyflwr
bob pedair i bum mlynedd, ac yn cymhwyso
cynnydd blynyddol yn ôl chwyddiant i
amcangyfrifon o gost gwaith nad yw 
wedi cael ei gwblhau eto.  

2.7 Roedd ansawdd data ar gapasiti ysgolion yn
dda ar y cyfan. Mae awdurdodau lleol wedi
ymateb yn gadarnhaol i gyflwyniad y mesurau
newydd ar gyfer capasiti ysgolion gan yr
Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a
Sgiliau ym mis Gorffennaf 2006. Mae
awdurdodau lleol wedi ailgyfrifo capasiti eu
hysgolion gan ddefnyddio’r meini prawf
newydd, gan felly wneud y broses o fesur
capasiti yn fwy dibynadwy a chyson na chynt.

2.8 Roedd y rhan fwyaf o’r awdurdodau yr
ymwelwyd â hwy yn gwneud cynnydd mewn
perthynas â gwella hygyrchedd agweddau 
ar eu gwybodaeth am adeiladau ysgol. 
Er enghraifft, mae gan y rhan fwyaf o
awdurdodau bellach gynlluniau ar gyfer
adeiladau ysgol a safleoedd ysgol sydd
wedi’u storio ar ffurf electronig. Fodd bynnag,
yn y rhan fwyaf o awdurdodau o hyd, mae
gwybodaeth o’r fath ond yn hygyrch i
swyddogion yn yr adran gwasanaethau eiddo,
ac nid y rheini yn yr adran addysg. Cyngor

Bwrdeistref Sirol Conwy oedd un o’r nifer  fach
o awdurdodau i sicrhau bod gwybodaeth
integredig am adeiladau ysgol yn hygyrch i
bob aelod o staff perthnasol (Blwch 1).

2.9 Roedd gwybodaeth am addasrwydd
adeiladau ysgol yn llai dibynadwy ar y cyfan
na data allweddol arall. O ystyried mai amcan
pennaf Llywodraeth y Cynulliad yw gwneud
adeiladau ysgol yn fwy addas at y diben neu
wella eu haddasrwydd swyddogaethol, mae
hwn yn wendid allweddol. Mewn rhai
awdurdodau, mae amcangyfrifon o’r gwaith
sydd ei angen i addasu ysgolion fel eu bod yn
addas at y diben yn dibynnu’n fawr ar
safbwyntiau penaethiaid. O ganlyniad, mae’r
amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar feini prawf
goddrychol. I’r gwrthwyneb, mae rhai
awdurdodau lleol wedi llunio meini prawf a
rhestrau gwirio, a gaiff eu hystyried a’u
cymhwyso ar y cyd gan benaethiaid a
swyddogion awdurdodau lleol. Mae’r rhain
wedi helpu i sicrhau mwy o unffurfiaeth yn yr
awdurdod o ran y ffactorau a gynhwysir mewn
asesiad o addasrwydd ysgol neu a yw’n
addas at y diben. Gallai’r cynnig a wnaed ym
mis Mai 2009 gan Lywodraeth y Cynulliad a
CLlLC i helpu awdurdodau lleol gydag
adnoddau arolygu hefyd wella ansawdd a
chysondeb y wybodaeth sydd ar gael am
gyflwr ac addasrwydd a digonolrwydd yr 
ystad ysgolion. 

26  Trefniadau Ariannu Ysgolion yng Nghymru, Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu, 16 Ebrill 2008

Blwch 1 – Gwella hygyrchedd gwybodaeth am
adeiladau ysgol yng Nghonwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi prynu system
gyfrifiadurol soffistigedig sy’n integreiddio’r holl wybodaeth
am adeiladau ysgol ac yn ei gwneud yn hawdd i staff
perthnasol gael gafael arni a’i diweddaru ymhob rhan o’r
awdurdod. Mae’r fath systemau yn galluogi awdurdodau
lleol i ddiweddaru’r wybodaeth sy’n ategu eu cynlluniau
rheoli asedau, gan felly eu helpu i sicrhau bod y cynlluniau
yn dal i fod yn ddefnyddiol i’r rhai sydd eu hangen.
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2.10 Roedd gan rai awdurdodau lleol wybodaeth o
ansawdd da i gynllunio eu rhaglenni
buddsoddi mewn adeiladau ysgol yn effeithiol.
Yn Sir Benfro, er enghraifft, cafodd
gwybodaeth gyfredol a dibynadwy am
gapasiti, cyflwr ac addasrwydd adeiladau
ysgol ei dwyn ynghyd mewn ffordd hawdd ei
deall i ffurfio sylfaen rhaglen buddsoddi
cyfalaf 25 mlynedd. Mae’r rhaglen yn ddigon
hyblyg i ganiatáu newidiadau ac achub ar
gyfleoedd newydd wrth iddynt godi.

2.11 Roedd gan ansawdd y data ynghylch cyflwr,
addasrwydd a digonolrwydd ysgolion
Gwirfoddol a Gynorthwyir wendidau tebyg 
i’r data’n ymwneud ag ysgolion y mae
awdurdodau lleol yn gwbl gyfrifol amdanynt,
ac nid oes gan Awdurdodau Addysg
Esgobaethol27 sylfaen gwybodaeth
cynhwysfawr i ategu’r broses o reoli eu
hasedau. Mae rhai awdurdodau lleol yn
cynnwys ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir
yn eu cronfeydd data eiddo eu hunain, gan
gofnodi data ar ddigonolrwydd, cyflwr ac
addasrwydd, ond ni ddigwydd hyn bob tro. 
Yn dilyn trafodaethau rhwng Llywodraeth 
y Cynulliad a’r Awdurdodau Addysg
Esgobaethol, mae gwaith wedi dechrau 
ar ddatblygu cynllun rheoli asedau ar sail
esgobaethol ar gyfer ysgolion Gwirfoddol 
a Gynorthwyir.  

Yn y rhan fwyaf o awdurdodau, mae ansicrwydd

ynghylch sut i resymoli’r ystad ysgolion wedi

bod yn llesteirio’r broses o gynllunio gwaith

buddsoddi cyfalaf  

2.12 Mae niferoedd disgyblion mewn ysgolion
cynradd ac uwchradd yng Nghymru wedi
lleihau’n sylweddol yn y blynyddoedd
diwethaf. Rhwng mis Ionawr 2001 a mis
Ionawr 2008, lleihaodd nifer y disgyblion a
fynychai pob ysgol gynradd ac uwchradd a
gynhelir bron 30,000 a disgwylir i’r nifer leihau
14,000 arall erbyn mis Ionawr 2016. 

2.13 Mae nifer y disgyblion mewn ysgolion cynradd
wedi lleihau bron 12 y cant ers 2001. Mae
pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi gweld
nifer y disgyblion mewn ysgolion cynradd yn
lleihau ers 2001, er bod hyn wedi amrywio
rhwng 6 y cant yn Sir Gaerfyrddin a 23 y cant
ym Mlaenau Gwent. I’r gwrthwyneb, dim ond
o 3 y cant y mae nifer y disgyblion mewn
ysgolion uwchradd wedi lleihau ers 2001,
gyda lleiafswm o awdurdodau yn gweld
niferoedd yn cynyddu. Fodd bynnag, bydd y
niferoedd llai sy’n gadael ysgolion cynradd 
yn lleihau niferoedd disgyblion ysgolion
uwchradd ymhellach yn y blynyddoedd 
i ddod.  

2.14 Mae awdurdodau lleol wedi ymateb i’r ffaith
bod llai o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd
drwy gyfuniad o gau ac uno ysgolion. Roedd
124 yn llai o ysgolion cynradd yng Nghymru
ym mis Ionawr 2008 nag yn 2001. Dim ond
pum awdurdod oedd â’r un nifer o ysgolion
cynradd, tra bod chwech wedi lleihau nifer yr
ysgolion cynradd fwy na 15 y cant. 

2.15 Fodd bynnag, nid yw lleihau nifer y lleoedd
mewn ysgolion cynradd wedi cadw i fyny 
â’r lleihad mewn niferoedd disgyblion. 
O ganlyniad, yn 2008 yn y sector cynradd:  

a roedd mwy na 52,000 o leoedd gwag
mewn ysgolion (18.6 y cant), o gymharu â
15.5 y cant yn 2001; ac

b roedd mwy na chwarter y lleoedd yn wag
mewn bron 30 y cant o ysgolion. 

2.16 Cafwyd newid llawer llai o faint yn nifer yr
ysgolion uwchradd a gynhelir yng Nghymru:
roedd 222 yn 2008 o gymharu â 229 yn 2001.
Fodd bynnag, ym mis Ionawr 2008:

a roedd mwy na 37,000 o leoedd gwag
mewn ysgolion (15 y cant), o gymharu ag
11.7 y cant yn 2001; ac 

27  Ceir chwe esgobaeth Anglicanaidd (Eglwys yng Nghymru) a thair esgobaeth Gatholig Rufeinig yng Nghymru. Mae pob esgobaeth yn ddarparwr statudol lleoedd ysgol ac yn 
cael ei llywodraethu gan Awdurdod Addysg Esgobaethol sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r awdurdod addysg lleol y lleolir ei hysgolion ynddo. 
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b roedd mwy na chwarter y lleoedd yn wag
mewn mwy na 25 y cant o ysgolion.

2.17 Mae awdurdodau lleol yn gwastraffu
adnoddau pan fydd ganddynt ormod o leoedd
gwag yn eu hysgolion. Mae gormod o leoedd
gwag yn rhwymo adnoddau refeniw i gynnal a
chadw adeiladau, gwaith gweinyddol a rheoli
yn hytrach na chael eu defnyddio’n fwy
effeithiol ar addysgu a dysgu. Hefyd, mae’r
angen am fuddsoddiad cyfalaf i foderneiddio
mwy o adeiladau neu adeiladau mwy o faint
na’r hyn sy’n angenrheidiol yn golygu bod llai
o arian ar gael i flaenoriaethau eraill. Bydd
setliadau ariannol tynn mewn blynyddoedd i 

ddod yn golygu ei bod yn fwyfwy pwysig
cynyddu effeithlonrwydd drwy leihau nifer y
lleoedd gwag. 

2.18 Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi argymell y
dylai pob awdurdod lleol anelu at sicrhau nad
oes ganddo fwy na 10 y cant o leoedd gwag
yn gyffredinol, tra’n cydnabod y gall lefelau
mewn ysgolion unigol fod yn uwch na hyn28.
Ym mis Ionawr 2008, roedd mwy na 17 y cant
o leoedd gwag mewn ysgolion cynradd ac
uwchradd. Dim ond yng Nghasnewydd y
cafwyd llai na 10 y cant o leoedd gwag, tra
bod nifer y lleoedd gwag mewn saith
awdurdod arall yn fwy nag 20 y cant 
(Ffigur 3).

28  Ymgynghoriad cynigion trefniadaeth ysgolion, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Hydref 2008

Ffigur 3 – Nifer y lleoedd gwag mewn awdurdodau lleol yng Nghymru, Ionawr 2008
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Ffynhonnell: Ffurflenni awdurdodau lleol i Lywodraeth y Cynulliad, Ionawr 2008
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2.19 Rhydd y rhaglen buddsoddi cyfalaf gyfle i
ailgyflunio’r ystad ysgolion mewn ymateb i
niferoedd disgyblion newidiol. Fodd bynnag,
mae’r rhan fwyaf o awdurdodau wedi bod yn
amharod i benderfynu ar resymoli’r ystad
ysgolion, gan felly beri oedi i’r broses o wella
adeiladau ysgol. Mae rhai o’r awdurdodau
hyn wedi parhau i wella adeiladau ysgol er na
fydd eu hangen yn fuan efallai. 

2.20 Er bod angen i’r rhan fwyaf o awdurdodau
fynd i’r afael â’r gwaith o ad-drefnu ysgolion
uwchradd o hyd, mae ychydig wedi gwneud
cryn gynnydd o ran rhesymoli ysgolion
cynradd (Blwch 2).

2.21 Nid dim ond lleihau nifer y lleoedd gwag
mewn ysgolion ddylai fod yn llywio’r broses o
ad-drefnu ysgolion uwchradd. Mae’r angen i
ehangu mynediad i gyrsiau galwedigaethol i
ddysgwyr rhwng 14 a 19 oed yn gofyn am
fuddsoddi ac yn gyfle i wella effeithlonrwydd
drwy gydweithredu â’r sector addysg bellach. 

2.22 Hefyd, mae gan lawer o ysgolion uwchradd
yng Nghymru chweched dosbarth sy’n rhy
fach i gynnig yr holl ddewisiadau sydd eu
hangen ar fyfyrwyr o dan ofynion Mesur
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009. Mae’r Mesur
yn rhoi’r hawl i ddysgwyr gael isafswm o
opsiynau cwricwlaidd, gan gynnwys cyfran
benodol o gyrsiau galwedigaethol. Mae rhai
o’r rhain yn gofyn am ystafelloedd a chyfarpar
costus, o ansawdd uchel, sy’n cyrraedd safon
y diwydiant.  

2.23 Er mwyn gallu cynnig y ddarpariaeth
gwricwlaidd statudol newydd, mae’n debygol
y bydd yn rhaid i ysgolion gydweithio’n fwy â’i
gilydd, â cholegau AB ac â darparwyr dysgu
seiliedig ar waith, gan gynnwys o ran darparu
ystafelloedd a chyfleusterau. Ym mis Ionawr
2009 fe’i gwnaed yn ofynnol gan Lywodraeth
y Cynulliad i awdurdodau lleol lunio
Cynlluniau Gweddnewid i fynd i’r afael â’r
problemau sy’n wynebu addysg ôl 16, ac mae 

Blwch 2 – Enghreifftiau o awdurdodau sydd wedi mynd ati i resymoli ysgolion cynradd yn effeithiol

Ym Mlaenau Gwent, mae nifer yr ysgolion cynradd wedi lleihau traean ers 1996. Yn ôl amcangyfrifon yr awdurdod mae’r ffaith
bod y safleoedd mwyaf annigonol wedi cael eu cau wedi lleihau’r swm yr oedd angen ei wario ar gynnal a chadw ysgolion o £9
miliwn ac mae’r broses resymoli hefyd wedi cyflawni arbedion effeithlonrwydd refeniw blynyddol o tua £1.5 miliwn. 

Yn Sir Benfro, daeth arolygiad yn 2008 gan Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru29 i’r casgliad,  

‘...Mae swyddogion ac aelodau wedi gwneud penderfyniadau anodd iawn am gau ac uno ysgolion er lles dysgwyr. Bu’r
awdurdod yn llwyddiannus iawn wrth leihau nifer y lleoedd net dros ben mewn ysgolion cynradd yn sylweddol, o ryw 25% ym
1996 i islaw 10% yn 2003, ac wrth gynnal y ffigur islaw 10% o 2003 i 2007 tra roedd y nifer ar y cofrestrau’n gostwng30. Ar yr
un pryd, mae’r awdurdod wedi tynnu ymaith gyfran fawr o’r dosbarthiadau dros dro a ddefnyddiwyd mewn ysgolion. Mae’r
adeiladau ar gyfer dysgu o ansawdd ardderchog oherwydd bod buddsoddi cyfalaf wedi’i dargedu at resymoli sydd wedi arwain
at adeiladau newydd neu adnewyddu adeiladau sy’n bodoli.’ 
Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin raglen Moderneiddio’r Ddarpariaeth Addysg sydd tua chwarter y ffordd drwyddi ar hyn o bryd.
Cynllun i fuddsoddi a rhesymoli ysgolion yn strategol yw hwn, a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Tachwedd 2004, er
mwyn gweithredu ei Strategaeth Cynllunio Lleoedd Ysgol, a fabwysiadwyd ym mis Ebrill 2001. Mae’r rhaglen yn rhagweld
gwariant cyfalaf o £300 miliwn erbyn 2020 ar:

- ysgolion cynradd – ad-drefnu mewn tua 35 o ardaloedd ysgolion cynradd, gan adeiladu 19 o ysgolion newydd a gwneud 
gwelliannau mawr i dros 40 o ysgolion;

- ysgolion uwchradd – ad-drefnu’r ddarpariaeth sy’n cynnwys pum ysgol bresennol, adeiladu un ysgol newydd a gwneud 
gwelliannau mawr i bob ysgol arall; 

- adolygu darpariaeth Addysg Arbennig (unedau sydd ynghlwm wrth 15 o ysgolion).

29  Gwasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Sir Benfro, Estyn, Chwefror 2008

30  Erbyn mis Ionawr 2008, roedd nifer y lleoedd gwag mewn ysgolion cynradd yn Sir Benfro wedi cynyddu ychydig i 11.3 y cant
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wedi dechrau nodi adnoddau cyfalaf i helpu i
ariannu rhai prosiectau uchelgeisiol sy’n
deillio o’r Cynlluniau.

2.24 Gall darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac
Anghenion Addysgol Arbennig hefyd gael
budd o fwy o gydweithredu rhwng
awdurdodau, gan effeithio ar batrwm
adeiladau ysgol yn y dyfodol. Yn ddiweddar,
cyhoeddodd pedwar awdurdod lleol yn 
Ne-ddwyrain Cymru fuddsoddiad o tua 
£12 miliwn wedi’i ariannu ar y cyd i ehangu ac
adnewyddu ysgol uwchradd Gymraeg y gall
disgyblion o’r pedwar awdurdod ei mynychu.

Ceir ysgolion newydd yn y rhan

fwyaf o Gymru ond prin yw 

nifer yr awdurdodau sydd â

dealltwriaeth glir o sut y byddant

yn ariannu’r gwelliannau

angenrheidiol i weddill yr 

ystad ysgolion

Cafwyd ysgolion newydd a gwell yn y rhan

fwyaf o Gymru

2.25 Cafwyd ysgolion newydd ac ysgolion wedi’u
hadnewyddu yn y rhan fwyaf o Gymru. Mewn
datganiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror
2009, nododd Llywodraeth y Cynulliad, ers
2002, i 1,931 o brosiectau gael cymorth
ariannol ganddi drwy’r Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion a bod y buddsoddiad hwn
wedi cyfrannu at adeiladu 107 o ysgolion
newydd. Yn Sir Fynwy, er enghraifft, cafwyd
gwared â phob ysgol gynradd a oedd islaw’r
safon, gyda naw ysgol yn cael eu cau a
phedair ysgol newydd yn cael eu hagor. 

2.26 Yn yr enghreifftiau mwyaf llwyddiannus,
megis Sir Benfro, mae awdurdodau wedi
integreiddio’r broses o gynllunio gwelliannau i
adeiladau ysgol â’r gwaith o gynllunio lleoedd
ysgol, er mwyn gwneud y defnydd mwyaf
effeithiol o adnoddau. Mae gwaith cynllunio
integredig fel hyn yn:

a darparu gwell adeiladau i ddisgyblion ac
athrawon;

b rhyddhau arbedion refeniw drwy leihau
nifer y lleoedd gwag, gan olygu bod modd
gwneud benthyciadau darbodus i ategu
gwaith buddsoddi cyfalaf pellach;

c darparu derbyniadau cyfalaf posibl drwy
werthu safleoedd ysgol dros ben; a

ch lleihau’r arian y mae angen ei wario ar
gynnal a chadw ysgolion nad ydynt yn
ddefnyddiol mwyach ac nad oes eu
hangen ychwaith.

2.27 Yn 2008, disgrifiodd CLlLC effaith y gwaith 
a wnaed yn Sir Benfro:

‘....To date over 40 school sites have
benefited either by way of new schools or
extensive ‘as new’ refurbishment. Within the
last 10 years nearly £100 million has been
spent in making the County’s schools fit for
purpose. Pembrokeshire has seized this
financial opportunity by effective use of capital
grant such as SBIG, along with an efficient
Asset Management programme. This
approach has resulted in school changes
being seen by communities as a positive
action31.’ 

31  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Planning School Places, Ionawr 2008
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Mae lefel y buddsoddiad wedi amrywio’n

sylweddol rhwng awdurdodau, ac ychydig iawn

o awdurdodau sy’n meddu ar strategaeth glir ar

gyfer ariannu’r gwelliannau pellach sydd eu

hangen yn eu hysgolion

2.28 Yn 1996-97, gwariodd awdurdodau lleol yng
Nghymru gyfanswm o £57.4 miliwn ar
brosiectau cyfalaf yn ymwneud ag addysg.
Mae’r swm hwn wedi cynyddu bob blwyddyn,
yn enwedig ers 2002-03, a chyrhaeddodd
bron £190 miliwn yn 2007-08 (Ffigur 4).

2.29 Yn y pedair blynedd rhwng 2004-05 a 
2007-08, mae gwariant cyfalaf ar addysg wedi
dod i gyfanswm o £680 miliwn. Daeth ychydig
dros draean o hyn, £250 miliwn, o’r Grant
Gwella Adeiladau Ysgolion. Cododd
awdurdodau lleol y gweddill o amryw
ffynonellau (Atodiad 3). Ymhlith y rhain roedd: 

a grantiau eraill Llywodraeth y Cynulliad ar
wahân i’r Grant Gwella Adeiladau Ysgolion;

b dyraniadau cyfalaf cyffredinol awdurdodau
lleol;

c derbyniadau cyfalaf o werthu tir neu
adeiladau; a

ch benthyca darbodus.

2.30 Mae awdurdodau wedi amrywio’n eang o ran
eu gwariant cyfalaf diweddar i wella adeiladau
ysgol. Mae’r adnoddau cyfalaf fesul disgybl a
fuddsoddwyd gan awdurdodau unigol mewn
adeiladau ysgol yn y blynyddoedd diwethaf
wedi amrywio i’r pŵer o bedwar bron, o £820
yn Sir y Fflint i £2,940 ym Mlaenau Gwent
(Ffigur 5).

Ffigur 4 – Gwariant cyfalaf ar addysg awdurdodau lleol 2001-02 i 2007-08 (£ miliynau)
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Ffynhonnell: Ffurflenni ystadegol alldro cyfalaf blynyddol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
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Ffigur 5 – Amrywiadau mewn gwariant cyfalaf fesul disgybl32 rhwng awdurdodau gwahanol 
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Ffynhonnell: Ffurflenni ystadegol alldro cyfalaf blynyddol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

32  Nid yw’r ffigurau yn cynnwys taliadau Menter Cyllid Preifat ac maent yn seiliedig ar niferoedd disgyblion 2008
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2.31 Mae’r amrywiad hwn yn adlewyrchu sawl
ffactor. Mae’r rhan fwyaf o’r awdurdodau
hynny â lefelau uchel o wariant fesul disgybl
wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth
resymoli eu hystad ysgolion a gwella
ansawdd adeiladau ysgol. Mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi helpu awdurdodau o’r fath
gyda’u rhaglenni; er enghraifft, galluogodd
Cyngor Sir Fynwy i fenthyca dyraniadau o’r
Grant Gwella Adeiladau Ysgolion gan
awdurdodau eraill nad oeddent yn barod am
gynlluniau buddsoddi mawr. I’r gwrthwyneb,
roedd llawer o’r awdurdodau â lefelau isel o
wariant yn tueddu bod y rhai nad oeddent
wedi gwneud penderfyniadau am ad-drefnu
ysgolion eto ac a oedd, o ganlyniad, yn
aneglur ynghylch faint yr oedd angen ei wario,
faint o gyfalaf roeddent yn debygol o’i godi a
sut y gellid ei godi. 

2.32 Mae rhai awdurdodau lleol, megis Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Blwch 3), wedi
bod yn llawer mwy llwyddiannus nag eraill
wrth gyfuno ffynonellau gwahanol o gyfalaf i
wella adeiladau ysgol. Ledled Cymru, fodd
bynnag, bu cryn amrywiad yng ngallu
awdurdodau i ddwyn ynghyd amryw o
ffynonellau ariannu gwahanol. Ar y cyfan, 
y Grant Gwella Adeiladau Ysgolion oedd
ffynhonnell tua thraean o gyfanswm y
gwariant cyfalaf ar ysgolion yn ystod y pedair
blynedd hyd at 2007-08. Amrywiodd cyfran y
buddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion a wnaed
gan awdurdodau yn ystod yr un cyfnod gan
ddefnyddio ffynonellau ar wahân i’r Grant
Gwella Adeiladau Ysgolion rhwng 37 y cant a
73 y cant, neu £460 a £2,070 fesul disgybl
(Ffigur 6). 

2.33 Mae saith awdurdod lleol yng Nghymru33 wedi
llunio contractau Menter Cyllid Preifat â
chonsortia i adeiladu ysgolion newydd a
darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau.
Mae’r contractau’n ymwneud yn bennaf â

disodli ysgolion uwchradd neu eu
hadnewyddu’n sylweddol, gyda rhai
contractau yn cynnwys mwy nag un ysgol.  

2.34 Cafodd y cynigion Menter Cyllid Preifat hyn
eu cymeradwyo fel rhan o Gynllun Braenaru’r
Swyddfa Gymreig yn 1997 neu mewn cylch
cymeradwyo dilynol gan Lywodraeth y
Cynulliad yn 1999. Fel cynlluniau cymeradwy,
roedd y rhain yn gymwys am ‘Gredydau
Menter Cyllid Preifat’ ar ffurf cyllid ychwanegol
gan lywodraeth ganolog sy’n cyfrannu’n
raddol at leihau symiau dros fywyd y contract. 

Blwch 3 – Buddsoddi mewn adeiladau ysgol yn
Wrecsam

Rhwng 1998 a 2008, buddsoddodd Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam tua £70 miliwn mewn prosiectau adeiladu
ysgolion, gyda thua £48 miliwn (69 y cant) o’r cyfanswm
hwnnw yn cael ei godi gan y Cyngor.

Caeodd y Cyngor dair ysgol uwchradd yng nghanol
Wrecsam er mwyn lleihau nifer y lleoedd gwag a lleihau’r
gwaith cynnal a chadw a oedd i’w wneud o hyd. Yna
crëwyd dwy ysgol uwchradd newydd, gan ddarparu
cyfleusterau priodol yng nghanol y dref ar ddau o’r tri hen
safle. Rhyddhawyd y trydydd safle at ddibenion eraill.
Cafodd rhan fawr o’r arian ar gyfer y prosiect hwn ei chodi
o dderbyniadau cyfalaf.

Hefyd, yn sgîl partneriaeth cyhoeddus/preifat bu modd i’r
Cyngor adeiladu ysgol gynradd newydd ac ad-drefnu
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg ac addysg anghenion
arbennig. Sefydlwyd ysgol uwchradd Gwirfoddol a
Gynorthwyir newydd ar y cyd rhwng yr Eglwys Gatholig
Rufeinig a’r Eglwys yng Nghymru, y gyntaf yng Nghymru,
yn dilyn y broses sylweddol o adnewyddu’r hen Ysgol
Gyfun Gatholig Rufeinig gan ddefnyddio grant Llywodraeth
y Cynulliad. 

Yn ogystal â’r prosiectau mawr hyn, mae’r Cyngor wedi
achub ar gyfleoedd eraill i leihau nifer y lleoedd gwag a
gwella adeiladau ysgol. Mae wedi gweithredu polisi o uno
ysgolion Babanod ac Iau ar wahân, gan leihau’r nifer o 13 o
barau i dri. Mae 17 o ysgolion cynradd naill ai wedi cael eu
hailfodelu’n sylweddol, eu hadnewyddu neu eu hadeiladu
o’r newydd. Mae’r prosiectau hyn hefyd wedi arwain at 24 o
feysydd chwarae ychwanegol sydd ar gael at ddefnydd y
gymuned yn ogystal â’r ysgolion.

33  Yr awdurdodau dan sylw yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Ceredigion, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
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Ffigur 6 – Amrywiadau mewn gwariant cyfalaf nad yw’n ymwneud â’r Grant Gwella Adeiladau

Ysgolion fesul disgybl34 rhwng awdurdodau gwahanol: 2004-05 i 2007-08
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Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru, yn deillio o ddata’r Grant Gwella Adeiladau Ysgolion a ddarparwyd gan Lywodraeth y Cynulliad a ffurflenni
ystadegol alldro cyfalaf blynyddol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

34  Nid yw’r ffigurau yn cynnwys taliadau Menter Cyllid Preifat ac maent yn seiliedig ar niferoedd disgyblion 2008
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Mae’r refeniw ychwanegol hwn yn helpu
awdurdodau lleol i dalu costau Menter Cyllid
Preifat ac yn cynyddu fforddiadwyedd
contractau Menter Cyllid Preifat i’r
awdurdodau lleol dan sylw (Atodiad 3).
Caeodd Llywodraeth y Cynulliad ei Huned
Menter Cyllid Preifat yn 2004 ac nid yw’n
bwriadu cyflwyno cylchoedd gwneud cynigion
pellach ar gyfer Credydau Menter Cyllid
Preifat. 

2.35 Mae ystyried rhinweddau Menter Cyllid Preifat
o gymharu â dulliau caffael mwy traddodiadol
y tu hwnt i gwmpas yr adroddiad hwn. Fodd
bynnag, yng Nghymru (Blwch 4) ac, i raddau
llawer mwy yn yr Alban (Blwch 5) a Lloegr,
mae contractau Menter Cyllid Preifat wedi
galluogi rhai awdurdodau i wneud gwelliannau
sylweddol i adeiladau ysgol dros gyfnod
byrrach nag a fyddai wedi bod yn bosibl
petaent wedi dibynnu ar ddulliau caffael mwy
traddodiadol.

2.36 Nid oedd gan y rhan fwyaf o awdurdodau yr
ymwelwyd â hwy strategaeth glir ar gyfer
ariannu gwelliannau pellach a oedd yn
angenrheidiol i’w hadeiladau ysgol. Roedd
hyn yn rhannol oherwydd graddau’r
buddsoddi angenrheidiol; dywedodd
awdurdodau wrthym na allent ariannu’r
gwelliannau a ddymunwyd heb gymorth
Llywodraeth y Cynulliad, ond nid oeddent yn
siŵr a fyddai eu cynigion yn cael eu
cymeradwyo o dan Raglen Gyfalaf Ysgolion
ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth y
Cynulliad. Roedd diffyg penderfyniad am
newidiadau i’r ystad ysgolion i ystyried
niferoedd disgyblion newidiol hefyd yn rhwystr
mawr i lunio strategaeth ariannu glir. 

Blwch 4 – Prosiect Menter Cyllid Preifat ysgolion
uwchradd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cytuno ar
gontract Menter Cyllid Preifat 25 mlynedd i ailadeiladu tair
o’i saith ysgol uwchradd neu eu hadnewyddu’n sylweddol.
Mae’r prosiectau gwerth tua £50 miliwn mewn arian cyfalaf,
sy’n swm na fyddai’r cyngor cymharol fach hwn wedi gallu
ei godi o ffynonellau eraill.

Roedd y broses o sefydlu ac wedyn reoli’r contract Menter
Cyllid Preifat yn her sylweddol i’r cyngor. Mae’r cyngor yn
rheoli’r gydberthynas rhwng y tair ysgol a’r contractwr
Menter Cyllid Preifat, rôl sydd wedi profi i fod ychydig yn
fwy o ymrwymiad na’r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol. Serch
hynny, mae tua 3,500 o ddisgyblion a’u hathrawon bellach
yn gweithio mewn adeiladau o ansawdd uchel a gaiff eu
cynnal a’u cadw yn dda. At hynny, mae’r awdurdod wedi
llwyddo i dargedu arian dilynol o’r Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion ar yr ysgolion uwchradd sy’n weddill cyn dechrau
moderneiddio ei ysgolion cynradd.

Blwch 5 – Buddsoddi mewn ysgolion drwy
Fenter Cyllid Preifat yn yr Alban

Mae Audit Scotland wedi ymchwilio i’r cynnydd a wnaed yn
yr Alban mewn perthynas â gwella adeiladau ysgol35.
Nododd y canlynol o ran y saith mlynedd rhwng 2000-01 
a 2006-07:

‘Councils have spent £1.56 billion on improving the school
estate through ‘traditional’ capital spending which includes
money from borrowing, capital receipts, developer
contributions, insurance claims and grants from the Scottish
Executive’s School Fund. Fewer than half (43 per cent) of
the 219 new schools built and opened between 2000 and
2007, and only three of the 47 new secondary schools,
have been funded this way.
Improvements to the school estate worth £2.34 billion were
committed through PFI contracts signed by April 2007. By
April 2008, this is expected to reach 36 signed contracts for
improvements worth over £3 billion.’

35  Audit Scotland, Improving School Buildings, Mawrth 2008
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Mae buddsoddiad annigonol

mewn gwaith cynnal a chadw

wedi cyfrannu at yr angen am

fuddsoddiad cyfalaf mewn rhai

ysgolion

2.37 Yn ei gynllun buddsoddi cyfalaf ar gyfer 
2006-07 i 2008-0936, cydnabu Llywodraeth y
Cynulliad fod y gostyngiad mewn buddsoddi
net gan y sector cyhoeddus rhwng 1963 ac
1998 wedi arwain at waethygu cyflwr ffyrdd,
ysbytai, ysgolion a thai awdurdodau lleol.
Adlewyrchodd hyn ganfyddiadau’r Comisiwn
Archwilio, a nododd yn 2003 fod y
buddsoddiad mewn gwaith cynnal a chadw
ataliol a gwelliannau i adeiladau ysgol yn
Lloegr wedi cael ei roi o’r neilltu mewn llawer
o awdurdodau lleol drwy gydol yr 1980au a’r
rhan fwyaf o’r 1990au37.  

2.38 Yng Nghymru, caiff yr holl arian refeniw ar
gyfer atgyweirio a chynnal a chadw ysgolion
ei ddirprwyo i ysgolion drwy fformiwla ariannu
pob awdurdod. Mae awdurdodau lleol yn
nodi’n glir i bob ysgol yn nyraniad cyllideb
blynyddol yr ysgol honno faint o arian refeniw
a ddirprwywyd ar gyfer gwaith atgyweirio a
chynnal a chadw. Fodd bynnag, ni chyhoeddir
y ffigurau hyn ar lefel ysgol. At hynny, nid yw’n
ofynnol i awdurdodau lleol nodi faint y maent
wedi ei ddirprwyo i’w hysgolion ar gyfer
gwaith atgyweirio a chynnal a chadw38. 
Felly mae’n amhosibl cymharu faint y mae
pob awdurdod lleol yn ei ddyrannu bob
blwyddyn at y diben hwn, nac ychwaith faint 
a ddyrennir i ysgolion unigol ledled Cymru,
mewn modd dibynadwy.  

2.39 Yn ei hadroddiad ar ariannu ysgolion a
gyhoeddwyd yn 200639, nododd Swyddfa
Archwilio Cymru fod ‘y broses o bennu
cyllideb o natur gynyddol, a’i bod yn seiliedig
ar batrymau gwariant hanesyddol’. Roedd hyn
yn wir am yr elfen atgyweirio a chynnal a
chadw yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion.
Tra bod rhai o’r awdurdodau lleol yr
ymwelwyd â hwy yn defnyddio cyflwr
presennol ysgolion fel un o’r ffactorau a
bennai cyfran pob ysgol o’r gyllideb atgyweirio
a chynnal a chadw, nid oedd yr un ohonynt yn
defnyddio asesiad technegol o’r angen am
waith atgyweirio a chynnal a chadw a
buddiannau hynny wrth bennu maint y
gyllideb atgyweirio a chynnal a chadw. Ar y
cyfan roedd y cyllidebau hyn yn seiliedig ar
symiau hanesyddol a addaswyd yn flynyddol i
gyfrif am chwyddiant. At hynny, dywedodd
llawer o awdurdodau wrthym fod gwaith
adweithiol i fodloni gofynion iechyd a
diogelwch, megis cynnal arolygon o asbestos,
gwella diogelwch ysgolion a chydymffurfio â
rheoliadau tân, yn defnyddio’r rhan fwyaf o’r
cyllid atgyweirio a chynnal a chadw oedd 
ar gael. 

2.40 Ac eithrio prosiectau Menter Cyllid Preifat, lle
y caiff trefniadau cynnal a chadw eu cynnwys
yng nghyllid prosiect, cafwyd nad yw
awdurdodau lleol yn rhoi digon o ystyriaeth i
gostau cylch bywyd adeiladau newydd wrth
gynllunio cyllidebau atgyweirio a chynnal a
chadw. Rhydd buddsoddi annigonol mewn
gwaith cynnal a chadw yn y gorffennol wersi
gwerthfawr i awdurdodau lleol ac ysgolion.
Mae felly yn bwysig sicrhau bod awdurdodau
lleol yn llunio asesiadau technegol da o lefel y
buddsoddiad sy’n angenrheidiol ar gyfer
gwaith cynnal a chadw ataliol er mwyn
sicrhau nad yw ysgolion newydd ac ysgolion
wedi’u hadnewyddu yn dirywio unwaith eto i

36  Sylfeini Cadarn, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Mai 2006

37 Improving School Buildings, Y Comisiwn Archwilio, 2003

38  Mae’n ofynnol i bob awdurdod addysg lleol gyflwyno adroddiad ar ei wariant arfaethedig ar addysg cyn dechrau pob blwyddyn ariannol mewn fformat a bennwyd gan A52 o 
Ddeddf Safonau a Fframwaith ysgolion 1998 

39  Dadansoddiad o Ariannu Ysgolion, Swyddfa Archwilio Cymru, Mawrth 2006
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lefel annerbyniol. Mae technoleg newydd
hefyd yn cynyddu’r angen am waith cynnal a
chadw effeithiol.  

2.41 Mae Llywodraeth y Cynulliad a CLlLC wedi
dechrau mynd i’r afael â’r mater hwn o dan y
rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
Mae’r meini prawf cynllunio ac asesu yn
ystyried costau cylch bywyd wrth bennu
costau rhedeg tebygol cynigion newydd, 
gan helpu Llywodraeth y Cynulliad ac
awdurdodau lleol i asesu fforddiadwyedd
hirdymor cynigion newydd.

2.42 Gall ysgolion wario eu cyllidebau dirprwyedig
fel y mynnont. Mae Adran 44 o Ddeddf
Addysg 2002 yn galluogi Llywodraeth y
Cynulliad i’w gwneud yn ofynnol i ysgolion
gyfrif am eu gwariant mewn ffordd gyson, ond
nid yw Llywodraeth y Cynulliad wedi arfer ei
phwerau o dan y ddeddfwriaeth hon eto.
Felly, nid oedd yn bosibl i ni gyfrifo faint o’u
cyllidebau dirprwyedig y mae ysgolion wedi’i
wario ar waith atgyweirio a chynnal a chadw
dros y blynyddoedd diwethaf. 

2.43 Dywedodd rhai ysgolion eu bod yn gwario
mwy na’u dyraniadau tybiannol ar gynnal a
chadw eu hadeiladau. Ceir hefyd enghreifftiau
lle mae ysgolion wedi pennu cyllidebau yn
ofalus dros nifer o flynyddoedd er mwyn
cyfrannu tuag at waith adeiladau sylweddol,
gan weithiau gyfrannu at gost prosiectau
cyfalaf mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol.
Fodd bynnag, pan fo niferoedd disgyblion yn
lleihau ac, o ganlyniad, fod cyllidebau’n is,
mae llawer o ysgolion yn debygol o roi mwy o
flaenoriaeth i gynnal lefelau staffio nag
atgyweirio a chynnal a chadw eu hadeiladau.
Dywedodd rhai awdurdodau wrthym hefyd fod
llywodraethwyr mewn ysgolion newydd yn
credu y gallant anghofio am waith cynnal a
chadw yn ystod blynyddoedd cynnar adeilad
a defnyddio’r arian at ddibenion eraill. Gellir
deall y fath benderfyniadau a all fod o fudd
mewn termau addysgol yn y byrdymor. Fodd

bynnag, os na cheir digon o fuddsoddiad
mewn gwaith atgyweirio a chynnal a chadw
dros nifer o flynyddoedd bydd cyfansoddiad
adeiladau yn dirywio a bydd angen gwneud
atgyweiriadau mwy costus yn ddiweddarach.  

2.44 Er i’r cyfrifoldeb am wariant refeniw gwaith
atgyweirio a chynnal a chadw gael ei
ddirprwyo i ysgolion, roedd y rhan fwyaf o’r
ysgolion yn yr awdurdodau yr ymwelwyd â
hwy wedi dewis defnyddio gwasanaethau
eiddo eu hawdurdod lleol i reoli agweddau ar
y gwaith ar eu rhan. Roedd ysgolion yn talu
am gymorth yr awdurdod, yn ogystal â’r
gwaith adeiladu, o’u cyllidebau dirprwyedig.
Roedd lefel, natur a chost y cymorth hwn yn
amrywio ac roeddent fel arfer wedi’u nodi
mewn cytundeb lefel gwasanaeth rhwng
ysgolion a’r awdurdod. Ar y cyfan, gallai
ysgolion, yn amodol ar rai cyfyngiadau,
ddewis eu contractwyr eu hunain, gyda’r
awdurdod lleol yn eu cynorthwyo gyda gwaith
caffael a rheoli contract os dymunwyd
cymorth o’r fath. 

2.45 Golygai cytundebau fel y rhain fod
swyddogion o wasanaethau eiddo awdurdod
lleol yn ymweld ag ysgolion yn rheolaidd ac
yn gallu cynnig cyngor arbenigol ar y gwaith
yr oedd angen ei wneud. Roedd ymweliadau
o’r fath hefyd yn rhoi cyfle i’r awdurdod
fonitro, er yn anffurfiol ac ar draul ysgolion, ba
mor dda yr oedd ysgolion yn cyflawni eu
cyfrifoldebau am gynnal a chadw eu
hadeiladau. Nid oedd gwaith monitro o’r fath
bob amser yn ddigon trylwyr o ran yr ysgolion
hynny a ddewisodd peidio â defnyddio
gwasanaethau eiddo’r awdurdod. Nododd un
awdurdod yr ymwelwyd ag ef, er enghraifft,
fod un o’i ysgolion nad oedd wedi defnyddio
gwasanaethau eiddo’r cyngor ers sawl
blwyddyn heb gydymffurfio â rheoliadau tân
newydd. O ganlyniad, roedd cost prosiect
cyfalaf arfaethedig i’r awdurdod wedi
cynyddu’n sylweddol.
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2.46 Er bod y rhan fwyaf o ysgolion yn defnyddio
gwasanaethau eiddo eu hawdurdod lleol,
roedd boddhad ysgolion ag ansawdd y
gwasanaeth a gafwyd yn amrywio’n fawr. Yn
Arolwg 2009 o Ganfyddiadau Ysgolion40,
roedd yr 892 o ysgolion a ymatebodd o’r farn
bod gwasanaethau eiddo eu hawdurdodau
ychydig yn well na boddhaol ar gyfartaledd.
Fodd bynnag, roedd ysgolion mewn wyth o’r
20 o awdurdodau a gymerodd ran o’r farn bod
gwasanaethau eiddo yn eu hawdurdodau yn
llai na boddhaol. Ymhlith y rhesymau cyffredin
dros anfodlonrwydd roedd costau uchel ac
oedi wrth ymateb i geisiadau ysgolion am
waith atgyweirio.

2.47 Mewn tua chwarter yr awdurdodau lleol yr
ymwelwyd â hwy, roedd y rhan fwyaf o
ysgolion wedi cytuno i gyfuno’r rhan fwyaf o’u
cyllideb atgyweirio a chynnal a chadw
ddirprwyedig, gan alluogi’r awdurdod i reoli’r
gronfa ar ran ysgolion. Mae penderfyniad o’r

fath gan ysgolion yn awgrymu lefel uchel o
ymddiriedaeth yng ngallu’r awdurdod i
flaenoriaethu’r gwariant yn deg ac yn dryloyw,
ynghyd â lefel dda o foddhad â gwaith
gwasanaethau eiddo. Rhydd Blwch 6
grynodeb o gynllun o’r fath a cheir
enghreifftiau o fanteision posibl cynllun 
o’r fath.

Nid oes gan rai awdurdodau lleol

ddigon o adnoddau nac

arbenigedd i gyflawni rhaglen

buddsoddi cyfalaf ddigon mawr

2.48 Mae angen adnoddau medrus i gynllunio a
chyflwyno buddsoddiad cyfalaf mewn
ysgolion. Mae angen i gynghorau feddu ar
sgiliau technegol o ansawdd da i gynllunio
gwaith adeiladu a rheoli prosiect. Mae rheoli
prosesau ymgynghori ar gyfer rhaglenni 
ad-drefnu ysgolion yn effeithiol hefyd yn galw
am y defnydd dwys o staff, gan ei gwneud yn
ofynnol i swyddogion a chynghorwyr
gwybodus fynd i nifer fawr o gyfarfodydd
cyhoeddus a gwerthuso ymatebion y
cyhoedd. Caiff gallu cyngor i ddatblygu
adnoddau staff priodol ei lesteirio weithiau
gan ansicrwydd ynghylch cyfansoddiad ac
amseriad y rhaglen buddsoddi cyfalaf yn y
dyfodol, gan gynnwys lefelau ariannu yn y
dyfodol.

2.49 Gall awdurdodau bach, yn arbennig, fod heb
yr adnoddau a’r sgiliau i gyflawni rhaglenni
buddsoddi mawr ar eu pen eu hunain. Fodd
bynnag, mae Cyngor Sir Fynwy yn enghraifft
o awdurdod bach sydd wedi cynyddu ei allu
a’i adnoddau yn sylweddol er mwyn rheoli
nifer o brosiectau adeiladu ysgolion ar yr un
pryd drwy greu partneriaeth strategol â
chontractwr adeiladu (Blwch 7). 

Blwch 6 – Cyfuno adnoddau cynnal a chadw yng
Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Yn Arolwg 2009 o Ganfyddiadau Ysgolion, rhoddodd
ysgolion ym Merthyr Tudful radd uchel i wasanaethau
adeiladu eu hawdurdod o gymharu ag awdurdodau eraill
yng Nghymru. Mae’r Cyngor a’i ysgolion yn cydweithio’n
dda i gynnal a chadw adeiladau ysgol. Aeth yr holl ysgolion
cynradd ac uwchradd y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt
ati i gyfuno eu cyllidebau atgyweirio a chynnal a chadw
refeniw dirprwyedig, gan alluogi’r Cyngor i reoli’r gronfa ar
eu rhan. Mae parodrwydd ysgolion i gydweithio fel hyn yn
awgrymu eu bod yn fodlon ar y gwasanaethau maent yn eu
cael a’u bod yn ymddiried yn y Cyngor i reoli’r gronfa er
budd pob ysgol. Mae’r trefniant yn galluogi’r Cyngor i
ddefnyddio’r arian i ategu ei raglen adeiladu gyfalaf mewn
ffordd systemataidd, a llunio a chyhoeddi rhaglen tymor
canolig o welliannau adeiladu ar gyfer pob ysgol. Mae’r
rhaglen yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy am yr hyn y
mae angen ei wneud a dealltwriaeth gyffredin o
flaenoriaethau. 

40  Mae’r Comisiwn Archwilio yn cynnal yr Arolwg o Ganfyddiadau Ysgolion bob dwy flynedd ar ran Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru. 
Yn yr arolwg, mae ysgolion yn rhoi gradd rhwng 1 (Da Iawn) a 5 (Gwael Iawn) sy’n cyfleu eu canfyddiadau o ystod eang o wasanaethau a swyddogaethau awdurdod lleol. 
Yn 2009, cymerodd pob awdurdod lleol namyn Sir Ddinbych a Thor-faen ran, gyda 52 y cant o’r ysgolion yn yr awdurdodau a gymerodd ran yn ymateb. 
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2.50 Mae gan rai awdurdodau mwy, megis Sir
Gaerfyrddin, amrywiaeth sylweddol o sgiliau
ac adnoddau ymhlith eu staff i gyflawni
rhaglenni cyfalaf yn effeithiol. Fodd bynnag,
mae hyd yn oed y cyngor cymharol fawr hwn
wedi nodi bod ei allu cyfyngedig i gyflawni
rhaglen adeiladu ysgolion fawr yn risg
gorfforaethol. Mae’r awdurdod yn mynd i’r
afael â’r risg hon drwy ddefnyddio
ymgynghoriaeth ddylunio o dan 
gontract fframwaith.  

2.51 Mae’r cydweithredu rhwng cynghorau yn gyfle
i rannu costau a goresgyn rhai o’r problemau
o ran prinder sgiliau allweddol i reoli a
chyflawni’r rhaglen fuddsoddi yn effeithiol.
Mae’r penderfyniad diweddar gan bedwar
cyngor yn Ne-ddwyrain Cymru i gyd-ariannu’r
gwaith o ymestyn ac adnewyddu ysgol
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn enghraifft
galonogol, ond anghyffredin, o’r fath
gydweithredu.

2.52 Yn fwy eang, mae cangen Gwerth Cymru o
Lywodraeth y Cynulliad yn gweithio i ehangu’r
cydweithredu yn y sector cyhoeddus drwy ei
strategaeth gaffael ar gyfer gwaith adeiladu
ac mae’n hyrwyddo mathau eraill o
gydweithredu fwyfwy, gan gynnwys â’r sector
preifat. Mae rhaglen Ysgolion ar gyfer yr
21ain Ganrif Llywodraeth y Cynulliad hefyd yn
annog cydweithio yn y sector cyhoeddus er
mwyn nodi tir cyhoeddus a allai gael ei 
gyd-ddatblygu i gynnwys ysgol.

Blwch 7 – Cytundeb partneriaeth strategol 
Sir Fynwy

Yn dilyn ymarfer tendro cystadleuol cynhwysfawr, yn 2005
sefydlodd Cyngor Sir Fynwy gynghrair strategol pum
mlynedd â chwmni adeiladu. Rhoddodd y broses dendro
sylw priodol i agweddau megis cofnod iechyd a diogelwch y
cwmni a’i brofiad o gyflawni prosiectau adeiladu ysgolion,
yn ogystal â chost. O dan y cytundeb, caiff contractau
adeiladu ysgolion hyd at swm penodol eu dyfarnu i’r partner
heb fod angen cynnal ymarfer tendro cystadleuol pellach.
Rhydd y cytundeb adnoddau ac arbenigedd ychwanegol
gwerthfawr i’r awdurdod o ran cynllun ysgolion a rheoli
prosiect. Yr hyn sy’n allweddol i’w lwyddiant, fodd bynnag,
yw’r ffaith bod gwasanaeth addysg y Cyngor a’r contractwr
wedi meithrin cydberthynas effeithiol lle maent yn
cydweithio i ddysgu gwersi un prosiect er mwyn gwella’r
broses o gynllunio a rheoli’r un nesaf. O ganlyniad, caiff
prosiectau eu rhoi ar waith yn gynt a, hyd yn hyn, fe’u
cwblhawyd ar amser ac o fewn y gyllideb.
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Atodiad 1 – Methodoleg Swyddfa Archwilio Cymru

Dechrau ar y prosiect

1 Fel rhan o’r broses o ddatblygu’r prosiect,
cynhaliwyd cyfarfod Dadansoddi Materion ym
mis Gorffennaf 2007 gyda chynrychiolwyr o
Llywodraeth y Cynulliad, Estyn a CLlLC.
Arweiniodd hyn at hierarchaeth o gwestiynau
a gynlluniwyd i ateb y cwestiwn allweddol:

‘A gaiff buddsoddi cyfalaf ei ddefnyddio’n
effeithiol i wella ansawdd adeiladau ysgol?’ 

Gwaith maes Cam 1 Llywodraeth y Cynulliad

2 Cynhaliwyd cyfweliadau â swyddogion
Llywodraeth y Cynulliad ar ddiwedd 2007 i
gasglu gwybodaeth mewn perthynas â
chwestiynau’r astudiaeth.

3 Ar y cam hwn ac yn dilyn hynny gwnaethom
hefyd ddadansoddi: 

a gwariant cyfalaf awdurdodau lleol yng
Nghymru;

b gwybodaeth am ddyrannu’r Grant Gwella
Adeiladau Ysgolion; a

c ffurflenni a ddychwelwyd i Lywodraeth y
Cynulliad gan awdurdodau lleol yn 2007,
yn darparu gwybodaeth am:

i y buddsoddiad sydd ei angen o hyd er
mwyn sicrhau bod pob ysgol yn addas
at y diben;

ii erbyn pryd y câi hyn ei gyflawni;

iii gwelliannau a wnaed hyd yn hyn; a

iv chynlluniau ar gyfer ad-drefnu ysgolion.

Gwaith maes awdurdodau lleol

4 Gwnaethom ddefnyddio ffurflenni gwybodaeth
awdurdodau lleol a roddwyd i ni gan
Lywodraeth y Cynulliad i’n helpu i ddewis 12 o
awdurdodau lleol yng Nghymru i ymweld â
hwy rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2008.
Dewiswyd yr awdurdodau i ymweld â hwy er
mwyn rhoi darlun cytbwys o’r canlynol:

a ardaloedd daearyddol;

b awdurdodau bach a mawr;

c ardaloedd trefol a gwledig; ac

ch awdurdodau ar gamau gwahanol o’u
rhaglenni buddsoddi.

5 Ymwelwyd â’r 12 o awdurdodau lleol canlynol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Caerdydd

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Dinas a Bwrdeistref Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
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6 Cyn ymweld â phob awdurdod, cafodd y
wybodaeth o’r ffurflenni a anfonwyd i
Lywodraeth y Cynulliad a’r data o’r
diweddariadau ystadegol a gyhoeddwyd gan
Lywodraeth y Cynulliad eu dwyn ynghyd er
mwyn amlygu’r meysydd yr oeddem am eu
trafod yn ystod yr ymweliad. Er enghraifft, 
yn y rhan fwyaf o awdurdodau, roedd angen 
i ni egluro’r tybiaethau a oedd yn sail i’r
amcangyfrifon a roddwyd ganddynt i
Lywodraeth y Cynulliad o’r buddsoddiad
pellach yr oedd ei angen er mwyn sicrhau
bod pob ysgol yn addas at y diben. Anfonwyd
y dadansoddiadau hyn i bob awdurdod yr
oeddem yn bwriadu ymweld ag ef fel bod y
rhai a gyfwelwyd yn ymwybodol o’r meysydd 
y byddem yn eu trafod yn ystod ein
cyfweliadau.

7 Treuliwyd deuddydd ym mhob awdurdod 
yn trafod ein dadansoddiad, cynlluniau’r
awdurdod ar gyfer gwella adeiladau ysgol a’r
prosiectau a gwblhawyd ganddynt eisoes.
Cyfarfûm ag amrywiaeth o uwch swyddogion
o’r adrannau addysg, gwasanaethau eiddo a
chyllid. Mewn rhai awdurdodau, gwnaethom
hefyd gynnal trafodaethau â’r aelod Cabinet a
oedd yn gyfrifol am y portffolio addysg.  

8 Ar y cam hwn, gwnaethom hefyd drafod
cwestiynau’r astudiaeth gydag:

a uwch swyddog o CLlLC; a

b chynrychiolwyr o Awdurdodau Addysg
Esgobaethol yr Eglwys Gatholig Rufeinig
a’r Eglwys yng Nghymru.

Gwaith maes Cam 2 Llywodraeth y Cynulliad

9 Yn dilyn ein gwaith maes gydag awdurdodau
lleol, cynhaliwyd mwy o gyfweliadau gyda
swyddogion o Lywodraeth y Cynulliad ym 
mis Medi 2008. Bu’r rhain yn fodd i ni brofi
damcaniaethau o waith maes awdurdodau
lleol a rhoddodd gyfle i swyddogion roi’r
wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau
rhaglen Llywodraeth y Cynulliad.  

Casgliad yr astudiaeth

10 Ar ôl cwblhau’r gwaith maes, cynhaliwyd
cyfarfod Casgliadau ym mis Medi 2008 i
drafod casgliadau’r astudiaeth. Daeth
cynrychiolwyr o Lywodraeth y Cynulliad,
awdurdodau lleol, Estyn a CLlLC i’r cyfarfod. 
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Atodiad 2 – Amcangyfrifon awdurdodau lleol o’r dyddiad y
maent yn disgwyl y bydd pob ysgol yn addas at y diben

Awdurdod lleol Y dyddiad yr
amcangyfrifir y bydd pob
ysgol yn addas at y
diben

Blaenau Gwent 2013

Sir Gaerfyrddin 2015

Sir Ddinbych 2015

Sir y Fflint 2015

Merthyr Tudful 2015

Sir Fynwy 2015

Sir Benfro 2015

Wrecsam 2015

Conwy 2016

Bro Morgannwg 2016

Tor-faen 2017

Powys 2019

Pen-y-bont ar Ogwr 2020

Caerffili  2020

Caerdydd 2020

Awdurdod lleol Y dyddiad yr
amcangyfrifir y bydd pob
ysgol yn addas at y
diben

Ceredigion 2020

Gwynedd 2020

Ynys Môn 2020

Castell-nedd Port Talbot 2020

Casnewydd  2020

Abertawe 2027

Rhondda Cynon Taf 2030

Ffynhonnell: Cais am wybodaeth Llywodraeth y Cynulliad yn 2007
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Atodiad 3 – Ffynonellau ariannol buddsoddi cyfalaf 
mewn ysgolion

1 Yn y pedair blynedd rhwng 2004-05 a 
2007-08, buddsoddodd awdurdodau lleol 
yng Nghymru £680.5 miliwn41 ar brosiectau
cyfalaf addysg. Mae gwariant blynyddol 
wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn a
chyrhaeddodd bron £190 miliwn yn 2007-08. 

2 Caiff y gwariant cyfalaf hwn ei ariannu gan
nifer o ffynonellau. Isod ceir manylion 
cryno’r prif ffynonellau sydd ar gael. 

Arian Cyfalaf Cyffredinol

3 Caiff elfen addysg dybiannol o arian cyfalaf
cyffredinol (£60 miliwn yn 2007-08) ei
chynnwys yn setliad cyfalaf cyffredinol
llywodraeth leol. Nid yw’r swm wedi’i neilltuo,
a gall awdurdodau lleol ddewis defnyddio’r
cyfalaf ar gyfer blaenoriaethau nad ydynt yn
rhai addysgol. Mae dyraniadau arian cyfalaf
cyffredinol ar gyfer pob maes gwasanaeth yn
seiliedig ar fformiwla. Cytunodd Is-grŵp
Dosbarthu’r Fforwm Ymgynghorol ar Gyllid 
ar newid i’r fformiwla sy’n llywodraethu’r 
elfen addysg dybiannol ym mis Mai 2006, 
a chafodd model ariannu 2007-08 ei seilio 
ar niferoedd disgyblion a nifer yr ysgolion a
fodelwyd, yn hytrach na’r nifer wirioneddol o
ysgolion, a oedd yn gymwys yn 2006-07. 
Caiff 75 y cant o elfen addysg arian cyfalaf
cyffredinol ei dosbarthu bellach yn ôl
niferoedd disgyblion ac mae 25 y cant yn
seiliedig ar nifer yr ysgolion a fodelwyd.  

Y Grant Gwella Adeiladau Ysgolion 

4 Telir y Grant Gwella Adeiladau Ysgolion o dan
Adrannau 14 ac 16 o Ddeddf Addysg 2002 ac
mae’n cynnwys dwy elfen:  

a dyrennir y cyfranddaliadau ‘Fformiwla’
blynyddol gan ddefnyddio’r un fformiwla a
ddefnyddir i gyfrifo’r elfen addysg dybiannol
o arian cyfalaf cyffredinol; a

b dyrannwyd cyfranddaliadau ‘cyfandaliad’  
o £9 miliwn i bob awdurdod lleol ar gyfer
prosiectau cyfalaf mawr, gydag amseru’r
dyraniadau yn seiliedig ar amserlenni
rhagamcanol cynlluniau cymeradwy 
rhwng 2005-06 a 2009-10. 

5 Mae’n ofynnol i awdurdodau lenwi ffurflenni
cynigion mewn perthynas â dwy elfen eu
dyraniadau o dan y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion. Dylai’r cynigion gynnwys gradd y
prosiect yng Nghynllun Rheoli Asedau
Gwasanaeth Addysg yr awdurdod lleol. 
Mae hefyd yn ofynnol i awdurdodau lleol 
nodi sut mae cynnig penodol yn cyflawni
ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i sicrhau
bod pob ysgol yn addas at y diben ac yn
bodloni disgwyliadau’r Llywodraeth o ran
Methodoleg Asesu Amgylcheddol y Sefydliad
Ymchwil Adeiladu (BREEAM) a gosod
systemau chwistrellu. Mae Llywodraeth y
Cynulliad yn bwrw golwg dros bob cynnig a
gellir gwrthod cynlluniau os nad ydynt yn
bodloni’r meini prawf. 

41  Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys taliadau Menter Cyllid Preifat
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6 Daw’r rhaglen Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion gyfandaliadol gwerth £9 miliwn i ben
yn 2009-10, gan ryddhau cyfran sylweddol o
gyfanswm cyllideb y Grant Gwella Adeiladau
Ysgolion. Fel y nodwyd yn ‘Y Wlad sy’n
Dysgu: Gweledigaeth ar Waith42, mae
Llywodraeth y Cynulliad yn meithrin cyswllt
rhwng y broses o ddyrannu arian at ddiben
buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion ac
effeithiolrwydd gwaith cynllunio strategol gan
awdurdodau lleol, yn seiliedig ar gynlluniau
rheoli asedau awdurdodau ac asesiadau 
o’r galw am leoedd ysgol.

7 Bydd hyn yn golygu y caiff yr awdurdodau
sy’n meddu ar gynlluniau rheoli asedau
cadarn, strategaethau ad-drefnu ysgolion a
rhaglenni buddsoddi cyfalaf eu targedu gydag
arian ychwanegol er mwyn iddynt gyflawni’r
targed o sicrhau bod pob ysgol yn addas at 
y diben yn gyflymach. Felly, rhoddir arian 
i’r ysgolion hynny a nodwyd, o fewn yr
awdurdodau hynny, fel rhai y mae angen
buddsoddiad cyfalaf arnynt a byddant naill
ai’n ysgolion newydd lle yr ad-drefnwyd
ysgolion neu lle y cadarnhawyd bod ysgolion
yn parhau i wasanaethu eu cymunedau’n
briodol ond bod angen buddsoddi ynddynt 
i’w gwneud yn addas at y diben. 

Cyfalaf Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

8 Rhennir y cyfrifoldeb am ddarparu, atgyweirio
a chynnal a chadw ysgol Gwirfoddol a
Gynorthwyir rhwng llywodraethwyr yr ysgol 
a’r awdurdod lleol. Mae 163 o ysgolion
Gwirfoddol a Gynorthwyir yng Nghymru.
Mewn ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir, 
y llywodraethwyr sy’n gyfrifol am seilwaith yr
ysgol tra bod yr awdurdod lleol yn gyfrifol am
ddarparu’r gegin, y neuadd fwyta, yr ystafell
archwiliadau meddygol, tŷ’r gofalwr a’r
meysydd chwarae i ddechrau a’u 
hatgyweirio a’u cynnal a’u cadw wedyn. 

9 Rhydd Rhaglen Grant Cyfalaf Ysgolion
Gwirfoddol a Gynorthwyir gymorth ariannol 
i sefydlu’r fath ysgolion a’u cynnal a’u cadw 
ar sail gyfalaf, mewn partneriaeth â’r
llywodraethwyr ysgol a’r awdurdodau lleol.
Mae gan Lywodraeth y Cynulliad y pŵer i roi
cymorth grant o 85 y cant o gostau gwariant 
a gymeradwyir y llywodraethwyr, gyda’r
llywodraethwyr eu hunain yn gorfod darparu’r
15 y cant sy’n weddill.  Mae Llywodraeth y
Cynulliad yn asesu pob cynnig am gynllun
mawr er mwyn sicrhau ei fod yn briodol, yn
cyrraedd safonau, ac yn darparu gwerth am
arian. Yn ymarferol, mae awdurdodau addysg
esgobaethol yn chwarae rhan bwysig yn y
gwaith o bennu blaenoriaethau ar gyfer
dyrannu grant. Ar hyn o bryd mae
Llywodraeth y Cynulliad yn cefnogi bron 
cant o brosiectau ar gamau amrywiol.  

10 Caiff llywodraethwyr ysgolion Gwirfoddol 
a Gynorthwyir eu gwahodd bob blwyddyn i
wneud cynnig am brosiectau adeiladu o’r
newydd neu brosiectau gwella i’w
hychwanegu i’r rhaglen gyfalaf. Mae’r 
broses hon yn cael ei hadolygu ar hyn o 
bryd gyda’r nod o lunio cynllun rheoli asedau
ar gyfer ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir
sy’n nodi ac yn blaenoriaethu’r angen am
fuddsoddi cyfalaf. 

Fframwaith Buddsoddi Cyfalaf Strategol

11 Yn ogystal â dyraniadau adrannol
uniongyrchol, mae’r Fframwaith Buddsoddi
Cyfalaf Strategol yn ffynhonnell bosibl arall o
arian ar gyfer prosiectau adeiladu ysgolion y
credir eu bod yn arloesol ac yn drawsbynciol.

12 Cyhoeddwyd y 19 o brosiectau cyntaf i’w
datblygu o dan y Fframwaith ym mis Rhagfyr
2008. Disgwylir i’r prosiectau hyn gael tua
£350 miliwn o fuddsoddiad o’r Fframwaith,
ond disgwylir hefyd ddenu buddsoddiadau

42   Y Wlad sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Hydref 2006
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eraill o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.
Rhennir y prosiectau’n chwe thema strategol
– adfywio, ffyrdd o fyw cadarnhaol, newid yn
yr hinsawdd, trafnidiaeth gynaliadwy, cadernid
a sgiliau. O dan y thema meithrin sgiliau mae
tri phrosiect a fydd yn cyfrannu at wella
adeiladau ysgol. Mae’r rhain yn Wrecsam,
Casnewydd a Thor-Faen, gyda’r Fframwaith
yn cyfrannu hyd at £5 miliwn, £15 miliwn a 
£4 miliwn yn y drefn honno. Bydd y
prosiectau’n helpu i integreiddio
gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer
cymunedau lleol; er enghraifft, bydd Campws
Addysg a Chymuned Blaenafon yn Nhor-faen
yn darparu gwasanaethau addysgol, iechyd,
hamdden a chymunedau o un cyfleuster.

Benthyca Darbodus

13 Galluogodd Deddf Llywodraeth Leol 2003
awdurdodau lleol i fenthyca arian i ariannu
gwariant cyfalaf, yn amodol ar asesiad o
fforddiadwyedd, heb gymeradwyaeth
llywodraeth ganolog. Rhaid i awdurdodau lleol
ddarparu ar gyfer y ‘benthyca darbodus’ hwn
o’u hadnoddau refeniw eu hunain, gan ei
gwneud yn ofynnol i neilltuo arian refeniw 
tra pery’r benthyciad.  

14 Dengys data alldro ar gyfer 2007-0843 i
awdurdodau lleol yng Nghymru ddefnyddio
cyfleusterau benthyca darbodus i ariannu
£163.7 miliwn o wariant cyfalaf, sef 14 y cant
o gyfanswm gwariant cyfalaf. Mae’r defnydd
o’r ffynhonnell ariannu hon wedi cynyddu’n
sylweddol ers iddi gael ei chyflwyno yn 
2004-05. Dim ond £30.5 miliwn a fenthycodd
awdurdodau lleol bryd hynny, neu llai na 4 y
cant o gyfanswm gwariant cyfalaf. 

15 Mae’r lleihad mewn niferoedd disgyblion wedi
galluogi awdurdodau lleol i wneud arbedion
refeniw o fewn eu cyllidebau addysg. 
Mae pwysau cyllidebol mewn meysydd
gwasanaeth eraill a’r angen am arbedion
effeithlonrwydd wedi cyfyngu ar allu
cynghorau i ddefnyddio’r arbedion yn llawn 
i ariannu benthyca darbodus. Serch hynny,
mae’r cyfraddau llog isel rhwng 2008 a 2009
wedi cynyddu’r swm y gall awdurdodau lleol
fforddio ei fenthyca. O ganlyniad, mae
benthyca darbodus yn chwarae rhan gynyddol
yng nghynlluniau awdurdodau lleol i ariannu
gwelliannau i’w hysgolion. 

Menter Cyllid Preifat 

16 Dull caffael yw’r Menter Cyllid Preifat, a
ddefnyddiwyd gyntaf yn Awstralia ar ddiwedd
yr 1980au, ac a ddefnyddir yn eang i sicrhau
arian sector preifat i adeiladu sefydliadau
cyhoeddus megis ysbytai, ffyrdd ac ysgolion.
Yn gyfnewid am yr arian, mae’r sector preifat
yn darparu rhai o’r gwasanaethau a
ddarparwyd gan y sector cyhoeddus 
yn flaenorol.  

17 Mae llywodraeth ganolog a llywodraeth leol
wedi defnyddio’r Fenter Cyllid Preifat fel 
dull caffael. Yn ystod 1997 ac 1999,
cymeradwyodd Llywodraeth y Cynulliad
gynlluniau adeiladu ysgolion Menter Cyllid
Preifat cymeradwy gan saith awdurdod44. 

18 Pan ddefnyddir Menter Cyllid Preifat i gaffael,
mae awdurdod lleol yn rhwym wrth gontract,
gyda chonsortiwm fel arfer sy’n cynnwys sawl
buddsoddwr, gan gynnwys cwmni adeiladu a
darparwr gwasanaeth. Bydd y consortiwm yn
dylunio ac yn adeiladu’r ysgol yn unol â
manyleb yr awdurdod. Unwaith y caiff yr ysgol
ei hadeiladu, bydd y contract yn para 25 i 30
mlynedd fel rheol. Yn ystod y cyfnod hwn,
bydd y contractwr yn cynnal a chadw adeilad,

43  SDR 160-2008, Llywodraeth Cynulliad Cymru

44  Yr awdurdodau dan sylw yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Ceredigion, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf



tir a gosodiadau a ffitiadau’r ysgol ac, fel arfer,
yn darparu gwasanaethau eraill megis prydau
ysgol neu ddarparu a chynnal a chadw offer
cyfrifiadurol. Ar ddiwedd y contract, bydd y
consortiwm yn dychwelyd yr ased, mewn
cyflwr da, i berchenogaeth yr awdurdod lleol.
Â’r consortiwm ati i adennill ei gostau yn sgîl
darparu’r ased a’r gwasanaethau, ynghyd 
ag elfen o elw, drwy godi tâl gwasanaeth
blynyddol yn ystod y contract.

19 Fel rhan o’r broses o gymeradwyo cynlluniau
addysg Menter Cyllid Preifat mewn saith
awdurdod, cytunodd Llywodraeth y Cynulliad 
i dalu ‘credydau Menter Cyllid Preifat’ i’r
awdurdodau dan sylw, a thrwy hynny leihau’r
taliadau gwasanaeth a oedd yn daladwy gan
yr awdurdodau i gonsortia’r Fenter Cyllid
Preifat. Ers 1999, ni fu rhagor o gredydau 
ar gael ac, ers hynny, nid yw awdurdodau
lleol wedi cytuno ar unrhyw gontractau 
Menter Cyllid Preifat newydd i adeiladu
ysgolion newydd.

20 Nid yw’r adroddiad hwn yn gwerthuso
manteision ac anfanteision dull caffael Menter
Cyllid Preifat. Cynhaliodd Pwyllgor Cyllid
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad 
i Bartneriaethau Cyhoeddus-Preifat, gan
gyflwyno adroddiad arno ym mis Chwefror
1999. Ymhlith pethau eraill, daeth y Pwyllgor
i’r casgliad ‘nad oedd o’r farn bod y
Partneriaethau hyn yn addas ar y pryd 
ar gyfer gwasanaethau a reolir lle y
trosglwyddir niferoedd mawr o staff rhwng 
y sector cyhoeddus a’r sector preifat’. 
Fodd bynnag, argymhellodd hefyd y dylai
Llywodraeth y Cynulliad adolygu’r sefyllfa 
hon yn ofalus o bryd i’w gilydd. Hefyd
argymhellodd y Pwyllgor yn gryf, ‘p’un a 
oedd Llywodraeth y Cynulliad yn dewis
Partneriaethau Cyhoeddus-Preifat neu
ddulliau caffael mwy traddodiadol ar gyfer

prosiectau yn y dyfodol, y dylid ystyried
costau cynnal a chadw ar gyfer bywyd cyfan 
y prosiect a chyfrif amdanynt wrth ystyried y
gyllideb. Nododd y dylid ystyried bod arbedion
prosiect sy’n gyfystyr â llai o waith cynnal a
chadw arfaethedig yn arfer rheoli gwael ac
osgoi hynny er mwyn buddsoddi arian
cyhoeddus mewn ffordd graff’. 

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion50


