

Prif Swyddog Fferyllol
Chief Pharmaceutical Officer



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Nick Ramsay AC
Cadeirydd
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Ein Cyf: AE

30 Hydref 2017

Annwyl Mr Ramsay

Gwybodaeth am y dyddiad y disgwylir i'r system Trawsgrifio Meddyginiaethau ac e-Ryddhau gael ei chyflwyno ledled Cymru

Yn ystod sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 16 Hydref, euthum ati i ddarparu manylion i'r Pwyllgor am y dyddiad y disgwylir i'r system Trawsgrifio Meddyginiaethau ac e-Ryddhau gael ei chyflwyno ledled Cymru. Mae'r system yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a phob bwrdd iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Hyd yma, mae'r gwaith o gyflwyno'r system wedi dechrau mewn pum bwrdd iechyd (Betsi Cadwaladr, Caerdydd a'r Fro, Cwm Taf, Hywel Dda a Phowys). Mae cynlluniau ar y gweill hefyd ar gyfer ei chyflwyno yng Nghanolfan Ganser Felindre. Yn y ddau fwrdd iechyd arall (Abertawe Bro Morgannwg ac Aneurin Bevan), mae trefniadau e-ryddhau lleol a fodolai eisoes ar waith. Mae crynodeb llawn o'r sefyllfa o ran cyflwyno'r system, sy'n cael ei ddarparu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, wedi'i gynnwys gyda'r llythyr hwn.

Yn qywir

Andrew Evans
Chief Pharmaceutical Officer/Prif Swyddog Fferyllol
Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Dogfennau yn amgaaedig

Sefydliad	Y Sefyllfa Bresennol	Dyddiad y disgwylir cwblhau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	Disgwylir i'r cynllun peilot gael ei roi ar waith ddechrau 2018	I'w gadarnhau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	Heb ddechrau	I'w gadarnhau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	37.5% o wardiau wedi'u cwblhau ar draws tri safle	Mehefin 2019
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	Cam 1 wedi'i gwblhau Cam 2 (13 o wardiau) 31% wedi'i gwblhau Cam 3 (Iechyd Meddwl) heb ddechrau	I'w gadarnhau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	85% wedi'i gwblhau	Hydref 2017
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	16% wedi'i gwblhau	I'w gadarnhau
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	21% wedi'i gwblhau	Tachwedd 2017
Ymddiriedolaeth GIG Felindre	Gwaith ymgysylltu a chynllunio cychwynnol ar y gweill	Mawrth 2018