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1.0 Rhagarweiniad

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) yn gorff
siartredig annibynnol ac yn elusen gofrestredig. Fel Corff Cyhoeddus a Noddir
gan y Cynulliad (CCNC) daw ei gyllid craidd ar ffurf cymorthdal gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Cynllun Corfforaethol 2005-08 yn amlinellu’r ymrwymiadau sylfaenol o
ran y gweithgareddau y bwriedir eu cynnal yn ystod y flwyddyn ariannol hon
ac yn rhoi fframwaith ar gyfer ein gwaith dros y tair blynedd nesaf.  Mae’r
Cynllun Gweithredol hwn yn cyfeirio at ein prif raglenni gwaith yn 2005-06.
Ymhlith pethau eraill, mae’n canolbwyntio ar baratoi i roi ein Gweledigaeth ar
waith ac i gydweithio â’n budd-ddeiliaid i ‘Greu’r Dyfodol Gyda’n Gilydd’.

Mae hi’n gyfnod diddorol o ran cynllunio dyfodol y sefydliad.  Yn ddiweddar,
lansiwyd ein Gweledigaeth: 'Creu’r Dyfodol gyda’n Gilydd’ ac rydyn ni
wrthi’n ymgynghori â’n budd-ddeiliaid ar y mater. Bydd canlyniadau’r broses o
ymgynghori, cyfrannu ac ymrwymo’n bwydo’r Cynllun Corfforaethol nesaf,
2006-09.  Bydd hyn yn cynnwys edrych ymlaen i’r deng mlynedd nesaf.

Cefnogi amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru

Pwrpas y cynllun hwn yw rhoi crynodeb o’n hamcanion a’n targedau ar gyfer y
flwyddyn sydd i ddod i Lywodraeth Cynulliad Cymru, a dangos sut mae’r
gweithgareddau hyn yn helpu Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflawni ei
hamcanion hithau.  Mae tîm rheoli’r Amgueddfa yn mesur cynnydd yn erbyn
targedau bob mis a phob chwarter a chaiff y mater ei adolygu gan y Cyngor
(Bwrdd yr Ymddiriedolwyr) a Llywodraeth Cynulliad Cymru bob chwarter.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae gwaith Amgueddfa Genedlaethol yn gymhleth ac rydyn ni wrthi drwy’r
amser yn:

• Cyflwyno a defnyddio ein casgliadau at ddibenion addysg a dysgu
gydol oes

• Ehangu’r casgliadau a’r wybodaeth sy’n gysylltiedig â nhw: cael
eitemau trwy gasglu mewn ffordd briodol, prynu, rhoddion neu
gymynroddion; a gwneud gwaith ymchwil perthnasol iddyn nhw.

• Enwi a dogfennu casgliadau newydd wrth iddynt ddod i’n meddiant,
gwella'n cofnodion papur a’u trosglwyddo i systemau gwybodaeth
cyfrifiadurol modern. Bydd hyn yn ein galluogi ni i wybod yn union beth
sydd gennym ni, ble mae e, ac ym mha gyflwr y mae e. Bydd hyn yn ei
gwneud hi’n haws i ni ateb cwestiynau a chaniatáu i bobl weld ein
casgliadau.

• Cadw’r casgliadau o dan yr amodau mwyaf diogel a gorau posibl er
mwyn atal neu arafu dirywiad yr holl ddefnyddiau.  Mae’r gwaith yma’n
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cynnwys monitro a gwella’r mannau storio yn barhaus gan nad yw
llawer ohonynt yn addas i'r pwrpas am wahanol resymau hanesyddol.

• Gwarchod ac adfer eitemau y mae angen eu sefydlogi neu sy’n mynd i
gael eu harddangos, fel eu bod yn addas i’w harddangos a’u
defnyddio. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau dadansoddi a
gwasanaethau labordy i helpu gyda’r gwaith.

• Agor ein hamgueddfeydd fel eu bod yn haws i’r cyhoedd fynd iddynt.
Sicrhau trwy ein staff blaen t_ bod y casgliadau’n cael eu gwarchod yn
ddigonol, bod y mannau arddangos yn ddiogel a bod y cyfleusterau o’r
safon uchaf.  Rydyn ni’n cydnabod hefyd ei bod yn bwysig hyrwyddo
ein hamgueddfeydd a’n casgliadau.

• Ymchwilio i’r casgliadau a dehongli canlyniadau’r gwaith ymchwil trwy
gatalogau, papurau, cyhoeddiadau poblogaidd, arddangosfeydd
parhaol a dros dro yn ein hamgueddfeydd ac ar ein gwefan. Rydyn ni’n
gwneud hyn er mwyn addysgu’r cyhoedd a chynnig gwybodaeth iddynt
mewn ffordd sy’n ddifyr, yn cyfoethogi ac yn addysgu pawb.



5

2.0 Ein pwrpas a’n blaenoriaethau

Pwrpas elusennol gwaelodol Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru,
fel a nodir yn y Siarter, yw hybu addysg y cyhoedd. Rydyn ni’n datblygu ein
casgliadau, sy’n eiddo i bobl Cymru, yn gofalu amdanynt, yn eu hastudio ac
yn annog pobl i’w gweld er budd y gymdeithas, a hynny am byth.  Yn ôl y
Siarter (1907, diwygiwyd 1991) gwneir hyn:

yn bennaf trwy ddarlunio’n llwyr ddaeareg, mwynyddiaeth, s_oleg, botaneg,
ethnograffeg, archaeoleg, celfyddyd, hanes a diwydiannau arbennig Cymru ac
yn gyffredinol trwy: gasglu, diogelu, egluro a chyflwyno gwrthrychau a phethau
sydd o fudd neu ddiddordeb mewn cysylltiad â hynny a thrwy gasglu, diogelu,
egluro a chyflwyno gwrthrychau a phethau (gan gynnwys lluniau, engrafiadau,
cerfluniaeth a phob gwaith celfyddyd gain o unrhyw fath) boed yn gysylltiedig
â Chymru neu beidio a all helpu i hyrwyddo addysg a hybu ymchwil lenyddol a
gwyddonol; a thrwy baratoi a chyhoeddi atgynyrchiadau, ffilmiau, tapiau a
darluniadau eraill (o ba fath bynnag) o bob gwrthrych a pheth o'r math a
nodwyd uchod.

Rydyn ni wrthi ar hyn o bryd yn adolygu ein trefniadau llywodraethu ac, fel
rhan o’r broses, rydyn ni’n disgwyl cyflwyno Siarter ddiwygiedig i’r Comisiwn
Elusennau a’r Cyfrin Gyngor ei hystyried yn 2005/06.  Bydd yr adolygiad o’r
drefn lywodraethu’n ceisio eglurhau swyddogaeth Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’r
ffordd y gwneir penodiadau i’r Bwrdd.

Gellir addasu faint fynnir ar y wybodaeth sydd ynghlwm wrth y casgliadau er
mwyn ymateb i'r ffordd y mae anghenion yn newid o ran chwilfrydedd y
cyhoedd, blaenoriaethau ysgolheigion, diddordebau arbennig unigolion neu
feysydd llafur ffurfiol byd addysg.   Mae’r casgliadau cyfredol yn berthnasol i
themâu modern fel hunaniaeth ddiwylliannol, bioamrywiaeth a
chynaliadwyedd yr amgylchedd yn ogystal â syniadau newydd ym maes celf
gain.  Caiff y rhain eu dehongli gan y bobl sy’n gofalu amdanynt, gan adrodd
straeon di-ri am Gymru a’r byd.

Rydyn ni’n rhannu gweledigaeth gyffredin â’r corff sy’n ein noddi, Llywodraeth
Cynulliad Cymru wrth weithio i greu dyfodol cynaliadwy i Gymru.  Yn ei
chynllun strategol (Cymru: Gwlad Well) mae Llywodraeth y Cynulliad yn nodi
bod ei blaenoriaethau sylfaenol yn cynnwys annog datblygiad cynaliadwy,
mynd i'r afael ag anfantais gymdeithasol a hybu cyfleoedd cyfartal. Trwy
annog pobl i ymweld ag amgueddfeydd fel rhan arferol o ddysgu, mae
gennym ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau cyfleoedd ar gyfer dysgu
gydol oes a gwelliannau cymdeithasol.  Trwy ein casgliadau a’n harbenigedd,
rydyn ni mewn sefyllfa ddelfrydol i gryfhau hunaniaeth ddiwylliannol Cymru ac
i gefnogi'r gwaith o greu gwlad ddwyieithog. Rydyn ni’n credu’n gryf mewn
rhoi lle amlwg i’r Gymraeg trwy ein gwaith ac yn cyhoeddi strategaeth prif-
ffrydio ar gyfer AOCC ochr yn ochr â’r Cynllun Gweithredol hwn.

Yng ngweledigaeth strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer ei thymor
cyfredol yn Cymru: Gwlad Well rhoddir blaenoriaeth i sicrhau pedwar peth:
helpu rhagor o bobl i gael swyddi; gwella iechyd; datblygu cymunedau cryf a
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diogel; a chreu gwell swyddi a sgiliau. Yn Llythyr Gorchwyl AOCC ar gyfer
2005/06, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cydnabod bod gan AOCC ran
bwysig i’w chwarae trwy ddatblygu rhaglenni sy’n cefnogi blaenoriaethau
sylfaenol Cymru: Gwlad Well, ac yn enwedig mewn perthynas â’r
flaenoriaeth ‘datblygu cymunedau cryf a diogel’.

Mae Tabl 1 yn amlinellu sut cefnogodd AOCC Gynllun Strategol Llywodraeth
Cynulliad Cymru a’i pholisïau sylfaenol yn 2004-05 a sut rydyn ni’n cydweithio
â Chyrff Cyhoeddus eraill a Noddir gan y Cynulliad i gyflawni’r amcanion hyn.
Dros y flwyddyn nesaf, byddwn ni hefyd yn cefnogi’r gwaith o weithredu
Cynllun Gofodol Cymru a’r Cynllun Gweithredu ar Ddatblygu Cynaliadwy; yn
cefnogi’r awdurdodau lleol wrth gyflawni eu Strategaethau Cymunedol ac yn
gweithio gyda Phartneriaethau Cymunedau’n Gyntaf lle bo modd i gyflawni eu
Cynlluniau Gweithredu Cymunedol.

Bydd ‘Creu’r Dyfodol gyda’n Gilydd’, sef y Weledigaeth rydyn ni’n
ymgynghori â’n budd-ddeiliaid yn ei chylch ar hyn o bryd, yn pennu fframwaith
deng mlynedd a mwy ar gyfer ein gwaith cynllunio strategol.  Felly rydyn ni’n
disgwyl y bydd patrwm a chynnwys y drafft nesaf o’n Cynllun Corfforaethol yn
wahanol, er mwyn paratoi i roi’r Weledigaeth ar waith o 2006 ymlaen.

Mae’r Cynllun Gweithredol hwn yn canolbwyntio ar gyfnod o baratoi ar gyfer
‘Creu’r Dyfodol gyda’n Gilydd’. Mae’n ymdrin â phum mater strategol a fu’n
fframwaith i’n dogfennau cynllunio ac sydd wedi diffinio’n perthynas â
Llywodraeth Cynulliad Cymru dros y tair blynedd diwethaf. Caiff y Materion
Strategol hyn eu cyflawni trwy amcanion craidd tymor hir. Cânt eu mesur gan
ddangosyddion perfformiad, a’u cefnogi gan amcanion newid tymor byr sy’n
cael eu monitro bob chwarter.

Materion Strategol AOCC

Mater Strategol 1:  Rhaid i ni sicrhau bod cydnabyddiaeth eang bod yr hyn a
gynigiwn yn berthnasol i anghenion cymdeithas gynhwysol

Mater Strategol 2:  Rhaid i ni barhau i wneud ein casgliadau a’r wybodaeth
sydd ynghlwm wrthynt yn fwyfwy hygyrch

Mater Strategol 3:  Rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n gallu gofalu’n iawn am y
casgliadau a’r ystadau a ymddiriedwyd i’n gofal

Mater Strategol 4:  Rhaid i ni hybu arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol, a
datblygu diwylliant meddwl-agored o fewn y sefydliad

Mater Strategol 5:  Rhaid i ni wella ein sail ariannu er mwyn ein galluogi ni i
gyflawni ein blaenoriaethau



7



8

Tabl 1  Sut cefnogodd AOCC Gynllun Strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru a’i bolisïau sylfaenol yn 2004-05
Dysgu Byw’n Wahanol

Defnyddio adnoddau o raglenni
Ewropeaidd gan gynnwys Amcan
Un mewn ffyrdd sy’n cefnogi
datblygiad cynaliadwy, yn
hyrwyddo partneriaethau lleol
dilys ac yn datblygu’r economi
cymdeithasol.

Mae ein Strategaeth ar gyfer Diwydiant wedi golygu y bu modd buddsoddi £40m i ddathlu Treftadaeth Ddiwydiannol Cymru mewn
ardaloedd Amcan 1. Fel rhan o’r strategaeth, parhawyd â’r gwaith o adeiladu a dodrefnu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn
Abertawe a fydd yn agor yn 2005.

Cymru Greadigol
Adolygu cyfleoedd ar gyfer dysgu
gydol oes mewn pynciau
diwylliannol trwy addysg ffurfiol a
mentrau cymunedol

Yn ogystal ag ymwneud â dros 200,000 o ymwelwyr mewn grwpiau addysg ffurfiol, bu 150,000 o ymwelwyr eraill yn cymryd rhan
mewn gweithgareddau dysgu anffurfiol ‘gwerth ychwanegol’.  Ar ben hynny, bu i ni gynnig gweithgareddau addysgol i dros 175,000 o
bobl y tu allan i safleoedd ein Hamgueddfeydd.

Adolygu ymarferoldeb cael mwy
o lefydd arddangos da ledled
Cymru

Mewn ymgynghoriad â Chyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru, bu i ni gytuno ar strategaeth i adolygu’r opsiynau
ar gyfer arddangos gweithiau celf.

Datblygu polisïau ar gelfyddyd
gyhoeddus

Rydyn ni wedi parhau i gydweithio â Chywaith Cymru ar strategaeth celfyddyd gyhoeddus ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau yn Abertawe.

Adolygu’r dewisiadau ar gyfer
creu un lle cynhwysfawr i roi
gorolwg o Hanes Cymru.

Fel rhan o’r broses o wireddu’n Gweledigaeth ‘Creu’r Dyfodol Gyda’n Gilydd’ rydyn ni wedi ystyried y posibilrwydd o greu amgueddfa
o wahanol bobloedd a gwahanol fathau o hanes Cymru yn Amgueddfa Werin Cymru trwy symud yr arddangosfeydd Archaeolegol yno,
ailddatblygu’r orielau, ac ail-ddehongli’r adeiladau a ailgodwyd ar y safle.  Mae ein budd-ddeiliaid a’r cyhoedd yn ystyried y syniad yma
ar hyn o bryd fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Weledigaeth.

Datblygu Strategaeth Twristiaeth
Ddiwylliannol

Fel rhan o’n cyfraniad at gryfhau economi Cymru, rydyn ni wedi parhau i chwarae rhan allweddol mewn dwy fenter bwysig i wneud
Cymru’n gyrchfan ryngwladol i dwristiaid diwylliannol: menter Herian a Strategaeth Twristiaeth Ddiwylliannol Bwrdd Croeso Cymru.
Menter adfywio economaidd sy’n canolbwyntio ar y dreftadaeth ddiwylliannol yw menter Herian (Treftadaeth ar Waith).  Fe’i cefnogir gan
bartneriaeth eang o gyrff cyhoeddus cenedlaethol ac awdurdodau lleol, mudiadau gwirfoddol a’r sector preifat yn ne Cymru.   Trwy ddatblygu
Pyrth Twristiaeth Ddiwylliannol ac ‘arwyddbyst’. Gallwn ni barhau i gydweithio’n agos â Bwrdd Croeso Cymru i sicrhau bod ei
Strategaeth Twristiaeth Ddiwylliannol yn creu cyfleoedd i rannu manteision mynediad am ddim i’n hamgueddfeydd â’n horielau â'r
diwydiant twristiaeth ehangach yng Nghymru.
Dynodwyd y Pwll Mawr ac Amgueddfa Lechi Cymru yn ‘Angorbwyntiau’ ar gyfer Llwybrau Treftadaeth Ddiwydiannol Ewrop yng
Nghymru.

Myned iad  am dd im i
amgueddfeydd

Yn ystod 2004-05, sef y bedwaredd flwyddyn i ni gynnig mynediad am ddim gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, cafwyd
dros 1.25 miliwn o ymweliadau â’n Hamgueddfeydd, dros 65% yn uwch na’r cyfanswm ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf yr oeddem yn
codi tâl, sef 2000-01.

H y b u  g w e i t h g a r e d d a u
diwylliannol

Rydyn ni wedi datblygu nifer o weithgareddau llwyddiannus i annog ac adlewyrchu gwahanol gymunedau ethnig Cymru, gan gynnwys
ein G_yl Cymru a’r Byd.
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Iaith Pawb
Prif-ffrydio’r Gymraeg Rydyn ni wedi cychwyn gweithredu’n Strategaeth i Brif-ffrydio’r Gymraeg a fydd yn sicrhau bod asesu effaith bosibl ein gweithgareddau

ar ‘iechyd’ yr iaith ac ar hawliau a lles siaradwyr Cymraeg yn rhan hanfodol o’n hethos a datblygiad ein polisïau - ochr yn ochr â
materion eraill a gaiff eu ‘prif-ffrydio’ fel cyfleoedd cyfartal, cydraddoldeb hiliol a chynaliadwyedd.

Twristiaeth Buon ni’n cydweithio’n agos â Bwrdd Croeso Cymru i) i sicrhau bod y Strategaeth Twristiaeth Ddiwylliannol yn creu cyfleoedd i hybu
diwylliant dwyieithog Cymru a ii) i ddatblygu Amgueddfa Werin Cymru fel Porth Twristiaeth Ddiwylliannol allweddol.

Rhaglen hyfforddi ar gyfer
tiwtoriaid Cymraeg

Mewn cydweithrediad ag ELWa, rydyn ni wedi lansio a datblygu cynllun Llwybrau Llafar i alluogi oedolion i ddysgu am hanes a
diwylliant trwy Amgueddfa Werin Cymru gan loywi eu Cymraeg ar yr un pryd.

Cynlluniau yn y Sector
Gwirfoddol

Creu cymdeithas sifil sy’n
gynhwysol ac sy’n galluogi pobl i
gymryd rhan yn ei holl
weithgareddau economaidd a
chymdeithasol

Byddwn ni’n adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot Ar Dir Cyffredin i gynnal menter dwy flynedd mewn pum cymuned ledled Cymru
(Caerffili, Torfaen, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Cheredigion). Bydd Ar Dir Cyffredin 2 yn annog pobl ifanc i ystyried agweddau ar
eu treftadaeth ddiwylliannol a chreu gwaith project o safon uchel mewn cyfrwng o’u dewis, gan feithrin sgiliau a chael eu hachredu.
Bydd hyn yn eu galluogi i symud ymlaen i fathau eraill o addysg a / neu waith.

Gwneud Cysylltiadau
Rydyn ni’n dal i gydweithio â Llyfrgell Genedlaethol Cymru i asesu sut y gall y ddau gorff fod yn fwy effeithiol trwy gydweithio mwy o
ran eu swyddogaethau cymorth.



10



11

3.0 Rhaglenni Gweithredu a Mesuryddion Perfformiad

3.1 Mater Strategol 1:  Rhaid i ni sicrhau bod cydnabyddiaeth eang
bod yr hyn a gynigiwn yn berthnasol i anghenion cymdeithas gynhwysol

Amcanion Craidd

3.1.1 Cyrraedd cynulleidfaoedd mwy amrywiol gan gynnwys grwpiau sy’n cael
eu tangynrychioli ar hyn o bryd ymhlith ein hymwelwyr, ac ymrwymo grwpiau
sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol mewn ffyrdd sy’n cyfrannu at agenda
ehangach cynhwysiad cymdeithasol.

3.1.2 Sicrhau bod ein swyddogaeth ganolog o ran deall treftadaeth a
diwylliant Cymru a’i hamgylchedd naturiol yn cael ei chydnabod a’i pharchu
yng Nghymru a’r tu hwnt.

3.1.3 Rhoi arweiniad addysgol trwy hybu gwybodaeth a dealltwriaeth trwy
gyfleoedd dysgu gydol oes. Rydyn ni wedi amlinellu amrediad a chwmpas ein
gweithgareddau yn Atodiad A – Y Rhaglen Dysgu a Mynediad.

Dangosydd
Perfformiad

2002-03
canlyniad

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
canlyniad

2005-06
targed

Cyfanswm yr
ymwelwyr

1,278,449 1,222,206 1,250,000 1,318,486 1,400,000 d

Nifer yr
ymwelwyr

mewn grwpiau
addysg

205,956a
158,601b

214,377a
161,843b

209,000a

156,000b
217,231 a

167,854 b
238,000 a,d

176,000 b,d

% yr ymwelwyr
cyffredinol o

grwpiau o dan
anfantais

gymdeithasol

37% 32% 38% Dim ffigwr ar
gael

38%

% y casgliadau
a ddehonglir

trwy gyfryngau
electronig

12.2% 12.3% 13% c 12.7% 15.9% c

Nifer yr
ymweliadau â'r

wefan

541,265 719,144 826,000 961,534 1,000,000

Nifer yr
ymweliadau â’r
wefan sy’n para
dros 10 munud

42,970 55,957 64,000 116,762 100,000

a addysg ffurfiol
b addysg anffurfiol
c  ar sail maint y casgliad oedd yn addas i’w gadw’n electronig – 4,100,000
d mae’r targed yn adlewyrchu’r cynnydd a ddisgwylir yn y niferoedd pan fydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n
agor yn yr Haf 2005

Amcanion newid ar gyfer 2004-05
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3.1.4 Cyfrannu at nod Llywodraeth Cynulliad Cymru o greu gwlad
ddwyieithog fel y'i disgrifir yn Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu
Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog trwy roi ein Strategaeth Brif-
ffrydio ar waith i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael sylw wrth
gynllunio’n corfforaethol ac wrth wneud penderfyniadau ar bob lefel.

3.1.5 Defnyddio ymgyrch lansio’r Weledigaeth, ‘Creu’r Dyfodol gyda’n
Gilydd’ i ddatblygu Strategaeth Gyfathrebu newydd er mwyn tynnu
sylw at ein hamgueddfeydd fel canolfannau dysgu ac atyniadau
ymwelwyr o safon ryngwladol.

3.1.6 Cyfrannu at weledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru fel y’i
hamlinellir yn Cymru: Gwlad Well (a’i strategaethau cysylltiedig) trwy
ddyfnhau ac ehangu mynediad i’r casgliadau fel a ganlyn:

• Ymateb i ganfyddiadau allweddol yr Adolygiad allanol ar Farchnata
allanol a gynhaliwyd yn 2004-05 trwy:

o  ddiffinio’r amcanion cyffredinol ar gyfer datblygu
cynulleidfaoedd mewn perthynas â ‘Creu’r Dyfodol gyda’n
Gilydd’, demograffeg dalgylchoedd, perfformiad blaenorol,
datblygu cynnyrch a thwy strategaeth segmentu;

o  diffinio’r cysylltiadau rhwng Marchnata, Cysylltiadau
Cyhoeddus, Addysg a Gweithredu, ac ystyried y potensial ar
gyfer integreiddio’r rhain i gyd, neu rai ohonynt, yn ffurfiol
neu’n anffurfiol;

o creu Cynllun Gweithredu Datblygu Cynulleidfaoedd i gefnogi
Cynllun Corfforaethol AOCC 2006/07-2008/09; a

• Cwblhau a defnyddio canfyddiadau ac ymatebion yr ymgynghoriad
cychwynnol ar ‘Creu’r Dyfodol gyda’n Gilydd’ i ddatblygu
cynlluniau manwl ar gyfer y tair blynedd nesaf, cynlluniau amlinellol
ar gyfer y deng mlynedd nesaf ac i sefydlu trefniadau ar gyfer
ymgynghori o hyn ymlaen.

• Defnyddio ymgynghoriad ‘Creu’r Dyfodol gyda’n Gilydd’ i’n helpu
i ailddiffinio fframwaith ein delwedd a'n brand er mwyn sicrhau
eglurdeb o ran ein swyddogaeth fel sefydliad dysgu a sut y dylem
gyfleu gwahanol bersonoliaethau'r amgueddfeydd unigol mewn
ffordd gliriach.

• Adeiladu ar lwyddiant y cynllun peilot Ar Dir Cyffredin i drefnu
menter dwy flynedd mewn pum cymuned – Caerffili, Torfaen,
Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Cheredigion, gan gydweithio â
Phartneriaethau Cymunedau’n Gyntaf lle bo hynny’n briodol.  Bydd
Ar Dir Cyffredin 2 yn annog pobl ifanc i ystyried agweddau ar eu
treftadaeth ddiwylliannol a chreu gwaith project o safon uchel, gan
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feithrin sgiliau a chael eu hachredu’r un pryd.  Bydd hyn yn eu
galluogi i symud ymlaen i fathau eraill o addysg a / neu waith.

• Adeiladu ar y partneriaethau sy’n bodoli rhwng yr holl safleoedd a’u
cymunedau, gan gefnogi’r gwaith o gyflawni Strategaethau
Cymunedol yr awdurdodau lleol, lle bo hynny’n briodol, er mwyn
sicrhau cysylltiadau parhaol a manteision economaidd. Yn
arbennig:

o hwyluso gwaith Fforwm Twristiaeth Caerllion a chydweithio â
phartneriaid i greu taith rithwir o gwmpas tref hanesyddol
Caerllion;

o  parhau i hwyluso gwaith partneriaeth Fforwm Padarn a’i is-
gr_p, Partneriaeth Llanberis, i hyrwyddo’r ardal fel cyrchfan i
ymwelwyr;

o  arwain Gr_p Partneriaeth Llanberis: Cynllun Dehongli
Cymunedol;

o  ymdrechu i ddatblygu’r berthynas sy’n bodoli ar hyn o bryd
rhwng amgueddfeydd AOCC yng Nghaerdydd a Chyngor Sir
Caerdydd; a

o pharhau i adeiladu ar y berthynas gref a grewyd gyda Dinas
a Sir Abertawe wrth greu Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau.

3.1.7 Cydweithio â Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyrff Cyhoeddus eraill a
Noddir gan y Cynulliad i gyflawni strategaethau ym meysydd y
celfyddydau, diwylliant a thwristiaeth, gan gyfrannu at y Bwrdd
Diwylliant newydd a Chymru’n Creu, adeiladu ar ein perthynas gyda
CyMAL ac ehangu’n dylanwad trwy estyn allan i’r sector ehangach.

3.1.8 Parhau i wneud gwelliannau i’n hamgueddfeydd i’w gwneud yn haws i
bobl fynd a dod yno. Yn arbennig:

• ceisio’r caniatâd adeilad rhestredig angenrheidiol a gosod mynedfa
awtomataidd yn nrws ffrynt yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol;

• datblygu cynlluniau i'w gwneud hyd yn oed yn haws mynd a dod yn
Amgueddfa Werin Cymru; a

• threialu digwyddiadau gydag iaith arwyddion ar gyfer pobl fyddar;
datblygu teithiau sain ac arwyddion arbennig ar gyfer ymwelwyr sy’n
ddall neu sydd â nam ar eu golwg.

3.1.9 Datblygu mentrau mynediad ac amrywiaeth ledled yr Amgueddfa, gan
elwa ar wybodaeth a geir trwy bartneriaethau â’r sector gwirfoddol a’u
cyflawni trwy waith timau staff a’r Swyddog Adnoddau Dynol a
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Mynediad/Amrywiaeth. Cychwyn projectau sy’n cynnwys pobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig trwy’r _yl Diwylliannau Moslemaidd, cydweithio â
BEN (Black Environmental Network) yn Amgueddfa’r Lleng Rufeinig a
Rhaglen Allestyn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.
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3.2 Mater Strategol 2:  Rhaid i ni barhau i wneud ein casgliadau a’r
wybodaeth sydd ynghlwm wrthynt yn fwyfwy hygyrch

Amcanion Craidd

3.2.1 Sicrhau bod y gynulleidfa ehangaf bosibl yn gallu elwa ar ein
hamgueddfeydd, ein casgliadau a’n gwaith. Rydyn ni wedi amlinellu
amrediad a chwmpas ein rhaglenni Dysgu a Mynediad ac
Arddangosfeydd yn Atodiadau A ac C yn y drefn honno.

3.2.2 Defnyddio ein casgliadau amrywiol fel sylfaen ar gyfer gwaith ymchwil
ysgolheigaidd. Rydyn ni wedi amlinellu amrediad a chwmpas ein
gweithgareddau ymchwil yn Atodiad B.

Dangosydd
Perfformiad

2002-03
canlyniad

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
canlyniad

2005-06
targed

Nifer yr
ymholiadau am y

casgliadau

23,334 22,873 21,000 22,196 22,000

Nifer y projectau
ymchwil

63 79 75 101 80

Nifer y bobl a
gymrodd ran

mewn
gweithgareddau
oddi ar y safle

e.e. darlithoedd

153,184 221,814 185,000 207,085 185,000

Nifer y llefydd y
benthycwyd

eitemau iddynt

355 367 340 366 350

Amcanion Newid

3.2.3  Datblygu a chyflawni cynllun gweithredu yn unol â’r Polisi Dysgu a
Mynediad a ddatblygwyd yn ddiweddar a sefydlu dulliau gwerthuso
addas. Mae Atodiad A yn nodi uchafbwyntiau’r Rhaglen Dysgu a
Mynediad ar gyfer 2005/06.

3.2.4 Datblygu cynlluniau i greu Amgueddfa Rithwir a fydd yn ymestyn
pwrpas a gwerthoedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru i
gynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a byd-eang, ac yn adfer ymdeimlad
o berchnogaeth i gymunedau sydd wedi cyfrannu eitemau at
gasgliadau'r Amgueddfa.

3.2.5 Datblygu effaith y gweithgareddau a gyflawnwn mewn Partneriaethau
a’r sylw a roddir iddynt:

• Cefnogi arddangosfeydd a drefnir mewn partneriaeth yn 2005/06 a
chydweithio â CyMAL i adolygu rhaglen bartneriaeth Cyfoeth Cymru
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Gyfan”. Paratoi canllawiau diwygiedig ar gyfer cylch ariannu nesaf
CyMAL er mwyn cynnwys rhagor o leoliadau partner.

• Cychwyn a hyrwyddo partneriaid yr Oriel Genedlaethol yn y
celfyddydau gweledol mewn pum canolfan ledled Cymru trwy raglen
o weithgareddau, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Esmee
Fairbairn ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Celfyddydau Cymru.

• Gweithio i gefnogi Llyfrgell Genedlaethol Cymru i fanteisio i’r eithaf
ar y bartneriaeth i greu oriel ddigidol genedlaethol ar gyfer casgliad
Cymru o’r celfyddydau gweledol.

• Parhau i gydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir
Benfro (APCASB) yn eu hymdrechion i greu cartref yn Nhyddewi ar
gyfer arddangosiadau o Gasgliad Sutherland trwy ddatblygu
canolfan i ddehongli celfyddyd a thirwedd yr ardal.

• Helpu Cyngor Sir Caerdydd i weithredu ei gynlluniau i gynnal
rhaglen i ddathlu canmlwyddiant Caerdydd fel dinas a’i hanner-
canmlwyddiant fel prifddinas.

• Parhau i gymryd rhan mewn gwahanol raglenni partneriaeth ym
maes gwyddoniaeth gan gynnwys:

o HabMap (INTERREG/CCGC) sy’n golygu mapio cynefinoedd
ar gyfer gwaith cadwraeth a rheolaeth yn ne Môr Iwerddon;

o  MESH (JNCC/INTERREG), project sy’n mapio gwelyau
moroedd Ewrop;

o  cynllun tair blynedd i ymchwilio i ffawna a geoffiseg gwely
Môr Hafren mewn partneriaeth ag Arolwg Daearegol Prydain;
a

o chydweithio ag Arolwg Daearegol Prydain i fapio caeau yng
Ngheredigion.

• Parhau i gyfrannu at ddatblygiad Safle Treftadaeth Byd Blaenafon a
chydweithio â phartneriaid eraill i wella'r gwaith dehongli ac i
fanteisio mwy ar botensial economaidd yr ardal dreftadaeth hon;

• Yn yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol Dre-fach Felindre, ailsefydlu’r
fforwm twristiaeth lleol a chydweithio â phartneriaid eraill ym maes
twristiaeth.  Cydweithio â’r Gr_p Gweithredu Cymunedol lleol i
ddatblygu gwaith dehongli’r ardal.

3.2.6 Cwblhau’r gwaith o gyflawni strategaeth ddiwydiant AOCC trwy agor
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn 2005.  (Gwelir
Cynllun Gweithredu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe yn
Atodiad D).
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3.2.7 Buddsoddi i wella profiad ymwelwyr, gan ganolbwyntio ar Amgueddfa
Werin Cymru a’r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol. A ninnau wedi
buddsoddi yn y Strategaeth Ddiwydiant yn Amgueddfa Lechi Cymru,
Pwll Mawr a’r Amgueddfa Wlân Genedlaethol, ac am y caiff
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ei chwblhau eleni,
rhaid i ni ganolbwyntio ar yr Amgueddfeydd lle mae angen
buddsoddiad a gwaith cynnal-a-chadw.

Yn ystod 2005-06:
• yn Amgueddfa Werin Cymru byddwn ni’n

o  cyflymu’r rhaglen fuddsoddi yn seilwaith y safle er mwyn
ymateb i effeithiau’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a chynnig
gwell profiad i’r ymwelwyr;

o  gwella adeiladwaith ac amodau amgylcheddol yr Oriel
Diwylliant Materol er mwyn creu man arddangos hyblyg iawn
a ddefnyddir i ystyried hunaniaeth;

o ei gwneud yn haws i ymwelwyr ffeindio’u ffordd o gwmpas y
safle;

o  ail-lansio’r T_ ar gyfer y Dyfodol fel y T_ Gwyrdd, gan
gynnwys arddangosfeydd dehongliadol a fydd yn
canolbwyntio ar fyw bywyd cynaliadwy;

o  cwblhau adeiladwaith Eglwys Llandeilo Tal-y-bont, yn
tirlunio’r tir o’i chwmpas ac yn parhau â gwaith y bydd y
cyhoedd yn ei weld y tu mewn i’r eglwys;

o gorffen adfer y tai gwydr hanesyddol ar dir y Castell;

o dechrau ailgodi T_ Masnachwr canoloesol o Hwlffordd;

o  gwella cyfleusterau chwarae a chyfleusterau addysgol y
safle; ac

o  yn gwneud gwelliannau eraill trwy’r Rhaglen Gofal am
Gasgliadau a Mynediad Iddynt (gweler 3.3.4)

• yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol byddwn ni’n

o  datblygu cynlluniau i symud arddangosfeydd hen ffasiwn o
loriau uchaf yr Adain Orllewinol er mwyn paratoi i gyflwyno
arddangosiadau hyblyg;

o  gwella’r arwyddion allanol;
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o gwella’r ffordd y mae’r arddangosfeydd serameg yn cael eu
harddangos yn y Brif Neuadd;

o symud y Llysieufa Genedlaethol; ac yn

o  gwneud gwelliannau eraill trwy’r Rhaglen Gofal am
Gasgliadau a Mynediad Iddynt (gweler 3.3.4)

3.2.8 Cyhoeddi a datblygu cynigion a chostau ar gyfer cyflawni argymhellion
yr astudiaeth gwmpasu a’r asesiad o’r opsiynau ar arddangos
gweithiau celfyddyd o hyn ymlaen ar ôl gweithio mewn partneriaeth â
Chyngor Celfyddydau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ar ôl gorffen yr astudiaeth gwmpasu,
penderfynu ar gynigion a chostau a’u paratoi i’w cynnig fel dewisiadau
o ran y camau nesaf erbyn mis Medi 2005.
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3.3 Mater Strategol 3:  Rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n gallu gofalu’n
iawn am y casgliadau a’r stadau a ymddiriedwyd i’n gofal

Amcanion Craidd

3.3.1 Ymchwilio i sbesimenau ac eitemau, a dewis a chaffael rhai sy’n
sicrhau ein bod ni’n adeiladu ac yn datblygu casgliadau’r genedl yn ôl
ein Siarter, yn unol â phwyslais 'Creu'r Dyfodol gyda'n Gilydd' ac
mewn dull sy'n gynaliadwy o ystyried yr adnoddau sydd ar gael i ni.

3.3.2 Gwella ein safonau stiwardiaeth er mwyn gofalu am gasgliadau
newydd a rhai sydd gennym eisoes, eu dogfennu, eu gwarchod a
sicrhau mynediad iddynt mewn ffordd sy’n addas ar gyfer amgueddfa
genedlaethol yn yr 21ain ganrif.

3.3.3 Amddiffyn iechyd, diogelwch a lles staff ac ymwelwyr yn unol â’r
gofynion statudol perthnasol a’r arferion gorau.

Dangosydd
Perfformiad

2002-03
canlyniad

2003-04
canlyniad

2004-05
Targed

2004-05
canlyniad

2005-06
targed

% y casgliadau
sydd ar restr
e i d d o  a r
gyfrifiadur a

33.4% 36% 40% 42.3% 44%

%  o ’ r
casgliadau
sydd wedi ’u
catalogio b

19.3% 20.4% 22.5% 23.4% 26%

a  Ar sail casgliad o gyfanswm o 4,700,000 o eitemau. Mae cofnodion lefel rhestr eiddo yn cynnwys gwybodaeth
sylfaenol sy’n golygu y gellir adnabod a lleoli eitem e.e. rhif derbyn; teitl neu enw’r eitem; lleoliad; statws –
benthyciad, wedi’i brynu, rhodd ac ati
b Ar sail casgliad o gyfanswm o 4,700,000 o eitemau. Bydd gan gofnodion lefel catalog yr holl wybodaeth a geir
mewn cofnod lefel rhestr eiddo ond byddant hefyd yn cynnwys data academaidd fel cyfeiriadau at gyhoeddiadau

Amcanion Newid

3.3.4 Gwella cyfleusterau storio trwy’r Amgueddfa i gyd fel sylfaen hanfodol
ar gyfer gwella mynediad i‘r casgliadau. Eleni, bydd y Project Gofal am
Gasgliadau a Mynediad Atynt yn:

•  Adnewyddu Storfa’r Llofft Batrymau yn Amgueddfa Lechi Cymru.

•  Creu Ardal Allestyn yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.

•  Codi cragen yr estyniad yn y Ganolfan Gasgliadau yn Nantgarw.

• Cyflwyno cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri i godi dau adeilad storio
newydd a fydd ar agor i’r cyhoedd yn Amgueddfa Werin Cymru.
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3.3.5 Gweithredu ar argymhellion yr adolygiadau o’r Gwaith Rheoli a
Gwarchod Casgliadau, yn benodol trwy gyflogi Ceidwad cadwraeth, ac
adolygu’r blaenoriaethau ar gyfer dogfennu’r casgliadau’n gyfrifiadurol.

3.3.6 Yn dilyn yr ymgynghoriad ar ein Gweledigaeth, cynnal adolygiad pum-
mlynedd o Bolisïau Casglu fel sy’n ofynnol i gadw statws AOCC fel
Amgueddfa Gofrestredig, a chychwyn asesu’r anghenion casglu o hyn
ymlaen fel y gallwn fodloni’r gofynion a ddaw o broses gweithredu’r
Weledigaeth.

3.3.7 Paratoi a gweithredu rhaglen waith fesul tipyn erbyn yr Haf 2005 i fynd
i’r afael â’r gwaith cynnal a chadw sydd wedi cronni yn yr Amgueddfa
ac Oriel Genedlaethol ac yn Amgueddfa Werin Cymru o 2005-06 tan
2007-08.

3.3.8 Cefnogi Cynllun Gweithredu Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth
Cynulliad Cymru trwy:

• Lansio Polisi Datblygu Cynaliadwy ar draws AOCC;

• Datblygu cynlluniau gweithredu mewn meysydd allweddol i brif-ffrydio
Datblygu Cynaliadwy ac i lywio’r gwaith o weithredu'r polisi Datblygu
Cynaliadwy ar draws AOCC;

• Cwblhau archwiliadau i asesu cynaliadwyedd amgylcheddol safleoedd
ac ennill tystysgrif y Ddraig Werdd ar gyfer pob safle;

• Cydweithio â Llywodraeth Cynulliad Cymru, fforwm MAGEC o
Amgueddfeydd Cenedlaethol a chyrff amgylcheddol eraill i weithredu
ein Polisi Datblygu Cynaliadwy;

• Cefnogi’r gwaith o greu Fforwm Cynaliadwyedd ar gyfer Cyrff
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad (CCNC), a gaiff ei redeg gan gr_p
o CCNC, er mwyn trafod materion yn ymwneud â Datblygu
Cynaliadwy.

3.3.9 Datblygu Cynllun Amcanion Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ei
blwyddyn gyntaf a chytuno ar y trefniadau gweinyddol sydd eu hangen
i gynnal Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe ar ôl ei
hadeiladu a’i dodrefnu. (Gweler Atodiad D).



21

3.4 Mater Strategol 4:  Rhaid i ni hybu arweinyddiaeth a rheolaeth
effeithiol, a datblygu diwylliant meddwl-agored o fewn y sefydliad

Amcanion Craidd

3.4.1 Buddsoddi mewn hyfforddi a datblygu ein staff fel eu bod yn fwyfwy
ymroddedig ac effeithlon a'u bod yn cael eu hysgogi gan lwyddiant
corfforaethol AOCC a gan yr hyn y maen nhw eu hunain yn ei gyflawni wrth
gyfrannu at y llwyddiant hwnnw.

Dangosydd
Perfformiad

2002-03
canlyniad

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
canlyniad

2005-06
targed

% o amser a
gollwyd
oherwydd
salwch

4.1% 3.66% 3.8% 3.57% 3.7%

Amcanion Newid

3.4.2 Yn dilyn y broses ymgynghori ar y weledigaeth, byddwn ni’n cyhoeddi
ein Cynllun Corfforaethol a fydd yn cynnwys cynlluniau manwl am dair
blynedd a chynlluniau amlinellol am saith mlynedd arall fel fframwaith
dangosol o’n gwaith a’n datblygiad dros y deng mlynedd nesaf, i’n
canmlwyddiant a’r tu hwnt. Bydd hyn yn ein galluogi ni i sefydlu
fframwaith ar gyfer y blaenoriaethau strategol o ran defnyddio
adnoddau.

3.4.3 Ailfodelu’r broses Cynllunio Gweithredol fel y gellir ailasesu’n
blaenoriaethau yn unol â’r Weledigaeth a sicrhau bod adnoddau
ariannol yn cael eu dyrannu’n briodol.

3.4.4 Parhau i gydweithio â Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Comisiwn
Elusennau i sicrhau bod y trefniadau llywodraethol yn well ac yn
briodol, yn enwedig mewn perthynas â phenodi Aelodau’r Cyngor
(Ymddiriedolwyr), a bod gennym fecanwaith ymgynghorol i olynu Llys y
Llywodraethwyr. Cwblhau newidiadau i’r Siarter Frenhinol a’i
mabwysiadu cyn gynted ag y ceir cymeradwyaeth y Comisiwn
Elusennau a’r Cyfrin Gyngor.

3.4.5 Datblygu rhaglen i sicrhau bod staff yn cael hyfforddiant digonol a
chyfleoedd ar gyfer datblygiad personol wrth iddynt weithio i gyflawni’r
Weledigaeth newydd ‘Creu’r Dyfodol gyda’n Gilydd’.  Yn benodol,
sicrhau statws Buddsoddwyr mewn Pobl yn Amgueddfa’r Lleng
Rufeinig a phenderfynu pa safle fydd y nesaf i gael ei ystyried ar gyfer
y dyfarniad hwn.

3.4.6 Datblygu diwylliant a methodoleg ar gyfer monitro a gwerthuso ein
rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd yn rheolaidd.
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3.5 Mater Strategol 5:  Rhaid i ni wella ein sail ariannu er mwyn ein
galluogi ni i gyflawni ein blaenoriaethau

Amcanion Craidd

3.5.1 Defnyddio’n holl adnoddau’n effeithiol, mewn ffordd greadigol ac yn
ddoeth y tu mewn i fframwaith rheoli risg.

3.5.2 Sicrhau bod ein gweithgareddau creu incwm mor broffidiol â phosibl er
mwyn gwella’n perfformiad eto

Dangosydd
Perfformiad

2002-03
canlyniad

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
canlyniad

2005-06
targed

Cymhorthdal
granta am bob
ymwelydd

£13.96 £15.36 £16.10 £16.15 £18.52

Cymhorthdal
granta am bob
defnyddiwrb

£11.92 £12.33 £13.24 £12.80 £14.87

Incwm net a
gynhyrchwyd
gan AOCC ei
hunc fel % o’r
gwariant net ar
weithredud

7.3% 7.4% 6.7% 7.5% 8.5%

Y cymhorthdal
grant refeniw fel
c y f r a n  o ’ r
gwariant
gweithredu net

92% 92.6% 93.3% 95% 90.2%

a ffigwr gros sy’n cynnwys yr holl gymorth grant (refeniw, cyfalaf a phrynu sbesimenau), ond nid yw’n cynnwys yr
arian a dynnwyd i lawr ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe;
b nifer y defnyddwyr = nifer yr ymwelwyr + pobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau oddi ar y safle + ymweliadau
â'r wefan sy'n para dros 10 munud + nifer yr ymholiadau am y casgliadau;
c nid yw’n cynnwys cyfraniadau ar gyfer projectau cyfalaf penodedig ar gyfer adeiladu a phrynu sbesimenau; llog
banc;
d gwariant gweithredu net = cyfanswm y gwariant gweithredu - costau ymylol uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r
weithgaredd e.e. cyflogau staff y siopau;

Amcanion Newid

3.5.3 Adolygu trefniadau pensiwn yr Amgueddfa gan symud ymlaen â
chamau i ddatblygu cynllun tymor hir i leihau diffyg y cynllun pensiwn
gan ei alluogi i fodloni’r gofynion cyfreithiol tymor byr yr un pryd.

3.5.4 Sicrhau y gellir creu cymaint o incwm ag y bo modd o ffynonellau
masnachol trwy:

• Ddatblygu gweithgareddau’r cwmni masnachu a chytuno ar dargedau
ar gyfer y Cwmni.

• Cydweithio â’r adrannau Datblygu Cynulleidfaoedd er mwyn sicrhau
mwy o gydweithrediad (gweler 3.1.6)



23

• Sefydlu Bwrdd Datblygu i alluogi’r sefydliad i ddatblygu ei rwydwaith o
gefnogwyr trwy chwilio am gyfranwyr ar lefel briodol o uchel, cynnal
gweithgareddau codi arian cydradd-i-gydradd ar gyfer projectau
penodol a chydweithio â’r Adran Ddatblygu i gyflawni’r amcanion o ran
codi arian.

3.5.5 Cydweithio â Llyfrgell Genedlaethol Cymru i adolygu swyddogaethau
‘swyddfa gefn’ er mwyn penderfynu ar fesurau effeithlonrwydd a’u
cyflawni fel rhan o agenda ‘Gwneud y Cysylltiadau’ Llywodraeth
Cynulliad Cymru.
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4.0 Materion Ariannol

4.1  Cyfrif Incwm a Gwariant
2004-05 2005-06

INCWM £000 £000

Grant:

Grant Refeniw 18,270 19,683

Grant cynnal cyfalaf 775 775

Dyraniad cyfalaf ar gyfer projectau arbennig 500_ 3,500_

Grant Prynu Sbesimenau 1,075 1,075

Trosglwyddo o’r Cwmni Masnachu

- Costau a ailgodwyd

- Elw i’w drosglwyddo

157

210

157

321

Incwm Arall 694 1,104

Cyllid Preifat_ 256 305

Arian a ddygwyd ymlaen o 2004-05

Wedi’i glustnodi

Cyffredinol

200

229

689

356

CYFANSWM YR INCWM 22,366 28,284

    GWARIANT

Refeniw:

Cyflogau (heb gynnwys costau uniongyrchol y Cwmni

Masnachu)

15,161 17,002

Costau gweithredu (heb gynnwys costau uniongyrchol

y Cwmni Masnachu)

4,599 5,366

Cyfalaf: manylion yn Nhabl 2 775 775

Dyraniad cyfalaf ar gyfer projectau arbennig 500_ 3,500_

Prynu Sbesimenau 1,075 1,075

Yr Adran Ddatblygu o Gyllid Preifat 206 215

Gwariant Arall o Gyllid Preifat

Cynllunio Cyfalaf

50

0

90

261

CYFANSWM Y GWARIANT 22,366 28,284
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Nodiadau
_  Tynnwyd £500k i lawr i ddatblygu’r cynllun a fydd yn sicrhau gwell gofal i’n casgliadau a gwell mynediad iddynt.
_  Yn cynnwys £3.0m a dynnwyd i lawr ar gyfer y cynllun a fydd yn sicrhau gwell gofal i’n casgliadau a gwell
mynediad atynt a £500k ar gyfer gweithiau cynnal cyfalaf hanfodol.
_ Nid yw’n cynnwys codi arian cyfalaf ar gyfer projectau cyfalaf mawr.
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4.2  Rhaglen gyfalaf cynnal a chadw

Safle Disgrifiad o’r gwaith Cyllid
Pob un Mynediad i Bobl Anabl £60,000

Pob un Iechyd a Diogelwch £60,000

Pob un Rhwydwaith TG £100,000

Pob un Gwella'r safleoedd £30,000

Pob un Mân waith £50,000

Pob un Offer mawr newydd yn lle hen rai £29,000

AWC Bloc toiledau £74,000

AWC To AWC £58,000

AWC Gwella’r cyflenwad trydan £40,000

AWC Cyfraniad at wella’r siop £44,000

AOG Prif fynedfa £100,000

AOG Gwella drysau’r orielau £5,000

AOG Larwm tân £40,000

AOG Trin d_r £15,000

AOG Pympiau £40,000

ALC Llofft £10,000

ALC Gweithdy’r peirianwyr £20,000

CYFANSWM £775,000
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4.3 Grant Prynu Sbesimenau (SAG)

Er mwyn parhau i fod yn amgueddfa fyw, mae angen i ni wella'r casgliadau
rydyn ni’n eu cyflwyno i’r cyhoedd a’r rhai rydyn ni’n ymchwilio iddynt, fel y
casgliad cynhwysfawr o ddefnyddiau tri dimensiwn o'r gorffennol a'r
presennol.  Yn rhinwedd ein swydd fel Amgueddfa Genedlaethol Cymru,
rydyn ni’n cyflawni swyddogaethau holl amgueddfeydd ac orielau
cenedlaethol Llundain. Felly mewn unrhyw un flwyddyn gallai’n casgliadau
elwa o gael eitemau newydd fel darluniau pwysig, cerbydau hanesyddol,
casgliadau pwysig o ffosilau neu gregyn a hyd yn oed adeilad cyfan y mae’n
rhaid ei dynnu i lawr a’i ail-godi. Dros y blynyddoedd nesaf, byddwn ni’n
ymdrechu mwy i gasglu er mwyn llenwi’r bylchau yn ein casgliadau mewn
meysydd sy’n hanfodol er mwyn cyflawni dyheadau ‘Creu’r Dyfodol gyda’n
Gilydd’.

Gall pobl roi eitemau ar gyfer y casgliadau i ni neu eu gadael yn eu hewyllys,
gallwn eu prynu, eu casglu trwy wneud gwaith maes neu waith cloddio, neu
gallwn eu cael trwy'r Cynllun Henebion Cludadwy.  Y Grant Prynu Caffael
Sbesimenau sy’n talu am y ddau ddull olaf ac mae’n talu hefyd am unrhyw
driniaeth y mae’n rhaid i eitem newydd ei chael ar unwaith ac am godi
adeiladau enghreifftiol.  Rydyn ni’n ymdrechu i chwilio am grantiau allanol i
ychwanegu at werth y Grant Caffael Sbesimenau, ac mae gennym
bartneriaeth bum mlynedd gydag Ymddiriedolaeth Derek Williams i gaffael
enghreifftiau pwysig o gelfyddyd fodern a chyfoes.

Yr arian sydd ar gael £000
Amcangyfrif a ddygwyd ymlaen o 2004-05 375
Grant Prynu Sbesimenau 1,075
Cyfanswm yr Arian sydd ar gael 1,450

Dosbarthu Cyllid
Gwaith Maes a Dyraniadau'r Adrannau 782
Ar gael am resymau arbennig
-Celf fodern a chyfoes 400
- Project CCA 150
- Project AGGA 59
Pwll Mawr 30
Gwarant 29
Cyfanswm y Cyllid a Ddosbarthwyd 1,450
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4.4 Ffynonellau Incwm Eraill
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu nifer o geisiadau llwyddiannus i
wahanol ffynonellau cyllid allanol, gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri,
cronfa Amcan Un a Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn hanfodol er mwyn
gwneud gwelliannau mawr yn y Pwll Mawr, yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol
ac er mwyn parhau â’r gwaith datblygu yn Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau. Fodd bynnag, nid yw’r cymorth hwn yn cyfrannu at y costau refeniw
newydd a chynyddol sy’n codi yn sgil datblygiadau fel hyn.  Felly, â ninnau’n
parhau i geisio cynnydd yn yr arian refeniw a gawn oddi wrth Lywodraeth
Cynulliad Cymru i dalu’r costau hyn, rydyn ni wrthi hefyd yn ceisio cynhyrchu
mwy o incwm o weithgareddau masnachol.

Yn ystod ei flwyddyn weithredu gyntaf, sef 2003/04, bu ein his-gwmni
masnachu, Mentrau AOCC Cyf., sy’n rheoli’r rhan fwyaf o’n gweithgareddau
masnachol, yn eithriadol o lwyddiannus. Fodd bynnag, fel y rhagwelwyd yng
Nghynllun Gweithredol y llynedd, bu lleihad yn elw’r Cwmni Masnachu neu, yn
fwy penodol, yn y gweithgareddau manwerthu. Er bod nifer o ffactorau wedi
cyfrannu at y ffaith bod ymwelwyr unigol yn gwario llai, mae’n debyg mai’r
ffactor pwysicaf yw bod y polisi mynediad am ddim yn golygu bod llawer o
ymwelwyr yn dod yn ôl dro ar ôl tro. Mae’n debyg bod patrwm gwario’r
ymwelwyr hyn yn fwy dewisol ac felly, fel sydd wedi digwydd gyda’r rhan fwyaf
o Amgueddfeydd sy’n cynnig mynediad am ddim ym Mhrydain, bu llai o wario
yn ein siopau.

Yn ystod 2005/06, bydd y Cwmni Masnachu yn cynnal Cynllun Gweithredu ar
gyfer pob un o’i feysydd gweithredu o dan arweiniad Prif Weithredwr newydd
y cwmni hwnnw. Ni fu erioed fwy o angen am gynhyrchu rhagor o arian trwy
ein gweithgareddau masnachol.  Os oes modd, nid yw’r Amgueddfa am
defnyddio elw’r gweithgareddau masnachol i dalu costau refeniw ein
gweithgareddau craidd, gan mai Arian y Cynulliad ddylai dalu’r rhain.  Byddwn
ni’n defnyddio’r elw hwn i’w fuddsoddi mewn datblygiadau cyfalaf dros y
blynyddoedd nesaf.  Bydd ein gweithgareddau masnachol yn elwa o beth
ohono, er enghraifft gwneir gwelliannau sylweddol i’r siopau ym Mharc
Cathays a Sain Ffagan, ond ceir datblygiadau mwy cyffredinol yn yr
Amgueddfeydd hefyd, fel adnewyddu’r orielau. Isod, nodir faint o arian rydyn
ni’n disgwyl ei wneud o ffynonellau incwm eraill yn ystod 2005/06:-

Elw o’r Cwmni Masnachu 535,840

Y Bwyty 203,210

Arddangosfeydd, Digwyddiadau a Gweithgareddau ar y

Safleoedd

230,130

Projectau 194,470

Blychau Rhoddion 90,000

Adran Ddatblygu, Noddwyr ac ati, Arian Preifat 215,390

Cyfraniad DSA ar gyfer AGGA 400,000

Incwm Arall 76,170

Cyfanswm yr Incwm 1,945,210
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5.0 Adolygiad o’r Cynllun Gweithredol ar gyfer 2004-05

3.1 Rhaid i ni sicrhau bod cydnabyddiaeth eang bod yr hyn a gynigiwn yn berthnasol i anghenion
cymdeithas gynhwysol

Dangosydd
Perfformiad yn

mesur yr
amcanion craidd

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
canlyniad

Sylwadau

Cyfanswm nifer yr
ymwelwyr

1,222,206 1,250,000 1,318,486

Nifer yr ymwelwyr
mewn grwpiau

addysg
a) addysg ffurfiol

214,377 209,000 217,231

Nifer yr ymwelwyr
mewn grwpiau

addysg
b) addysg anffurfiol

161,843 156,000 167,854

% yr ymwelwyr
cyffredinol o

grwpiau o dan
anfantais

gymdeithasol

32% 38% Dim ar gael Bydd yr arolygon o ymwelwyr a gomisiynwyd i gasglu’r data hyn
yn rhedeg ymlaen i 2005/06 ac felly ni fydd y canlyniad hwn ar

gael tan haf 2005.

% y casgliadau a
ddehonglir trwy

gyfryngau
electronigd

12.3% 13% 12.7% Yn is na’r taged am i ddatblygiad gwefan Gweledigaeth AOCC
gymryd y flaenoriaeth yn ystod rhan olaf y flwyddyn. Ond dylai’r

System Rheoli Cynnwys newydd sy’n sail i wefan AOCC
alluogi’r adrannau i reoli eu tudalennau gwe eu hunain dros y
flwyddyn nesaf, a dylai hyn, ynghyd â phroject yr Amgueddfa

Rithwir wella perfformiad yn y maes yma.
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Rithwir wella perfformiad yn y maes yma.
Nifer yr

ymweliadau â'r
wefan

719,144 826,000 961,534

Nifer yr
ymweliadau â’r
wefan sy’n para
dros 10 munud

55,957 64,000 116,762

d  ar sail maint y casgliad oedd yn addas i’w gadw’n electronig – 4,100,000
sDisgwylir adroddiad ar yr arolwg ar ddiwedd y flwyddyn

Amcanion Newid Carreg Filltir Pethau a Gyflawnwyd
3.1.4 Cefnogi gweledigaeth Llywodraeth
Cynulliad Cymru am ‘wlad decach, fwy
llewyrchus, iachach ac wedi’i haddysgu’n
well’ fel yr amlinellir yn Cymru: Gwlad Well
a strategaethau cysylltiedig fel C y m r u
Greadigol. A ninnau’n ceisio cynyddu a
chynnal nifer yr ymweliadau â’n
hamgueddfeydd, bydd ein cyfraniad yn
canolbwyntio ar ddyfnhau ac ehangu’r cyfle
i bobl o bob dosbarth cymdeithasol weld y
casgliadau cenedlaethol trwy fodloni
anghenion nifer o gynulleidfaoedd
penodedig. Gwneir hyn trwy:
♦ Gweithredu rhaglenni yn unol
â’n polisïau newydd ar fynediad a dysgu, ac
yn arbennig gynlluniau a modelau gwaith y
gellir eu hyrwyddo trwy bartneriaethau
cynaliadwy.

Sefydlu polisi mynediad a dysgu
newydd a mecanweithiau i fwydo’r
rhaglen, erbyn Ionawr 2005.

Cyflwynwyd y polisi a’r strategaeth ddrafft ar Ddysgu a
Mynediad i’r Cyngor yn Chwefror 2005.

♦ Datblygu a phleidio arferion da
trwy weithio mewn partneriaeth â
chymunedau a sefydliadau ledled Cymru,
er enghraifft yr Eisteddfod Genedlaethol
yng Nghasnewydd yn Awst 2004.

Datblygwyd rhaglen waith a bwriedir
creu gr_p rhaglen oddi ar y safle
erbyn Hydref 2004.

Cafodd rhaglen waith ei chreu gan is-gr_p ‘digwyddiadau
cenedlaethol’ y gr_p rhaglennu creadigol. Trefnwyd nifer o
weithgareddau yn Sioe Frenhinol Cymru 2004 (2,385 o bobl yn
cymryd rhan) a’r Eisteddfod Genedlaethol (7,235 o bobl yn
cymryd rhan). Cytunwyd ar Broject Eisteddfod 2005.
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chymunedau a sefydliadau ledled Cymru,
er enghraifft yr Eisteddfod Genedlaethol
yng Nghasnewydd yn Awst 2004.

erbyn Hydref 2004. weithgareddau yn Sioe Frenhinol Cymru 2004 (2,385 o bobl yn
cymryd rhan) a’r Eisteddfod Genedlaethol (7,235 o bobl yn
cymryd rhan). Cytunwyd ar Broject Eisteddfod 2005.

♦ Comisiynu gwaith ymchwil ar les
cymdeithasol ac economaidd yr Amgueddfa
yng Nghymru a chyhoeddi’r canfyddiadau.

Dogfennau tendr i’w hanfon ym mis
Medi 2004.  Gwaith i’w gwblhau erbyn
y Gwanwyn 2005.

Mae’r gwaith wedi’i ohirio nes bod proses y weledigaeth wedi’i
chwblhau pan fydd gennym gyd-destun cliriach ar gyfer y gwaith
ymchwil.

♦ Ade i ladu ar  y  gwai th
ailddatblygu mawr yn y Pwll Mawr a'r
Amgueddfa Wlân Genedlaethol trwy
ymchwilio a datblygu cysylltiadau â
chymunedau lleol er mwyn sicrhau
manteision economaidd tymor hir.

Cynlluniau cymunedol y Pwll Mawr a’r
Amgueddfa Wlân Genedlaethol i’w
cwblhau erbyn Mawrth 2005, gan
adeiladu ar arolygon economaidd ac
arolygon effaith gymdeithasol.

Mae staff y Pwll Mawr yn gweithio gyda Safle Treftadaeth y Byd
Blaenafon i ddatblygu cynlluniau lleol. Cafwyd cyllid ar gyfer
Llwybr Treftadaeth Ddiwydiannol Ewrop – y Pwll Mawr fydd yr
‘angorbwynt’ yn y de. Bu staff yr Amgueddfa Wlân genedlaethol
yn gweithio i greu fforwm twristiaeth newydd i gymryd lle Gr_p
Atyniadau Dyffryn Teifi.

3.1.5 Cydweithio â Llywodraeth Cynulliad
Cymru wrth iddi weithredu ei strategaeth
ddiwylliannol, gan chwarae rhan arweiniol
yn Cymru'n Creu, a

Cyfrannu at Strategaeth Ddiwylliant
ddiwygiedig Llywodraeth y Cynulliad
(Cymru’n Creu) i sicrhau adlewyrchiad
cywir o gyfraniad y sector
amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac
archifau erbyn Rhagfyr 2004.

Cyflrannodd AOCC at y Strategaeth Ddiwylliant. Mae AOCC
wedi bod yn cyfrannu’n rheolaidd at y drafodaeth ar Cymru’n
Creu a’r Adolygiad o’r CCNC fel rhan o broses ymgynghori
Llywodraeth Cynulliad Cymru ‘Gwneud Cysylltiadau’. Bydd y
Llywydd a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn cynrychioli AOCC ar y
'Bwrdd Diwylliant’ newydd i greu Strategaeth Ddiwylliant
newydd i Gymru.

3.1.6 Parhau i wneud gwelliannau i’w
gwneud yn haws i bobl fynd a dod
yn ein hamgueddfeydd, yn arbennig:

♦ g o s o d  m y n e d f a
awtomataidd yn nrws ffrynt yr
Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.

Cael caniatâd adeilad rhestredig a
chomisiynu’r gwaith erbyn Hydref
2004.

Gwaetha’r modd, achosodd cyfyngiadau’r system gynllunio
oedi mawr, ond rhoddodd Bwyllgor Cynllunio’r Awdurdod Lleol
ganiatâd  yn y pen draw ym Mawrth 2005.

♦ Addasu agweddau eraill ar yr
Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol
ac Amgueddfa Werin Cymru.

Cynllun gwaith 2004/05 i’w ddatblygu. Cynllun gwaith wedi’i weithredu ar gyfer AOG ac AWC.

♦ Datblygu a gweithredu
cynlluniau ym mhob rhan o’r Amgueddfa i’w
gwneud yn haws i bobl mynd a dod, gyda
chymorth y Swyddog Amrywiaeth a
benodwyd yn ddiweddar.

Ysgrifennu'r cynllun ac asesu'r
cynnydd, mis Hydref 2004.  Paratoi
sylfaen ymgynghori erbyn y Gwanwyn
2005.

Paratowyd cynllun mynediad a dechreuwyd ymgynghori â nifer
o sefydliadau allanol. Ymhlith y sefydliadau hyn mae: Cynghres
Pobl Anabl Caerdydd a'r Fro. Gr_p Mynediad Castell-nedd a
Phort Talbot, RNIB, Sefydliad Deillion Caerdydd a'r RNID.
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benodwyd yn ddiweddar.
3.1.7 Defnyddio canfyddiadau rhan gyntaf
proses y weledigaeth yn sylfaen i ddiffinio
ein fframwaith delwedd a brand, yn
cynnwys paratoi briff dylunio i’w dehongli ar
ffurf weledol.

Tendr ar gyfer y gwaith brandio
cychwynnol (AOCC) erbyn Gorffennaf
2004. Dechrau'r gwaith ym Medi
2004.  Cwblhau’r gwaith erbyn
Rhagfyr 2004.

Cafodd y cynigion amlinellol ar gyfer ailenwi ac ail-frandio
AOCC eu cymeradwyo mewn egwyddor gan y Cyngor yn
Chwefror 2005.  Yn dilyn ymgynghori ar y Weledigaeth, caiff y
cynigion hyn eu profi fel y gellir rhoi’r canllawiau terfynol ar waith
yn 2005-06.

3.1.8 Paratoi ar gyfer ein canmlwyddiant
yn 2007 trwy gytuno ar gysyniad cyffredinol
a phenderfynu ar nodau ac amcanion
perthnasol.

Y Cyngor i gytuno ar Raglen y
Canmlwyddiant erbyn Rhagfyr 2004.

Cytunwyd ar Raglen y Canmlwyddiant ac mae dau gr_p
strategol mewnol yn symud ymlaen â'r gwaith: y Gr_p
Rhaglennu Creadigol a’r Gr_p Cyfeiriad Deallusol.
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3.2 Rhaid i ni barhau i wneud ein casgliadau a’r wybodaeth sydd ynghlwm wrthynt yn fwyfwy hygyrch

Dangosydd
perfformiad yn

mesur yr
amcanion craidd

2003-04

canlyniad

2004-05

targed

2004-05

canlyniad

Sylwadau

Nifer yr ymholiadau
am y casgliadau

22,873 21,000 22,196

Nifer y projectau
ymchwil

79 75 101

Nifer y bobl a
gymerodd ran

mewn
gweithgareddau
oddi ar y safle

e.e. darlithoedd

221,814 185,000 207,085

Nifer y llefydd y
gwnaed

benthyciadau
iddynt

367 340 366

Amcan Newid Carreg Filltir Pethau a gyflawnwyd
3.2.4   Adeiladu ar fentrau diweddar i
ddatblygu cydweithio yn ein holl
weithgareddau, gyda phwyslais arbennig
ar:

 Cydweithio â CyMAL a
Chyngor Celfyddydau Cymru ar rannau
n e s a f  g w a i t h  d a t b l y g u  e i n
gweithgareddau partneriaeth yn y
gwahanol leoliadau a fydd yn ehangu
mynediad yn ddaearyddol yng Nghymru,
gan adeiladu ar waith gwerthuso Cyfoeth
Cymru Gyfan a datblygu rhwydwaith o
ganolfannau celfyddydau gweledol.

 sicrhau cyllid ar gyfer
rhaglen beilot yn y
celfyddydau gweledol
erbyn Hydref 2004.

 Cytunwyd ar raglen a blaenoriaethau ar gyfer 2005-06 a’r tu hwnt gyda
CyMAL, Llywodraeth Cynulliad Cymru a gr_p llywio’r partneriaethau yn
Chwefror 2005.  Cytunwyd ar raglen weithgareddau 2005-06.
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gweithgareddau partneriaeth yn y
gwahanol leoliadau a fydd yn ehangu
mynediad yn ddaearyddol yng Nghymru,
gan adeiladu ar waith gwerthuso Cyfoeth
Cymru Gyfan a datblygu rhwydwaith o
ganolfannau celfyddydau gweledol.

erbyn Hydref 2004.
 cadarnhau cyllid ar
gyfer haen CyMAL erbyn
Hydref 2004.
 s e f y d l u  r h a g l e n
2005-06 erbyn Mawrth
2005.

 Cydweithio ag amgueddfeydd,
orielau, sefydliadau treftadaeth a
sefydliadau diwylliannol cenedlaethol i
sicrhau’r budd mwyaf o bartneriaethau fel
Or ie l  Ddigidol  Genedlaethol  y
Celfyddydau Gweledol gyda’r Llyfrgell
Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau
Cymru.

 Paratoi adroddiad ar yr
astudiaeth ddichonoldeb
erbyn Chwefror 2005.

Mae AOCC wedi cyfrannu at barhad y project sy’n cael ei arwain gan yr Oriel
Genedlaethol yn Llundain i asesu’r potensial ar gyfer rhannu cronfeydd data
rhwng casgliadau celf gyhoeddus. Mae hefyd wedi cryfhau’r gronfa ddata o’i
chasgliadau celf sydd ar gael ar ei gwefan. Ni chafwyd dim cynnydd ar broject
yr Oriel Ddigidol Genedlaethol - Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n arwain yn
hyn o beth.

• Ystyried y potensial ar gyfer
partneriaethau eraill sy’n adlewyrchu’r
arbenigedd a’r cyfleoedd dysgu sydd ar
gael, yn enwedig gweithgareddau sy’n
ychwanegu at Ar Dir Cyffredin

Edrych i mewn i sefydlu o
leiaf ddwy bartneriaeth
newydd erbyn Mawrth
2005.

Sefydlwyd dwy bartneriaeth newydd (Amgueddfa Sir Gaerfyrddin; Amgueddfa
Pont-y-p_l) a pharatowyd rhaglen ar gyfer y ddwy amgueddfa i’w gweithredu
yn 2005-06.

 Ystyr ied cyf leoedd ar  gyfer
partneriaethau rhyngwladol gan fod
aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd yn
ehangu.

Penderfynu ar gyfleoedd
newydd  a r  gy fe r
partneriaethau a pharatoi
papur cwmpasu drafft
erbyn mis Ionawr 2005.

Bydd AOCC yn cyfrannu at gais i ddod yn broject ‘Casglu a Rhannu - Rhan 2'
a weithredir ar draws yr UE.  Mae hyn yn rhan o raglen Gruntvig 4 yr UE sy’n
ceisio tynnu amgueddfeydd, orielau ac asiantaethau dysgu gydol oes at ei
gilydd i gymharu â chyferbynnu arferion da a ffyrdd da o ddatblygu polisïau.

Mae AOCC yn rhan o gais 4-gwlad am gyllid o dan raglen Culture 2000 ar
gyfer ‘Project Broydd Mwyngloddio a’u Treftadaeth’.

• Cydweithio â’r partner arweiniol, sef
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir
Sir Benfro (APCASB), i ddatblygu
cynllun busnes a chyfalaf ar gyfer
Menter Sutherland yn Nhyddewi.

Datblygu cynllun busnes
terfynol diwygiedig erbyn
Medi 2004.  Cytuno ar y
gwaith cynllunio erbyn
Rhagfyr 2004. Cytuno ar
y strategaeth cyllid cyfalaf
erbyn Rhagfyr 2004.

 Cytunwyd ar strategaeth gyllido cyfalaf ac mae Awdurdod Parc Cenedlaethol
Arfordir Sir Benfro wedi gwneud cais i WEFO. Rydyn ni’n aros i glywed am
ganlyniad y cais. .
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y strategaeth cyllid cyfalaf
erbyn Rhagfyr 2004.

• Cefnog i ’ r  p ro jec t  i  ddath lu
canmlwyddiant Caerdydd yn 2005.

Cytuno ar brojectau erbyn
Medi 2004, cynllun i
ddechrau Ionawr 2005.

Cytunwyd ar raglen, gan ddechrau gydag arddangosfa Gwen John ac
Augustus John yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.  Mae cyllid ar gael ar
gyfer G_yl Wyddoniaeth Caerdydd y mae AOCC yn bartner allweddol ynddi,
ym mis Gorffennaf 2005.

3.2.5 Symud ymlaen â'n hamcan
strategol cenedlaethol o ddehongli'r
casgliadau, yr adeiladau a'r stadau sydd
yn ein gofal sy’n darlunio treftadaeth
ddiwydiannol ac yn gwarchod golygfeydd
hanesyddol Cymru. Sicrhau eu bod ar
gael yn eang trwy barhau â’r gwaith o
adeiladu Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau mewn partneriaeth â Dinas a Sir
Abertawe ac NWMS Cyf. Sicrhau bod yr
arddangosfeydd a’r defnyddiau dehongli’n
cael eu cwblhau gan sefydlu polisïau,
gweithdrefnau a threfniadau staffio ar
gyfer agor a rhedeg yr amgueddfa
newydd yn 2005-06.

• Cysylltu’r
gwasanaethau i ’r
a d e i l a d  e r b y n
Mehefin 2004.

• Penodi Pennaeth yr
Amgueddfa erbyn
Awst 2004.

• Trosglwyddo’r
a d e i l a d u  i ' r
Contractwyr
Arddangosfeydd
erbyn Tachwedd
2004.

• Staff allweddol ar y
s a f l e  e r b y n
Tachwedd 2004

Cyrhaeddwyd cerrig milltir allweddol 2004/05 er bod peth oedi wedi bod.
Mae’r arddangosfeydd yn cael eu gosod. Caiff yr adeilad ei drosglwyddo’n
ffurfiol i AOCC ym Mai 2005 a chynhelir agoriad ffurfiol yn yr wythnos cyn
Diwrnod Trafalgar, 21 Hydref.  Mae’r posibilrwydd o agor rhannau o’r adeilad
a/neu agor i grwpiau gwadd cyn hynny yn cael ei ystyried.

3.2.6 Datblygu polisi amgylcheddol a
chynnal archwiliadau amgylcheddol yn
ein prif safleoedd i weld pa mor
gynaliadwy ydyn nhw.

Cwblhau’r Archwil iad
Amgylcheddol  erbyn
Tachwedd 2004 a’r Polisi
Amgylcheddol  erbyn
Chwefror 2005.

Comisiynwyd Rhwydwaith Arena i gynnal Archwiliadau Amgylcheddol o
safleoedd 6 o’r Amgueddfeydd, ac mae’r gwaith wedi dechrau. Bydd hyn yn
para tan 2005-06. Mae Fforwm Datblygu Cynaliadwy AOCC yn cwblhau Polisi
Datblygu Cynaliadwy ehangach ar gyfer AOCC.

3.2.7 Yng nghyd-destun ein cynllun
meistr strategol, ehangu a gwella
cyfleusterau cyhoeddus a chyfoethogi'r
dehongliad o etifeddiaeth ddiwylliannol
arbennig Cymru yn Amgueddfa Werin
Cymru trwy:
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dehongliad o etifeddiaeth ddiwylliannol
arbennig Cymru yn Amgueddfa Werin
Cymru trwy:
3.2.7.1 Parhau i ailadeiladu eglwys
Llandeilo Tal-y-bont.

Gorffen to corff yr eglwys
erbyn Gorffennaf 2004,
gosod ystlys ddeheuol y
to erbyn Mawrth 2005 a’r
waliau terfyn erbyn
Mawrth 2005.

To corff yr eglwys a tho’r ystlys ddeheuol wedi’u cwblhau.  Gwaith plastro’r tu
mewn ar y gweill, cyfarpar yr Uned Ddehongli wedi’i osod. Gwaith ar y gweill
ar y wal derfyn.

3.2.7.2 Cynnal rhaglen i adfer y tai
gwydr hanesyddol Sain Ffagan fesul cam.

Derbyn tendrau erbyn
Ebrill 2004, dechrau
gwaith erbyn Gorffennaf
2004 a chwblhau’r gwaith
erbyn Hydref 2004.

Mae’r prif d_ gwydr wedi’i gwblhau. Mae’r contractiwr wedi tynnu’r ail d_ gwydr
i lawr ac mae’n ei adnewyddu oddi ar y safle.  Daliwyd y rhaglen yn ôl gan fod
angen gwaith ar yr adeilad nesaf at yr ail d_  gwydr ac mae’r gwaith hwn wedi
dechrau erbyn hyn.

3.2.8 Symud ymlaen â’r astudiaeth
gwmpasu a’r opsiynau ar gyfer oriel
genedlaethol newydd mewn partneriaeth
â Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol
yn unol â’u hagenda strategol Cymru:
Gwlad Well.

Cwblhau adroddiad yr
astudiaeth ddichonoldeb
erbyn Chwefror 2005.

Cwblhawyd yr astudiaeth hyfywedd, ond cafodd yr adroddiad ei ohirio
oherwydd salwch yr awdur. Dylai ddod i law ar ddechrau’r flwyddyn ariannol
newydd.

3.2.9 Ffurfio uned waith fechan a gr_p
llywio i symud ymlaen â’r broses o asesu
ac ail-ddylunio’r ffordd y mae rhaglenni
arddangos parhaol a dros dro’n cael eu
trefnu yn ein hamgueddfeydd, a
chychwyn astudiaeth hyfywedd ar
ailddatblygu mannau arddangos.

Cwblhau adroddiadau
gr_p erbyn mis Hydref
2004.

Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr wedi cytuno ar yr adroddiad; mae’r strwythurau
staffio’n barod i’w gweithredu’n gynnar yn 2005-06.
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3.3 Rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n gallu gofalu’n iawn am y casgliadau a’r ystadau a ymddiriedwyd i’n gofal

Dangosydd
perfformiad yn

mesur yr
amcanion craidd

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
canlyniad

Sylwadau

% y casgliadau
sydd wedi’u

dogfennu fel y gellir
rheoli’r rhestr

eiddoa

37.8% 40% 42.3%

% y casgliadau a
gatalogiwyd

21.5% 22.5% 23.4%

aAr sail casgliad o gyfanswm o 4,700,000 o eitemau. Mae cofnodion lefel rhestr eiddo yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol sy’n golygu y gellir adnabod a lleoli eitem. e.e. rhif derbyn; teitl neu
enw’r eitem; lleoliad; statws – benthyciad, wedi’i brynu, rhodd ac ati.
b Ar sail casgliad o gyfanswm o 4,700,000 o eitemau. Bydd gan gofnodion lefel catalog yr holl wybodaeth a geir mewn cofnod lefel rhestr eiddo ond byddant hefyd yn cynnwys data academaidd
fel cyfeiriadau at gyhoeddiadau

Amcan Newid Carreg Filltir Pethau a gyflawnwyd
3.3.3 Datblygu cynllun a fydd yn
golygu y gellir gofalu am ein
casgliadau’n well a chynnig gwell
mynediad iddynt trwy fuddsoddi
mewn nifer o’n hamgueddfeydd,
gan gynnwys ein Canolfan
Gasgl iadau bresennol  yn
Nantgarw. Canfod rhagor o arian
cyfatebol ar gyfer y £3.5m a
glustnodwyd gan Lywodraeth
Cynull iad Cymru. Bydd y
gwelliannau i’n seilwaith yn
gadael i ni gynnal ein cyd-fentrau
a’n rhaglenni arddangos dros dro
yn Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau yn wella.  Pan fydd y
datblygiadau hyn wedi’u cwblhau,
bydd bron y cyfan o’n 4.7m o
eitemau wedi cael eu storio mewn
ffordd briodol.  Bydd hyn yn
golygu bod 90% o'r lle’n cyrraedd
y safonau priodol ar gyfer

• Cytuno ar strategaeth gyllido
erbyn Gorffennaf 2004.
• Penodi Tîm Project erbyn
Hydref 2004.
• Cyflwyno cais i Gronfa
Dreftadaeth y Loter i  yn
Nhachwedd 2004.
• Cyflwyno ceisiadau cynllunio
yn Chwefror 2005.
• D e c h r a u ’ r  g w a i t h
rhagarweniol yn Nantgarw,
Mawrth 2005.

Cytunwyd ar y strategaeth gyllido a chafwyd caniatâd
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Penodwyd Rheolwr Projectau
Allanol ac Arweinydd Projectau Mewnol.  Penodwyd Tîm Dylunio
ym mis Hydref 2004.  Penodwyd L&R Consulting i symud
ymlaen â Cham 1 o'r cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer
elfen AWC o'r project, ac mae drafft cyntaf y cais hwn yn cael ei
ystyried ar hyn o bryd.  Cyflwynwyd y ceisiadau cynllunio
perthnasol a dechreuwyd ar y gwaith yn Amgueddfa Lechi
Cymru.
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gadael i ni gynnal ein cyd-fentrau
a’n rhaglenni arddangos dros dro
yn Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau yn wella.  Pan fydd y
datblygiadau hyn wedi’u cwblhau,
bydd bron y cyfan o’n 4.7m o
eitemau wedi cael eu storio mewn
ffordd briodol.  Bydd hyn yn
golygu bod 90% o'r lle’n cyrraedd
y safonau priodol ar gyfer
storio/arddangos.
3.3.4 G w e i t h r e d u  a r
gasgliadau’r adolygiad o’n
gwasanaethau cadwraeth a
dadansodd i  ac  un rhyw
argymhell ion sy’n codi o
adolygiad y Swyddfa Archwilio
Gwladol o’n gweithgareddau
rheoli casgliadau - gan gadw
llygad ar y costau.

Pwyllgor Archwilio Cynulliad
Cenedlaethol Cymru i gyhoeddi
argymhellion yn dilyn adolygiad y
Swyddfa Archwilio Gwladol erbyn
Gorffennaf 2004. Cytuno ar
ymateb integredig i argymhellion
y Swyddfa Archwilio Gwladol a
Chynulliad Cenedlaethol Cymru,
ac adolygu materion sy’n
ymwneud â chadwraeth a
chysylltiad hynny â storio erbyn
Rhagfyr 2004.

Gweithredwyd nifer o argymhellion (ehangu hap-archwiliadau,
asesiad effeithiau a D.P. ar safonau storio) a gwneir gweddill y
gwaith dros y flwyddyn nesaf.

Rydyn ni’n rhoi diweddariadau i Bwyllgor Adolygu Perfformiad
AOCC a Llywodraeth Cynulliad Cymru ddwywaith y flwyddyn ac i
Bwyllgor Archwilio AOCC unwaith y flwyddyn .

3.3.5 Sicrhau ein bod ni’n
cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth
Diogelu Data a Rhyddid
Gwybodaeth trwy weithredu’r
argymhellion a bennwyd yn
2003-04.

Rhoi Cynllun Gweithredu’r
Archwiliad Diogelu Data ar waith
erbyn Rhagfyr 2004.  Sicrhau bod
y trefniadau ar gyfer gwneud cais
o dan y ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth yn eu lle erbyn
Ionawr 2005.

Mae gan AOCC drefniadau a phrosesau i gynnal safonau
Rhyddid Gwybodaeth ar draws y sefydliad.  Hyd yn hyn,
darparwyd hyfforddiant yn yr holl feysydd perthnasol.  Yn ogystal,
mae hyfforddiant Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data wedi’i
gynnwys fel rhan i raglen gyflwyno’r staff.

Mae’r polisi drafft ar Ddiogelu Data yn cael ei ddatblygu a bydd
yn rhan o’r polisi cyffredinol ar Reoli Gwybodaeth a fydd yn barod
i'w adolygu yn Ebrill 2005.
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Cynhaliwyd adolygiad o’r systemau sy’n rheoli data personol yn
ystod y flwyddyn.

3.3.6 Cynnal adolygiad pum-
mlynedd o’r Polisïau
Casglu fel sy’n ofynnol i
gadw’n  s ta tws  fe l
Amgueddfa Gofrestredig
ac er mwyn bodloni’r
gofynion sy’n codi o
b r o s e s  g w i r e d d u ’ r
Weledigaeth.

Argymell polisïau diwygiedig i’r
Gyfarwyddiaeth erbyn Hydref
2004.
Strategaethau casglu drafft i’w
trafod erbyn Mawrth 2005.

Rhoddir y Polisïau terfynol gerbron cyfarfod y Cyngor ym mis
Gorffennaf 2005 (yn ôl y gofyn) a bydd y strategaethau casglu’n
dilyn yn ystod 2005-06 wrth i broses gwireddu’r Weledigaeth
ddatblygu.
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3.4   Rhaid i ni hybu arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol, a datblygu diwylliant meddwl-agored o fewn y
sefydliad

Dangosydd
perfformiad yn

mesur yr
amcanion craidd

2003-04
canlyniad

2004-05
targed

2004-05
Canlyniad

Sylwadau

% o’r amser a
gollwyd oherwydd

salwch

3.66% 3.8% 3.57%

Amcan Newid Carreg Filltir Pethau a gyflawnwyd
3.4.2 Ar ôl ymgynghori â’n
b u d d - d d e i l i a i d ,  c y h o e d d i
datganiad gweledigaeth a
datblygu amcanion strategol i fod
yn fframwaith ar gyfer y ffordd
rydyn ni’n gweithredu ac yn
datblygu dros y deng mlynedd
nesaf ac i bennu blaenoriaethau
ar gyfer defnyddio adnoddau.

Cyhoeddi datganiad gweledigaeth
i fod yn destun ymgynghori erbyn
diwedd 2004.

Dosbarthwyd y Weledigaeth yn fewnol (staff, y Cyngor, y Llys,
Noddwyr, Cyfeillion) a dechreuwyd cyfnod o 7 wythnos o
ymgynghori cyhoeddus ddechrau Mawrth 2005.  Mae proses o
gynllunio manylach i bennu blaenoriaethau ar gyfer y defnydd a
wneir o adnoddau wedi dechrau a chaiff y mater yn cael ei
gywreinio yng ngoleuni'r ymgynghori.

3.4.3 Cydweithio â Llywodraeth
Cynulliad Cymru i sicrhau bod
trefniadau llywodraethu gwell a
phriodol ar waith, yn enwedig o
ran penodi a thalu aelodau’r
Cyngor mewn ymgynghoriad â’r
Comisiwn Elusennau.

Penodi Gr_p Gorchwyl a Gorffen
a chyfreithwyr ym Mehefin 2004 i
ddatblygu cynigion a gaiff eu
hystyried gan y Cyngor yn Hydref
2004.

Cyflwynwyd y Siarter ddrafft i’r Cyngor yn Chwefror.  Disgwylir
ymateb y Comisiynwyr Elusen a Llywodraeth Cynulliad Cymru fel
y gall y Cyngor a'r Llys ystyried fersiwn derfynol ym Mehefin
2005.

3.4.4 Sefydlu B u d d s o d d w y r
mewn Pobl ar draws ein
hamgueddfeydd a sicrhau bod y
safon yn cael ei chynnal yn y Pwll
Mawr, ein safle cyntaf i geisio am
y dyfarniad.

Pwll Mawr i ennill dyfarniad
Buddsoddwyr mewn Pobl a chais
i’w wneud ar gyfer Amgueddfa’r
Lleng Rufeinig.

Enillodd y Pwll Mawr ddyfarniad Buddsoddwyr mewn Pobl  a
chyflwynwyd cais ar gyfer Amgueddfa’r Lleng Rufeinig. Disgwylir
yr asesiad yn haf 2005.  Gwneir cais ar gyfer safle arall wedyn.
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Mawr, ein safle cyntaf i geisio am
y dyfarniad.
3 . 4 . 5  Parhau i weithredu’r
Strategaeth Sgiliau Cyfathrebu a
ffurfio Strategaeth Brif-ffrydio’r
Gymraeg i’w gweithredu yn 2005-
06.

Strategaeth brif-ffrydio ddrafft i
fod yn ei lle erbyn Mehefin 2004.

Wedi cwblhau.  Cyflwynwyd y Strategaeth Brif-ffrydio (2004-05) i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae Uned Iaith Llywodraeth
Cynulliad Cymru wedi cyfeirio ati fel enghraifft o arfer da.
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3.5 Mae’n rhaid i AOCC wella ei sylfaen ariannu i’w alluogi i gyflawni ei flaenoriaethau.

Dangosydd
perfformiad yn

mesur yr
amcanion craidd

2003-04

canlyniad

2004-05

targed

2004-05

canlyniad

Sylwadau

Cymhorthdal
granta am bob

ymwelydd

£15.36 e £16.10 g £16.15

Cymhorthdal
granta am bob
defnyddiwr b

£12.33 f £13.24 h £12.80

Incwm net a
gynhyrchwyd gan

AOCC ei hun c

fel % o’r gwariant
net ar weithredud

7.4% 3.9% 7.5%

Cymhorthdal
granta  fel cyfran
o gyfanswm y

gwariant
gweithredu d

92.6% 93.1% 95%

a ffigwr gros sy’n cynnwys yr holl gymhorthdal grant (refeniw, cyfalaf a phrynu sbesimenau), ond nid yw’n cynnwys yr arian a dynnwyd i lawr ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe;
b nifer y defnyddwyr   =  nifer yr ymwelwyr + pobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau oddi ar y safle + ymweliadau â'r wefan sy'n para dros 10 munud  + ymholiadau am y casgliadau;
c nid yw’n cynnwys incwm o goffrau cyhoeddus (e.e. HLF), cyfraniadau a gafwyd ar gyfer projectau cyfalaf penodedig ar gyfer adeiladu a phrynu sbesimenau; llog banc;
d cyfanswm y gwariant gweithredu = colofnau anghyfyngedig + cyfyngedig o’r cyfrifon blynyddol wedi tynnu unrhyw symiau a wariwyd ar brynu eitemau ar gyfer y casgliadau a gweithiau cyfalaf;
e ar sail Cymhorthdal Grant o  £18,774,000 a 1,222,206 o ymwelwyr; f ar sail Cymhorthdal Grant o  £18,774,000 a 1,522,850 o ddefnyddwyr yn ôl diffiniad b
g ar sail Cymhorthdal Grant o  £20,120,000 a 1,250,000 o ymwelwyr; h ar sail Cymhorthdal Grant o  £20,120,000 a 1,520,000 o ddefnyddwyr yn ôl diffiniad b
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Amcan Newid Carreg Filltir Pethau a gyflawnwyd
3.5.3 Ystyried cynigion bwrdd
ein is-gwmni masnachu, Mentrau
AOCC Cyf., i gynhyrchu mwy o
incwm o’n gweithgareddau
masnachol gan ganolbwyntio i
ddechrau ar Amgueddfa Werin
Cymru lle bwriedir codi tâl am
barcio. Bydd y tâl yn talu am
ddarparu rhagor o lefydd parcio
ar gyfer ymwelwyr, costau’r
cynnydd yn y traul ac am
adnewyddu arddangosfeydd na
cheir cymorth grant ar eu cyfer.

Datblygu cynigion i gynyddu
refeniw yn AWC erbyn Hydref
2004.

Disgwylir incwm o £180,000 heb
gynnwys TAW o’r maes parcio yn
2004/05.

Cafodd y cynigion cyntaf eu gwrthod am nad oedden nhw’n
gost-effeithiol. Ystyriodd Bwrdd y Fenter gynllun arall m mis
Rhagfyr ac fe’i trosglwyddwyd i Fwrdd y Cyfarwyddwr i’w
gostio o fewn y cynllun cyfalaf cyffredinol. Caiff siop a bar
coffi AWC eu hymestyn a’u gwella diwedd 2005/06 os bydd
arian ar gael.

Cafwyd incwm o £167k heb gynnwys TAW o’r maes parcio yn
2004/05.

3.5.4 Datblygu strategaeth codi
arian tymor hir a fydd yn cefnogi
datb lyg iad e in  Cano l fan
Gasgliadau yn Nantgarw ac
Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau, yn ogystal â sefydlu
sylfaen ariannu tymor hir i ategu
ein gweithgareddau craidd a'n
gweithgareddau datblygu trwy
godi lefel yr arian o goffrau
preifat.

Sefydlu gweithgor i wneud
argymhellion ar Strategaeth Codi
Arian tymor hir y bydd y Cyngor
yn cytuno arni yn Hydref 2004.
Penodi Pennaeth Datblygu
newydd.

Cychwynnodd y Pennaeth Datblygu newydd yn ei swydd ym mis
Ionawr 2005.

Sefydlwyd gweithgor ac mae’r Cyngor wedi cymeradwyo’r
amserlen. Lluniwyd cynllun gweithredu i bennu cylch gwaith
Bwrdd Datblygu, ac i recriwtio Cadeirydd Bwrdd.

3.5.5  Symud ymlaen â'r mesurau
y cytunwyd arnynt i ddarparu ateb
tymor byr i’r diffyg yn y cynllun
pensiwn fel y gall fodloni’r
gofynion sylfaenol, a pharhau i
chwilio am opsiynau a fydd yn

Gweithredu mesurau tymor byr
erbyn Medi 2004.

Mae cyfraniad y cyflogwr wedi codi o 16.8% i 21.3%. Mesurau
tymor byr eraill wedi cael eu gweithredu. Ystyriodd y Cyngor
ddewisiadau tymor hirach i fynd i’r afael â’r diffyg yn y cynllun ym
Mawrth 2005. Cafwyd gwerth £300k gan y Cynulliad. Bydd
Ymddiriedolwyr y Cynllun Pensiwn yn gofyn am gyngor cyfreithiol
ar warantu’r diffyg.
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rhoi sefydlogrwydd tymor hir.
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Atodiad A Uchafbwyntiau’r Rhaglen Dysgu a Mynediad
ar gyfer 2005/06

Atodiad B Y Rhaglen Ymchwil

Atodiad C Rhaglen Arddangosfeydd

Atodiad D Cynl lun  Gwei thredu Amgueddfa
Genedlaethol y Glannau, Abertawe
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Atodiad A
Uchafbwyntiau’r Rhaglen Dysgu a Mynediad ar gyfer 2005-06

Er mwyn Cyrraedd Cynulleidfaoedd Ehangach, byddwn ni’n:
• Parhau i roi project Ar Dir Cyffredin 2 (OCG2) ar waith gan gydweithio â

phobl ifanc mewn pum cymuned ledled Cymru dros gyfnod o ddwy
flynedd.

• Cydweithio â’r Urdd i ddatblygu rhaglen ar gyfer pobl ifanc sy'n aros yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru.

• Ehangu’r rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer pobl h_n yn yr Amgueddfa ac
Oriel Genedlaethol, gan ychwanegu sesiynau misol tebyg yn yr
Amgueddfa Werin.

• Cynnal gwaith hel atgofion gyda grwpiau o bobl h_n mewn cartrefi preswyl
a chartrefi nyrsio fel Ail Gymal rhaglen bartneriaeth y Pwll Mawr gyda
Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Gwasanaeth Allestyn Amgueddfa
Pont-y-p_l.

• Canolbwyntio mwy ar blant ag anghenion addysg arbennig, gan lansio
gweithdai ac adnoddau i ysgolion (Celfyddyd, SCAN, Astudiaethau Natur,
Glanely) yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.

• Datblygu rhaglenni gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer pobl ag
anableddau trwy raglen Allestyn ac Addysg, llwybrau cyffwrdd, sesiynau a
throlïau gafael, a darparu ffolderi print mawr.

• Datblygu dimensiwn addysgol rhaglen Bartneriaeth AOCC, gan gynnwys
rhaglen weithdai ar Wynebau Cymru ym Modelwyddan a chydweithio i
gynnig deunyddiau dehongli i bobl â nam ar eu golwg yn Nh_ Glantorfaen
(Amgueddfa Pont-y-p_l).

Er mwyn cyflawni ein swyddogaeth allweddol wrth hybu dealltwriaeth
am dreftadaeth, diwylliant ac amgylchedd naturiol Cymru, byddwn ni’n:

• Lansio rhaglen ddigwyddiadau arloesol ac amrywiol yn Amgueddfa Werin
Cymru i nodi diwedd yr Ail Ryfel Byd.

• Cynnal rhaglen ddigwyddiadau yn y Pwll Mawr i gofio diwedd Streic y
Glowyr 1984-5 a swyddogaeth Bois Bevin yn yr Ail Ryfel Byd.

• Datblygu rhaglen o adnoddau a gweithgareddau addysgol i gefnogi
rhaglenni arddangosfeydd Augustus a Gwen John, yr Orsedd Arfau (ar
daith o’r Amgueddfa Brydeinig), Cynllun Cyfnewid Gweithiau’r
Argraffiadwyr, Cymru wrth ei Gwaith, Darluniau Oes Victoria ac Artes
Mundi II.

• Cyflwyno gweithgareddau G_yl Wyddoniaeth Caerdydd ar y cyd â’n
partneriaid.

• Creu rhaglenni addysg gyda chymunedau lleol yng Nghaerdydd a
Llanberis i gefnogi presenoldeb AOCC yn Eisteddfod yr Urdd a’r
Eisteddfod Genedlaethol.



47

• Cyflawni’r project ‘Deall yr Amgylchedd Morol’ gan gydweithio â
chymunedau ar hyd arfordir y de a chreu uned arddangos a rhaglen
ddigwyddiadau symudol.

• Cydweithio â Choed Cadw i gynnal rhaglen ‘Nature Detectives’.

• Ailgynllunio ac ail-lansio gwefan Rhwydwaith Agenda 21 Cymunedau
Ysgolion i’w gwneud yn haws ei defnyddio ac i ddenu rhagor o
ddefnyddwyr.

• Lansio canolfan ddehongli newydd ar gyfer Eglwys Sant Teilo yn
Amgueddfa Werin Cymru ac ehangu’r rhaglen ddehongli ar gyfer y Pentref
Celtaidd.

• Datblygu rhaglenni gweithdai sy’n cysylltu'r Pentref Celtaidd â menter
gloddio gymunedol  Llan-maes.

• Lansio’r CD ROMs a ganlyn: Ysgol Maestir; Celf yn AOCC; yr  Eisteddfod
Genedlaethol a’i heitemau; Rhan Allanol Môr Hafren: Deall Gwely’r Môr.

• Datblygu adnoddau dysgu bwrdd gwyn ar gyfer Amgueddfa’r Lleng
Rufeinig – Llythyron Titus/ Cyflwyniad i Amgueddfa’r Lleng Rufeinig.

• Treialu cyfres o dudalennau gwe rhyngweithiol ar Eglwys Sant Teilo a
diwrnod golch oes Victoria yn yr Amgueddfa Werin.

Er mwyn rhoi arweiniad addysgol wrth hybu gwybodaeth a dealltwriaeth
trwy gyfleoedd ar gyfer dysgu ffurfiol a dysgu gydol oes, byddwn ni’n
gwneud y pethau a ganlyn:

• Yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, byddwn ni’n creu
rhaglen ysgolion a rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer dysgu gydol oes; yn
datblygu dau le dysgu, yn cyflwyno gweithgareddau allestyn i ddenu
cynulleidfaoedd newydd, yn darparu rhaglenni ar gyfer pobl ag
anableddau, ac yn creu cynnyrch addysgol ar gyfer y we.

• Adeiladu ar ein hadnoddau dysgu i deuluoedd a’u cryfhau trwy gydweithio
â Dysgu fel Teulu Caerdydd yn yr Amgueddfa Werin; creu labeli gan blant
ar gyfer plant; datblygu adnoddau i deuluoedd ar y we; gwneud
gwelliannau mewn ymateb i archwiliad i ba mor hwylus yw’n holl safleoedd
i deuluoedd; creu defnyddiau dysgu a dehongli a fydd yn helpu teuluoedd i
ddysgu gyda’i gilydd.

• Datblygu cynlluniau ar gyfer Dysgwyr Cymraeg ar bob safle, gan gynnwys
y rhaglen Llwybrau Llafar ar gyfer oedolion sy’n dysgu yn Amgueddfa
Werin Cymru a chynllun tebyg yn Amgueddfa Lechi Cymru;  sgyrsiau misol
‘Taith Iaith’ ar gyfer dysgwyr a siaradwyr yn yr Amgueddfa ac Oriel
Genedlaethol;  ‘Sadwrn Siarad’ yn y Pwll Mawr, rhaglen allestyn yn
Amgueddfa’r Lleng Rufeinig, a chydweithio â’r Fenter Iaith yn yr
Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Dre-fach Felindre.

• Cydweithio â menter ‘Dathlu Cymru’ Bwrdd yr Iaith Gymraeg i drefnu
digwyddiadau a gweithgareddau i ddathlu gwyliau traddodiadol Cymreig,
a’r diwylliant a’r dreftadaeth gysylltiedig, mewn cyd-destun cyfoes.
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• Datblygu gweithgareddau cymunedol mewn lleoliadau dewisol gan
ganolbwyntio ar gerdded caeau i gefnogi amcanion y Cynllun  Henebion
Cludadwy.
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Atodiad B
Y Rhaglen Ymchwil

Mae gwaith ymchwil yn sail i holl swyddogaethau a hygrededd unrhyw
Amgueddfa Genedlaethol.  Mae llawer o feysydd arbenigol ein staff wedi
dirywio neu heb eu cynrychioli'n dda mewn prifysgolion bellach (e.e.
archaeoleg ddiwydiannol, hanes celfyddyd, niwmismateg, bywydeg
dacsonomig, paleontoleg dacsonomig ac ethnograffeg).  Felly mae gennym
ran bwysig i’w chwarae wrth hybu dealltwriaeth am dreftadaeth, diwylliant ac
amgylchedd naturiol Cymru a’i lle yn y byd ac wrth hybu diddordeb cynyddol y
cyhoedd yn y meysydd hynny.

Bydd nifer o weithgareddau ymchwil amrywiol yn parhau yn 2005-06, gan
ategu ein rhaglen gaffael ac arddangos yn ogystal â’n gweithgareddau craidd
eraill.  Caiff gweithgareddau ymchwil eu meithrin a’u monitro gan y Bwrdd
Gofynion Ymchwil, sy’n ceisio sicrhau bod ein gwaith ymchwil yn ategu ein
Cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol ac yn cael yr adnoddau gorau posibl o
fewn ein cyllidebau cyfyng.

Ymhlith y projectau ymchwil y byddwn ni’n ymwneud â nhw yn ystod y
flwyddyn mae:

a) Yr Amgylchedd

• Ymchwiliad tair blynedd i greaduriaid a geoffiseg gwely Môr Hafren
mewn partneriaeth ag Arolwg Daearegol Prydain, wedi’i ariannu gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru, Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog,
Ystadau’r Goron a Chymdeithas Cynhyrchwyr Agregau Morol Prydain.

• Project mewn partneriaeth ag Awdurdod Harbwr Caerdydd yn
ymchwilio i cironomidau a monitro ansawdd d_r gan ddefnyddio
diatomau fel dangosyddion.

• Monitro’r gwaith o leihau lefel asid Afon Gwy fel rhan o broject calchu
mawr, gan ddefnyddio diatomau a phlanhigion isel fel bio-
ddangosyddion, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

• Arolwg o blanhigion prin Cymru i asesu anghenion cadwraeth, gan roi
sylw arbennig i ddosbarthiadau a rhywogaethau pwysig nad ydynt
wedi’u cynnwys ym mhroses y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth.

• Ymchwil i flodeueg Westffalaidd ddiweddar a chydgysylltu â phroject
geo-gadwraeth rhyngwladol a ariennir gan UNESCO.

• Cwblhau rhestr gyfeirio ddarluniadol o folysgiaid Dwyrain Affrica yn sgil
y project hyfforddi diweddar a ariannwyd gan DEFRA, a gwaith maes
ac arolygon mewn partneriaeth ag Amgueddfeydd Cenedlaethol
Tansanïa  a Tsieina.
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• Project a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i wneud lluniau
digidol o holl genera’r byd o ‘sharpshooters’ (Hemiptera: Cicadellidae),
cydgysylltu a chwblhau rhestr gyfeirio newydd o Hemiptera Prydain, i’w
gyhoeddi gan y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol a’r Cyngor
Astudiaethau Maes, a llawlyfr diwygiedig ar ‘planthoppers’ Ynysoedd
Prydain.

• Project a ariennir gan Eurocat i greu rhestr unedig o’r holl folysgiaid d_r
croyw yn y byd.

• Cydweithio ag Arolwg Daearegol Prydain i fapio ardal Llanymddyfri.

b) Archaeolegol

• Gwneud gwaith ymchwil ar ôl cloddio ar safle Mesolithig Burry Holms

• Gwaith maes ar safle’r Oes Efydd/Haearn yn Llan-maes, Bro
Morgannwg

• Gwaith ymchwil a dyddio radiocarbon ar gyrff a losgwyd yn yr Oes
Efydd

• Gwaith ymchwil ac adroddiadau drafft ar gyfer project y Gaer-went
Rufeinig

• Cyhoeddi’r Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone
Sculpture from  Wales, Vol. 1 (Gwasg Prifysgol Cymru)

• Cwblhau adroddiadau ar y fodrwy o’r canoloesoedd diweddar o
Raglan, gwaith metel canoloesol yng Nghymru, a chelc o ddarnau arian
Rhufeinig o Rogiet, a’u cyhoeddi.

c) Celfyddyd

• Gwaith ymchwil ar waith diwylliannol ac elusennol Gwendoline,
Margaret a David Davies o’r 1910au i’r 1950au ar gyfer arddangosfa’r
canmlwyddiant yn 2007

• Gwaith ymchwil ar yr arddangosfeydd ‘Cymru wrth ei Gwaith’  (AOG) a
‘Wynebau Cymru’ (Bodelwyddan) a seilir ar gasgliadau. Cynhelir y
ddwy yn yr hydref 2005.

• Gwaith ymchwil cyn ad-drefnu arddangosfa’r balconi gan cynnwys
syniadau cyfredol am y casgliadau o grochenwaith hanesyddol.

• Parhau â’r gwaith ar grochenwaith Cymreig, er mwyn paratoi
cyhoeddiad ‘lled-boblogaidd' ar y pwnc.

d) Hanes Cymdeithasol a Diwydiannol
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• Ymchwilio i nodweddion addurnol ac eiconograffig Eglwys Sant
Teilo, ynghyd â'r eitemau litwrgaidd cysylltiedig â'r defnydd a wnaed
ohonynt.

• Parhau i ymchwilio i ddatblygiad amaethyddiaeth yng Nghymru o
1945 i’r presennol, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y ffermydd y daeth
nifer o adeiladau AWC ohonynt: sef Kennixton, Cilewent a Hendre
Wen yn 2005

• Parhau i baratoi cyfrol gynhwysfawr a diffiniol ar lên gwerin Cymru a
datblygiad astudiaethau llên gwerin yng Nghymru.

• Gwaith ymchwil ar gyfer yr arddangosfa 'Cymru Ddiwydiannol trwy
Gelfyddyd'

• Golygu hunangofiant Syr William Reardon Smith i’w gyhoeddi yn
nes ymlaen

• Parhau â’r ymchwil i hanes cymdeithasol a diwydiannol Cymru, ar
gyfer Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

e) Cadwraeth

• Astudiaeth i effeithiau amgylcheddau anocsig ar wahanol
gasgliadau’r amgueddfa

• Gwerthuso system newydd i ddefnyddio mesuryddion golau yn
arddangosiadau'r amgueddfa

• Parhau i astudio olion plaleiddiaid yn eitemau’r amgueddfa
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Atodiad C
Rhaglen Arddangosfeydd



53

Atodiad D
Cynllun Gweithredu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL Y GLANNAU

Amlinelliad o’r rhaglen waith
1 Ebrill 2005 tan 31 Mawrth 2006

Camau i’w Cymryd Dyddiad
targed

Agor yr Amgueddfa
Adolygu Cynllun Busnes Gweithredol yr amgueddfa ar gyfer Blwyddyn 0 a Blwyddyn 1 Mai
Penodi, cyflwyno a hyfforddi staff newydd erbyn Medi
Sefydlu systemau gweinyddol ar gyfer yr amgueddfa erbyn Mehefin
Comisiynu’r adeilad a’r arddangosiadau a chynnal asesiadau risg a gweithdrefnau craidd cychwynnol erbyn Hydref
Llunio a chynnal rhaglen ar gyfer y ”cyfnod profi” cyn agor yr amgueddfa, gwerthuso
perfformiad a chanlyniadau, ac addasu cyfleusterau a gweithdrefnau os bydd angen Gorffennaf-Hydref
Cynllunio a chynnal digwyddiadau agoriadol Hydref
Llunio a chychwyn rhaglen gynnal a chadw ataliol erbyn Hydref
Cydweithio â Dinas a Sir Abertawe i fonitro perfformiad maes parcio’r amgueddfa o Hydref ymlaen
Archwilio’r ffordd y mae’r project yn cadw at yr amodau a bennwyd gan gyrff ariannu allanol o Hydref ymlaen
Helpu i drosglwyddo cyfrifoldebau Cwmni Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
a Thîm Projectau AOCC erbyn Rhagfyr

Gwasanaethau Ymwelwyr
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Llunio, gweithredu a monitro systemau iechyd a diogelwch ar gyfer pob agwedd ar waith yr amgueddfa erbyn Hydref
Sicrhau bod trefn effeithiol o wasanaethau ymwelwyr sy’n troi o gwmpas y cwsmeriaid yn cael ei sefydlu erbyn Hydref
a’i chynnal

Dysgu, Mynediad ac Allestyn
Cydweithio â’r Adran Addysg i fanteisio i’r eithaf ar botensial AGG o ran dysgu erbyn Medi
Cynnal archwiliad cwricwlwm o arddangosiadau a llunio rhaglen i’w gwerthuso erbyn Hydref
Sefydlu a datblygu swyddogaeth Cynorthwywyr Orielau’r amgueddfa fel dehonglwyr erbyn Mai
Datblygu strategaeth a rhaglen allestyn rhagweithiol erbyn Hydref
Sefydlu system o ymgynghori â defnyddwyr a derbyn ymateb erbyn Hydref
Sefydlu cyfres reolaidd o ddigwyddiadau i godi proffil adnoddau curadurol yr amgueddfa o Hydref ymlaen
Llunio a gweithredu strategaeth ddigwyddiadau erbyn Mehefin
Helpu Cywaith Cymru i drefnu i gael darn o waith celf gyhoeddus wedi’i gomisiynu ym mharc yr amgueddfa tan Hydref
Ystyried ffyrdd o wneud y cychod hanesyddol y tu allan i’r amgueddfa’n fwy hygyrch erbyn Mawrth 06

Gweithgareddau Curadurol
Sefydlu a gweithredu trefn gynnal-a-chadw ar gyfer eitemau i’w harddangos yn yr amgueddfa erbyn Hydref
Llunio rhaglen arddangosfeydd ar gyfer Oriel y Golofnfa erbyn Hydref
Sefydlu dolen gyswllt rhwng strategaeth gasglu eitemau cyfoes yr Adran Ddiwydiant a’r rhaglen ymchwil
ar ddiwydiant cyfoes gan Awduron yr Orielau erbyn Rhagfyr
Datblygu rhaglen dreigl o arddangosiadau ar gyfer yr Oriel Torri Tir Newydd, gan arddangos gwaith
arloesol ym maes diwydiant cyfoes Cymru erbyn Mawrth 06
Datblygu rhaglen ar gyfer arddangos eitemau allweddol o gasgliadau Amgueddfeydd Abertawe dros dro erbyn Gwanwyn 06
Cynnal arddangosfa ar Nelson, Trafalgar a Chymru erbyn 21 Hydref

Gweithgareddau Masnachol
Cydweithio â Mentrau AOCC i fanteisio i’r eithaf ar botensial masnachol yr amgueddfa
a sicrhau ei bod yn cyrraedd y targedau incwm parhaus
Cydweithio â Thîm Datblygu AOCC i annog y gwaith codi arian a noddi i barhau parhaus
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Marchnata
Gweithredu’r cynllun marchnata cyfredol fel y gellir denu cynifer o ymwelwyr â phosibl  parhaus
Integreiddio gwefan Cwmni Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a gwefan AOCC a chynnwys
rhagor o wybodaeth ynddi erbyn Hydref
Ymgeisio am wobrau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer yr amgueddfa o fis Hydref ymlaen
Datblygu cynllun marchnata ar gyfer 2006/07 erbyn mis Tachwedd

Gweithio mewn Partneriaeth
Datblygu partneriaeth yr amgueddfa ag Amgueddfeydd Abertawe parhaus
Helpu Prifysgol Abertawe i ddatblygu cwrs dehongli Amgueddfeydd a Threftadaeth erbyn diwedd 2005
Trafod gyda sefydliadau treftadaeth rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol parhaus


