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9 Tachwedd 2023 
 
Annwyl Llyr Gruffydd AS 
 
Yn unol â chais y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith, rwy’n 
ysgrifennu atoch gyda rhagor o wybodaeth am y pynciau penodol y gofynnwyd 
amdanynt ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad TrC.  
 
Fis diwethaf, roedd yn bum mlynedd ers i Trafnidiaeth Cymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb 
dros wasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’i gororau. Dros y pum mlynedd 
diwethaf, rydym wedi gorfod esblygu’n barhaus a bod yn hyblyg yn ein dull 
gweithredu wrth i’n cylch gwaith ehangu. Heddiw, rydym yn sefydliad gwahanol i’r 
un roeddem bum mlynedd yn ôl ac, o’r herwydd, rydym yn gweithio o fodel busnes 
gwahanol iawn.  
 
Bum mlynedd yn ôl, roedd rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael ei reoli gan Keolis 
Amey, ein partner cyflawni gweithrediadau a seilwaith. Yn anffodus, ddwy flynedd i 
mewn i’r contract, gwnaeth Trafnidiaeth Cymru wynebu heriau na welwyd eu tebyg 
o’r blaen, gan gynnwys pandemig byd-eang, y rhyfel yn Wcráin a effeithiodd yn 
sylweddol ar ein cadwyn gyflenwi, yr argyfwng costau byw diweddar a chyfraddau 
chwyddiant uwch; pob un wrth geisio uwchraddio rhwydwaith rheilffyrdd o oes 
Fictoria a darparu fflyd newydd sbon o drenau. Er ei bod yn bwysig cydnabod y 
ffactorau y tu hwnt i’n rheolaeth a effeithiodd yn sylweddol ar ein gallu i gyflawni’r 
ymrwymiadau a wnaed cyn Covid, mae Bwrdd Trafnidiaeth Cymru, yr Uwch Dîm 
Arwain a’r sefydliad yn ei gyfanrwydd yn parhau’n ymroddedig ac yn atebol, yn 
cydnabod yr angen i gyflawni, ac nid yw’n rhestru’r ffactorau hyn i wneud 
esgusodion ar gyfer cyfnod o heriau gweithredol. 
 
Mae cylch gwaith Trafnidiaeth Cymru wedi tyfu’n sylweddol dros y pum mlynedd 
diwethaf ac rydym bellach yn sefydliad trafnidiaeth aml-ddull sydd â’r her o greu 
rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy cwbl integredig. Rydym yn gweithio i ganfod 
ffyrdd y gellir gwella gwahanol ddulliau a sut y gellir integreiddio’r rhain i sicrhau mai 
trafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy yw’r dewis amlwg i bobl Cymru. 
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Ers cyhoeddi’r Papur Gwyn Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn, mae 
Trafnidiaeth Cymru wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Lleol a gweithredwyr i ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer masnachfreinio 
bysiau yn y dyfodol. Mae Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu 
dogfen ar y cyd a fydd yn nodi ein dull gweithredu arfaethedig ar gyfer 
masnachfreinio bysiau. Mae’r ddogfen hon yn dal i gael ei thrafod yn helaeth gyda 
rhanddeiliaid allweddol a disgwylir iddi gael ei chyhoeddi ddechrau 2024. 
  
Rydym yn gweithio’n frwd gyda llywodraeth leol i’w cefnogi gyda’r heriau cyllido 
presennol yn ogystal ag edrych i’r dyfodol, gyda rôl weithredol, yn datblygu 
cynlluniau ar gyfer y rhwydweithiau masnachfraint rhanbarthol. 
  
Yn y dyfodol, bydd Trafnidiaeth Cymru yn arwain y gwaith o gaffael gwasanaethau 
bysiau lleol, gan gefnogi’r gwaith o ddatblygu a darparu rhwydwaith clir, cyson ac 
wedi’i gynllunio, sy’n canolbwyntio ar y teithiwr.  Byddwn yn gweithio gyda 
phartneriaid i alluogi integreiddio dulliau a phrosesau aml-ddull drwy amserlenni 
sydd wedi’u cynllunio’n dda a thocynnau syml a fforddiadwy – sy’n ddilys ar draws 
gweithredwyr a dulliau teithio.  Bydd parhau i weithio mewn partneriaeth yn galluogi 
hynny i ddigwydd ar draws y rhanbarthau mewn ffordd ddidrafferth sydd wedi’i 
chynllunio’n dda. 
  
Rydym wedi gweithio ar y cyd â Chonffederasiwn Cludiant Teithwyr a Chymdeithas 
Bysiau Cymru ar ymgyrch sy’n delio â chwsmeriaid i annog pobl i ddefnyddio bysiau 
yng Nghymru. 
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o dan arweinyddiaeth strategol Bwrdd TrC, 
gwnaethom sefydlu ein model gweithredu newydd, sy’n ein galluogi i fod yn 
strwythuredig a symlach ar gyfer y dyfodol. Mae gweithio fel un tîm, gydag un set o 
amcanion, yn cynnig mwy o gyfleoedd i gydweithio a thrawsnewid trafnidiaeth 
gyhoeddus yng Nghymru mewn ffordd wirioneddol aml-ddull. 
 
Mae llawer i’w wneud o hyd i greu system drafnidiaeth wirioneddol aml-ddull i 
Gymru sydd ag un rhwydwaith, un amserlen ac un tocyn; i sbarduno newid dulliau 
teithio oddi wrth ddefnyddio ceir preifat tra hefyd yn lleihau, lle bynnag y bo modd, y 
galw am gymorthdaliadau. Ni fydd hyn yn digwydd dros nos, ond rydym yn 
gweithio’n galed i ddatblygu system trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon lle mae 
unrhyw arian dros ben yn cael ei ail-fuddsoddi ynddi, gan arwain at gylch 
hunangynhaliol o welliant parhaus er budd y rheini sy’n ei ddefnyddio.  
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Yn 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Llwybr Newydd: strategaeth drafnidiaeth 
Cymru, gan ganolbwyntio ar uchelgeisiau ugain mlynedd a blaenoriaethau pum 
mlynedd. Mae Llwybr Newydd yn nodi ffordd gwirioneddol newydd o feddwl sy’n 
rhoi pobl a’r newid yn yr hinsawdd wrth flaen ac wrth galon ein system drafnidiaeth. 
Mae’r argyfwng hinsawdd yn cael sylw ar raddfa fyd-eang ac mae gan Trafnidiaeth 
Cymru rôl allweddol i’w chwarae o ran cefnogi’r gwaith o gyflawni agenda 
datgarboneiddio Llywodraeth Cymru. Welsh 
Mae’r Llywodraeth wedi gosod targed sero net ar gyfer 2050 a’r targed ar gyfer y 
sector cyhoeddus yng Nghymru yw bod yn sero net ar y cyd erbyn 2030.   
 
Er mwyn helpu i gyrraedd y targedau uchelgeisiol hyn, mae angen inni newid y 
ffordd y mae pobl yn teithio ledled Cymru a sbarduno newid mewn dulliau teithio 
oddi wrth geir preifat a thuag at drafnidiaeth gyhoeddus a Theithio Llesol. Er mwyn 
cyflawni hyn, rhaid i ni sicrhau mai trafnidiaeth gynaliadwy yw’r opsiwn hawsaf, 
mwyaf deniadol a rheolaidd i bobl Cymru. Mae llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar 
greu’r cynnyrch a’r gwasanaethau iawn ar gyfer y dyfodol a chynyddu parodrwydd a 
gallu pobl i’w defnyddio.   
 
Ein cyflawniad mwyaf arwyddocaol hyd yma yw ein buddsoddiad gwerth £800 
miliwn mewn trenau newydd sbon, a bydd yr effaith yn cael ei gweld ar hyd a lled 
Cymru, er budd ein holl gwsmeriaid. Roedd darparu fflyd newydd yn addewid a 
wnaed i’n cwsmeriaid o’r diwrnod cyntaf, a nawr mae’n digwydd, gyda threnau 
newydd yn dechrau gwasanaethu drwy gydol 2023. 
 
Pan ysgwyddodd Trafnidiaeth Cymru y cyfrifoldeb dros redeg y rheilffordd, roedd 
llawer o’r trenau roeddem wedi’u hetifeddu yn hen ac yn anhygyrch. Roedd 
gwastraff yn cael ei ollwng ar y traciau ac roedd dŵr yn gollwng ar y teithwyr y tu 
mewn i’r cerbydau. Erbyn i’r trenau hyn ddod i’n perchnogaeth, roeddent eisoes 
wedi bod mewn gwasanaeth yn llawer hirach na’r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol. O 
ganlyniad, Cymru oedd â’r fflyd hynaf yn y DU. Ers i Trafnidiaeth Cymru ysgwyddo’r 
cyfrifoldeb dros y rheilffyrdd yn 2018, mae pob trên yn ein fflyd naill ai wedi cael ei 
uwchraddio (i sicrhau enillion cyflym i deithwyr yn y tymor byr) neu wedi cael ei 
ddisodli’n llwyr. 
 
Er bod Covid a phroblemau gyda’r gadwyn gyflenwi wedi arafu’r darparu gan ein 
gweithgynhyrchwyr trenau, gwnaethom barhau i weithio gyda Stadler a CAF i 
gyflwyno ein trenau newydd sbon ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau. Ar 
gyfartaledd, rydym yn derbyn un uned newydd bob deuddeg diwrnod ac rydym 
bellach yn gwthio i gynyddu cyfradd y ddarpariaeth i un uned bob saith diwrnod – 
mae hyn o’i gymharu â chyfradd gyflenwi o un uned y mis cyn toriad yr haf. Bellach 
mae gennym bedwar deg tri o unedau newydd, gyda dros gant i fynd. O safbwynt 
amserlen, rydym hefyd wedi cynyddu nifer y gwasanaethau rheilffyrdd ar ein 
rhwydwaith 20% ers 2018, ac rydym yn un o’r ychydig weithredwyr yn y DU sydd 
wedi adfer amlder ein hamserlen cyn covid.  
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Bydd ein trenau newydd yn hanfodol i wella ein rhwydwaith. Mae pobl wedi dechrau 
cael gwell seddi, systemau aerdymheru modern a sgriniau gwybodaeth i deithwyr 
gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel yr addawyd. 
 
Rydym eisoes wedi buddsoddi £33 miliwn yn ein gorsafoedd, sy’n cyfateb i 
gyfanswm buddsoddiad y gweithredwyr blaenorol dros 15 mlynedd eu 
masnachfraint. 
 
Prosiect pwysig arall yw’r ffordd rydym yn cyflawni Metro De Cymru. Ers dod yn 
berchen ar Linellau Craidd y Cymoedd ym mis Mawrth 2020, rydym wedi dechrau 
ar brosiect seilwaith cymhleth i drydaneiddio’r rhwydwaith; gan uwchraddio 
rheilffordd sy’n dyddio’n ôl i oes Fictoria. 
  
Mae’r cynnydd sydd wedi cael ei wneud hyd yma yn arwydd o gyflawniad sylweddol 
arall ers sefydlu Trafnidiaeth Cymru bum mlynedd yn ôl. Hyd yma rydym wedi 
trydaneiddio 60 km o gledrau (gan gynnwys rhannau o Aberdâr i Bontypridd ac o 
Ferthyr Tudful i Abercynon), gyda 110km arall i fynd; ac mae ein trenau tram 
newydd sbon, cerbydau rheilffordd ysgafn cyntaf Cymru, nawr yn cael eu profi ar 
lwybrau’r Metro. 
 
Mae ein depo gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf – cartref Metro De Cymru, sydd 
hefyd yn cynnwys ein Canolfan Reoli Integredig newydd – bellach yn signalau ac yn 
rheoli trenau ar hyd a lled rheilffyrdd y cymoedd.  
 
Ym mis Mawrth eleni, fe wnaethom gyflwyno ein trenau Metro cyntaf i reilffordd 
Cwm Rhymni. Mae ein trenau Class 231, Fast Light Intercity and Regional Trains 
(FLIRTs) eisoes yn gwella profiad y cwsmer. 
 
Mae hefyd yn werth sôn, drwy waith caled a thrafodaethau parchus drwy ein model 
Partneriaeth Gymdeithasol gyda chydweithwyr yn yr Undebau Llafur, mai ni oedd 
un o’r unig gwmnïau trên yn y DU nad oedd yn rhan o anghydfod rheilffyrdd y DU. 
Mae hyn yn dyst i’n perthynas sy’n seiliedig ar barch, dealltwriaeth a chydweithio er 
lles cydweithwyr a theithwyr.  
 
Drwy’r Bartneriaeth Gymdeithasol rydym hefyd wedi dod i gytundeb gyda’n 
cydweithwyr yn yr Undebau Llafur i wneud dydd Sul yn rhan o’r wythnos waith ar 
gyfer gyrwyr. Bydd y trefniadau newydd yn cael eu rhoi ar waith o haf 2024 ymlaen. 
 
Er ei bod yn gallu bod yn anodd gweld cynnydd ar brydiau, rydym wedi cymryd 
camau breision i’r cyfeiriad iawn o ran rhoi’r sylfeini i Gymru ar gyfer y rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus y mae’n ei haeddu. 
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Er ein bod yn gwbl ymwybodol o’r heriau rydym wedi’u hwynebu, rwy’n gwybod fel 
gweithiwr, ond yn bwysicaf oll, fel teithiwr, yr anawsterau y bu’n rhaid i’n cwsmeriaid 
eu dioddef. Rydym eisiau i’n teithwyr fod yn falch o’u rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus, ac rwy’n credu’n llwyr y bydd hyn yn dod. Rydym wedi cael amser 
anodd, ond mae goleuni ym mhen draw’r twnnel a bydd gwelliannau ffisegol 
gwirioneddol y gall pobl eu gweld a’u profi, fel ein trenau newydd, gwasanaethau, 
gorsafoedd newydd, mwy o beiriannau gwerthu tocynnau a sgriniau arddangos 
gwell i gwsmeriaid, yn cael eu teimlo fwyfwy ledled Cymru. 
 
Mae’r Pwyllgor wedi gofyn rhai cwestiynau penodol ac rwy’n gobeithio fy mod wedi 
ateb yn llawn gyda’r isod;  
 
Ymchwiliad i’r rheilffyrdd: 
 
Cyflawni’r fasnachfraint rheilffyrdd a’r metro; 
 
Metro De Cymru/Llinellau Craidd y Cymoedd  
 
Mae’r gwaith parhaus i drawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd yn mynd rhagddo’n 
gyflym. Mae TrC wedi trydaneiddio 60 km o gledrau, gyda 110km arall i fynd. Mae 
rheilffyrdd Aberdâr, Merthyr a Phontypridd<>Caerdydd wedi’u trydaneiddio erbyn 
hyn, a bydd trydaneiddio rheilffordd Treherbert yn cael ei gwblhau yn y flwyddyn 
newydd.  
 
Bydd trydaneiddio rheilffordd Rhymni i’r De o Gaerffili, Coryton a Bae Caerdydd yn 
dilyn – gyda gwaith sylweddol eisoes yn cael ei wneud. Mae TrC hefyd yn gwneud 
gwaith uwchraddio sylweddol mewn chwe gorsaf ar draws Llinellau Craidd y 
Cymoedd (sef Mynwent y Crynwyr, Aberdâr, Fernhill, Caerffili a Dinas Rhondda) i 
sicrhau eu bod yn barod ar gyfer cerbydau newydd y Metro, ac mae adeiladau staff 
newydd hefyd yn cael eu hadeiladu yn Rhymni a Threherbert. Mae pontydd 
‘Mynediad i Bawb’ yn cael eu gosod yn Nhrefforest, Ffynnon Taf, Cathays, Dinas 
Rhondda, Ynyswen a Chaerffili.  
 
Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran adeiladu depo a chyfleuster cynnal a 
chadw gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf, a fydd yn gartref i’r fflyd newydd o 36 o 
drenau tram. Bydd 150 aelod o griw’r trên yn gweithio yn y depo, ochr yn ochr â 35 
aelod arall o staff cynnal a chadw. Mae’r Ganolfan Reoli Integredig yn y depo wedi 
bod yn weithredol ers gwanwyn 2023, yn rheoli’r seilwaith rhwng Radur ac Aberdâr 
a Merthyr Tudful. Mae 52 aelod o staff yn gweithio yn y ganolfan reoli fodern hon, a 
fydd yn gweithredu’r holl wasanaethau ar hyd Llinellau Craidd y Cymoedd. Mae’n 
gyfrifol am y seilwaith newydd sydd wedi’i drydaneiddio a’r offer signalu sydd wedi’i 
uwchraddio. 
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Byddwn yn gwneud gwelliannau i Orsaf Bae Caerdydd gyda gwelliannau i’r 
platfform a mynedfa ddeheuol newydd. Byddwn hefyd yn adeiladu gorsaf newydd 
yn Butetown a fydd yn cynnwys dau blatfform newydd gyda mynediad drwy risiau a 
lifftiau. Byddwn hefyd yn ailddyblu’r cledrau o’r orsaf newydd hon i Fae Caerdydd, i 
gynyddu nifer y gwasanaethau ar lein y Bae i 6 trên yr awr yn uniongyrchol i’r bae o 
linellau’r cymoedd. 
 
Bae Abertawe a Gorllewin Cymru  
 
Mae gan dde-orllewin Cymru boblogaeth breswyl o tua 700,000 o bobl (tua 22% o 
boblogaeth Cymru); mae tua 450,000 o’r nifer hwn yn byw yn ardal Bae Abertawe. 
Mae’r rhanbarth ehangach yn cynnwys pedwar awdurdod lleol.  
 
Er mwyn darparu system drafnidiaeth integredig sydd o fudd i bobl ar draws y 
rhanbarth, mae’r cynigion datblygu ym Mae Abertawe a Gorllewin Cymru yn 
cynnwys:  

• Teithiau trên cyflymach i Abertawe, Caerfyrddin ac Aberdaugleddau; gwella 
cyflymder y llinellau ac edrych ar wahanol opsiynau o ran llwybrau  

• Gwasanaethau trên amlach ar draws y rhwydwaith  
• Cyflwyno gwasanaethau a llinellau newydd yn Ardal Bae Abertawe; darparu 

mwy o gysylltedd a chyfleoedd newydd ar gyfer teithio ar y rheilffyrdd  
• Gweithio gyda llywodraeth leol a gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wella 

cyflymder a dibynadwyedd teithiau bws; gwella cyfleusterau aros i deithwyr, 
lonydd bysiau a chyflwyno signalau traffig deallus er mwyn helpu i leihau 
amseroedd teithio  

• Treialu’r defnydd o fysiau hydrogen ym Mae Abertawe a Sir Benfro; lleihau’r 
effaith ar yr amgylchedd gyda dull mwy cynaliadwy o ymdrin â thrafnidiaeth 
gyhoeddus  

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi datblygu astudiaethau Cam 1 a 2 WelTAG i 
nodi’r prif heriau a chyfleoedd i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn y rhanbarth ac wrth 
gysylltu â’r rhanbarth. Roedd yr astudiaeth ddiweddaraf yn ystyried tua deg ar 
hugain o opsiynau o wahanol raddau, ac roedd y rhain yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus ym mis Mawrth 2021. 
 
Cafodd yr ymgynghoriad nifer sylweddol uchel o ymatebion a sylwadau; ac roedd yr 
adborth yn gadarnhaol dros ben. Cyhoeddodd TrC ei adroddiad Cam 2 WelTAG ym 
mis Medi 2021 ac mae bellach yn datblygu’r opsiynau hynny sydd wedi dangos yr 
achos busnes cryfaf.  
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Mae rhaglen Bae Abertawe a Gorllewin Cymru yn canolbwyntio ar set allweddol o 
bethau i’w cyflawni, sy’n cael ei grynhoi isod:  
 

a) Ardal Bae Abertawe: Gwelliannau i’r rheilffyrdd, gan gynnwys cyfarpar 
llinellau uwchben, i fod o fudd penodol i ardal Bae Abertawe; gan dargedu ei 
phoblogaethau dwys.  
i) CAM 1 – Pontarddulais i Abertawe; drwy Gastell-nedd: gan ddefnyddio 
Lein Ardal Abertawe i gyflwyno hyd at 4tph (trenau yr awr) a hyd at bum 
gorsaf newydd er budd cysylltedd rheilffyrdd, i gysylltu’r maestrefi gogleddol 
sy’n tyfu ac i dynnu traffig ffordd o goridor yr M4 gerllaw.  
ii) CAM 1 – Pen-bre a Phorth Tywyn i Abertawe: cyflwyno hyd at 4tph 
ychwanegol i Brif Reilffordd De Cymru, gyda gorsaf newydd yn y Cocyd 
iii) CAM 2 – Cysylltiadau trenau tram o Abertawe i Aberdulais a/neu Clydach: 
Bydd y cynigion tymor hwy hyn yn dod â chysylltedd rheilffordd 4tph i Ganol 
Dinas Abertawe a Choridor Ffordd Fabian, sy’n prysur ddatblygu.  
 

b) Amlder Rheilffyrdd Gorllewin Cymru: Mae TrC wedi archwilio sawl opsiwn ar 
gyfer cyflwyno gwasanaethau rheilffordd ychwanegol a chyflymach i orllewin 
Cymru (h.y. i’r gorllewin o Abertawe). Byddai’r rhaglen hon yn gweithredu 
gwasanaethau ychwanegol bob awr o Abertawe i Ddoc Penfro; gan ategu 
ymrwymiadau ychwanegol i Reilffordd Calon Cymru, Abergwaun (drwy 
ymrwymiadau masnachfraint) ac Aberdaugleddau (drwy raglen Prif Linell De 
Cymru).  

 
c) Gwelliannau i’r Gyfnewidfa: Pedwar gwelliant gwahanol i orsafoedd sy’n 

targedu’r gyfnewidfa a phrofiad y teithwyr yn Hendy-gwyn ar Daf, 
Caerfyrddin, Pen-bre a Phorth Tywyn a Llanelli. 

 
Astudiaeth Arloesi Coridor Gorllewin Cymru  
 
Rydym wedi arwain asesiad eang i archwilio sut y gellir gwella hygyrchedd a 
chysylltedd ar arfordir gorllewinol Cymru; yn bennaf, archwilio coridorau sy’n rhedeg 
rhwng Bangor, Aberystwyth ac Abertawe. Mae cyfres o aliniadau rheilffyrdd amgen, 
cerbydau (trenau ysgafn a thrwm) a chynigion gwasanaeth bysiau strategol wedi 
cael eu harchwilio.  
 
Mae’r astudiaeth wedi argymell bod cynigion tymor byr i ganolig ar gyfer 
gwasanaethau bysiau arhosiad cyfyngedig yn cael eu datblygu gan y gellid 
darparu’r rhain o fewn 3 blynedd gyda’r nod o sicrhau amser teithio o tua 5 awr (yn 
cynnwys cyfnewid), gan ategu’r gwasanaethau T1/2 presennol a darparu gwell 
gwahaniaeth rhwng teithio lleol a rhanbarthol/pell.  
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Roedd opsiynau rheilffyrdd, er eu bod yn cynnig amseroedd teithio byrrach, yn 
gostus iawn i’w datblygu a’u gweithredu (mae cynllun rheilffordd ysgafn G-D yn 
debygol o gostio tua £2Bn) a byddai’n cymryd dros 10 mlynedd i’w gyflawni. Felly, 
mae’r rhain i gyd yn anodd eu gwireddu, hyd yn oed fel cynllun rheilffordd ysgafn. 
Roedd yr achos dros Fangor – Caernarfon/Afon Wen yn gryfach oherwydd bod hyd 
y llwybr yn fyrrach a’r galw uwch. Argymhellwyd cymryd camau pellach i ddiogelu’r 
llwybr blaenorol rhag datblygiad pellach lle bo hynny’n ymarferol. 
 
Datgarboneiddio Bysiau a Chynllunio Rhwydwaith  
 

a) Datgarboneiddio: Lansiodd TrC wasanaethau trydan T1 TrawsCymru o 
Gaerfyrddin i Aberystwyth ym mis Mawrth 2023. Mae’r gwelliant hwn yn gam 
pwysig tuag at ddatgarboneiddio fflyd bysiau Cymru. Mae TrC bellach yn 
gweithio ar brosiectau braenaru bysiau hydrogen uchelgeisiol ar gyfer Bae 
Abertawe, y disgwylir y byddant yn cael eu lansio yn ystod y tair blynedd 
nesaf, gyda Sir Benfro i ddilyn yn fuan ar ôl hynny.  

b) Cynllunio’r Rhwydwaith Bysiau: Mae TrC yn paratoi a chynllunio rhwydwaith, 
modelu a data bysiau ar gyfer De-orllewin Cymru. Cynhaliwyd cyfarfodydd 
cychwynnol gyda rheolwyr trafnidiaeth gyhoeddus ym mhob un o’r 
awdurdodau lleol i sicrhau bod cydweithio a phartneriaeth yn ganolog i 
ddiwygio ac ailgynllunio’r ddarpariaeth bysiau yn ne-orllewin Cymru dros y 
blynyddoedd i ddod. 

 
Mae TrC yn llunio rhaglen i'w chyflawni dros y degawd nesaf. Mae TrC yn awyddus 
i weithio mewn partneriaeth agos â llywodraeth leol er mwyn cydweithio i gyflawni’r 
prosiectau trawsnewidiol hyn er budd de-orllewin Cymru. 
 
Metro Gogledd Cymru 

Nod rhaglen Metro Gogledd Cymru yw darparu system drafnidiaeth gyhoeddus 
integredig ar ei newydd wedd. Mae’r rhaglen yn edrych ar yr hyn y mae angen i ni ei 
adeiladu ar gyfer y dyfodol, gan ystyried pob dull teithio gyda tharged allweddol ar 
gyfer newid dulliau teithio i ddenu cwsmeriaid i’r system drafnidiaeth gyhoeddus, a 
mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a thargedau sero net. 

Rydyn ni’n bwrw ymlaen â’r gwaith datblygu cynnar, y cynllunio a’r achosion busnes 
ar gyfer amrywiaeth o gynlluniau trafnidiaeth integredig ar ran Llywodraeth Cymru, 
gyda’r bwriad o naill ai eu cyflawni drwy Trafnidiaeth Cymru (TrC) a/neu bartneriaid 
Awdurdodau Lleol a sicrhau cyllid ehangach yn y DU ar gyfer eu rhoi ar waith. 

Ein nod yw trawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol ar draws 
Cymru. Rydyn ni am ei gwneud hi’n haws ac yn gyflymach teithio ledled gogledd 
Cymru, a chreu cysylltiadau gwell â gogledd-orllewin Lloegr. Bydd hyn yn helpu i 
greu mwy o gyfleoedd i’n cymunedau a chefnogi mewnfuddsoddi yn yr ardal. 
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Mae TrC yn gweithio gyda’r llywodraeth a phartneriaid yn y diwydiant gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru, yr Adran Drafnidiaeth, Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru, 
Awdurdodau Lleol Cyfun ac Unigol yng ngogledd-orllewin Lloegr, Network Rail, 
Gweithredwyr Trenau a Bysiau a Grwpiau Busnes i gefnogi datblygu’r prosiectau 
hyn.   

Rydym hefyd yn gweithio gyda Chomisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru yn cynghori 
ac yn argymell atebion ar gyfer system drafnidiaeth well yng ngogledd Cymru. Mae 
cylch gwaith y Comisiwn yn cynnwys ardaloedd awdurdodau lleol Ynys Môn, 
Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae’n cael ei gefnogi gan 
Ysgrifenyddiaeth Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru. 
 
Mae’r Comisiwn yn defnyddio ffordd sy’n cwmpasu sawl dull teithio, gan edrych ar 
ogledd Cymru i gyd i ystyried sut y gellir llwyddo i newid dulliau teithio mewn 
ardaloedd trefol a gwledig. Mae’r Comisiwn yn ystyried ymyriadau yn y tymor byr, y 
tymor canolig a’r tymor hir er mwyn newid i ddulliau mwy cynaliadwy o deithio a 
chludo nwyddau. Y nod yw y bydd y gwelliannau hyn yn cynnig dewisiadau 
ymarferol yn lle ceir preifat drwy system drafnidiaeth sy’n gwneud bywyd yn well i 
bawb yn y rhanbarth – mewn ardaloedd trefol a gwledig – ac sy’n cefnogi taith y 
rhanbarth tuag at sero net. 
 
Mae daearyddiaeth Gogledd Cymru wedi dylanwadu ar deithio yn y rhanbarth. Ceir 
cymysgedd o ardaloedd trefol a gwledig, gan gynnwys ardaloedd mynyddig iawn, 
yn enwedig ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae ymchwil yn dangos bod y 
boblogaeth wedi’i chrynhoi yn ardaloedd arfordirol y gogledd-ddwyrain a’r gogledd, 
lle mae’r rhan fwyaf o siwrneiau ceir yn rhai byr o fewn yr un ardal neu ardal 
gyfagos. Dyna pam rydym yn gweithio gyda Chomisiwn Trafnidiaeth Gogledd 
Cymru, Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a’n partneriaid i wella trafnidiaeth 
gyhoeddus a dewisiadau teithio llesol er mwyn i ni allu annog dewisiadau teithio 
cynaliadwy ac amgen. 

Mae TrC yn gweithio’n agos gyda chyllidwyr (Yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth 
Cymru) a phartneriaid allweddol (Network Rail, Awdurdodau Cyfun a Lleol, 
Rheilffyrdd TrC, Avanti West Coast, Merseyrail, a busnesau lleol) i ddatblygu 
prosiectau seilwaith rheilffyrdd a fydd yn gwella cysylltedd, capasiti, cyflymder a 
diogelwch rhwydweithiau rheilffyrdd ar hyd arfordir gogledd Cymru a’r Gororau 
(Wrecsam i Lerpwl). 

Bydd y prosiectau hyn yn galluogi gwasanaethau trên amlach, cyflymach a mwy 
hygyrch ar y llwybrau hyn, ac yn darparu gwell mynediad at addysg, cyflogaeth a 
gwasanaethau, gwella allbwn economaidd lleol a rhanbarthol, cyfrannu at 
ddatgarboneiddio, galluogi datblygu cynaliadwy ac adfywio, a gwella capasiti 
gweithredol, cadernid ac effeithlonrwydd y rhwydwaith rheilffyrdd. 
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Bydd gwelliannau i reilffordd y Gororau yn darparu; cysylltiad uniongyrchol i Lerpwl 
o Wrecsam, datgarboneiddio fflyd (batri), gweledigaeth 4tph, amser teithio 
cyflymach, seidins sment Padeswood, gorsaf newydd Glannau Dyfrdwy a 
gwelliannau i gyfnewidfa Shotton. 

Mae cais Cysylltedd yr Undeb wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU sy’n cael ei 
ystyried ar hyn o bryd a fyddai’n darparu £2.1 miliwn ar gyfer gwaith datblygu i 
alluogi cyflwyno trenau batri Class 777 ar Lein y Gororau a chysylltedd uniongyrchol 
i ddolen Lerpwl. Cyflwynwyd y cais hwn ar y cyd â Dinas-Ranbarth Lerpwl gyda 
llythyrau ategol gan Ddirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru a 
Maer Lerpwl. 

Mae datgloi problemau capasiti yng ngorsaf Caer yn allweddol i alluogi mwy o 
drenau i basio drwodd. Mae datblygu achos busnes capasiti Caer yn cael ei ariannu 
ar hyn o bryd drwy gyllid Cysylltedd yr Undeb ac mae’n cael ei ddatblygu ar y cyd 
ag achos busnes Cam Un ar gyfer rhagor o wasanaethau. 

O ystyried topograffi gogledd Cymru ac yr echel reilffordd glir iawn o’r gogledd i’r de 
ac o’r dwyrain i’r gorllewin, bysiau sy’n darparu’r cysylltedd ehangach a’r 
drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael i lawer o gymunedau yng ngogledd Cymru. 
Mae TrC yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau dibynadwy ac integredig o 
ansawdd uchel sydd â chysylltiadau da, a fydd yn cynnig mynediad i fwy fyth o 
breswylwyr at drafnidiaeth gyhoeddus ac yn annog twristiaeth gynaliadwy i’r ardal. 

Mae TrC, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol a gweithredwyr bysiau, 
wedi cynhyrchu rhwydwaith bysiau diwygiedig sy’n seiliedig ar dystiolaeth a data ar 
gyfer gogledd Cymru a fydd yn cynnig rhwydwaith syml, cysylltiedig, cydlynol a 
dibynadwy ar gyfer gogledd Cymru. Mae hyn yn segmentu’r cynnig bysiau gyda 
llwybrau craidd ‘Metro’ rheolaidd, gwasanaethau Traws pellter hir, gwasanaethau 
rhanbarthol, gwasanaethau bysiau lleol a gwasanaethau Fflecsi sy’n ymateb i’r 
galw. 

Er mwyn darparu cysylltedd ehangach ar draws gogledd Cymru, mae dau 
wasanaeth Traws allweddol yn cael eu treialu: 

• T10 – Bangor i Gorwen 

• T8 – Corwen – Yr Wyddgrug – Caer 

Mae’r rhain yn darparu cysylltedd newydd i gymunedau sydd fel arall heb 
ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus ac yn cysylltu â’r rhwydweithiau rheilffyrdd a 
theithio llesol. Wrth i ni symud tuag at fasnachfreinio, bydd cyflwyno mwy o’r 
cynlluniau peilot rhwydweithiau bysiau yn cefnogi twf mewn nawddogaeth a bydd yn 
galluogi’r newid i well darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus. 
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Mae Gwynedd, Conwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gyda chefnogaeth 
TrC, wedi cyflwyno rhwydwaith Sherpa diwygiedig i fynd i’r afael â thagfeydd a 
phroblemau parcio drwy wella gwasanaethau bysiau. Gan symleiddio’r rhwydwaith 
ar yr un pryd â chyflwyno gwasanaethau mwy cyson gydag oriau gweithredu hirach, 
mae’r Sherpa wedi lleihau un ar ddeg o lwybrau i bump, tri gweithredwr i un ac wedi 
ail-frandio’r rhwydwaith. 

Mae’r camau gweithredu ers haf 2021 wedi sicrhau twf o 30% mewn nawddogaeth 
a 38% o dwf refeniw ar amserlenni cyn covid, sy’n mynd yn groes i’r duedd yn y DU 
o ran adfer gwasanaethau bysiau ar ôl covid. 

Blaenoriaethau seilwaith rheilffyrdd – Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 
 
Mae Bwrdd Rheilffyrdd Cymru (Yr Adran Drafnidiaeth, WO, Llywodraeth Cymru, 
Network Rail, TrC) yn datblygu rhestr wedi’i blaenoriaethu o ofynion buddsoddi 
mewn seilwaith rheilffyrdd ar gyfer Cymru dros gyfnod o 5 – 15/20 mlynedd, wedi’i 
rhannu’n dair ffrwd flaenoriaeth. Pwrpas hyn yw darparu ffocws ar gynlluniau y gellir 
eu cyflawni a dod â newid i ddulliau teithio, datgarboneiddio a manteision cysylltedd 
i Gymru a’r Gororau.  Bydd y Bwrdd hefyd yn myfyrio ar gyhoeddiad diweddar 
‘Rhwydwaith Gogledd Lloegr’ gan lywodraeth y DU ar ôl i ran o HS2 gael ei 
chanslo.     
 
Prif Linell De Cymru  
 
Mae rhaglen strategol yn canolbwyntio ar Brif Reilffordd De Cymru o 
Aberdaugleddau i Dwnnel Hafren. Yn ogystal â datblygu Achos Amlinellol Strategol 
y Rhaglen ar gyfer buddsoddiad y llwybr cyfan, mae hyn yn cynnwys cynigion ar 
gyfer gwasanaethau uniongyrchol o orllewin Cymru i Temple Meads Bryste, a 
gwasanaethau strategol eraill, trydaneiddio’r brif reilffordd i ddechrau o Gaerdydd ac 
Abertawe (ac wedyn tua’r gorllewin, gan ymgorffori anghenion cynigion y Metro) a 
gwelliannau o ran amser a chapasiti’r brif reilffordd.  
 
Mae’r rhaglen hefyd yn arwain ar gapasiti llwybrau’n gyffredinol. Mae amserlennu 
strategol wedi cael ei wneud sy’n edrych ar gydweddiad y cynigion rhanbarthol yn 
ne Cymru a Bae Abertawe a gorllewin Cymru gyda dyheadau o ran prif 
wasanaethau’r rheilffordd i ganfod unrhyw wrthdaro a chyfleoedd, gan gynnwys 
gofynion seilwaith.  
 
Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru 
 
Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd rhwng Caerdydd 
Canolog a Chyffordd Twnnel Hafren, yn ogystal â gwasanaethau trawsffiniol 
newydd, i newid y ffordd mae pobl yn teithio ar draws un o goridorau trafnidiaeth 
prysuraf Cymru.  
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Os byddant yn cael eu hariannu, bydd gorsafoedd newydd yn Nwyrain Caerdydd 
(Newport Road), Gorllewin Casnewydd, Somerton, Llan-wern, a Magwyr a Gwndy 
yn darparu gwell mynediad at y rheilffordd i gymunedau yn ne Cymru.   
 
Bydd y gorsafoedd newydd yn cael eu gwasanaethu gan wasanaethau presennol a 
newydd rhwng Caerdydd a Cheltenham, a gwasanaethau newydd rhwng Caerdydd 
a Bryste. Bydd o leiaf ddau, a hyd at bedwar trên yr awr i bob cyfeiriad yn galw yn y 
gorsafoedd arfaethedig.  
 
Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i roi eu barn fel rhan o ymgynghoriad 13 wythnos a 
ddechreuodd ym mis Hydref. 
 
Perfformiad y rheilffyrdd 
 
Mae 2023 wedi bod yn gyfnod heriol i TrC yn weithredol. Bu’n rhaid tynnu ein trenau 
Class 175 yn ôl ar gyfer archwiliadau cynnal a chadw brys ym mis Mawrth a 
chafodd hyn effaith sylweddol ar wasanaethau, gan fod y Class 175 yn un rhan o 
bump o fflyd TrC ar y pryd. Roedd hyn hefyd yn golygu bod angen rhagor o waith 
cynnal a chadw a thrwsio ar y trenau Class 150/158 hŷn a oedd yn cael eu 
defnyddio i ddarparu cadernid, gan eu bod yn teithio dwbl eu milltiroedd arferol. 
Cafodd yr heriau gweithredol eithriadol hyn eu dwysáu ymhellach gan broblemau 
dibynadwyedd gyda’r Class 230 a’r Mk IV. O ganlyniad, gwelodd TrC gyfnod pan 
roedd mwy o wasanaethau’n cael eu tarfu, eu gohirio a’u canslo.  

 
Ond, mae perfformiad yn gwella erbyn hyn. Mae TrC wedi ymrwymo’n gyhoeddus i 
gynllun gwella 5-pwynt ar gyfer y Class 230, tra bo gwasanaeth Mk IV llawn wedi 
ailddechrau ac mae’r Class 175 wedi cael eu hail-gyflwyno i’r rhwydwaith (er eu bod 
bellach wedi cael eu hymddeol fel y bwriadwyd yn dilyn cyflwyno rhagor o drenau 
Class 197). Mae perfformiad wedi gwella dros y cyfnodau rheilffordd diwethaf ochr 
yn ochr â TrC yn cyflawni ei dargedau Amser mae Teithwyr yn ei Golli* a 
gwasanaethau wedi’u canslo sydd i’w gweld yn y tabl isod:  
 

Cyfnod y Rheilffordd 24/07 (17/09/23 – 
14/10/23)  

 Sgôr Targed 

WCB PTL* 69% 68.6% 

CVL PTL 89.3% 78.8% 

Wedi Canslo 4.3% 4.4% 
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Cyfnod y Rheilffordd 24/06 (20/08/23 – 
16/09/2023 

 Sgôr Targed 

WCB PTL 68.4% 68.2% 

CVL PTL 89.3% 82.1% 

Wedi Canslo 3.5% 4.2% 
 

Cyfnod y Rheilffordd 24/05 (23/07/23 – 
19/08/23)   

   Sgôr  Targed  

WCB PTL*  67.3%  69.2%  

CVL PTL  88.7%  81.1%  

Wedi Canslo  4.3%  5.2%  

  

Cyfnod y Rheilffordd 24/04 (25/06/23 – 
22/07/23)   

   Sgôr  Targed  

WCB PTL*  67.2%  69.2%  

CVL PTL  87.8%  79.0%  

Wedi Canslo  4.8%  4.9%  

  
 (*PTL: Amser mae Teithwyr yn ei Golli. Mae’r metrig hwn yn cael ei ddefnyddio i fesur prydlondeb (o fewn tri 

munud) ym mhob gorsaf lle mae’r trên i fod i stopio, gan ystyried nifer y teithwyr sy’n cyrraedd pen eu taith.) 

 
Yn ddiweddar, rydym wedi tynnu’r fflyd Class 175 oddi ar y rhwydwaith yn unol â’r 
bwriad, er mwyn creu capasiti cadw hanfodol yn ei depos i dderbyn ein trenau 
newydd. Wrth i’r unedau Class 175 sy’n weddill gael eu tynnu’n ôl, bydd cyfradd 
darparu’r unedau Class 197, sy’n cael eu hadeiladu yn ffatri CAF yng 
Nghasnewydd, yn bwysig.  Ar hyn o bryd mae CAF yn cyflenwi ar gyfradd o un 
uned bob 12 diwrnod, gyda chynllun i gynyddu’r gyfradd gyflenwi hon i un bob saith 
diwrnod.   
 
Wrth i drenau Class 170 adael y fflyd a chael eu trosglwyddo i Reilffordd Dwyrain 
Canolbarth Lloegr yn unol â’r bwriad, ac wrth i amserlenni gynyddu (gwasanaethau 
amlach ar gangen Glynebwy, gwasanaethau amlach rhwng Caer a Lerpwl, adfer 
gwasanaethau rhwng Pontypridd a Threherbert ar ôl gwaith peirianyddol), bydd 
cyfnod byr pan fydd ein fflyd o dan bwysau pellach.  Bydd y risg hon yn cael ei 
lliniaru wrth i fwy o drenau Class 197 gael eu darparu. 
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Craffu cyffredinol 
 
Tryloywder – yn enwedig gwaith i wella prosesau’r gyllideb i gefnogi craffu 
 
Rydym yn deall bod tryloywder yn allweddol i ennyn ymddiriedaeth a hyder pobl 
Cymru, ac am y rheswm hwn, mae ein hagenda tryloywder yn sail i bopeth rydym 
yn ei wneud. Drwy ymrwymo i agenda tryloywder lawn a thrylwyr, ein nod yw 
dangos yn gyhoeddus yr uniondeb a’r arbenigedd sy’n sail i bob penderfyniad a 
chynllun sy’n cael eu gwneud.  
 
Ym mis Tachwedd 2022, gwnaethom adnewyddu tudalennau tryloywder ein gwefan 
yn llwyr er mwyn gwella darpariaeth yr wybodaeth sydd yn yr adran hon. Mae’r 
adran bellach yn amlinellu’n glir ein trefniant fel grŵp o gwmnïau yn dilyn cyfnod 
sylweddol o newid sefydliadol, yn ogystal â’n perthynas â Llywodraeth Cymru, yr 
Adran Drafnidiaeth, Network Rail ac Amey.  
 
Mae tudalennau bwrdd ein cwmni hefyd wedi cael eu gwella i amlinellu pwrpas pob 
bwrdd a phwyllgor bwrdd, a’r penderfyniadau y mae pob un yn gyfrifol amdanynt. 
Mae cofnodion Bwrdd TrC a Bwrdd Rheilffyrdd TrC yn cael eu cyhoeddi yn unol â’r 
gyfraith ac maent ar gael i’r cyhoedd eu gweld. Mae’r wybodaeth sy’n ymwneud â 
hawliau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth hefyd wedi cael ei gwella’n 
sylweddol, i ddangos ein bod yn gweithredu’r broses bwysig hon o rannu 
gwybodaeth yn rhwydd fel conglfaen tryloywder cyhoeddus.  
 
Dyma ddolenni defnyddiol i’r adrannau sydd wedi’u gwella a amlinellir uchod:  
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/pwy-ydyn-ni 
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/pwy-ydyn-ni/ein-strwythur-llywodraethu 
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/byrddau-ein-cwmni/bwrdd-trc 
 
Mae adran tryloywder ein gwefan hefyd yn gartref i’n hadroddiadau perfformiad yn 
erbyn dangosyddion perfformiad allweddol y rheilffyrdd (sy’n cael eu cyhoeddi ar 
gyfer pob cyfnod y rheilffordd, ar gael yma: https://trc.cymru/amdanom-
ni/tryloywder/perfformiad/rheilffyrdd), gan adael i’r cyhoedd adolygu a chraffu ar ein 
perfformiad.  
 
Yn ei thro, mae’r adran ‘newyddion diweddaraf’ yn darparu cyd-destun pwysig, 
gydag erthyglau’n cael eu cyhoeddi’n rheolaidd i dynnu sylw at heriau gweithredol, 
fel problemau gyda dibynadwyedd y fflyd yn effeithio ar y rhwydwaith ehangach neu 
wasanaethau’n cael eu canslo cyn stormydd mawr (ar gael yma: Newyddion 
Trafnidiaeth Cymru - Newyddion Diweddaraf (trc.cymru). Mae erthyglau o’r fath yn 
dangos ymhellach ein hymrwymiad i fod yn agored a thryloyw am yr heriau rydym 
yn eu hwynebu wrth redeg ein gwasanaethau.  
 

mailto:@trc.cymru
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/pwy-ydyn-ni
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/pwy-ydyn-ni/ein-strwythur-llywodraethu
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/byrddau-ein-cwmni/bwrdd-trc
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/perfformiad/rheilffyrdd
https://trc.cymru/amdanom-ni/tryloywder/perfformiad/rheilffyrdd
https://newyddion.trc.cymru/newyddion
https://newyddion.trc.cymru/newyddion


3 Llys Cadwyn    3 Llys Cadwyn 
Pontypridd,    Pontypridd 
CF37 4TH,   CF37 4TH 
029 2167 3434   029 2167 3434 
James.price@trc.cymru  james.price@tfw.wales 
trc.cymru   tfw.wales 

 
 

Mae’r naratif hwn yn dod ynghyd yn ein hadroddiadau blynyddol, sydd ar gael yn 
adran ‘cyhoeddiadau’ y dudalen tryloywder (ar gael yma: Cyhoeddiadau | TrC ). 
Mae ein hadroddiadau blynyddol a’n datganiadau ariannol yn amlinellu 
llwyddiannau, cerrig milltir a heriau mwyaf y flwyddyn ariannol flaenorol, yn ogystal 
â dadansoddiad manwl o’n cyllid, gan adael i’r cyhoedd graffu ar yr arian rydym 
wedi’i wario ac ar beth.  
 
O ran tryloywder ynglŷn ag adroddiadau ariannol; rydym yn gweithio’n agos gyda 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu adroddiadau ariannol sy’n cyd-fynd ag anghenion 
Llywodraeth Cymru. Golwg tymor hwy i Lywodraeth Cymru a TrC yw cynllunio 
ymhellach ymlaen, sydd wedi bod yn rhywbeth allweddol y gellir ei gyflawni ac yn 
22/23, mae TrC wedi darparu darlun 5 mlynedd sy’n cael ei adnewyddu yn 23/24.  
Mae hyn yn hollbwysig i sicrhau bod y trafodaethau a’r cynlluniau tymor hwy yn cael 
eu modelu a’u deall ar gyfer penderfyniadau a blaenoriaethu hanfodol. Er enghraifft, 
ar gyfer pres pennu cyllideb 24/25, dyma’r amserlen y cytunwyd arni; 
  

• Rydym wedi rhannu cyllideb ddrafft gychwynnol ym mis Gorffennaf 2023 – yn 
gynharach nag mewn blynyddoedd blaenorol 

• Mae’r gyllideb hon yn cynnwys holl gostau TrC wedi’u mapio i linellau cyllido 
Llywodraeth Cymru (Llinellau Gwariant yn y Gyllideb) rydym wedi’u 
hintegreiddio i’n system ariannol eleni 

• Rydym wedi cynnal trafodaethau manwl ar gydrannau’r gyllideb gyda 
chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i adolygu a herio’r gyllideb ddrafft hon – 
ar lefel uchel gyda’r Cyfarwyddwr a thrafodaethau manylach â deiliaid 
cyllidebau perthnasol (e.e. rheilffyrdd, bysiau, teithio llesol, metro) ac ar 
feysydd penodol (costau staff, costau gorbenion) 

• Bydd allbynnau’r sesiynau her hyn yn bwydo i ail gyllideb ddrafft a fydd yn 
cael ei darparu ym mis Rhagfyr, a ddylai fod bron yn derfynol, a hefyd yn 
cyd-fynd ag amserlen cynhyrchu’r cynllun busnes 

• Bydd yr amserlen hon yn cael ei chadw ar gyfer pob blwyddyn gyllideb yn y 
dyfodol 

• Gwnaethom hefyd rannu cynllun ariannol tymor canolig ar gyfer 5 mlynedd 
yn y dyfodol ym mis Ebrill 2023 – bydd hwn yn cael ei adnewyddu ochr yn 
ochr â thoriad 2 yn y gyllideb ar gyfer 2024/25 a phob blwyddyn gyllideb yn y 
dyfodol 
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Yn ystod y flwyddyn, rydym hefyd yn darparu adroddiadau ariannol misol i 
Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys: 

• ail-ragweld gyda lefel debyg o fanylder i'r gyllideb (gan gynnwys yn ôl llinell 
ariannu) a gwybodaeth am amrywiadau 

• nodi risgiau a chyfleoedd 
• manylion unrhyw amrywiadau cyllido sydd wedi’u cytuno gyda deiliaid 

cyllidebau yn Llywodraeth Cymru 
• diweddariadau penodol am brosiectau parhaus a meysydd ffocws (e.e. 

Prentisiaethau Modern, pensiynau, trethi, prydlesi cerbydau) 
  
Mae’r data adrodd a rhagweld hwn yn cael ei drafod mewn nifer o fforymau 
(cyfarfod cyllid misol, bwrdd llywio, trafodaethau manwl gyda deiliaid 
cyllidebau).   Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i wella’r broses 
adrodd hon, yn unol â gwybodaeth rhanddeiliaid. 
  
Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda thimau adroddiadau ariannol Llywodraeth 
Cymru i gefnogi’r gwaith o baratoi ac archwilio Adroddiad Blynyddol a Datganiadau 
Ariannol Llywodraeth Cymru, lle mae canlyniadau ariannol TrC yn cael eu cyfuno. 
 
Perfformiad o gymharu â dangosyddion perfformiad allweddol corfforaethol; 
 
Yn ystod chwarter olaf 22/23, fe wnaethom ddechrau ymarfer ymgysylltu ar draws y 
sefydliad i adnewyddu’r dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer TrC.  
Datblygwyd dangosyddion perfformiad allweddol aml-ddull, i gynnwys bysiau, teithio 
llesol a threnau yn unol â’n cylch gwaith sy’n datblygu. Datblygwyd ymhellach 
gerdyn sgorio cytbwys sy’n adlewyrchu Blaenoriaethau Corfforaethol TrC, fel y nodir 
yn Strategaeth Gorfforaethol TrC.  
 
Mae rhai o’r dangosyddion perfformiad allweddol hyn eisoes ar gael (e.e. 
perfformiad gwasanaethau rheilffyrdd), tra bo eraill yn cael eu treialu neu eu 
datblygu ar hyn o bryd. Wrth i’r gwaith hwn fynd rhagddo, mae’r cerdyn sgorio 
cytbwys yn parhau i esblygu. Nid yw’r cerdyn sgorio ar gael i’r cyhoedd ar hyn o 
bryd wrth i ni weithio i feincnodi’r dangosyddion perfformiad allweddol hyn, ein 
bwriad yw cyhoeddi’r cerdyn sgorio o 2024/25 ymlaen. Fodd bynnag, er mwyn bod 
yn dryloyw, rydym wedi rhannu cerdyn sgorio enghreifftiol gyda’r data wedi’i ddileu. 
 
Mae’r cerdyn sgorio yn cael ei gynhyrchu bob chwarter a’i gyflwyno i Fwrdd 
Perfformiad TrC/Llywodraeth Cymru, gyda chraffu a thrafod. Mae’r gwaith o 
gyflawni cerrig milltir y Cynllun Busnes ar gyfer 2023/24 hefyd yn cael ei graffu a’i 
drafod yn ystod y cyfarfod hwn, a sefydlwyd ar gyfer diwedd Ch1 2023/24. 
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Datblygu TrC – ei rôl a sut mae’n datblygu’r sgiliau a’r adnoddau i gyflawni’r 
rhain 
 
Ym mis Awst 2023, nododd Llywodraeth Cymru yn ein llythyr cylch gwaith, y 
gofyniad ar gyfer TrC a nodwyd model gweithredu ategol yn ffurfiol. Amcan 
sefydliadol TrC yw i ni ddatblygu diwylliant aml-ddull a darparu rhwydwaith 
integredig drwy’r cynllun 5 pwynt a nodir yn y cylch gwaith:  
 

• Manteisio i’r eithaf ar newid dulliau teithio;  

• Darparu system drafnidiaeth gwbl integredig;  

• Meithrin diwylliant aml-ddull yng Nghymru;  

• Annog a chefnogi pobl i addasu ac ystyried trafnidiaeth gynaliadwy fel eu 
dewis diofyn; a  

• Sicrhau gwell ymddygiad masnachol.  

Bydd hyn yn gofyn am esblygiad parhaus yn niwylliant ein cwmni i roi datblygu 
rhwydwaith aml-ddull integredig ar flaen y broses gwneud penderfyniadau. Ar gyfer 
cydweithwyr ar draws y busnes, rydym yn darparu rhaglen i’r sefydliad cyfan i 
wneud yn siŵr bod hyn wedi’i wreiddio’n llawn. 
 

• Rydym yn ehangu ein gwybodaeth am ddatgarboneiddio a masnachfreinio 
bysiau. 

• Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu ein sgiliau Rheoli Prosiectau i gefnogi’r 
agenda aml-ddull a masnachfreinio bysiau 

• Mae’r Timau Trafnidiaeth Rhanbarthol yn datblygu eu sgiliau i gefnogi 
Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol a Chyd-bwyllgorau Corfforedig drwy 
recriwtio Cynllunwyr Trafnidiaeth 
 

Bydd TrC yn defnyddio meddwl systemig aml-ddull ar gyfer gweithgareddau 
integreiddio, gyda nod y rhaglen yn darparu cydlyniad arbenigedd a ‘meddwl 
arweiniol’ ar gyfer ffrydiau gwaith ategol ac integredig yn hytrach na dyblygu 
ymdrechion.  
 
Cyflawni cynnwys y cynlluniau busnes a chorfforaethol. 
 
Cyhoeddwyd Cynllun Busnes 2023/24 ar 19 Mehefin 2023. Mae cyflawni cerrig 
milltir y Cynllun Busnes yn cael ei fonitro gan TrC yn barhaus, ac mae 
adroddiadau’n cael eu craffu a’u trafod ym Mwrdd Perfformiad chwarterol 
TrC/Llywodraeth Cymru. 
 
Dechreuodd y broses Cynllunio Busnes ar gyfer 2024/25 ym mis Medi 2023, gyda 
chyfres o adolygiadau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru/TrC ar gyfer pob ardal 
gyflawni. Mae’r broses cynllunio busnes yn sicrhau bod gweithgareddau arfaethedig 
yn cyd-fynd â'r canlynol: 
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• Fframwaith cynllunio busnes a Strategaeth Gorfforaethol TrC;  

• Llythyr cylch gwaith Tymor y Llywodraeth TrC 

• Llythyr cylch gwaith diwygiedig TrC; 

• Llythyr cyllido diweddaraf TrC Rhaglen Lywodraethu;  

• Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru;  

• Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth;  

• Cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol. 
 
Bydd Cynllun Busnes drafft 2024/25 yn cael ei rannu â Llywodraeth Cymru yn Ch3 
2023/24, i’w gymeradwyo’n derfynol a’i gyhoeddi yn Ch4 2023/24. 
 
Wrth i ni nesáu at ddwy flynedd olaf Strategaeth Gorfforaethol TrC, byddwn hefyd 
yn adolygu ei hamcanion, i ganfod unrhyw fylchau posibl ac i bwyso a mesur 
newidiadau y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru. Bydd gwaith hefyd yn 
dechrau i sbarduno’r gwaith o gyflawni Strategaeth Gorfforaethol nesaf TrC ym mis 
Ebrill 2024. 
 
Mae cyflawni’r cerrig milltir fel y nodir yn ein cynllun busnes eisoes yn cael effaith 
gadarnhaol ar ein cwsmeriaid a’n cymunedau, y gellir ei gweld drwy gyflawni 
gwelliannau fel cerbydau newydd, gwelliannau digidol, buddsoddiadau mewn 
gorsafoedd, gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau integredig a datblygu cynlluniau 
seilwaith yn y tymor hir. 
 
Gobeithio eich bod chi ac Aelodau’r Pwyllgor yn cadw’n iawn, ac edrychaf ymlaen at 
ein sesiwn flynyddol ar 22 Tachwedd i edrych yn fanylach ar y manylion. 
 
Cofion cynnes 

 
James Price 
Prif Weithredwr 
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