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Cyflwyniad

1.

Diben y papur hwn yw cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig it Pwyllgor Menter a
Busnes ar ymchwiliad y Pwyllgor i'r blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith
rheilffyrdd Cymru; amlinellu'r cynnydd sydd wedi'i wneud ar gynllunio a chyflawni
Metro De Cymru, gan ystyried anghenion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; ac yn
olaf y cynnydd o ran trosglwyddo Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau
2018 i Gymru.

Ymchwiliad i Seilwaith y Rheilffyrdd

2.

Rydym wedi ymrwymo i wneud gwasanaethau rheilffordd yn ganolog i'n system
drafnidiaeth i gyrraedd ein huchelgais i fod yn economi ddeinamig sy'n ffynnu. Ym
masnachfraint bresennol Cymru a'r Gororau, mae dros 955 o wasanaethau yn
cario rhyw 65,000 o deithwyr bob dydd, a rhwng 2003 a 2014, teithiodd trenau 32
y cant yn fwy o gilometrau i ateb y cynnydd yng ngalw teithwyr. Disgwylir i'r fath
alw cynyddol barhau ac rydym yn awyddus i annog mwy o bobl i deithio ar y trén.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i weithio tuag at gyflymu newid moddol o gludo
nwyddau ar y ffyrdd i gludo nwyddau ar y rheilffyrdd. Derbyniais bob un o
argymhellion Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Gludo Nwyddau Cymru, ac mae llawer
ohonynt yn ymwneud a'r rheilffordd a'i phwysigrwydd i rwydweithiau cludo
nwyddau aml-foddol.
http://gov.wales/docs/det/report/140402-freight-task-finish-final-report-en.pdf.

Mae felly'n hollbowysig bod rhwydwaith y rheilffyrdd yng Nghymru yn addas i'r
diben. Rydym yn parhau i weithio'n agos & Network Rail i ddatblygu ei Astudiaeth
o Lwybrau Cymru - dogfen bwysig wrth asesu blaenoriaethau cyllido'r cyfnod
rheoli nesaf a thu hwnt.
http://www.networkrail.co.uk/long-term-planning-process/welsh-cymraeqg-route-

study/

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod Cymru'n elwa ar
gyfleoedd buddsoddi sydd ar gael gan ffynonellau cyllido yng Nghymru a Lloegr.

Rwyf wedi gofyn i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth roi arian i
foderneiddio Prif Lein Gogledd Cymru yn ystod Cyfnod Rheoli 6 er mwyn
manteisio i'r eithaf ar gyflymu Cam 2a HS2 i Crewe. Mae fy swyddogion yn
gweithio gyda phartneriaid yn y Gogledd ac ar draws vy ffin i ddatblygu'r achos
busnes dros drydaneiddio Arfordir y Gogledd.

Yn ogystal, rydym wedi sicthau Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r Adran
Drafnidiaeth ar gyfer y Gogledd i gydnabod y berthynas agos rhwng economiau
Gogledd Cymru a Gogledd Lloegr. Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn
yn sicrhau bod barn ac amcanion rhanddeiliaid yng Nghymru yn cael eu
cydnabod a'u hystyried, mewn perthynas a datblygu Strategaeth Trafnidiaeth
Gogledd Lloegr ac wrth ystyried opsiynau buddsoddi.
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8. Rwyf wedi mynegi fy siom wrth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth am yr
oedi i waith trydaneiddio Prif Lein y Great Western i Abertawe ac rwy'n pwyso
arno i roi sicrwydd y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau cyn gynted & phosibl yng
Nghyfnod Rheoli 6. Rwyf hefyd wedi gofyn am gadarnhad y caiff y gwaith i ledu'r
lein ar hyd Prif Lein y Great Western ei gwblhau yn ystod y gwaith trydaneiddio er
mwyn gwella’r capasiti ar gyfer nwyddau, yn enwedig am fod y lein yn rhan o
lwybr Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd craidd ar gyfer nwyddau.

9. Yn fy marn i, annigonol yw'r mecanweithiau sydd ar gael i ddwyn Network Rail i
gyfrif am y cynlluniau gwella rydym yn eu hariannu. Er enghraifft, cafodd Prosiect
Gwella Capasiti ac Amseroedd Teithiau rhwng y Gogledd a'r De - nad yw'n allbwn
a reoleiddir - ei orffen gan Network Rail yn hwyr, dros y gyllideb a gyda chwmpas
gostyngol.

10.Rydym o blaid datganoli cyfrifoldeb ar gyfer pennu blaenoriaethau a chyllid
Network Rail mewn perthynas a Llwybr Cymru, fel y mae'r drefn yn yr Alban. Mae
adroddiadau ariannol gan y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd yn awgrymu i lai nag
1% o gyllid gwella Network Rail gael ei wario yng Nghymru rhwng 2011 a 2015,
sef y cyfnod pan gafodd Liwybr Cymru Network Rail ei sefydlu.

Metro De Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd

11.Bydd Metro De Cymru yn system trafnidiaeth fodern, aml-foddol, integredig o
safon. Bydd yn cynnig gwasanaethau rheilffordd cyflym, aml a dibynadwy a bydd
rhwydwaith y bysiau yn rhan ohono. Yn ogystal & chysylltu ein cymunedau &'i
gilydd, bydd yn cefnogi economi Cymru drwy wella cysylltiadau Cymru & gweddill
y DU ac Ewrop.

12.Rhaglen dymor hir yw Metro De Cymru. Bydd yn dod & manteision yn y ffordd
fwyaf effeithlon posibl. Bydd hyn yn golygu y bydd rhai llwybrau'n cael eu
blaenoriaethu ar gyfer buddsoddiad cychwynnol i wella capasiti trac er mwyn
galluogi cynnydd mewn amlder y gwasanaeth i gyflawni amcanion y Metro.

13.Rydym yn darparu Cam 1 y Metro ar hyn o bryd. Ar 11 Mehefin y llynedd,
agorodd y Prif Weinidog orsaf drenau newydd tref Glynebwy yn swyddogol.
Rydym hefyd yn ariannu gwelliannau ar lein Glynebwy a fydd yn caniatau i fwy o
wasanaethau gael eu cyflwyno yn y dyfodol, gan wella gorsafoedd ac ariannu
gwelliannau i lwybrau bysiau, oll yn rhan o Gam 1 y Metro.

14.Rydym yn cysylltu proses datblygu a chaffael Cam 2 y Metro & phroses caffael
masnachfraint Cymru a'r Gororau. Rydym yn gweithredu ar sail canlyniadau ac
allbynnau, gan roi gwybod i'r diwydiant yr hyn rydym am ei weld o ran swyddi a
gwasanaethau, effeithiau economaidd trawsnewidiol hirdymor, gwasanaethau
mwy aml a chyflym, ansawdd gwell a gwelliannau amgylcheddol. Bydd y
diwydiant yn ein helpu i ddatblygu'r ffordd orau i gyflawni'r canlyniadau hynny.
Rydym yn credu y bydd y dull hwn yn rhoi atebion arloesol inni a all rhoi mwy inni
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am ein harian, a darparu canlyniadau gwell o'u cymharu a'r model cytundebol
gwreiddiol ar gyfer cynigion trydaneiddio leiniau'r Cymoedd.

15.Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd wedi rhestru cysylltedd gwell yn un o'i
phrif flaenoriaethau, wedi cydnabod pwysigrwydd prosiect y Metro i ffawd
economaidd y rhanbarth.

16.Mae consensws cryf ar draws y Bwrdd a'r rhanbarth bod y Metro yn brosiect
trawsnewidiol arwyddocaol. Gyda chysylltedd trafnidiaeth gwell yn ganolog iddo,
mae'r prosiect yn hanfodol i gyflawni canlyniadau economaidd a chymdeithasol
ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Masnachfraint Cymru a'r Gororau 2018

17.Rydym yn gweithio gyda'r Adran Drafnidiaeth i drosglwyddo swyddogaethau
masnachfraint y rheilffyrdd i Weinidogion Cymru erbyn dechrau 2017.

18.1 baratoi ar gyfer dyfarnu'r fasnachfraint newydd, rydym yn holi'r cyhoedd i weld
blaenoriaethau teithwyr amdani. Cyhoeddwyd dogfen ymgynghori ‘Pennu
Cyfeiriad Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau’, ar 22 lonawr a gallwch ei weld ar ein
gwefan yn http://gov.wales/consultations/transport/160121-rail-
franchise/?skip=1&lang=cy. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 18 Mawrth.
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