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Annwyl Darren 

BUDDSODDIAD LLYWODRAETH CYMRU YN SEILWAITH BAND EANG Y GENHEDLAETH NESAF - 
YMATEB LLYWODRAETH CYMRU 

Gofynnai llythyr y Dirprwy Glerc, dyddiedig 25 Ionawr, am fy nghyngor ynglŷn ag ymateb 
Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Fuddsoddiad Llywodraeth Cymru yn 
Seilwaith Band Eang y Genhedlaeth Nesaf a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2015. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn derbyn naw allan o 10 argymhelliad y 
Pwyllgor, gyda'r argymhelliad sy'n weddill wedi ei dderbyn yn rhannol. Rwyf yn tynnu 
sylw isod at rai meysydd lle y bydd y Pwyllgor efallai yn dymuno gofyn am ragor o 
wybodaeth neu eglurhad.   

Argymhelliad 1: Yn rhannol y mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhelliad 
hwn, gan adlewyrchu'r ffaith fod y cyfnodau amser, ar gyfer gosod mewn rhai adeiladau 
yn y prosiect gwreiddiol, wedi newid yn dilyn rhoi estyniad i’r prosiect, sydd wedi arwain 
at gynllun gosod newydd. Efallai ei bod yn ymddangos yn rhesymol nad gadael yr holl 
adeiladau newydd tan ddiwedd y prosiect fyddai'r dull gosod mwyaf effeithlon. Fodd 
bynnag, a derbyn pryderon y Pwyllgor ynghylch effaith ymestyn y prosiect, gallai'r 
ymateb fod wedi bod o gymorth drwy ddweud faint o adeiladau y mae'r newidiadau i’r 
rhaglen osod yn effeithio arnynt. Gallai hefyd fod wedi dweud i ba raddau y mae'r 
adeiladau hyn wedi eu clystyru mewn ardaloedd neilltuol, a sut y mae unrhyw oedi cyn 
gosod yn cael ei gyfleu i'r bobl y bydd hynny’n effeithio arnynt.    

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud, pe na bai wedi mabwysiadu'r dull o 'doddi' adeiladau 
newydd i mewn i'r cytundeb gwreiddiol, y gallai ail drafod telerau'r contract fod wedi 
arwain at sefyllfa lai ffafriol i Lywodraeth Cymru. Efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno 
gofyn i Lywodraeth Cymru pam y mae'n teimlo y byddai wedi bod mewn sefyllfa wannach 
i drafod na phan osododd y contract gwreiddiol.   
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Argymhelliad 2: Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhelliad hwn ac fe lansiodd 
Gynllun newydd Allwedd Band Eang Cymru ym mis Ionawr 2016. Fodd bynnag, efallai y 
bydd y Pwyllgor yn dymuno cael eglurhad gan Lywodraeth Cymru beth fydd cyfraniad y 
cynllun o ran sicrhau mynediad at fand eang y genhedlaeth nesaf i'r holl adeiladau sy'n 
gymwys. Dengys ymateb Llywodraeth Cymru fod peth o'r cyllid ar gael ar gyfer 
cyflymderau rhwng 10 ac 20 Mbps. I'r adeiladau fydd yn derbyn mynediad drwy brosiect 
Superfast Cymru mae band eang y genhedlaeth nesaf yn golygu cyflymder dros 24 
Mbps.   

Efallai y bydd y Pwyllgor hefyd yn dymuno cael syniad gan Llywodraeth Cymru o gost 
bosibl gosod band eang y genhedlaeth nesaf i drigolion neu fusnesau mewn adeiladau 
anodd eu cyrraedd (uwchlaw gwerth y talebau a gynigir).   

Argymhelliad 3: Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhelliad hwn, er y bydd y 
Pwyllgor efallai yn dymuno ystyried a yw lefel y manylder a ddarparwyd gymaint ag y 
disgwyliai. Er enghraifft, gallai Llywodraeth Cymru fod wedi rhoi manylion mwy penodol 
ynghylch y ffordd y mae wedi ymgysylltu â darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd, ac a 
wnaeth yr ymgysylltiad hwnnw arwain at nodi'r adeiladau anodd eu cyrraedd, a allai elwa 
o gynllun newydd Allwedd Band Eang Cymru. 

Efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno gofyn i Lywodraeth Cymru roi rhagor o wybodaeth 
am lefel debygol y gronfa fuddsoddi y mae Llywodraeth Cymru yn dweud fydd yn cynnal 
y cynllun newydd. Rwyf yn cymryd mai'r mecanwaith adfachu yw'r trefniant y cyfeiriais 
ato yn fy adroddiad, sef, os bydd y nifer sy'n defnyddio band eang y genhedlaeth nesaf 
yn ardal ymyrryd Superfast Cymru yn fwy na 21 y cant yn ystod oes contract Superfast 
Cymru hyd ddiwedd 2023, y bydd BT yn dosbarthu 50 y cant o'i elw, ar ei wasanaethau 
cyfanwerthu mewn perthynas â'r ardal ymyrryd, yn ôl i Lywodraeth Cymru. Bydd y swm a 
gaiff ei adfachu felly'n dibynnu ar lefel y defnydd. 

Argymhelliad 5: Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhelliad hwn. Fodd bynnag, 
efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno gofyn i Lywodraeth Cymru am fwy o fanylion 
ynghylch y cais am gyllid WEFO dan raglen newydd y cronfeydd strwythurol, gan 
gynnwys gwerth y cyllid ac ar gyfer beth y mae wedi ei fwriadu. Mae'n aneglur a yw hyn 
yn ymwneud â'r cais a ddisgrifiwyd yn fy adroddiad i gefnogi gweithgarwch ymelwa. Mae 
ymateb Llywodraeth Cymru fel arall yn awgrymu bod y cyllid hwn ar gyfer cynorthwyo i 
gwblhau prosiect Superfast Cymru.   

Nodaf fod yr ymateb i'r argymhelliad hwn yn datgan bod Superfast Cymru wedi bod yn 
llwyddiant digymysg. Cyfeiriai fy adroddiad at y cynnydd rhesymol oedd yn cael ei 
wneud, dull caffael effeithiol contract Superfast Cymru yn gyffredinol, a rhai o'r buddion 
ehangach oedd wedi deillio o'r contract. Er hynny, mae'n amlwg bod lle i wella ar rai 
agweddau ar y lledaeniad, yn enwedig gyda golwg ar gyfathrebu. At hynny, mae gwerth 
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am arian prosiect Superfast Cymru yn y pen draw yn dibynnu ar y graddau y defnyddir 
band eang y genhedlaeth nesaf ac y gwneir yn fawr o'i fanteision.   

Argymhelliad 6: Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhelliad hwn, er y byddai 
awgrym o'r cyfnodau amser a fwriadwyd ar gyfer y camau gweithredu cysylltiedig wedi 
bod o fudd.    

Argymhelliad 8: Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhelliad hwn ac mae'n 
tynnu sylw at newidiadau a wnaed yng ngwefan Superfast Cymru i wella'r wybodaeth a 
roddir i ymwelwyr â'r wefan. Mae staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi ymweld â'r wefan 
eto ac yn ystyried bod y wybodaeth sydd ar gael yn edrych fel pe bai wedi ei gwella'n 
sylweddol. 

Dywed Llywodraeth Cymru fod llwyddiant hysbysebu a digwyddiadau yn dod yn amlwg 
drwy'r niferoedd o ymwelwyr â'r wefan a chofrestriadau ar-lein; fodd bynnag, nid yw nifer 
y trawiadau rhyngrwyd ynddo'i hun yn awgrymu llwyddiant. Argymhellai fy adroddiad 
edrych i weld a yw busnesau a thrigolion yn fodlon ar lefel y wybodaeth y maent yn ei 
derbyn ac efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno holi a yw Llywodraeth Cymru wedi 
gwneud unrhyw beth yn y cyfeiriad hwnnw, yn enwedig o ystyried y newidiadau diweddar 
yn y wefan. Fel arall, gallai'r Pwyllgor newydd fynd i'r afael â'r mater hwn pan fydd yn 
ystyried y diweddariad a addawyd mewn ymateb i Argymhelliad 4 yn adroddiad y 
Pwyllgor. Dylai hwn gynnwys diweddariad ar y camau a gymerwyd mewn ymateb i fy 
argymhellion i fy hun. 

Rwyf yn deall bod y clercod yn disgwyl derbyn diweddariad ar wahân gan BT am y 
cynnydd dros y misoedd diwethaf ac mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei 
hymrwymiad i roi diweddariad ar nifer o faterion erbyn mis Medi 2016. Hwyrach y bydd y 
Pwyllgor yn dymuno tynnu sylw at y pwnc hwn yn ei adroddiad etifeddiaeth arfaethedig 
ac efallai y bydd o werth i'r Pwyllgor newydd gasglu rhagor o dystiolaeth lafar gan 
Lywodraeth Cymru a BT ar sail y diweddariad hwnnw. Pan fyddaf yn ystyried y sefyllfa yr 
adroddir amdani wrth y Pwyllgor newydd yn Hydref 2016, byddaf hefyd yn ystyried a oes 
achos i wneud gwaith dilynol, gan ganolbwyntio’n benodol ar ledaeniad prosiect 
Superfast Cymru neu ar ymelwa'n ehangach ar fanteision mynediad at fand eang y 
genhedlaeth nesaf. 
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